**UNIDAD Y/O DEPENDENCIA: JETIC**

**FECHA INFORME:** Día: 05 Mes: 09 Año: 2025

**CONTRATO N°.** 015-00-A-COFAC-CEGOT-2025

**CONTRATISTA:** Ona Systems S.A.S. NIT No. 830.065.957-3

**VALOR DEL CONTRATO:** COP$ 2.362.916.112,5

**FORMA DE PAGO:**

LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA pagará al Contratista el valor total del contrato así:

Lote 1 RENOVACION SISTEMA GESTION DE PARCHES Y ACTUALIZACIONES: se cancelará con cargo al PAC diciembre 2025 y/o cuentas por pagar 2025 pagaderas en el primer trimestre del 2026. Hasta por COP$ 719.645.640,00

Lote 2 RENOVACION DE PLATAFORMA DE ADMINISTRACION DE ACCESO DE USUARIOS PRIVILEGIADOS: se cancelará con cargo al PAC diciembre 2025 y/o cuentas por pagar 2025 pagaderas en el primer trimestre del 2026. Hasta por COP$ 1.026.534.152,50

Lote 3 RENOVACIÓN SOFTWARE DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN DLP: se cancelará con cargo al PAC noviembre 2025 Hasta por COP$ 198.736.320,00

Lote 4 RENOVACION DEL SISTEMA DE PREVENCION Y DETECCION DE INTRUSOS IPS-IDS: se cancelará con cargo al PAC octubre 2025 Hasta por COP$ 418.000.000

**FECHA FIRMA CONTRATO**: Día 29 Mes 07 Año 2025.

**OBJETO DEL CONTRATO:**

CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACION - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA, RENOVACION SUSCRIPCIONES DE TECNOLOGIAS DE PROTECCION EN SEGURIDAD INFORMATICA PARA LA FAC, SEGUN ANEXO TECNICO

**CONTRATO MODIFICATORIO:** N/A

**FECHA DE FIRMA:** N/A

**ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACION:** N/A

**PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:**

Plazo Ejecución Contractual, desde el 08/08/2025 hasta el 20/12/2025

Porcentaje Avance en tiempo: 20,90%

Porcentaje de Ejecución (con relación a los bienes y/o servicios recibidos): 17,69%

**AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:**

Recursos Girados: (relacionar los pagos realizados a la fecha del informe)

Porcentaje de pagos realizados: 0%

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 100%

**PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)**

| NOMBRES Y APELLIDOS | CARGO | OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO) |
|---|---|---|
| ALVARO SAUL MANCILLA CARRANZA | GERENTE DE SOPORTE – TEAM LEAD | INGENIERO EN TELECOMUNICACIONES |

**INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:**

No _X_ Sí _____

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

_____
_____
_____
_____

**INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA FAC O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES A LA FAC:**

No _X_. Sí ____.

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

_____
_____
_____
_____
_____
_____

**LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:**

No _X___ Sí ____

(En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad).

**DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, INVITACION PUBLICA, SOLICITUD DE OFERTA, OFERTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)**

No ____ Sí _X_

En caso negativo explicar detalladamente las razones por las cuales no se ha dado cumplimiento a los términos y condiciones por parte del contratista:

_____
_____
_____
_____
_____
_____

**DESCRIPCION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN**
**(Listar actividades específicas realizadas)**

- Se recibió Lote 4: RENOVACION DEL SISTEMA DE PREVENCION Y DETECCION DE INTRUSOS IPS-IDS (Se anexa evidencia en plataforma)

**ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISION (SOPORTES DE LA FACTURACION).**
**(Cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)**

N/A

**DESCRIPCION DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES:**
**(Listar actividades específicas pendientes y demás aspectos a tener en cuenta sobre la ejecución del contrato)**

- Entrega Lote 1: RENOVACION SISTEMA GESTION DE PARCHES Y ACTUALIZACIONES
- Entrega Lote 2: RENOVACION DE PLATAFORMA DE ADMINISTRACION DE ACCESO DE USUARIOS PRIVILEGIADOS
- Entrega Lote 3: RENOVACIÓN SOFTWARE DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN DLP

**SEGUIMIENTO A RIESGOS:**
**"¿En el periodo de ejecución reportado existe la posibilidad de materialización de algún riesgo, atendiendo la matriz de riesgos definida en los estudios y documentos previos?**

**SI:** _____ **NO:** ____**X**_____

**En el evento que la respuesta sea afirmativa, se requiere se anexe el correspondiente soporte documental para su posterior ajuste y tratamiento, el cual deberá ser verificado por el supervisor del contrato en los siguientes informes de supervisión.**

| | |
|---|---|
| NOMBRE SUPERVISOR: | MY. LUIS MAURICIO LEON PINZON |
| FIRMA: | |
| C.C. No. | 18279369 |
| DEPENDENCIA: | JETIC - DISIE |

**NOTA: El presente formato deberá ser diligenciado, en su totalidad de forma obligatoria.**

| | FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA | CÓDIGO: | DE-DEAJU-FR-027 |
|---|---|---|---|
| | FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL | VERSIÓN N°: | 05 |
| | | VIGENCIA: | 12-12-2024 |

## LISTA DE CHEQUEO SUPERVISIÓN CONTRATOS ESTATALES

### ASPECTOS GENERALES IMPORTANTES A TENER EN CUENTA:

- Al supervisor le corresponde la coordinación, vigilancia y control de la ejecución del objeto contratado, para garantizar que las obligaciones contractuales se cumplan
- El supervisor debe revisar los documentos y antecedentes del contrato a suscribir, los derechos y obligaciones de las partes.
- La presente lista de chequeo es una **GUIA** para el cumplimiento de la supervisión del contrato con los controles mínimos que debe realizar el personal de supervisor. Por lo anterior, se deberá tener en cuenta las funciones asignadas en la Resolución de designación como supervisor y la normatividad contractual vigente.

| ITEM | SEGUIMIENTO | CUMPLE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Acto administrativo designación supervisor de contrato | X | | |
| 2 | Documentos soporte perfeccionamiento y ejecución del contrato (Contrato, CRP, Garantías contractuales y su aprobación) | X | | |
| 3 | Lectura y revisión de la minuta del contrato, especificaciones técnicas, otros… | X | | |
| 4 | Verificar y aprobar la existencia de las condiciones técnicas para iniciar la ejecución del contrato (por ejemplo, revisión hojas de vida del personal que ejecutará el contrato según lo estipulado, planos, diseños, licencias, cronogramas, estudios, cálculos; si aplica) | X | | |
| 5 | Acta de inicio firmada por las dos partes, la cual deberá ser anexada al expediente contractual; si aplica | X | | |
| 6 | Verificar el cumplimiento de las obligaciones del contratista en materia de seguridad social y parafiscales (si aplica), salud ocupacional, planes de contingencia, normas ambientales | X | | |

| ITEM | SEGUIMIENTO | CUMPLE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|
| | y cualquier otro requisito aplicable según la naturaleza del contrato. | | | |
| **7** | Evidencias de ejecución de las actividades contratadas según especificaciones y anexos técnicos | **X** | | |
| **8** | Instrucciones al contratista por escrito (evidencias) de acuerdo a lo establecido en el contrato y sus especificaciones técnicas | **X** | | |
| **9** | Verificar que el contratista suministre y mantenga el personal y/o equipo ofrecido con las condiciones e idoneidad pactadas inicialmente y exigir su reemplazo en condiciones equivalentes cuando fuese necesario | **X** | | |
| **10** | Informes de supervisión de acuerdo a la periodicidad que se establece según la naturaleza del contrato y de acuerdo a lo establecido en la Resolución de nombramiento como supervisor | **X** | | |
| **11** | Informes oportunos sobre incumplimiento del contrato o novedades presentadas en la ejecución del mismo | | | **No aplica en la fecha de elaboración del informe** |
| **12** | Acta de liquidación del contrato o constancia de no liquidación, según corresponda | | | **No aplica en la fecha de elaboración del informe** |

EVIDENCIA TOMADA DE LA PLATAFORMA IPS – FAC





Imagen tomada de plataforma IPS (01) Hillstone de la Fuerza Aeroespacial Colombiana donde se evidencia la vigencia de la suscripción hasta el 15/08/2027 acorde con lo estipulado para el LOTE 4 – RENOVACION DEL SISTEMA DE PREVENCION Y DETECCION DE INTRUSOS IPS-IDS.





Imagen tomada de plataforma IPS (02) Hillstone de la Fuerza Aeroespacial Colombiana donde se evidencia la vigencia de la suscripción hasta el 15/08/2027 acorde con lo estipulado para el LOTE 4 – RENOVACION DEL SISTEMA DE PREVENCION Y DETECCION DE INTRUSOS IPS-IDS.