UNIDAD Y/O DEPENDENCIA; MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CODAF-JELOG-DILOS

FECHA INFORME: Día: 05 Mes: Septiembre. Año:2025

CONTRATO N°. 021-00-A-COFAC-DILOS-2025

CONTRATISTA: ENTE DI QUALITA SAS

VALOR DEL CONTRATO: $25.000.000 (VEINTICINCO MILLONES DE PESOS M/CTE)

FORMA DE PAGO:

LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA pagará el valor total del Contrato parcialmente de acuerdo con los cortes que se relacionan a continuación:

PAGO	FECHA DE CORTE	PAC PROYECTADO
ÚNICO PAGO	Facturación de los servicios recibidos al 25 de noviembre de 2025	Se cancelará de acuerdo con los servicios recibidos a satisfacción, con cargo al PAC de diciembre de 2025 y/o cuentas por pagar, pagaderas en el primer trimestre 2026.

FECHA FIRMA CONTRATO Día _28_. Mes _03_. Año _2025_.

OBJETO DEL CONTRATO: Servicio especializado de inspección, desarrollos y pruebas de laboratorio para el aseguramiento de calidad de la dotación del personal que integra la FAC.

CONTRATO MODIFICATORIO No. 001

FECHA DE FIRMA: 07/07/2025

ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACION: Se realiza modificatorio, de acuerdo a oficio entregado por el Contratista, mediante el cual solicita establecer un solo pago, manteniendo el plazo de ejecución del Contrato.

PRIMER MODIFICATORIO AL CLAUSULADO ADICIONAL DE LA ACEPTACION DE OFERTA ELECTRONICA No. 021-00-A-COFAC-DILOS-2025 CELEBRADO ENTRE LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA - FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA Y ENTE DI QUALITA S A S CON NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN 901.001.372-8

Entre los suscritos: El señor **Teniente Coronel CARLOS ANDRES AGUILERA PULIDO**, mayor de edad, domiciliado en Bogotá, identificado con cédula de ciudadanía No.79.877.582 expedida en Bogotá, quien actúa en calidad de **DIRECTOR LOGÍSTICA DE LOS SERVICIOS**, cargo para el cual fue nombrado mediante Resolución No.1137 del 23 de noviembre de 2023, en uso de sus facultades legales y funciones contenidas en la Resolución No. 4223 del 23 de junio de 2022 y las demás que las modifiquen, adicionen o complementen; actuando en nombre y representación de la NACION – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA, con NIT 899.999.102-2, en adelante EL MINISTERIO, por una parte; y por la otra el Señor ANTONIO GIOVANNI D'AMATO PEREZ, identificado con cédula de ciudadania No. 71633197, quien actúa como representante legal de la empresa ENTE DI QUALITA SAS con número de identificación 901.001.372-8 domiciliado en Bogotá D.C, en adelante EL CONTRATISTA; hemos convenido celebrar el presente Contrato modificatorio,

CLÁUSULA 1. Valor del contrato, Apropiación presupuestal y Forma de pago

Modifíquese el Numeral 1.2 de la CLÁUSULA 1. Valor del contrato, Apropiación presupuestal y Forma de pago del clausulado adicional de la Aceptación de la oferta, de la siguiente manera:

1.2. LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA pagará el valor total del Contrato como se relaciona a continuación:

PAGO	FECHA DE CORTE	PAC PROYECTADO
ÚNICO PAGO	Facturación de los servicios recibidos al 25 de noviembre de 2025	Se cancelará de acuerdo con los servicios recibidos a satisfacción, con cargo al PAC de diciembre de 2025 y/o cuentas por pagar, pagaderas en el primer trimestre 2026.

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:

Plazo Ejecución Contractual, desde el 09/04/2025 hasta el 25/11/2025

Porcentaje Avance en tiempo: 64.78%

Porcentaje de Ejecución (con relación a los bienes y/o servicios recibidos): 6.75%

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Recursos Girados: (relacionar los pagos realizados a la fecha del informe)

Porcentaje de pagos realizados: 0%

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 100%

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
N/A	N/A	N/A

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No __X____ Sí _____

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

_____
_____
_____

INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA FAC O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES A LA FAC:

No _X__. Sí ____.

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

_____
_____

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No _X___ Sí ____

(En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad).

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, INVITACION PUBLICA, SOLICITUD DE OFERTA, OFERTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)

No ____ Sí _X____

En caso negativo explicar detalladamente las razones por las cuales no se ha dado cumplimiento a los términos y condiciones por parte del contratista:

_____
_____

DESCRIPCION <u>DETALLADA</u> DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN

ACTIVIDAD	JUSTIFICACION	PROCEDIMIENTO	RESULTADO
Lectura Laboratorios	Se requiere la lectura los laboratorios del proceso 131-00-A-COFAC-DILOS-2025. "ADQUISICIÓN DE DOTACIÓN TRAJES TACTICOS PARA EL PERSONAL DE ESQUEMAS DE PROTECCIÓN DE LA FAC DE ACUERDO A FICHA	Se realiza lectura de Laboratorios y suministro de informe	

ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISION (SOPORTES DE LA FACTURACION).
(Cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)

N/A

DESCRIPCION DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES:
(Listar actividades específicas pendientes y demás aspectos a tener en cuenta sobre la ejecución del contrato)

1. Recepción y aprobación del prototipo de overol para TEAM acrobático de la FAC.
2. Definición color de medias deportivas para soldados de aviación de acuerdo con la ET-FAC-101-02.
3. Definición del pantone y coordenada de color para el visillo del mosquitero, con el fin completar este dato en la NTMD-0252.
4. Establecer medida y tolerancia del hilo canutillo de las Palas de gala con registro fotográfico para actualizar la ET-FAC-046 Palas bordadas.



5. Revisión y definición de coordenadas de color prendas uniforme táctico personal EPP establecidas en la ET-FAC-030

SEGUIMIENTO A RIESGOS:
"¿En el periodo de ejecución reportado existe la posibilidad de materialización de algún riesgo, atendiendo la matriz de riesgos definida en los estudios y documentos previos?

SI: _____ **NO:** ____**X**____

En el evento que la respuesta sea afirmativa, se requiere se anexe el correspondiente soporte documental para su posterior ajuste y tratamiento, el cual deberá ser verificado por el supervisor del contrato en los siguientes informes de supervisión.

NOMBRE DEL SUPERVISOR: María Cristina Palacios Castiblanco

FIRMA: _____

C.C. No: 52173575

DEPENDENCIA: DILOS-SACAL

NOTA: El presente formato deberá ser diligenciado, en su totalidad de forma obligatoria.