Superintendencia de Notariado y Registro

ACTA DE RECIBO FINAL

INFORMACIÓN DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	
TIPO DE CONTRATO	*CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS*
OBJETO DEL CONTRATO	*"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO A NIVEL NACIONAL DE LA SNR POR AGRUPACIONES".*
NÚMERO DEL CONTRATO	*2401 DE 2024*
CONTRATISTA OBRA / INTERVENTOR	*COLOMBIA CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS SAS – COLCONDI SAS*
SUPERVISOR / INTERVENTOR	*ING. JAQUELINE GUZMÁN H*
PLAZO INICIAL CONTRATO	*1 MES Y 30 DIAS (HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024)*
PRORROGA 1	*HASTA 15 DE FEBRERO DE 2025*
PRORROGA 2	*HASTA EL 12 DE MARZO DE 2025*
VALOR INICIAL CONTRATO	*$ 763.425.604*
ADICION 1 AL CONTRATO	*$363.014.839*
VALOR TOTAL DEL CONTRATO INCLUIDA ADICION	*$1.126.440.443*
FECHA DE INICIO CONTRATO	*01 DE NOVIEMBRE DE 2024*

CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO	
PLAZO EJECUTADO	*4 MESES 12 DIAS*
VALOR TOTAL EJECUTADO	*$1.126.439.826,86*
FECHA DE TERMINACIÓN	*12 DE MARZO DE 2025*

Una vez verificado(s) el(los) producto(s) o servicio(s) objeto del *Contrato,* se identificó que éstos se encuentran debidamente terminados y ajustados, cumpliendo con los requerimientos, normas y especificaciones técnicas, y que **NO** se presentan faltantes o pendientes por ejecutar, según lo consignado en la presente acta de recibo final suscrito.

En consecuencia, el objeto del *Contrato* se recibe a entera satisfacción de acuerdo con los siguientes componentes o cantidades:

No	Oficina de Registro intervenida	Valor Contractual inicial	Valor Contractual Final	Valor Final Ejecutado
1	**Acacias - Meta**	$114.024.526,70	$114.003.648,04	$114.003.648,04
2	**Moniquirá Boyacá**	$191.179.447,40	$210.919.145,65	$210.919.145,65
3	**Chiquinquirá - Boyacá**	$141.061.113,08	$141.061.113,08	$141.061.113,08
4	**Duitama -Boyacá**	$331.092.598,40	$311.381.169,52	$311.381.169,52
5	**Cocuy – Boyacá**	$127.129.031,40	$127.121.025,50	$127.121.025,50
6	**Nuqui - Choco**	$86.664.295,83	$86.664.295,83	$86.664.295,83
7	**Pitalito – Huila**	$135.289.429,24	$135.289.429,24	$135.289.429,24
Totales		**1.126.440.442.05**	$ 1.126.439.826,86	$1.126.439.826,86

Nota 1: El porcentaje Ejecutado fue del **100%**


Nota 2: En razón a que en el recibo final del contrato 2401 de 2024 se realizaron algunos ajustes en actas de menores y mayores cantidades queda un saldo a favor de la entidad por un valor de SEISCIENTOS QUINCE PESOS CON 19 CENTAVOS ($615,19)

Con la suscripción de la presente acta, la supervisión garantiza que se aportaron los documentos requeridos para adelantar la entrega a la Superintendencia de Notariado y Registro.

El contratista se compromete a suscribir, actualizar y remitir las garantías de acuerdo con las cláusulas del contrato, a la Superintendencia de Notariado y Registro para su aprobación.

Para constancia, se firma la presente acta de recibo final del objeto contractual, por los que en ella intervinieron a los cuatro días del mes de junio de 2025.

QUIEN ENTREGA



Firma,
IVAN ENRIQUE GRANADOS PULIDO
Representante Legal
COLCONDIO SAS
C.C No. 1.020.745.211 DE Bogotá

QUIEN RECIBE



Firma,
Jaqueline Guzmán Herazo
supervisora contrato N°2401-2024
En representación de la SNR