ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE MOVILIDAD	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DISTRITAL BAJO EL ESTANDAR MPG	
	GESTION ADMINISTRATIVA	
	FORMATO DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS	
	CÓDIGO PA01-PR14-F03	VERSIÓN 1.0

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVLIDAD

www.movilidadbogota.gov.co

Calle 13 No. 37 - 35

Tel: +57 (601) 364 9400 opción 2

Radicado ORFEO No: **202561201896622**

Fecha de Radicado:	04/06/2025	**Canal de recepcion:**	Formulario Web

Remitente:	TPD INGENIERIA SAS	**Radicado BTE No:**	
Dignatario:	ALFREDO ARDILA ARIZA	**Direccion de Correspondencia:**	Cl 35 7 25 OF 1501 (D.C./BOGOTA)
Correo electronico:	postes@tpdingenieria.com	**Barrio/Localidad:**	
Interesado:		**Direccion de Correspondencia:**	
Correo Electronico:		**Barrio/Localidad:**	/
Tipo de Requerimiento:		**Datos comparendo:**	No: 0/
Datos del contrato:	-	**Datos de los hechos:**	/

Asunto - Referencia - Descripcion del Documento:

TPD2782-059-25. Envío programación mensual 2_Contrato 2025-2782

Descripcion pqrs:

TPD2782-059-25. Envío programación mensual 2_Contrato 2025-2782

Anexos	Notificarme por correo electronico
Anexo:1 documentos	NO

La Secretaría Distrital de Movilidad, como responsable del tratamiento de los datos personales contenidos en las bases de datos y/o archivos que gestiona, realiza la recolección, almacenamiento, uso, circulación y administración de los mismos garantizando la seguridad en cuanto a la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información, tal como se ha definido en los lineamientos, estrategias, programas, manuales, guías, procedimientos, instructivos y demás documentos del Sistema Integrado de Gestión Distrital - SIGD de la Secretaría Distrital de Movilidad, vigentes y relacionados con la protección de datos personales, en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG.

En ningún caso la Entidad permite el acceso a la información reportada por terceros, salvo en casos expresamente previstos en la ley, ni la violación de derechos de los titulares.

La recolección de la información, entre otras, tendrá como finalidad permitir el desarrollo de las funciones propias de la Secretaría Distrital de Movilidad, conforme al Acuerdo 257 de 2006 y el Decreto 672 de 2018, la cual, siendo entidad pública, está exenta de solicitar autorización para el tratamiento de datos, de conformidad con lo establecido en el Artículo 10 de Ley 1581 de 2012. No obstante, la entidad ha establecido la finalidad en ciertas autorizaciones especiales otorgadas por el titular del dato (Funcionarios, Proveedores), o en los documentos específicos donde se regule cada tipo o proceso de tratamiento de datos personales. La finalidad particular del tratamiento de un dato personal se informará al titular del dato personal al obtener su autorización.

El almacenamiento y uso de la información personal se regirá por lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012, el Decreto 1377 de 2013, y las demás normas que los modifiquen, adicionen o complementen, teniendo en cuenta el derecho que tienen todas las personas de conocer, actualizar y rectificar la(s) información(es) que la Entidad registre en las bases de datos o archivos susceptibles de tratamiento.

Contrato Postes <postes@tpdingenieria.com>

TPD2782-059-25. Envío programación mensual 2_Contrato 2025-2782

1 mensaje

Contrato Postes <postes@tpdingenieria.com> 3 de junio de 2025, 19:44
Para: sem-correspondencia@redtic.com.co
Cc: Oscar Rodríguez <o.rodriguez@tpdingenieria.com>, Alfredo Ardila <a.ardila@tpdingenieria.com>, SST TPD Ingeniería <sst@tpdingenieria.com>

Buenas tardes.
Se remite lo anunciado para los fines pertinentes.
Cordialmente,

--
Alfredo Ardila Ariza, Ing. Ms.C.
Director de Obra

TPD2782-059-25. Envío programación mensual 2_Contrato 2025-2782.pdf
339K

CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
FECHA: 04-06-2025
HORA: 8:10 AM
RADICADO: CMC-SEM-167
ANEXO: NA
DIANA ASTRID AGUIRRE CORONADO
Recibido para estudio no implica aceptación

Bogotá D.C., 3 de junio de 2025

TPD2782-059-25

Señores
CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
Atn.: Ing. Valentín Eduardo Barajas Santos
Director de Interventoría
Ciudad

Referencia: Contrato 2025-2782. EXPANSIÓN Y MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN DE BOGOTÁ D.C., Lote: 3

Asunto: Programación mensual 2

Respetados señores:

Nos permitimos remitir la programación de las actividades correctivas a realizar en desarrollo del contrato citado en la referencia, correspondiente al mes 2 (1 de junio de 2025 al 30 de junio de 2025).

Mantenimientos correctivos (actividades en terreno)

ITEM	EXT	ID	DIRECCION	ACTIVIDADES	FECHA	HORA	TIPO DE POSTE	OBSERVACION
1	1002	203	AK 11 X CL 69	RETIRO Y REINSTALACION DE POSTES	martes, 3 de junio de 2025	9:15:00 a. m.	1 T1 + 1 T2 5,5	CAMARA Y REALCE
2	1001	1172	AK 11 X CL 66	RETIRO Y REINSTALACION DE POSTES	miércoles, 4 de junio de 2025	9:15:00 a. m.	1 T2 4,5 + 1 T2 6,5	CAMARA Y REALCE
3	1160.	235	KR 13 X CL 67	RETIRO Y REINSTALACION DE POSTES	jueves, 5 de junio de 2025	9:15:00 a. m.	1 T1X + 1 T2 5,5	CAMARA Y REALCE GIRO
4	1160.	235	KR 13 X CL 67	RETIRO Y REINSTALACION DE POSTES	viernes, 6 de junio de 2025	9:15:00 a. m.	1 T2 5,5 + 1 T2 6,5	CAMARA Y REALCE GIRO
5	1002.	213	AK 11 X CL 67	RETIRO Y REINSTALACION DE POSTES	sábado, 7 de junio de 2025	9:15:00 a. m.	1 T2 6,5	
6	2051	244	KR 13 X AC 63	RETIRO Y REINSTALACION DE POSTES	lunes, 9 de junio de 2025	9:15:00 a. m.	1 T1 X + 1 T2 6,5	CABLE AEREO, REALCE,
7	2051	244	KR 13 X AC 63	RETIRO Y REINSTALACION DE POSTES	martes, 10 de junio de 2025	9:15:00 a. m.	1 T1 + 1 T2 6,5	CABLE AEREO, REALCE, SINIESTRO
8	2052	252	KR 13 X CL 60	RETIRO Y REINSTALACION DE POSTES	miércoles, 11 de junio de 2025	9:15:00 a. m.	2 T1 + 2 T2 6,5	REALCES

ITEM	EXT	ID	DIRECCION	ACTIVIDADES	FECHA	HORA	TIPO DE POSTE	OBSERVACION
9	2054	260	KR 13 X CL 57	RETIRO Y REINSTALACION DE POSTES	jueves, 12 de junio de 2025	9:15:00 a. m.	1 T1 + 2 T2 6,5	CABLE AEREO, REALCE,
10	2054	260	KR 13 X CL 57	RETIRO Y REINSTALACION DE POSTES	viernes, 13 de junio de 2025	9:15:00 a. m.	1 T1 + 1 T2 5,5	CABLE AEREO, REALCE,
11	1050	239	KR 13 X CL 66	RETIRO Y REINSTALACION DE POSTES	sábado, 14 de junio de 2025	9:15:00 a. m.	1 T2 4,5	CABLE AEREO
12	2055	267	KR 13 X AC 53	RETIRO Y REINSTALACION DE POSTES	lunes, 16 de junio de 2025	9:15:00 a. m.	1 T1 + 1 T2 4,5	CABLE AEREO, REALCE, CAMARA, BOTON
13	2050	1279	KR 13 X CL 51	RETIRO Y REINSTALACION DE POSTES	martes, 17 de junio de 2025	9:15:00 a. m.	2 T1 + 1 T2 4,5 + 1 T2 6,5	CAMARA, REALCE, BOTON
14	2056	274	KR 13 X CL 50	RETIRO Y REINSTALACION DE POSTES	miércoles, 18 de junio de 2025	9:15:00 a. m.	1 T1 + 1 T2 6,5	REALCE
15	2056.	279	KR 13 X CL 49	RETIRO Y REINSTALACION DE POSTES	jueves, 19 de junio de 2025	9:15:00 a. m.	2 T1 + 1 T2 6,5	REALCE
16	2057.	291	KR 13 X CL 46	RETIRO Y REINSTALACION DE POSTES	viernes, 20 de junio de 2025	9:15:00 a. m.	1 T2 4,5 + 1 T2 6,5	CABLE AEREO, REALCE, CAMARA
17	2057.	291	KR 13 X CL 46	RETIRO Y REINSTALACION DE POSTES	sábado, 21 de junio de 2025	9:15:00 a. m.	2 T1 + 1 T2 6,5	REALCE
18	2058	293	KR 13 X AC 45	RETIRO Y REINSTALACION DE POSTES	martes, 24 de junio de 2025	9:15:00 a. m.	3 T1	REALCE, BOTON
19	2058	293	KR 13 X AC 45	RETIRO Y REINSTALACION DE POSTES	miércoles, 25 de junio de 2025	9:15:00 a. m.	3 T1	REALCE, BOTON
20	2058	293	KR 13 X AC 45	RETIRO Y REINSTALACION DE POSTES	jueves, 26 de junio de 2025	9:15:00 a. m.	1 T2 4,5 + 1 T2 5,5	CAMARA, REALCE, BOTON
21	2127	303	KR 13 X CL 41	RETIRO Y REINSTALACION DE POSTES	viernes, 27 de junio de 2025	9:15:00 a. m.	3 T1	REALCE, BOTON
22	2057	286	KR 13 X CL 47	RETIRO Y REINSTALACION DE POSTES	sábado, 28 de junio de 2025	9:15:00 a. m.	1 T1 + 1 T2 5,5	REALCE

Mantenimientos preventivos (actividades en terreno)

ITEM	EXT	ID	DIRECCION	ACTIVIDADES	FECHA	HORA	TIPO DE POSTE
1	1115.	1361	AK 11 X CL 80	PINTURA	miércoles, 4 de junio de 2025	9:15:00 a. m.	1 T2 + 1 V.D.
2	1279	153	AK 11 X CL 77	PINTURA	jueves, 5 de junio de 2025	9:15:00 a. m.	2 T1

ITEM	EXT	ID	DIRECCION	ACTIVIDADES	FECHA	HORA	TIPO DE POSTE
3	1279.	156	AK 11 X CL 76	PINTURA	viernes, 6 de junio de 2025	9:15:00 a. m.	1 T1 + 3 T2
4	1770	166	AK 11 X CL 74	PINTURA	lunes, 9 de junio de 2025	9:15:00 a. m.	3 T1 + 1 T2
5	1776	189	AK 11 X CL 70A	PINTURA	miércoles, 11 de junio de 2025	9:15:00 a. m.	3 T1
6	1776.	193	AK 11 X CL 70	PINTURA	viernes, 13 de junio de 2025	9:15:00 a. m.	5 T1 + 1 T2
7	1002	203	AK 11 X CL 69	PINTURA	lunes, 16 de junio de 2025	9:15:00 a. m.	2 T1 + 1 T2
8	1002.	213	AK 11 X CL 67	PINTURA	miércoles, 18 de junio de 2025	12:30:00 p. m.	1 T1 + 1 T2
9	1001	1172	AK 11 X CL 66	PINTURA	jueves, 19 de junio de 2025	9:15:00 a. m.	1 T1
10	1050	239	KR 13 X CL 66	RETIRO Y REINSTALACION DE POSTES	viernes, 20 de junio de 2025	9:15:00 a. m.	1 T1 + 1 T2
11	2051	244	KR 13 X AC 63	RETIRO Y REINSTALACION DE POSTES	martes, 24 de junio de 2025	9:15:00 a. m.	1 T1
12	2055	267	KR 13 X AC 53	RETIRO Y REINSTALACION DE POSTES	miércoles, 25 de junio de 2025	9:15:00 a. m.	1 T1 + 2 T2
13	2050	1279	KR 13 X CL 51	RETIRO Y REINSTALACION DE POSTES	jueves, 26 de junio de 2025	9:15:00 a. m.	1 T1
14	2056	274	KR 13 X CL 50	RETIRO Y REINSTALACION DE POSTES	viernes, 27 de junio de 2025	9:15:00 a. m.	1 T1
15	2127	303	KR 13 X CL 41	RETIRO Y REINSTALACION DE POSTES	sábado, 28 de junio de 2025	9:15:00 a. m.	1 T1 + 2 T2

Cordialmente,

ALFREDO ARDILA ARIZA

Firmado digitalmente por ALFREDO ARDILA ARIZA
Fecha: 2025.06.03 19:43:43 -05'00'

ALFREDO ARDILA ARIZA
Representante Legal

CC/ Ing. Iván Leonardo Ávila Bernal
Subdirección de Semaforización