ACTA REUNIÓN No. 15 junio del 2025 MESA DE SEGUIMIENTO – RSU

OBJETO: Cumplimiento de la orden del fallo de la Acción Popular del Consejo de Estado del 9 de junio de 2017 -radicado 88001- 23-33-000-2014-00040-01 RSU realizando mesa de trabajo de seguimiento periódico al cumplimiento de lo ordenado del mes de mayo.

FECHA: 27/06/2025

HORA: De 10:00 am a 11:40 am

LUGAR: Virtual a través de la plataforma TEAMS.

ORDEN DEL DÍA PROPUESTO:

1. Apertura y verificación de asistentes
2. Aprobación del acta de mayo de 2025
3. revisión de la matriz de seguimiento periódico.
4. Proposiciones y varios.
5. Cierre.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN:

1. **Instalación Y Verificación De Asistentes**

el doctor Juan Camilo Caicedo de la Dirección de Energía instala y preside la reunión. Se verifica la asistencia de las siguientes personas

#	Nombre	Cargo
	Ministerio Minas y Energía	

Ministerio de Minas y Energía
Reporte cualquier irregularidad en el correo electrónico lineaetica@minenergia.gov.co
Dirección: Calle 43 No.57 – 31 CAN, Bogotá D.C., Colombia
Conmutador: (60) +1 220 0300
Línea Gratuita: 01 8000 910 180

1	Juan Camilo Mendoza	Abogado Grupo Supervisión Dirección de Energía
Departamento Archipiélago		
2	Nancy Guerrero	Representante de servicios públicos y medio ambiente
3	Suggar Stephens	Representante de servicios públicos y medio ambiente
4	Sandy Guerrero	Representante de servicios públicos y medio ambiente
5	Fernando Jay	Representante de servicios públicos y medio ambiente
EEDAS S.A. E.S.P.		
6	Aura Fontalvo	Directora Interventoría Energía
7	Farina Sarmiento	
8	Munnir Cusse	Director Interventoría de Aseo
SOPESA S.A. E.S.P.		
9	Edmon Facuseh	Director Ambiental
10	Jaqueline llanos	Representante de SOPESA
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios		
11	Ingrid Vanessa Quevedo	Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios
12	Mary Jimenez	Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios
13	Fabio Aldana	Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios
14	Catherine Bravo	Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio		
15	Sergio Rodriguez	Apoyo técnico del Grupo de residuos sólidos MVCT

16	Mario Andres Triana	juridico del MVCT
17	Katherine Sanchez	Apoyo técnico del Grupo de residuos sólidos MVCT
18	William Diaz	Apoyo financiero MVCT
19	Juan Carlos erazo	Apoyo técnico del Grupo de residuos sólidos MVCT
Trash Busters		
20	John Manga	Representante de TRASHBUSTER
INTERASEO del Archipiélago		
21	Rosa Maria Orjuela	Ingeniera del RSMG de la dirección tecnica
22	Jose Ricardo Trujillo	Gerente regional
CORALINA		
23	Catherine Howard Hooker	Representante de CORALINA

2. **Aprobación del acta del mes de mayo de 2025.**

Se da por aprobada el acta de mayo de 2025 y es enviara en formato PDF

3. **Revisión de la matriz de seguimiento periódico y compromisos adquiridos.**

Se realiza la revisión de cada punto del cronograma donde cada entidad manifestó las acciones realizadas para el periodo de junio de 2025.

4. **Proposiciones y varios**

De acuerdo con la solicitud de información sobre el uso de escorias generadas en los procesos de operación, se informa a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios lo siguiente:

1. **Programas vigentes de aprovechamiento:**

Actualmente, la única iniciativa formalizada para el manejo de estos residuos es el programa **"GREEN ASHES"**, liderado por EEDAS (Empresa de Energía y Desarrollo Ambiental Sostenible). Este proyecto se enfoca en:

Ministerio de Minas y Energía
Reporte cualquier irregularidad en el correo electrónico lineaetica@minenergia.gov.co
Dirección: Calle 43 No.57 – 31 CAN, Bogotá D.C., Colombia
Conmutador: (60) +1 220 0300
Línea Gratuita: 01 8000 910 180

- Caracterización fisicoquímica de escorias
- Desarrollo de aplicaciones sostenibles en construcción (ej. materiales cementicios suplementarios)

5. Cierre

Agotado el orden del día, a las 11:30 am se da por terminada la reunión número 14 del mes de junio de 2025 con la mesa de seguimiento RSU en cumplimiento del fallo de la acción popular del Consejo de Estado del 9 de junio de 2017 - 0004001 RSU

El Acta borrador será enviada para su revisión y posterior aprobación en la próxima sesión. A continuación, se presentan los compromisos adquiridos.

Relación de Compromisos Generales			
#	**Descripción**	**Responsable**	**Fecha/observaciones**
1	Subir soportes de avance de las actividades 1 y 2	Gobernación del Archipiélago	Sesión de junio 2025
2	Subir la información correspondiente al punto 3 al enlace asignado por el Ministerio de Minas y Energía	Gobernación del Archipiélago	Sesión de junio 2025
3	Suministrar el informe ejecutivo de revisión del PGIRS en el enlace de soportes	Gobernación del Archipiélago	Sesión de junio 2025
4	Subir soportes de avance de la actividad 5	Gobernación del Archipiélago	Sesión de junio 2025
5	Subir soportes de avance de la actividad 6	Gobernación del Archipiélago	Sesión de junio 2025
6	Presentación de los sitios de acopio identificados en la actividad 7	Gobernación del Archipiélago	Sesión de junio 2025
7	Subir los soportes de las actividades 12, 13, 14 y 17	INTERASEO S.A. E.S.P.	Sesión de junio 2025
8	Gestionar la contratación del agente externo para la evaluación integral del sistema RSU actividad 15	INTERASEO S.A. E.S.P.	Sesión de junio 2025
9	Plan de acción para poder cerrar el proceso de liquidación del	GOBERNACION y EEDAS S.A. E.S.P.	Sesión de junio 2025

	contrato de construcción de la CDR		

Los soportes del avance y cumplimiento de las actividades deben ser cargadas por cada entidad en el enlace que está a continuación:

Soportes

De igual manera se comparte el enlace general donde se va almacenar toda la información relacionado con el proyecto del sistema RSU:

Seguimiento RSU

Transcriptor: Juan Camilo Garcia Ortiz

Ministerio de Minas y Energía
Reporte cualquier irregularidad en el correo electrónico lineaetica@minenergia.gov.co
Dirección: Calle 43 No.57 – 31 CAN, Bogotá D.C., Colombia
Conmutador: (60) +1 220 0300
Línea Gratuita: 01 8000 910 180