	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-027
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	VERSIÓN N°:	05
		VIGENCIA:	12-12-2024

UNIDAD Y/O DEPENDENCIA: ___SECOP-DEPAD-BACOF_____

FECHA INFORME: Día: _5____ Mes: __09_____. Año: __2025_____

CONTRATO N°. __153-03-B-COFAC-BACOF-2025

CONTRATISTA: WILLIAM JAVIER SANTAMARIA MONTAÑA

VALOR DEL CONTRATO: $ 21.000.000

FORMA DE PAGO:

LOTE 04

PAGOS	CORTE	PAC MES		CANT	VALOR UNITARIO MENSUAL	VALOR MENSUAL A PAGAR	PORCENTAJE DE EJECUCION
1	DESDE EL 9 DE JUNIO DE 2025 HASTA EL 15 JULIO DE 2025	PAC AGOSTO	PREVIO A LA PRESENTACIÓN DE FACTURA, ACTA DE RECIBI A SATISFACCIÓN TOTAL, ORDEN DE ALTA, PAZ Y SALVO DE PAGO DE LOS APORTES PARAFISCALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL, EN CUMPLIMIENTO AL ART. 50 DE LA LEY 789 DE 2002 Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ART. 65 DE LA LEY 1819 DE 2016. LAS PERSONAS JURIDICAS O LAS PERSONAS NATURALES EMPLEADORAS QUE SE ENCUENTRAN EXONERADAS DE REALIZAR LOS APORTES AL SENA E ICBF DEBERÁN PRESENTAR LA CERTIFICACIÓN DONDE SE MANIFIESTE DICHA SITUACIÓN, LA CUAL SE ENTENDERÁ PRESTADA BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO. INFORMACIÓN QUE SERÁ VERIFICADA POR LA DIRECCIÓN FINANCIERA FAC, UNA VEZ CUMPLIDOS LOS TRÁMITES ADMINISTRATIVOS A QUE HAYA LUGAR Y SEAN SITUADOS LOS RECURSOS POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL.	1	$ 4.200.000	$5.180.000	24,67%
2	DESDE EL 16 DE JULIO DE 2025 HASTA EL 15 AGOSTO DE 2025	PAC SEPTIEMBRE		1	$ 4.200.000	$ 4.200.000	20,00%
3	DESDE EL 16 DE AGOSTO DE 2025 HASTA EL 15 SEPTIEMBRE DE 2025	PAC OCTUBRE		1	$ 4.200.000	$ 4.200.000	20,00%
4	DESDE EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2025 HASTA EL 15 OCTUBRE	PAC NOVIEMBRE		1	$ 4.200.000	$ 4.200.000	20,00%
5	DESDE EL 16 DE OCTUBRE DE 2025 HASTA EL 15 NOVIEMBRE DE 2025	PAC DICIEMBRE		1	$ 4.200.000	$ 3.220.000	15,33%
VALOR TOTAL DEL PRESUPUESTO						$ 21.000.000	100,00%

FECHA FIRMA CONTRATO: Día ___05___. Mes ___06____. Año _2025_____.

OBJETO DEL CONTRATO:

"PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GESTIÓN PRESUPUESTAL Y CONTRACTUAL DE LOS PROCESOS DE LA BASE AÉREA COFAC. – LOTE 4"

CONTRATO MODIFICATORIO No. 01

FECHA DE FIRMA: 3-09-2025

ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACION: Terminación anticipada del contrato de común acuerdo.

Que mediante comunicado del 20 de agosto de 2025, el señor WILLIAM JAVIER SANTAMARIA MONTAÑA, manifestó la intención de terminar de manera bilateral y anticipada el contrato No. 153-03-B-COFAC-BACOF-2025, argumentando: (…) "obedece a razones personales, pues actualmente presento una situación personal compleja que me impide desarrollar mis funciones dentro de tiempos esperados por la entidad, es una inestabilidad emocional que me conlleva a dar un paso al costado en este momento.

Que mediante oficio No. FAC-S-2025-163683-CI del 25 de agosto de 2025 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-BACOF-SECOM-DEPAD-SECOP, el señor MY. DAVID ARBELAEZ RESTREPO, solicitó al señor TC. JULIAN DARIO PEREZ GARCIA, Segundo comandante y Ordenador del Gasto, de la Base aérea COFAC, tenga a bien autorizar la terminación bilateral del citado contrato, por las razones allí expuestas.
Que, en vista de lo anterior, se solicitó materializar la terminación del contrato con fecha 31 de agosto de 2025, efectuándose la liquidación del contrato así:

PAGOS REALIZADOS AL SEÑOR WILLIAM JAVIER SANTAMARIA MONTAÑA							
PAGOS	CORTE	PAC MES		CANT	VALOR UNITARIO MENSUAL IVA INCLUIDO	VALOR MENSUAL A PAGAR IVA INCLUIDO	PORCENTAJE DE EJECUCION
1	DESDE EL 9 DE JUNIO DE 2025 HASTA EL 15 DE JULIO DE 2025	PAC AGOSTO	PREVIO A LA PRESENTACIÓN DE FACTURA, ACTA DE RECIBI A SATISFACCIÓN TOTAL, ORDEN DE ALTA, PAZ Y SALVO DE PAGO DE LOS APORTES PARAFISCALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL, EN CUMPLIMIENTO AL ART. 50 DE LA LEY 789 DE 2002 Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ART. 65 DE LA LEY 1819 DE 2016. LAS PERSONAS JURIDICAS O LAS PERSONAS NATURALES EMPLEADORAS QUE SE ENCUENTRAN EXONERADAS DE REALIZAR LOS APORTES AL SENA E ICBF DEBERÁN PRESENTAR LA CERTIFICACIÓN DONDE SE MANIFIESTE DICHA SITUACIÓN, LA CUAL SE ENTENDERÁ PRESTADA BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO. INFORMACIÓN QUE SERÁ VERIFICADA POR LA DIRECCIÓN FINANCIERA FAC, UNA VEZ CUMPLIDOS LOS TRÁMITES ADMINISTRATIVOS A QUE HAYA LUGAR Y SEAN SITUADOS LOS RECURSOS POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL.	1	4.200.000	5.180.000,00	24,67%
VALOR TOTAL DEL PRESUPUESTO						5.180.000,00	24,67%

PAGOS PENDIENTES DE REALIZAR AL SEÑOR WILLIAM JAVIER SANTAMARIA MONTAÑA							
PAGOS	CORTE	PAC MES		CANT	VALOR UNITARIO MENSUAL IVA INCLUIDO	VALOR MENSUAL A PAGAR IVA INCLUIDO	PORCENTAJE DE EJECUCION
2	DESDE EL 16 DE JULIO DE 2025 HASTA EL 15 DE AGOSTO DE 2025	PAC SEPTIEMBRE	PREVIO A LA PRESENTACIÓN DE FACTURA, ACTA DE RECIBI A SATISFACCIÓN TOTAL, ORDEN DE ALTA, PAZ Y SALVO DE PAGO DE LOS APORTES PARAFISCALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL, EN CUMPLIMIENTO AL ART. 50 DE LA LEY 789 DE 2002 Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ART. 65 DE LA LEY 1819 DE 2016. LAS PERSONAS JURIDICAS O LAS PERSONAS NATURALES	1	4.200.000	4.200.000,00	20,00%

3	DESDE EL 16 DE AGOSTO DE 2025 HASTA EL 31 AGOSTO 2025	PAC OCTUBRE	EMPLEADORAS QUE SE ENCUENTRAN EXONERADAS DE REALIZAR LOS APORTES AL SENA E ICBF DEBERÁN PRESENTAR LA CERTIFICACIÓN DONDE SE MANIFIESTE DICHA SITUACIÓN, LA CUAL SE ENTENDERÁ PRESTADA BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO. INFORMACIÓN QUE SERÁ VERIFICADA POR LA DIRECCIÓN FINANCIERA FAC, UNA VEZ CUMPLIDOS LOS TRÁMITES ADMINISTRATIVOS A QUE HAYA LUGAR Y SEAN SITUADOS LOS RECURSOS POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL.	1	4.200.000	2.100.000,00	10,00%
VALOR TOTAL DEL PRESUPUESTO						6.300.000,00	30.00%

RECURSOS A LIBERAR

PAGOS	CORTE	PAC MES		CANT	VALOR UNITARIO MENSUAL IVA INCLUIDO	VALOR MENSUAL A PAGAR IVA INCLUIDO	PORCENTAJE DE EJECUCION
3	DESDE EL 1 DE SEPTIEMBRE DE 2025 HASTA EL 15 DE SEPTIEMBRE 2025	PAC NOVIEMBRE	PREVIO A LA PRESENTACIÓN DE FACTURA, ACTA DE RECIBI A SATISFACCIÓN TOTAL, ORDEN DE ALTA, PAZ Y SALVO DE PAGO DE LOS APORTES PARAFISCALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL, EN CUMPLIMIENTO AL ART. 50 DE LA LEY 789 DE 2002 Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ART. 65 DE LA LEY 1819 DE 2016. LAS PERSONAS JURIDICAS O LAS PERSONAS NATURALES EMPLEADORAS QUE SE ENCUENTRAN EXONERADAS DE REALIZAR LOS APORTES AL SENA E ICBF DEBERÁN PRESENTAR LA CERTIFICACIÓN DONDE SE MANIFIESTE DICHA SITUACIÓN, LA CUAL SE ENTENDERÁ PRESTADA BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO. INFORMACIÓN QUE SERÁ VERIFICADA POR LA DIRECCIÓN FINANCIERA FAC, UNA VEZ CUMPLIDOS LOS TRÁMITES ADMINISTRATIVOS A QUE HAYA LUGAR Y SEAN SITUADOS LOS RECURSOS POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL.	1	4.200.000	2.100.000,00	10,00%
4	DESDE EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2025 HASTA EL 15 DE OCTUBRE DE 2025	PAC NOVIEMBRE		1	4.200.000	4.200.000,00	20,00%

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:

Plazo Ejecución Contractual, desde el __ 09-06-2025_____ hasta el ___31-08-2025_____

Porcentaje Avance en tiempo: _100____%

Porcentaje de Ejecución (con relación a los bienes y/o servicios recibidos): __100_____%

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Recursos Girados: (relacionar los pagos realizados a la fecha del informe)

Porcentaje de pagos realizados: _____20.00_____%

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: __10.00_____%

Lo anterior para liberar el presupuesto de $9.520.000,00 que corresponde al 45.33 del presupuesto inicial.

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
WILLIAM JAVIER SANTAMARIA MONTAÑA	OPS ESTRUCTURADOR ECONÓMICO	ECONOMISTA CON TARJETA PROFESIONAL # 52330

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No __X____ Sí _____

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

N/A

INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA FAC O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES A LA FAC:

No _X__. Sí ____.

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

N/A

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No _X___ Sí ____

(En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad).

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, INVITACION PUBLICA, SOLICITUD DE OFERTA, OFERTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)

No ____ Sí __X___

En caso negativo explicar detalladamente las razones por las cuales no se ha dado cumplimiento a los términos y condiciones por parte del contratista:

N/A

DESCRIPCION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN
(Listar actividades específicas realizadas)

1. Se asistió a la reunión de seguimiento de procesos lunes 18 de Agosto de 2025. Registro plataforma TEAMS.

2. Se incluyó la información de cantidades adjudicadas y precios unitarios adjudicados para la matriz del CPA de acuerdo a la discriminación de los 3 lotes, así GACAS, GAORI Y GAAMA, del proceso de contratación Selección Abreviada Subasta Inversa No. 040-00-B-COFAC-BACOF-2025, cuyo objeto es contratar LA ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA EL ALISTAMIENTO LOGÍSTICO DE LAS AERONAVES ASIGNADAS AL GACAS, GAORI Y GAAMA SEGUN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS correo electrónico y plataforma TEAMS.

3. Se realizó la verificación del Formato de precotización, especificaciones técnicas y de oferta económica del proceso N. 176-00-B-COFAC-BACOF-2025 cuyo objeto es: "SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL A TODO COSTO Y LA PRESTACIÓN DESERVICIO DE REVISIONES TÉCNICO-MECÁNICAS PARA LAS MOTOCICLETASPERTENECIENTES AL GRUPO AÉREO DEL CASANARE – VF 2026" Plataforma TEAMS.

4. Se asistió a la reunión de seguimiento de procesos lunes 25 de Agosto de 2025. Registro plataforma TEAMS.

5. Se realizó la reunión de coordinación jurídico militar, jurídico estructurador y económico respecto a la primera revisión de los documentos del proceso N. 176-00-B-COFAC-BACOF-2025 cuyo objeto es: "SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL A TODO COSTO Y LA PRESTACIÓN DESERVICIO DE REVISIONES TÉCNICO-MECÁNICAS PARA LAS MOTOCICLETASPERTENECIENTES AL GRUPO AÉREO DEL CASANARE – VF 2026" Plataforma TEAMS.

6. Se realizó el envío de las observaciones y solicitud de información adicional al técnico estructurador dentro del proceso N. 176-00-B-COFAC-BACOF-2025 cuyo objeto es: "SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL A TODO COSTO Y LA PRESTACIÓN DESERVICIO DE REVISIONES TÉCNICO-MECÁNICAS PARA LAS MOTOCICLETASPERTENECIENTES AL GRUPO AÉREO DEL CASANARE – VF 2026", correo electrónico.

7. Se realizó el informe inicial de evaluación financiera del proceso de contratación Selección Abreviada Subasta Inversa No. 084-00-B-COFAC-BACOF-2025 – cuyo objeto es ADQUISICIÓN DE MATERIALES, INSUMOS Y EQUIPOS PARA LOS LABORATORIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DEL

CENTRO INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO DE INNOVACIÓN AERONÁUTICA CETIA. Correo electrónico y plataforma SECOP 2.

8. Se realizó el informe final de evaluación financiera del proceso de contratación Selección Abreviada Subasta Inversa No. 084-00-B-COFAC-BACOF-2025 – cuyo objeto es ADQUISICIÓN DE MATERIALES, INSUMOS Y EQUIPOS PARA LOS LABORATORIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DEL CENTRO INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO DE INNOVACIÓN AERONÁUTICA CETIA. Correo electrónico y plataforma SECOP 2.

9. Se realizó el Informe de evaluación económica a las ofertas económicas aperturadas “Sobre 2” dentro del proceso de contratación Selección Abreviada Subasta Inversa No. 084-00-B-COFAC-BACOF-2025, cuyo objeto es ADQUISICIÓN DE MATERIALES, INSUMOS Y EQUIPOS PARA LOS LABORATORIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DEL CENTRO INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO DE INNOVACIÓN AERONÁUTICA CETIA. Correo electrónico.

10. Se realizó el informe subasta inversa electrónica No. 084-00-B-COFAC-BACOF-2025, cuyo objeto es ADQUISICIÓN DE MATERIALES, INSUMOS Y EQUIPOS PARA LOS LABORATORIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DEL CENTRO INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO DE INNOVACIÓN AERONÁUTICA CETIA. Correo electrónico.

11. Se realizó el requerimiento de justificación por presunción de posibles precios artificialmente bajos frente a los valores ofertados en la subasta inversa electrónica, dentro del proceso de contratación de selección abreviada por subasta inversa N. 084-00-B-COFAC-BACOF-2025– cuyo objeto es ADQUISICIÓN DE MATERIALES, INSUMOS Y EQUIPOS PARA LOS LABORATORIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DEL CENTRO INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO DE INNOVACIÓN AERONÁUTICA CETIA. Correo electrónico

12. Se realizó el oficio de Solicitud aceptación de aumento de cantidades para adjudicación del proceso No. 084-00-B-COFAC-BACOF-2025, cuyo objeto es ADQUISICIÓN DE MATERIALES, INSUMOS Y EQUIPOS PARA LOS LABORATORIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DEL CENTRO INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO DE INNOVACIÓN AERONÁUTICA CETIA. Correo electrónico.

13. Se asistió a la ponencia de adjudicación del proceso 084-00-B-COFAC-BACOF-2025 – cuyo objeto es ADQUISICIÓN DE MATERIALES, INSUMOS Y EQUIPOS PARA LOS LABORATORIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DEL CENTRO INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO DE INNOVACIÓN AERONÁUTICA CETIA. Correo electrónico y plataforma TEAMS.

Se reasignan los siguientes procesos que se tenían en estructuración por parte del contratista.

166-00-B-COFAC-BACOF-2025 VF 2026 SUBESTACIONES ELECTRICAS, TRANSFORMADORES BACOF GACAS-GAAMA SE ASIGNA NUEVA ESTRUCTURACION ECONÓMICA LAURA VILLA.


172-00-B-COFAC-BACOF-2025 “PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, JARDINERÍA Y ARREGLOS LOCATIVOS PARA LA BASE AÉREA COFAC Y OTRAS DEPENDENCIAS ANEXAS ALCOMANDO DE LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA SE ASIGNA NUEVA ESTRUCTURACION ECONÓMICA A YADIRA RAMIREZ.

176-00-B-COFAC-BACOF-2025 SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL A TODO COSTO Y LA PRESTACIÓN DE SERVICIO DE REVISIONES TÉCNICO-MECÁNICAS PARA LAS MOTOCICLETAS PERTENECIENTES AL GRUPO AÉREO DEL CASANARE – VF 2026 SE ASIGNA NUEVA ESTRUCTURACION ECONÓMICA A PAOLA LLANOS

180-00-B-COFAC-BACOF-2025 MANTTO LAVADO CORTINAS TAPETES GRUAL VF 2026 SE ASIGNA NUEVA ESTRUCTURACION ECONÓMICA A ANDRES HERNANDEZ

183-00-B-COFAC-BACOF-2025 Servicio de aseo y gestión de residuos hospitalarios para la JEFSA y los ESM de los grupos aéreos VF 2026 SE ASIGNA NUEVA ESTRUCTURACION ECONÓMICA A XIMENA VELASQUEZ.

Las entregas de cada uno de estos proceso fue realizada mediante reunión por TEAMS con la estructurador (a) económica y jurídica de cada uno de los proceso. Realizados los días 1 y 2 de septiembre de 2025.



ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISION (SOPORTES DE LA FACTURACION).
(Cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)

N/A

DESCRIPCION DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES:
(Listar actividades específicas pendientes y demás aspectos a tener en cuenta sobre la ejecución del contrato)

N/A


SEGUIMIENTO A RIESGOS:
"¿En el periodo de ejecución reportado existe la posibilidad de materialización de algún riesgo, atendiendo la matriz de riesgos definida en los estudios y documentos previos?

SI: _____ NO: ____X_____

En el evento que la respuesta sea afirmativa, se requiere se anexe el correspondiente soporte documental para su posterior ajuste y tratamiento, el cual deberá ser verificado por el supervisor del contrato en los siguientes informes de supervisión.

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-027
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	VERSIÓN N°:	05
		VIGENCIA:	12-12-2024

NOMBRE SUPERVISOR: Mayor DAVID ARBELÁEZ RESTREPO (SUPERVISOR SUPLENTE)

FIRMA: 

C.C. No. 16075396

DEPENDENCIA: SECOP-DEPAD-BACOF.

NOTA: El presente formato deberá ser diligenciado, en su totalidad de forma obligatoria.

LISTA DE CHEQUEO SUPERVISIÓN CONTRATOS ESTATALES

ASPECTOS GENERALES IMPORTANTES A TENER EN CUENTA:

- Al supervisor le corresponde la coordinación, vigilancia y control de la ejecución del objeto contratado, para garantizar que las obligaciones contractuales se cumplan
- El supervisor debe revisar los documentos y antecedentes del contrato a suscribir, los derechos y obligaciones de las partes.
- La presente lista de chequeo es una **GUIA** para el cumplimiento de la supervisión del contrato con los controles mínimos que debe realizar el personal de supervisor. Por lo anterior, se deberá tener en cuenta las funciones asignadas en la Resolución de designación como supervisor y la normatividad contractual vigente.

ITEM	SEGUIMIENTO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
1	Acto administrativo designación supervisor de contrato	X		
2	Documentos soporte perfeccionamiento y ejecución del contrato (Contrato, CRP, Garantías contractuales y su aprobación)	X		
3	Lectura y revisión de la minuta del contrato, especificaciones técnicas, otros…	X		
4	Verificar y aprobar la existencia de las condiciones técnicas para iniciar la ejecución del contrato (por ejemplo, revisión hojas de vida del personal que ejecutará el contrato según lo estipulado, planos, diseños, licencias, cronogramas, estudios, cálculos; si aplica)			N/A
5	Acta de inicio firmada por las dos partes, la cual deberá ser anexada al expediente contractual; si aplica	X		
6	Verificar el cumplimiento de las obligaciones del contratista en materia de seguridad social y parafiscales (si aplica), salud ocupacional, planes de contingencia, normas ambientales y cualquier otro requisito aplicable según la naturaleza del contrato.	X		
7	Evidencias de ejecución de las actividades contratadas según especificaciones y anexos técnicos	X		

ITEM	SEGUIMIENTO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
8	Instrucciones al contratista por escrito (evidencias) de acuerdo a lo establecido en el contrato y sus especificaciones técnicas	X		
9	Verificar que el contratista suministre y mantenga el personal y/o equipo ofrecido con las condiciones e idoneidad pactadas inicialmente y exigir su reemplazo en condiciones equivalentes cuando fuese necesario			N/A
10	Informes de supervisión de acuerdo a la periodicidad que se establece según la naturaleza del contrato y de acuerdo a lo establecido en la Resolución de nombramiento como supervisor	X		1
11	Informes oportunos sobre incumplimiento del contrato o novedades presentadas en la ejecución del mismo			N/A
12	Acta de liquidación del contrato o constancia de no liquidación, según corresponda			N/A