MODALIDAD DEL CONTRATO	ARRENDAMIENTO [ ] COMPRAVENTA [ ] SUMINISTRO [ ] CPS [X] CONSULTORÍA [ ] OBRA [ ] INTERVENTORÍA [ ]
NUMERO DE CONTRATO	022-2025
FECHA DEL CONTRATO	15-01-2025
N° SECOP II	CO1.PCCNTR 7242779
CONTRATANTE:	EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE PIEDECUESTA E.S.P.-PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS
	NIT N 804.005.441-4
CONTRATISTA:	OSSA INGENIERIA S.A.S.
	NIT N.900.559.198-4
	R/L OSCAR EDUARDO SANABRIA GARNICA
	CC. N. 91352703 DE PIEDECUESTA
OBJETO:	DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN, RESIDUOS INSERVIBLES, PROVENIENTES DE LAS RUTAS DE RECOLECCIÓN DEL SERVICIO DE ASEO A CARGO DE LA EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE PIEDECUESTA E.S.P - PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PÚBLICOS.
VALOR INICIAL:	CIEN MILLONES DE PESOS MCTE ($100.000.000) (incluidos tributos, contribuciones, tasas, impuestos, y en general todos los gravámenes a que haya lugar, de acuerdo a la clase de contrato).
VALOR ADICIONAL:	CINCUENTA MILLONES DE PESOS MCTE ($50.000.000) (incluidos tributos, contribuciones, tasas, impuestos, y en general todos los gravámenes a que haya lugar, de acuerdo a la clase de contrato).
VALOR ANTICIPO (XX%)	N/A
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	CIENTO CINCUENTA MILLONES DE PESOS MCTE ($150.000.000) (incluidos tributos, contribuciones, tasas, impuestos, y en general todos los gravámenes a que haya lugar, de acuerdo a la clase de contrato).
PLAZO INICIAL:	CUATRO (04) MESES Y/O HASTA AGOTAR MONTO PRESUPUESTAL CONTADOS A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO.
PLAZO ADICIONAL:	DOS (2) MESES Y/O HASTA AGOTAR MONTO PRESUPUESTAL, CONTADOS A PARTIR DEL VEINTIOCHO (28) DE MAYO DE 2025 HASTA EL VEINTISIETE (27) DE JULIO DE 2025.
SUPERVISOR	ING. HUGO NAVAS REYES

Cra. 8 #12-28, La Candelaria, Piedecuesta
Tel. (607) 6 55 0058
www.piedecuestanaesp.gov.co

CARGO SUPERVISOR				DIRECTOR TECNICO Y DE OPERACIONES		
INTERVENTOR				CONTRATISTA		
				NIT		
				R/L		
				CC		
FECHA DE INICIO				28/01/2025		
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL				27/05/2025		
ACTA DE SUSPENSIÓN	**Nº 01**	**Nº ( )**	**Nº ( )**	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA
AMPLIACIÓN A LA SUSPENSIÓN	**01**	**( )**	**( )**	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA
ACTA DE REINICIO	**Nº ( )**	**Nº ( )**	**Nº ( )**	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN				27/07/2025		
VALOR A COBRAR				CINCO MILLONES NOVECIENTOS CINCO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS CON OCHENTA CENTAVOS ($5.905.636,80)		
PORCENTAJE DE AVANCE				99.94%		

ACTA DE LIQUIDACION

En las instalaciones de la Empresa Municipal De Servicios Públicos Domiciliarios De Piedecuesta E.S.P.-Piedecuestana De Servicios Públicos, se reunieron **ING. FREDY JOHANY ZAMBRANO BECERRA** quien actúa en representación legal de la Empresa Piedecuestana de Servicios Públicos, **ING. HUGO NAVAS REYES**, en calidad de supervisor del contrato y **OSCAR EDUARDO SANABRIA GARNICA**, con cedula de ciudadanía No. 91.352.703 de Piedecuesta; actuando en calidad de representante legal de OSSA INGENIERIA S.A.S., para elaborar la presente acta de liquidación del contrato No. 022-2025 del contrato cuyo objeto es: "DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN, RESIDUOS INSERVIBLES, PROVENIENTES DE LAS RUTAS DE RECOLECCIÓN DEL SERVICIO DE ASEO A CARGO DE LA EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE PIEDECUESTA E.S.P - PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PÚBLICOS."

CONSIDERANDO

1. Que el presente contrato se podrá liquidar de conformidad con lo señalado en el Manual de contratación (Acuerdo 004 de 2025 y sus modificatorios). Para ello mediante la suscripción de un acta se incorpora de manera detallada la liquidación que arrojen los saldos correspondientes, de no existir deuda alguna que reconocer, declararse a Paz y Salvo entre sí.

2. Que el contrato está respaldado contablemente así:

VALOR INICIAL DEL CONTRATO			$100.000.000
CDP	25S00027	03/01/2025	$100.000.000
RP	25S00056	15/01/2025	100.000.000
VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO			$50.000.000
N° CDP ADICIONAL	25S00254	23/05/2025	$50.000.000

N° RP ADICIONAL	25S00378	27/05/2025	$50.000.000

3. Que el contratista cumplió en su totalidad con el objeto del Contrato No. 022 de fecha 15 de enero de 2025, conforme con el acta suscrita por el supervisor donde se hace constar de forma inequívoca el cumplimiento a cabalidad del objeto contractual.

4. Que el contratista ha cumplido con sus obligaciones frente a los aportes al Sistema de Seguridad Social en Salud y Pensión durante la vigencia del Contrato que se liquida, tal como consta dentro de las actas suscritas por el supervisor y/o interventor donde consta la verificación del pago de la seguridad social.

5. Que el contratista aporta pólizas (56-54-101000614 y 56-47-101001332) que fueron aprobadas por la oficina asesora jurídica y de contratación, actualizadas a fecha de acta de inicio y prórroga y adicional No. 01 con los siguientes amparos y vigencias.

N.º DE LA PÓLIZA	CONCEPTO DEL AMPARO	VIGENCIA	
		Desde (día, mes, año)	Hasta (día, mes, año)
56-54-101000614	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	28/01/2025	27/11/2025
56-47-101001332	CALIDAD DEL SERVICIO	28/01/2025	27/01/2026
56-47-101001332	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	28/01/2025	27/01/2026
56-47-101001332	PAGOS, SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	28/01/2025	27/07/2028

6. Que con el fin de dar aplicación y proceder al pago se firma la siguiente liquidación:

Plazo Inicial	CUATRO (4) MESES
Plazo Adicional	DOS (2) MESES
Plazo Total	SEIS (6) MESES
Valor Inicial del contrato	$ 100.000.000,00
Valor Adicional del contrato	$ 50.000.000,00
Valor Total del Contrato	$ 150.000.000,00

7. Relación y balance financiero

VALOR CONTRATO INICIAL	**$ 100.000.000,00**	
VALOR CONTRATO ADICIONAL	**$ 50.000.000,00**	
ANTICIPO INICIAL	**$ N/A**	
VALOR ACTA PAGO N.01		**$ 53.788.316,06**
VALOR ACTA PAGO N.02		**$ 90.218.538,14**
VALOR ACTA PAGO FINAL.		**$ 5.905.636,80**

SALDO A FAVOR DE LA EMPRESA		**$ 87.509,00**
SUMAS IGUALES	**$ 150.000.000,00**	**$ 150.000.000,00**

8. Se deja constancia que no se produjo resolución sobre imposiciones, multas o indemnizaciones por cuanto no hubo causales durante el transcurso del contrato.

Por lo anterior las partes de común acuerdo suscriben la presente Acta de Liquidación del Contrato No. 022 de fecha 15 de enero de 2025 en señal de aceptación, declarándose a paz y salvo por todo concepto.

Se expide en Piedecuesta a los 08-09-25

FIRMAS	
CONTRATISTA **Nombre: OSCAR EDUARDO SANABRIA GARNICA** **R/L OSSA INGENIERIA S.A.S.** **C.C. 91.352.703 de Piedecuesta**	**GERENTE / REPRESENTANTE LEGAL** **Nombre: FREDY JOHANY ZAMBRANO BECERRA** **CC: 91.518.796 de Bucaramanga- Santander**
SUPERVISOR **Nombre: ING. HUGO NAVAS REYES** **Cargo: Director Técnico y de operaciones**	

Elaboró: Nora Mileidy García Guarín –Auxiliar Administrativa Dirección Técnica y de Operaciones

Revisó: Apoyo a la supervisión - Ing. Andrés Felipe Poveda Bohórquez - CPS 015-2025 Dirección Técnica y de Operaciones

Reviso y Vio: Abg. María Lizeth García Pedraza - Jefe Asesora Oficina Jurídica y de Contratación

Cra. 8 #12-28, La Candelaria, Piedecuesta
Tel. (607) 6 55 0058
www.piedecuestanaesp.gov.co