OBJETO PROCESO DE SELECCIÓN: PRESTACIÓN DE SERVICIOS LOGÍSTICOS PARA REALIZAR LAS DIFERENTES ACTIVIDADES EN EL MARCO DE LA "SEMANA DE LA INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO JUVENIL 2.0", ESTRATEGIA PARA EL FORTALECIMIENTO DEL EMPLEO, EMPRENDIMIENTO Y LA INNOVACIÓN EN EL MUNICIPIO FECHA:

Elaborado de conformidad con la metodología propuesta por la Agencia Nacional para la Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente en el "Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación".

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/ Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento: Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	A partir de cuando se inicia el tratamiento	Cuando se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión: ¿Cómo se realiza el monitoreo?	Monitoreo y revisión: Periodicidad
1	General	Interno	Ejecución	Regulatorios	Expedición de normas que impongan nuevos tributos, impuestos o cargas parafiscales que pueda afectar el equilibrio económico del contrato	Genera carga adicional a las previstas puede afectar a cualquiera de las partes del contrato	2=Improbable	2=Menor	4	Riesgo Bajo	Contratista	Las partes de mutuo acuerdo determinarán la forma de retomar el equilibrio contractual a fin de no generar perjuicio para las partes	1=Rara	2=Menor	3	Riesgo Bajo	Si	Contratista	Ejecución	Liquidación	Permanente consulta da actualización normativa	Permanente
2	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Prestación del servicio de mala calidad, defectuoso, distinta a la solicitada por la entidad	Que se afecte el cumplimiento de la calidad de los servicios solicitados.	Probable	Moderado	7	Riesgo Alto	Contratista	Se debe requerir al contratista para que realice el cambio de los elementos y mejore los servicios o hacer efectivas las garantías de calidad.	Improbable	Menor	4	Riesgo Bajo	No	Supervisor	Ejecución	Terminación de Contrato.	Supervisión	Periodo de ejecución
3	General	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	Que no se cumpla oportunamente con las actividades asignadas, de acuerdo al cronograma establecido.	Demora en la ejecución del contrato.	Raro	Menor	3	Riesgo Bajo	Supervisión	Seguimiento periódico al cumplimiento.	Raro	Insignificante	2	Riesgo Bajo	No	Supervisor	Ejecución	Terminación de Contrato.	Supervisión	Periodo de ejecución
4	General	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	Incumplimiento de las especificaciones técnicas de los bienes o servicios contratados o de sus actividades a ejecutar.	Retraso en la ejecución contractual Posible incumplimiento de obligaciones del contrato	Probable	Moderado	7	Riesgo Alto	Contratista	Seguimiento y recibido de las empresas de transporte que prestaran el servicio de transporte, en dado caso, solicitar el	Improbable	Menor	4	Riesgo Bajo	No	Contratista/Supervisor	Ejecución	Terminación de Contrato.	Supervisión	Periodo de ejecución

NOMBRE DEL FUNCIONARIO
Secretario / Jefe de Oficina _____

Elaboró: Nombre Completo del Funcionario(s) o Contratista(s) y No. de contrato

OBJETO PROCESO DE SELECCIÓN: PRESTACIÓN DE SERVICIOS LOGÍSTICOS PARA REALIZAR LAS DIFERENTES ACTIVIDADES EN EL MARCO DE LA "SEMANA DE LA INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO JUVENIL 2.0", ESTRATEGIA PARA EL FORTALECIMIENTO DEL EMPLEO, EMPRENDIMIENTO Y LA INNOVACIÓN EN EL MUNICIPIO FECHA:

Elaborado de conformidad con la metodología propuesta por la Agencia Nacional para la Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente en el "Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación".

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/ Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	A partir de cuando se inicia el tratamiento	Cuando se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	General	Interna	Ejecución	Regulatorios	Expedición de normas que impongan nuevos tributos, impuestos o cargas parafiscales que pueda afectar el equilibrio económico del contrato	Genera cargas adicional a las previstas puede afectar a cualquiera de las partes del contrato	2=Improbable	2=Menor	4	Riesgo Bajo	Contratista	Las partes de mutuo acuerdo determinarán la forma de retornar el equilibrio contractual a fin de no generar perjuicio para las partes	1=Raro	2=Menor	3	Riesgo Bajo	Si	Contratista	Ejecución	Liquidación	Permanente consulta de actualización normativa	Permanente
2	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Prestación del servicio de mala calidad, defectuoso, distinta a la solicitada por la entidad	Que se afecte el cumplimiento de la calidad de los servicios solicitados	Probable	Moderado	7	Riesgo Alto	Contratista	Se debe requerir al contratista para que realice el cambio de los elementos y mejore los servicios mal efectuados las garantías de calidad.	Improbable	Menor	4	Riesgo Bajo	No	Supervisor	Ejecución	Terminación de Contrato.	Supervisión	Periodo de ejecución
3	General	Interna	Ejecución	Riesgos Operacionales	Que no se cumpla oportunamente con las actividades asignadas, de acuerdo al cronograma establecido.	Demora en la ejecución del contrato.	Raro	Menor	3	Riesgo Bajo	Supervisión	Seguimiento periódico al cumplimiento.	Raro	Insignificante	2	Riesgo Bajo	No	Supervisor	Ejecución	Terminación de Contrato.	Supervisión	Periodo de ejecución
4	General	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	Incumplimiento de las especificaciones técnicas de los bienes o servicios contratados o de sus actividades a ejecutar.	Retraso en la ejecución contractual. Posible incumplimiento de obligaciones del contrato	Probable	Moderado	7	Riesgo Alto	Contratista	Seguimiento y revisión de las empresas regulares que prestaran el servicio de transporte, en dado caso, perdida de	Improbable	Menor	4	Riesgo Bajo	No	Contratista/Supervisor	Ejecución	Terminación de Contrato.	Supervisión	Periodo de ejecución

NOMBRE DEL FUNCIONARIO
Secretario / Jefe de Oficina _____

Elaboró: Nombre Completo del Funcionario(s) o Contratista(s) y No. de contrato