2. GARANTIAS

POLIZA No	SEGUREXPO DE COLOMBIA S.A	DOCUMENTO QUE AMPARA	VIGENCIA		APROBADA
	AMPARO		DESDE	HASTA	
171121	Cumplimiento	EJECUCION CONTRACTUAL	27-Jun-25	7-Dic-2025	SI
	Buen manejo y correcta inversion del anticipo		27-Jun-25	7-Dic-2025	SI
	Pago de salarios prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales		27-Jun-25	7-AGOS-2028	SI
17121	Resposabilidad civil extracontractual		27-Jun-25	7-AGOS-2025	SI

3. DOCUMENTOS APORTADOS POR EL SUPERVISOR y EL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO

a. Informe del contratista
Informe final de actividades del 04 de Septiembre de 2025
b. Informe de supervision
Informe final de supervision del 05 de septiembre de 2025
c. Número de empleos directos generados (7) y número de empleos indirectos generados (5)

4. CONSTANCIAS

Para realizar la presente Acta de Liquidación, se deja constancia:

1. Que el contratista garantiza la calidad del servicio y la calidad de todos y cada uno de los elementos empleados a partir de la presente fecha.
2. Que el contratista garantiza su responsabilidad ante los trabajadores que tuvo en la ejecución del presente contrato, por los sueldos, jornales, honorarios y todas las prestaciones sociales.
3. Que el producto fue entregado por el contratista y recibido por el Municipio, a entera satisfacción en virtud a las clausulas contractuales y a los pliegos de condiciones.
4. Que el contratista manifiesta que el Municipio cumplió con todas sus obligaciones y que por tanto renuncia a toda acción, reclamación o demanda contra el Municipio respecto con el contrato en referencia y la presente acta de liquidación.
5. Que el contratista se responsabiliza ante terceros por cualquier queja o reclamación que estos presenten directamente o indirectamente al municipio en virtud de la ejecución del contrato que se liquida con la misma.
6. Que la supervision certifica que el contratista presentó todos los soportes del personal vinculado en la ejecucion del contrato, en cuanto a las obligaciones de seguridad social (Salud, pensión y Riesgos laborales), aportes parafiscales (SENA, ICBF y CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR), los cuales fueron verificados de acuerdo a los señalado en la propuesta presentada por el contratista para la ejecucion contractual y aprobada por el municipio, para el cual el contratista presenta certificacion expedida por la contadora JHELENYN LIZBETH PARRA ROCHA con targeta profesional Nº 267109-T, certificado expedido con fecha 04 de Julio de 2025.
7. El contratista presentó acta de recibo de bienes, que evidencia la entrada del producto contratado al almacén municipal.
8. Que con la suscripción de la presente acta, El Municipio y El Contratista se declaran a paz y salvo por todo concepto con respecto al contrato que se liquida con la presente acta.
9. La presente acta de liquidación se publica en la plataforma SECOP II.

Para constancia se firma la presente acta por los que en ella intervinieron.

Por el Municipio

WILLIAM HERNAN ABRIL VALCARCEL
Secretario de desarrollo social

Por el Contratista

Jefferson Joao Tovar

JEFERSON JOAO TOVAR FRANCO
1.115.913.812 DE TAURAMENA

AURA LINEY MORENO MORALES
Profesional de apoyo a la supervision

ACTA DE LIQUIDACIÓN FINAL DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

TIPO DE CONTRATO	CONTRATO No.	FECHA
CONTRATO DE SERVICIOS	293	27 DE JUNIO DE 2025

Objeto: REALIZAR APOYO LOGISTICO PARA EL EVENTO ACADEMICO DEPORTIVO Y ARTISTICO DIRIGIDO A LA COMUNIDAD LGBTIQ+ - OSIGD, FOMENTANDO LA IGUALDAD E INCLUSION EN EL MUNICIPIO DE TAURAMENA CASANARE

CONTRATANTE	MUNICIPIO DE TAURAMENA
CONTRATISTA	JEFFERSON JOAO TOVAR FRANCO
NIT	1115913812-0
R/LEGAL	N/A
C.C. No.	1.115.913.812 DE TAURAMENA
VALOR DEL CONTRATO	$ 37,985,500
VALOR DEL ANTICIPO (50%)	$ 18,992,750
ADICIONAL EN VALOR N°(X)	N/A
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$ 37,985,500
PLAZO INICIAL	QUINCE (15) DIAS
FECHA ACTA DE INICIACION	04 DE JULIO DE 2025
PRORROGA N°(XXX)	N/A
MODIFICATORIO N°(X)	N/A
SUSPENSIÓN N°(XXXXXX)	N/A
AMPLIACION No. Xx a Suspensión No.xx	N/A
REINICIO N° (XXXX)	N/A
PLAZO FINAL	QUINCE (15) DIAS
FECHA DE TERMINACION:	18 DE JULIO DE 2025
INTERVENTORIA	N/A
SUPERVISION	WILLIAM HERNAN ABRIL VALCARCEL, Secretario de desarrollo Social
APOYO A LA SUPERVISION	AURA LINEY MORENO MORALES Contrato No.: 246
% AVANCE FINANCIERO	100%
% AVANCE FÍSICO	100%
No. VISITAS	2
FECHA ACTA DE ENTREGA	4 DE JULIO DE 2025
FECHA ACTA DE RECIBO FINAL	N/A
FECHA PRESENTE ACTA	05 DE SEPTIEMBRE DE 2025

En Tauramena Casanare, nos reunimos, JEFFERSON JOAO TOVAR FRANCO, en calidad de contratista, por parte del municipio WILLIAM HERNAN ABRIL VALCARCEL, secretario de desarrollo social como supervisor tecnico, administractvo y financiero, AURA LINEY MORENO MORALES, profesional de apoyo a la supervision , con el fin de suscribir la presente acta de liquidacion de ejecucion contractual, atendiendo a las siguientes consideraciones:

1 . BALANCE FINANCIERO

* El balance financiero aprobado es el siguiente:

DESCRIPCION	VALOR DEL CONTRATO	ANTICIPO / ANTICIPADO	X	VALOR EJECUTADO O POR EJECUTAR	VALORES PAGADOS O APROBADOS PARA PAGO
Valor contratado	37,985,500				
Valor Anticipo o Anticipado		18,992,750			18,992,750
Valor presente Acta de liquidacion		-18,992,750		37,985,500	18,992,750
Saldo a favor del Municipio				-	
Sumas iguales (Vr contratado y Ejecutado)	37,985,500			37,985,500	37,985,500

Registro Presupuestal	Rubro	Recurso	Valor a pagar presente Acta
624	2.3.45.4502.1000.2024854100047	1.2.1.0.00 I.C.L.D.	$ 18,992,750.00

VALOR A PAGAR:	**$**	**18,992,750.00**
	DIECIOCHO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE	