| GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA<br>República de Colombia | **INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL** | Código: FO-M7-P6-016<br>Versión: 03<br>Fecha de aprobación: 22/04/2024 |
|---|---|---|

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **NÚMERO DE INFORME** | 5 | | | | | |
| **SUPERVISIÓN** | X☐ | | | | | |
| **INTERVENTORÍA** | ☐ | | | | | |
| **TIPO DE INFORME** | **PARCIAL** | X☐ | **PARA PAGO** | X☐ | **FINAL** | ☐ |
| **PERIODO DE INFORME** | Desde: | 01/08/2025 | | Hasta: | 31/08/2025 | |
| **PERIODO PARA PAGO** | Desde: | 01/08/2025 | | Hasta: | 31/08/2025 | |

## 1. INFORMACIÓN GENERAL E HISTORIAL DEL CONTRATO / CONVENIO

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **CONTRATO** | X☐ | **NÚMERO:** | 4600017986 | |
| **CONVENIO** | ☐ | **FECHA DE SUSCRIPCION:** | 11/04/2025 | |
| **MODALIDAD DE SELECCIÓN:** | | | SELECCIÓN ABREVIADA – MENOR CUANTIA | |
| **IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO EN SECOP:** | | | 16392 | |
| **FECHA DE INICIO DEL CONTRATO/CONVENIO:** | | | 15/04/2025 | |
| **OBJETO:** Contratar la prestación de servicios y la infraestructura necesaria para el funcionamiento del Sistema de Radiocomunicaciones y georreferenciación de ambulancia del CRUE - Departamento de Antioquia. | | | | |
| **ORGANISMO CONTRATANTE /CONVENIANTE:** | | | **DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – SECRETARIA SECCIONAL DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL DE ANTIOQUIA** | |
| **CONTRATISTA / CONVENIANTE** | NOMBRE: | | **ENLACES INALÁMBRICOS DIGITALES S.A.S.** | |
| | NIT | | 900.408.815-3 | |
| **VALOR** [$]: | INICIAL: | | **MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MCTE IVA INCLUIDO ($ 1.394.736.989)** | |
| | ADICIONES | No. | VALOR ADICIONADO | % DE ADICION |
| | | 0 | N/A | N/A |
| | VALOR TOTAL: | | **MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MCTE IVA INCLUIDO ($ 1.394.736.989)** | |
| **REGISTRO PRESUPUESTAL** | RPC NUMERO: | | 4500064755 | |
| | FECHA DE LIBERACION (IMPRESIÓN): | | 08/04/2025 | |
| **VALOR Y PORCENTAJE DE ANTICIPO:** | | | N/A | |
| **PLAZO:** | INICIAL | | Siete (7) meses y ocho (8) días contados a partir de la suscripción del acta de inicio sin superar el 15 de diciembre del 2025 | |

| | | | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACION | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 15/04/2025 | 22/11/2025 | |
| | PRÓRROGAS | No. | TIEMPO PRORROGADO | NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN | |
| | | 1 | N/A | N/A | |
| HISTORICO DE SUSPENSIONES: | | No. | FECHA INICIO SUSPENSIÓN | FECHA REANUDACIÓN | FECHA DE TERMINACION |
| | | No. | N/A | N/A | N/A |
| FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL | | | 22/11/2025 | | |
| TIENE GARANTÍAS VIGENTES, ACTUALIZADAS Y APROBADAS | | | SI | | |

| | | |
|---|---|---|
| SUPERVISOR(ES)/ INTERVENTOR | NOMBRE(S)/ RAZON SOCIAL: | YERLIS PATRICIA BERTEL SERRANO |
| | NUMERO CONTRATO INTERVENTOR: | N/A |

| | |
|---|---|
| % DE EJECUCIÓN FÍSICA | **62%** |
| % DE EJECUCIÓN DE RECURSOS | **64%** |

## 2. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES, ACTIVIDADES O COMPROMISOS DE LAS PARTES

### 2.1. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES, ACTIVIDADES O COMPROMISOS DEL CONTRATISTA/CONVENIANTE EJECUTOR.

### 2.1.1. EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA DE LOS CONVENIOS/CONTRATOS DERIVADOS DE CONFORMIDAD CON LO INFORMADO POR EL CONVENIANTE O CONTRATISTA EJECUTOR

| | |
|---|---|
| % DE EJECUCIÓN FÍSICA CONSOLIDADA DE LOS CONTRATOS/CONVENIOS DERIVADOS | **62%** |
| % DE EJECUCIÓN FINANCIERA CONSOLIDADA DE LOS CONTRATOS/CONVENIOS DERIVADOS | **50.3%** |

### 2.1.2. SEGUIMIENTO TÉCNICO DEL CONTRATO/CONVENIO:

| OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS DEL COMPONENTE TÉCNICO | % EJECUCIÓN DEL PERIODO INFORMADO | % EJECUCIÓN ACUMULADO | MEDIO DE VERIFICACIÓN | OBSERVACIÓN |
|---|---|---|---|---|
| Desarrollar las actividades necesarias para dar cabal cumplimiento al objeto del contrato con todas las especificaciones y requerimientos jurídicos, técnicos, financieros, ambientales y administrativos, | **100%** | **62%** | Informe generado desde el sistema e informe de ejecución del contratista | |
| Ejecutar la instalación de 11 antenas | **100%** | **62%** | Informe generado | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| repetidoras y equipos a alquilar con personal capacitado, entrenado y certificado para trabajos en alturas. Estos equipos deberán ser desinstalados una vez termine el contrato. | | | desde el sistema e informe de ejecución del contratista y verificación en la mesa de ayuda del funcionamiento de las antenas | |
| Ejecutar la instalación y puesta en marcha de 129 radios base (100%) en alquiler, en igual número de instituciones de salud de la Red Departamental de algunos municipios del Departamento de Antioquia. Estos equipos deben ser instalados los 15 primeros días, desde el inicio del contrato | **100%** | **62%** | Informe generado desde el sistema e informe de ejecución del contratista | |
| Ejecutar la instalación y puesta en marcha de 165 radios móviles (100%) en alquiler, en igual número de ambulancias de instituciones de salud del Departamento de Antioquia. Estos equipos deben ser instalados los 15 primeros días, desde el inicio del contrato | **100%** | **62%** | Informe generado desde el sistema e informe de ejecución del contratista | |
| Ejecutar la instalación y puesta en marcha de 165 GPS externos y sistema de georreferenciación (100%) en alquiler | **100%** | **62%** | Verificación en el sistema de Georreferenciación | |
| Garantizar capacidad para la provisión de equipos del sistema satelital (Autonomía de 72 horas). | **100%** | **62%** | Verificación de activación de minutos | |
| Garantizar la interconexión de todo el sistema y continuidad de los servicios de internet y energía. | **100%** | **62%** | Informe generado desde el sistema e informe de ejecución del contratista | |
| Contar con una "Mesa de Ayuda" para soporte y mantenimiento del software y del sistema total de radiocomunicaciones, durante la ejecución del proyecto y con el fin de brindar soporte técnico permanente y presencial a los sistemas y/o aplicaciones implementados en la plataforma de comunicaciones digital con radios de dos vías e interoperabilidad de la entidad y de esta manera asegurar el cumplimiento efectivo de las obligaciones del contrato dentro del término de | **100%** | **62%** | Verificación en sitio de la mesa de ayuda y solución de incidentes | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ejecución y especificaciones técnicas exigidas por la entidad. | | | | |
| Instalación de Gateway dos (2) | **100%** | **62%** | Informe generado desde el sistema e informe de ejecución del contratista | |
| Asumir los gastos de transporte, entrega e instalación hasta el lugar establecido | **100%** | **62%** | Informe generado desde el sistema e informe de ejecución del contratista | |
| Realizar los contratos de arrendamiento o los que correspondan, realizar pagos y demás acciones necesarias para garantizar el uso del espacio físico donde se ubicarán las antenas y repetidoras, sitio autorizado por parte del Min Tic al Departamento | **100%** | **62%** | Informe generado desde el sistema e informe de ejecución del contratista | |
| **TOTAL** | **100%** | **62%** | | |

**Método de cálculo del % de ejecución del periodo informado** El porcentaje de ejecución se define con la sumatoria de cada uno de los porcentajes de ejecución de las actividades cada mes y luego dividida entre el número total de Necesidades técnicas.

### 2.1.2.1 SEGUIMIENTO COMPONENTE SOCIAL DEL CONTRATO/CONVENIO:

N/A.

### 2.1.2.2 SEGUIMIENTO COMPONENTE AMBIENTAL DEL CONTRATO/CONVENIO:

El contratista está garantizando el manejo adecuado y correcta disposición final de los residuos

### 2.1.2.3 SEGUIMIENTO AL COMPONENTE DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DEL CONTRATO/CONVENIO:

Enlaces Inalámbricos cumple con los requisitos para la prevención de accidentes y enfermedades laborales

### 2.1.3. SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO Y LEGAL DEL CONTRATO/CONVENIO:

| OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS DEL COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y LEGAL | CUMPLE/NO CUMPLE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | OBSERVACIÓN |
|---|---|---|---|
| Entregar al supervisor oportunamente los soportes que demuestren el cumplimiento objeto del contrato a suscribir. | CUMPLE | El contratista ha entregado oportunamente los soportes que evidencian la instalación de los equipos en el tiempo de inicio. A través del CRUE se evidencia el | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | funcionamiento de manera adecuada de los equipos ya instalados en un 100%. | |
| Acreditar que se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del SENA, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda. | CUMPLE | El contratista entrega la planilla de pago de seguridad social, certificado del revisor fiscal; cédula, tarjeta profesional y certificado de junta de contadores vigente. | |
| Las demás que se deriven del artículo 5° de la ley 80 de 1993, así mismo, todas aquellas que le señale la constitución y la ley aplicable al contrato. | CUMPLE | El contratista ha asistido a las reuniones que han sido programadas por la entidad a fin de evidenciar el avance del contrato. | |
| Presentar la factura oportunamente. | CUMPLE | Presenta 1 facturas: con fecha de 01/09/2025 | |
| Acreditar estar a paz y salvo de impuesto de industria y comercio en los municipios donde realiza sus actividades. | CUMPLE | Se solicitarán durante la ejecución del contrato. | |

## 2.2. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES, ACTIVIDADES O COMPROMISOS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

| OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS | CUMPLE/NO CUMPLE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | OBSERVACIÓN |
|---|---|---|---|
| Cancelar al contratista el valor del contrato, oportunamente y de acuerdo a la forma de pago establecida. | CUMPLE | Se presenta informe de seguimiento y pago mes a mes después de presentación de factura | Se presenta informe de seguimiento y de pago, con una ejecución 64% de recursos ejecutados y 50.3% de pagados |
| Vigilar la ejecución del objeto contractual, el cumplimiento de las obligaciones y que los recursos financieros sean invertidos en los mismos. | CUMPLE | Se verifica el cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista y la ejecución de los recursos de acuerdo con la forma de pago establecida en el contrato. | |
| Asignar un Supervisor para el presente contrato. | CUMPLE | Asignación de supervisor el 14 de abril de 2025. | |
| Verificar que el contratista se encuentre al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del SENA, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, durante la celebración, ejecución y liquidación del contrato. | CUMPLE | Se evidencia la planilla de pago de seguridad social, certificado del revisor fiscal vigente; cédula, tarjeta profesional y certificado de junta de contadores vigente | |
| Efectuar las solicitudes, requerimientos y recomendaciones que sean necesarias oportunamente. | CUMPLE | Se hacen recomendaciones respecto del tema de renovación tecnológica y uso de frecuencias de la SSSA ya autorizadas por el MINTIC. | |

## 2.3. SEGUIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE DEL CONTRATO / CONVENIO:

| RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **ENTIDAD** | **DEPARTAMENTO** | **ASOCIADO(S) si aplica** | **OTROS** | **TOTAL** |
| 1. Recursos iniciales comprometidos | $ **1.394.736.989** | $0 | $0 | $ **1.394.736.989** |
| 2. Adiciones | $ 0 | NA | NA | $ 0 |
| **3. TOTAL RECURSOS COMPROMETIDOS** | **$ 1.394.736.989** | $0 | $0 | **$ 1.394.736.989** |
| 4. Anticipos | $ 0 | $0 | $0 | $ 0 |
| 5. Recursos pagados / desembolsados | **$ 701.842.663** | $0 | $0 | **$ 701.842.663** |
| **6. TOTAL RECURSOS ENTREGADOS** | **$ 701.842.663** | $0 | $0 | **$ 701.842.663** |
| 7. Recursos ejecutados | $ 885.796.909 | $0 | $0 | $ 885.796.909 |
| 8. Recursos no ejecutados | $ **508.940.080** | $0 | $0 | $ **508.940.080** |

## 2.4. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA:

N/A

## 3. REUNIONES Y/O VISITAS REALIZADAS EN EL PERIODO DE SEGUIMIENTO

| FECHA | TIPO DE REUNIÓN Y/O VISITA | CONCLUSIONES/OBSERVACIONES |
|---|---|---|
| 15/04/2025 | Reunión para la firma del Acta de Inicio del contrato 4600017986 de la red de radiocomunicaciones de la Seccional de Salud de la Gobernación de Antioquia y Georreferenciación de ambulancias. | Se recuerda que en los primeros 15 días deben ser instalados los equipos |
| 23/05/2025 | Seguimiento al cumplimiento del contrato y estado de la mesa de ayuda, programación de los radios para el traslado de contingencia Segovia- Yalí | |
| 25/06/2025 | Seguimiento al cumplimiento del contrato y estado de la mesa de ayuda, solicitud de equipos para emergencia en feria aeronáutica de Rionegro, los que contempla el contrato | |
| 29/07/2025 | Seguimiento al cumplimiento del contrato y estado de la mesa de ayuda. | |
| 27/08/2025 | Seguimiento al cumplimiento del contrato y estado de la mesa de ayuda. | |

## 4. CONTROL DE PAGOS O DESEMBOLSOS

**FORMA DE PAGO O DESEMBOLSO:** Según la cláusula cuarta **FORMA DE PAGO: "La** Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia realizará los pagos de la siguiente manera: **1)** Los valores de los servicios contratados se pagarán con periodicidad mensual, de acuerdo con la tarifa acordada una vez estos se hayan prestado (mes vencido). Para el caso de fracciones de mes, se cancelará la proporción correspondiente al número de días en que efectivamente se prestó el servicio. **El valor mensual a cancelar al contratista será calculado: a.** A partir del número de equipos e infraestructura que el supervisor evidencie se encuentran instalados, recibidos por parte de las instituciones y operando adecuadamente.

| CONCEPTO | FECHA | VALOR CONTRATO | VALOR PAGO / DESEMBOLSO | AMORTIZACIÓN ANTICIPO | VALOR NETO A PAGAR | SALDO | COMPROBANTE DE EGRESO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valor Inicial | 15/04/2025 | $ 1.394.736.989 | | N/A | | $ 1.394.736.989 | |
| Adiciones | N/A | N/A | | | | | |
| Pago No.1/ Desembolso | 14/05/2025 | | $ 149.979.925 | | | $ 1.244.757.064 | 4300128990 |
| Pago No.2/ Desembolso | 12/06/2025 | | $ 183.954.246 | | | $ 1.060.802.818 | 4300129357 |
| Pago No.3/ Desembolso | 10/07/2025 | | $ 183.954.246 | | | $ 876.848.572 | 4300129357 |
| Pago No.4/ Desembolso | 13/08/2025 | | $ 183.954.246 | | | $ 692.894.326 | 4300129996 |
| Pago No.5/ Desembolso | | | | N/A | $ 183.954.246 | $ 508.940.080 | |
| TOTALES | | $ 1.394.736.989 | $ 701.842.663 | N/A | $ 183.954.246 | | |

De conformidad con el Recibo a Satisfacción anexo al informe; el supervisor/interventor autoriza el pago/desembolso No. **5** al contratista, por valor de: **CIENTO OCHENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS ($ 183.954.246),** el cual se relaciona en la tabla anterior.

## 5. VERIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES DE PARAFISCALES

El contratista/asociado presenta los documentos que acreditan que se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones, ARP y parafiscales, de él (y de sus empleados, según el caso), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la ley 1150 de 2007. Mediante Planilla de Pago y Certificado del pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del SENA, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, emitido por el revisor fiscal con fecha del 1 de septiembre de 2025

Adicionalmente, el supervisor/interventor verificó y revisó las planillas y demás soportes entregados por el conveniante/contratista que acreditan el pago por concepto de seguridad social y parafiscales del recurso humano contratado.

## 6. CONTROL Y MITIGACIÓN DE RIESGOS

De conformidad con lo establecido en la normatividad vigente y el Manual de identificación y cobertura del riesgo expedido por Colombia Compra Eficiente, la Entidad deberá realizar el control y mitigación de los riesgos identificados y clasificados para el proceso de contratación en la matriz de riesgos del estudio y documentos previos, razón por la cual esta supervisión ha realizado las siguientes acciones de control y seguimiento a los riesgos previsibles que se han presentado durante la ejecución y liquidación del presente contrato/convenio.

| RIESGO | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO/ RIESGO | QUIEN TIENE ASIGNADO EL RIESGO | TRATAMIENTO/ MITIGACIÓN | CUANDO Y COMO SE REALIZÓ EL MONITOREO | EVIDENCIA |
|---|---|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

Los riesgos que no han sido relacionados en este numeral, han sido monitoreados por la supervisión del contrato/convenio durante la vigencia del contrato, sin embargo, no ha sido necesario implementar el tratamiento de mitigación señalado en la matriz de riesgo de los documentos del proceso de selección, en consideración a que a la fecha no se han presentado o materializado durante la ejecución contractual.

## 7. CONTROL Y MITIGACIÓN DE INCUMPLIMIENTOS

N/A

## 8. ANOTACIONES ADICIONALES

Los valores de los servicios contratados se pagarán con periodicidad mensual, de acuerdo con la tarifa acordada una vez estos se hayan prestado (mes vencido). Para el caso de fracciones de mes, se cancelará la proporción correspondiente al número de días en que efectivamente se prestó el servicio. A la fecha los equipos (radio base y Radios móviles y GPS) se encuentran instalados y en funcionamiento, se observa mayor ejecución financiera, toda vez que en los primeros quince días hay que instalar los equipos, activación de minutos por lo cual hay que pagar total la actividad; además la ejecución física va por debajo de la financiera puesto que son siete meses y ocho días que se estipula en la duración del contrato.

## 9. ANEXOS

- Certificado del pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del SENA, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, emitido por el revisor fiscal.
- Cédula, tarjeta de profesional y Certificado de Junta de Contadores vigente, del revisor fiscal
- Planilla de pago de aportes.
- Factura Electrónica de venta FEW No. 38814

Para constancia, se firma la presente acta el 03/09/2025

**YERLIS PATRICIA BERTEL SERRANO**
**C.C. # 65.571.967**
**SUPERVISOR/INTERVENTOR**

GOBERNACION DE ANTIOQUIA

# Gobernación de Antioquia

## RECIBO A SATISFACCION

Fecha Elaboración: 04.09.2025



## NUMERO DE DOCUMENTO : 5000250272

| | | |
|---|---|---|
| **FACTURA:** FEW 38814 | **Nro ACTA:** | **DOC CAUSACION:** |
| **CODIGO PROVEEDOR:** 2200007755 | **NIT:** 9004088153 | **NOMBRE / RAZON SOCIAL :** ENLACES INALAMBRICOS DIGITALES S.A. ENLACES INALAMBRICOS DIGITALES S.A. |
| **Nro CONTRATO:** 4600017986 | **DEPENDENCIA:** SECRETARIA DE SALUD E INCLUSIÓN SOCIAL | |
| **FECHA SUSCRIPCION CONTRATO:** 11.04.2025 | **OBSERVACION:** | |

**PEDIDO:** 1. 4500064755 SECRETARIA DE SALUD E INCLUSIÓN SOCIAL

| PED | POS PED | ANT | FONDO | CODIGO MATERIAL / SERVICIO | DESCRIPCION | CANTIDAD | UMB | V/R UNI. SIN IVA | % IVA | V/R UNI. INC. IVA | TOTAL INC. IVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 4 | | 0-OI2648 | 1002452 | PRESTACIÓN DE SERVICIO SSSA* | 154583400 | UN | 1,000 | 19% | 1,1900 | 183.954.246,000 |

| | |
|---|---|
| **V/R TOTAL NETO** | 154.583.400,000 |
| **V/R TOTAL IVA** | 29.370.846,000 |
| **V/R TOTAL** | 183.954.246,000 |

| REVISIÓN DE SOPORTES Y REQUISITOS DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD | | | DEDUCCIONES Y RETENCIONES | |
|---|---|---|---|---|
| 1. Factura Original | V.Bo. | 8. Firma y tel. Supervisor, # factura, contrato, fecha, y acta | V.Bo. | Estampillas |
| 2. Resolución de facturación vigente | V.Bo. | 9. Porcentaje de particiación si es consorcio o unión Tem. | V.Bo. | Contribución Especial |
| 3. Cumple requisitos de factura Art. 617 E.T. | V.Bo. | 10. T.P y antecedentes disciplinarios contador Per.Jurid. | V.Bo. | Retención de IVA |
| 4. Recibo a satisfacción por fondo | V.Bo. | 11. Informe de seguimiento | V.Bo. | Retención en la Fuente |
| 5. RPC del pago | V.Bo. | 12. Certificado de Industria y Comercio si se requiere | V.Bo. | Retención en la Fuente Obra Púb. |
| 6. Contrato y Rut actualizado. | V.Bo. | 13. En caso de adición se deben anexar Otro SI o Adición | V.Bo. | Retención Empleados 1070 |
| 7. Soportes del pago a seguridad social | V.Bo. | 14. Elaborar Documento Equivalente si se requiere | V.Bo. | Retención Industria y Comercio |
| | | 15. Rut Consorciados o integrantes de unión la temporal | V.Bo. | |

**MOVIMIENTO REALIZADO POR:** Marlin Viviana Hoyos Cardoso

Bertel Serrano, Yerlis Patricia

**SUPERVISOR(ES) Y/O INTERVENTOR(ES)**

Yerlis Bertel S.

**ENLACES INALAMBRICOS DIGITALES S.A.S.**
NIT 900.408.815-3
CL 10 43 A 40
Tel: (604) 4440149
Medellín - Colombia
contabilidad@enlacesinalambricosdigitales.com.co
www.enlacesid.com

# Factura electrónica de venta
**No. FEW 38814**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Señores** | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | | |
| **NIT** | 890.900.286-0 | **Teléfono** | (000) 3838372 - Ext. 000 |
| **Dirección** | CL 44 52 165 | **Ciudad** | Medellín - Colombia |

| **Fecha y hora Factura** | |
|---|---|
| **Generación** | 01/09/2025, 14:17 |
| **Expedición** | 01/09/2025, 14:17 |
| **Vencimiento** | 01/10/2025 |

| Ítem | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Vr. Bruto | Valor desc. | Valor Impto.Cargo | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mesa de ayuda, soporte, mantenimiento del software y sistema total, operación del sistema, entrega de informes mensuales y contingencias | 1 | 7,443,900 | 7,443,900 | 0 | 1,414,341 | 8,858,241 |
| 2 | Puesta a disposición e instalación de radios bases (Incluye cables, fuentes, antenas y accesorios, instalación, frecuencia y licencia de software en cada uno de los municipios a cubrir | 129 | 329,650 | 42,524,850 | 0 | 8,079,722 | 50,604,572 |
| 3 | Puesta a disposición e instalación de radios Móviles (Incluye cables, antenas y accesorios, instalación, frecuencia y licencia de software en cada uno de los municipios a cubrir | 165 | 199,450 | 32,909,250 | 0 | 6,252,758 | 39,162,008 |
| 4 | Sistema de Georreferenciación / GPS externa para radios móviles | 165 | 194,300 | 32,059,500 | 0 | 6,091,305 | 38,150,805 |
| 5 | Gateway | 2 | 1,112,500 | 2,225,000 | 0 | 422,750 | 2,647,750 |
| 6 | Puesta a disposición e instalación de infraestructura de servicios para la operación del sistema | 11 | 3,401,900 | 37,420,900 | 0 | 7,109,971 | 44,530,871 |

**Total items:** 6

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 154,583,400 |
| IVA 19% | 29,370,846 |
| **Total a Pagar** | 183,954,246 |

**Valor en Letras:**
Ciento ochenta y tres millones novecientos cincuenta y cuatro mil doscientos cuarenta y seis pesos m/cte

**Forma de pago:**
Crédito

**Medio de pago:**
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-10-01 por $ 183,954,246

**Observaciones:**
Nota: ejecución mes de agosto
Numero de contrato: 4600017986
CUENTA DE AHORROS BANCOLOMBIA 28066232818
Favor enviar el soporte de pago a asis.contable@enlacesinalambricosdigitales.com.co

**Orden de compra:** - 4600017986

**Orden de entrega:** - **Fecha:**

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764071487591 aprobado en 20240528 prefijo FEW desde el número 30001 al 100000 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4652 Comercio al por mayor de equipo, partes y piezas electrónicos y de telecomunicaciones Tarifa
**CUFE:** 9695e5edad73f62134f01237e71f9f982b598bc549e9badae9fb148b5ed8115afd8916116c589cb844bb685d5e4f4708

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

La nómina electrónica de tu empresa con nosotros. Ir a minomina.com [x] Cerrar



# Planillas / Resumen de pago

## Información básica de la planilla

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Empresa:** | ENLACES INALAMBRICOS DIGITALES S.A.S. | **Nit:** | 900408815 |
| **Tipo planilla:** | E | **Periodo liquidación Pensiones** | Agosto 2025 |
| **Sucursal o Dependencia:** | PRINCIPAL | **Periodo liquidación Salud:** | Septiembre 2025 |
| **Número de radicación:** | 89437550 | **Total a pagar:** | $19,842,500 |
| **Fecha de vencimiento:** | 04/09/2025 | **Total de empleados:** | 24 |
| **Fecha de pago:** | 01/09/2025 | **Número de administradoras:** | 14 |

## Detalles del pago

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Razón social recaudo:** | Compensar OI | **Nit recaudo:** | 9998600669427 |
| **Descripción:** | MiPlanilla.com Pago Proteccion Social | **Medio de pago:** | Pago Electronico por PSE |
| **Banco:** | BANCO DAVIVIENDA | **Número de aprobación:** | 1743337583 |
| **Estado de la transacción:** | Transacción aprobada | | |

## Totales

| Código | NIT | Administradoras | No. Afiliados | *Número de incapacidad por riesgos laborales | Valor descontado en incapacidad y/o licencia | Total pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14-11 | 890903790 | ARL SURA | 24 | | $0.00 | $3,936,200 |
| 230201 | 800229739 | Proteccion (ING + Proteccion) | 9 | | $0.00 | $4,289,000 |
| 230301 | 800224808 | Porvenir | 6 | | $0.00 | $2,652,200 |
| 231001 | 800227940 | Colfondos | 4 | | $0.00 | $1,323,600 |
| 25-14 | 900336004 | Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones | 5 | | $0.00 | $2,338,500 |
| CCF04 | 890900841 | Comfama Caja de Compensacion Fliar | 22 | | $0.00 | $2,520,400 |
| CCF29 | 891600091 | Caja de Compensacion Familiar del Choco | 2 | | $0.00 | $131,100 |
| CCFC20 | 891600091 | COMFACHOCO | 1 | | $0.00 | $60,000 |
| EPS002 | 800130907 | Salud Total EPS | 5 | | $0.00 | $390,500 |
| EPS008 | 860066942 | Compensar EPS | 1 | | $0.00 | $57,000 |
| EPS010 | 800088702 | EPS Sura | 13 | | $0.00 | $1,835,900 |
| EPS037 | 900156264 | Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS | 1 | | $0.00 | $57,000 |
| EPS040 | 900604350 | ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS | 1 | | $0.00 | $120,000 |
| EPS041 | 900156264 | NUEVA E.P.S. S.A. MOV | 2 | | $0.00 | $131,100 |
| | | | | | | **$19,842,500** |

***Si descontó incapacidades o notas crédito debe informar a la administradora correspondiente los descuentos**

La nómina electrónica de tu empresa con nosotros. Ir a minomina.com

[x] Cerrar

Exportar reporte a Excel  Exportar reporte a PDF

Imprimir transacción

https://www.miplanilla.com/

Todos los derechos reservados © 2025 . Compensar - Cenet S.A.

20 AÑOS | miplanilla.com Especialistas en Seguridad Social

Comfenalco Valle delagente

certicámara. Acerca de los certificados SSL

icontec ISO / IEC 27001 CO-SI006-1

icontec ISO 9001 CO-SC5892-16

Powered by Cenet Edinet

compensar | miplanilla.com

# PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES



| DATOS DEL APORTANTE | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO | NÚMERO | NOMBRE APORTANTE | DIRECCIÓN | TELÉFONO | CORREO | EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD |
| NI | 900408815-3 | ENLACES INALAMBRICOS DIGITALES S.A.S. | CLL 10 N 43A 40 | 3005398685 | contabilidad@enlacesinalambricosdigitales.com.co | |
| FORMA PRESENTACIÓN | CLASE APORTANTE | NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO | DEPARTAMENTO | CIUDAD / MUNICIPIO | | |
| ÚNICA | B – menos de 200 c | | ANTIOQUIA | MEDELLÍN | | SI |

| DATOS DE LA PLANILLA | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PLANILLA ASOCIADA | FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO) | TIPO PLANILLA | FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO) | NÚMERO PLANILLA | CANTIDAD | |
| | | | | | EMPLEADOS | UPC |
| | | | | | 24 | 0 |
| PERIODO SALUD | PERIODO PENSIONES | | | | TOTAL A PAGAR | |
| 2025-09 | 2025-08 | E | 01/09/2025 | 89437550 | $19.842.500 | |

## TOTALES POR SUBSISTEMAS

**TOTALES SALUD**

| Código EPS | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | UPC Adicional | Incapacidades | | Licencia Maternidad | | Días Mora | Valor Mora Cotización | Valor Mora UPC | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | No. Autorización | Valor | No. Autorización | Valor | | | | | |
| CCFC20 | COMFACHOCO | 891600091-8 | 60.000 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.000 | 1 |
| EPS002 | Salud Total EPS | 800130907-4 | 390.500 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 390.500 | 5 |
| EPS008 | Compensar EPS | 860066942-7 | 57.000 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.000 | 1 |
| EPS010 | EPS Sura | 800088702-2 | 1.835.900 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.835.900 | 13 |
| EPS037 | Nueva EPS | 900156264-2 | 57.000 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.000 | 1 |
| EPS040 | ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS | 900604350-0 | 120.000 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.000 | 1 |
| EPS041 | NUEVA E.P.S. S.A. MOV | 900156264-2 | 131.100 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 131.100 | 2 |

**TOTALES PENSIÓN**

| Código AFP | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | Aporte Voluntario Afiliado | Aporte Voluntario Aportante | Aporte FSP - Solidaridad | Aporte FSP - Subsistencia | Días Mora | Valor Mora Cotización | Valor Mora FSP | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 230201 | Proteccion (ING + Proteccion) | 800229739-0 | 4.289.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 4.289.000 | 9 |
| 230301 | Porvenir | 800224808-8 | 2.652.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 2.652.200 | 6 |
| 231001 | Colfondos | 800227940-6 | 1.323.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1.323.600 | 4 |
| 25-14 | Colpensiones | 900336004-7 | 2.338.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 2.338.500 | 5 |

**TOTALES RIESGOS LABORALES**

| Código ARL | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | Incapacidades | | Aportes Otros Sistemas | Valor Neto Cotización | Días Mora | Valor Mora Cotización | Subtotal Cotización | No. Radicado Saldo a Favor | Valor Saldo a Favor | Fondo Solidaridad | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | No. Autorización | Valor | | | | | | | | | | |
| 14-11 | ARL SURA | 890903790-5 | 3.936.200 | | | | 3.936.200 | 0 | 0 | 3.936.200 | | | 39.362 | 3.936.200 | 24 |

**TOTALES CAJAS**

| Código CCF | Nombre | NIT | Valor Aporte | Días Mora | Valor Mora Aporte | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CCF04 | Comfama | 890900841-9 | 2.520.400 | 0 | 0 | 2.520.400 | 22 |
| CCF29 | Caja Fliar Choco | 891600091-8 | 131.100 | 0 | 0 | 131.100 | 2 |

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

# PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES



| DATOS DEL APORTANTE | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO | NÚMERO | NOMBRE APORTANTE | | DIRECCIÓN | TELÉFONO | CORREO |
| NI | 900408815-3 | ENLACES INALAMBRICOS DIGITALES S.A.S. | | CLL 10 N 43A 40 | 3005398685 | contabilidad@enlacesinalambricosdigitales.com.co |
| FORMA PRESENTACIÓN | CLASE APORTANTE | NOMBRE SUCURSAL | CÓDIGO | DEPARTAMENTO | CIUDAD / MUNICIPIO | |
| ÚNICA | B – menos de 200 c | | | ANTIOQUIA | MEDELLÍN | |

| EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD |
|---|
| SI |

| DATOS DE LA PLANILLA | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PLANILLA ASOCIADA | FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO) | TIPO PLANILLA | FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO) | NÚMERO PLANILLA | CANTIDAD | |
| | | | | | EMPLEADOS | UPC |
| | | | | | 24 | 0 |
| PERIODO SALUD | PERIODO PENSIONES | | | | TOTAL A PAGAR | |
| 2025-09 | 2025-08 | E | 01/09/2025 | 89437550 | $19.842.500 | |

| TOTALES PARAFISCALES | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Valor Aporte | Días Mora | Valor Mora Aporte | Total a Pagar | No. Afiliados |
| SENA | | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ICBF | | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ESAP | | | | |
| | | | | |
| MEN | | | | |
| | | | | |

| TOTALES POR SUBSISTEMA | | | |
|---|---|---|---|
| Tipo Administradora | No. Administradoras Reportadas | Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora | Total a Pagar |
| Salud | 7 | 2.651.500 | 2.651.500 |
| Pensión | 4 | 10.603.300 | 10.603.300 |
| Riesgos Laborales | 1 | 3.936.200 | 3.936.200 |
| CCF | 2 | 2.651.500 | 2.651.500 |
| ESAP | 0 | 0 | 0 |
| ICBF | 0 | 0 | 0 |
| MEN | 0 | 0 | 0 |
| SENA | 0 | 0 | 0 |
| **TOTALES** | 14 | 19.842.500 | 19.842.500 |

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

# PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES



| DATOS DEL APORTANTE | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO | NÚMERO | NOMBRE APORTANTE | | DIRECCIÓN | TELÉFONO | CORREO |
| NI | 900408815-3 | ENLACES INALAMBRICOS DIGITALES S.A.S. | | CLL 10 N 43A 40 | 3005398685 | contabilidad@enlacesinalambricosdigitales.com.co |
| FORMA PRESENTACIÓN | CLASE APORTANTE | NOMBRE SUCURSAL | CÓDIGO | DEPARTAMENTO | CIUDAD / MUNICIPIO | EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD |
| ÚNICA | B – menos de 200 c | | | ANTIOQUIA | MEDELLÍN | SI |

| DATOS DE LA PLANILLA | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PLANILLA ASOCIADA | FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO) | TIPO PLANILLA | FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO) | NÚMERO PLANILLA | CANTIDAD | |
| | | | | | EMPLEADOS | UPC |
| | | | | | 24 | 0 |
| PERIODO SALUD | PERIODO PENSIONES | | | | TOTAL A PAGAR | |
| 2025-09 | 2025-08 | E | 01/09/2025 | 89437550 | $19.842.500 | |

## DETALLE POR COTIZANTE

| INFORMACIÓN COTIZANTE | | | | | | | | | INFORMACIÓN NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | PENSIÓN | | | | | | | SALUD | | | RIESGOS LABORALES | | | | CCF | | | PARAFISCALES | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Tipo | No. de Identificación | Apellidos y Nombres | Cotizante | Subtipo | Extranjero | Colom. exterior | Exonerado | ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRL | CORRECCIÓN | Cód. AFP | IBC AFP | Cotización | Voluntario Afiliado | Voluntario Aportante | Fondo pensional de solidaridad | Fondo pensional de subsistencia | Cód. EPS | IBC EPS | Cotización / Valor UPC | Cód. ARL | IBC ARL | Clase de Riesgo | Cotización | Código CCF | IBC CCF | Aporte CCF | IBC otros parafiscales | Aporte SENA | Aporte ICBF | Aporte ESAP | Aporte MEN |
| 1 | CC | 1001376571 | USMA SANCHEZ SEBASTIAN | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 1.423.500 | 227.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS002 | 1.423.500 | 57.000 | 14-11 | 1.423.500 | 5 | 99.100 | CCF04 | 1.423.500 | 57.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | CC | 1017240820 | ANDRADE ARENAS SORANY | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 230201 | 5.000.000 | 800.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS010 | 5.000.000 | 200.000 | 14-11 | 5.000.000 | 5 | 348.000 | CCF04 | 5.000.000 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | CC | 1022352498 | VELANDIA BENITEZ ANA MILENA | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 | 5.568.000 | 890.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS010 | 5.568.000 | 222.800 | 14-11 | 5.568.000 | 5 | 387.600 | CCF04 | 5.568.000 | 222.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | CC | 1028120361 | CUARTAS LOAIZA CESAR AUGUSTO | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 230201 | 1.800.000 | 288.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS010 | 1.800.000 | 72.000 | 14-11 | 1.800.000 | 5 | 125.300 | CCF04 | 1.800.000 | 72.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | CC | 1033337994 | VANEGAS SALAS JAIME LEONARDO | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 | 3.000.000 | 480.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS040 | 3.000.000 | 120.000 | 14-11 | 3.000.000 | 5 | 208.800 | CCF04 | 3.000.000 | 120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | CC | 1033338426 | USMA SANCHEZ CARLOS ANDRES | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 | 1.423.500 | 227.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS010 | 1.423.500 | 57.000 | 14-11 | 1.423.500 | 5 | 99.100 | CCF04 | 1.423.500 | 57.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | CC | 1033342370 | MOLINA USMA SANTIAGO | 1 | 0 | | | S | X | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 711.750 | 113.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS002 | 711.750 | 28.500 | 14-11 | 711.750 | 5 | 49.600 | CCF04 | 711.750 | 28.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | CC | 1047406445 | RAMOS MARTINEZ DARSEY | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 231001 | 677.600 | 108.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS041 | 677.600 | 27.200 | 14-11 | 677.600 | 5 | 47.200 | CCF29 | 677.600 | 27.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | CC | 1047406445 | RAMOS MARTINEZ DARSEY | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | x | | | | 231001 | 1.170.400 | 187.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS041 | 1.170.400 | 46.900 | 14-11 | 1.170.400 | 5 | 0 | CCF29 | 1.170.400 | 46.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | CC | 1068580793 | LOZANO MENDEZ MANUEL ANTONIO | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 | 1.423.500 | 227.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS041 | 1.423.500 | 57.000 | 14-11 | 1.423.500 | 5 | 99.100 | CCF29 | 1.423.500 | 57.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | CC | 1074714948 | CORDOBA PADILLA WENDIS PATRICIA | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 231001 | 1.500.000 | 240.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | CCFC20 | 1.500.000 | 60.000 | 14-11 | 1.500.000 | 5 | 104.400 | CCF04 | 1.500.000 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | CC | 1098763550 | FERREIRA ESTUPIÑAN CLAUDIA MARCELA | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 5.000.000 | 800.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS010 | 5.000.000 | 200.000 | 14-11 | 5.000.000 | 5 | 348.000 | CCF04 | 5.000.000 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | CC | 3507697 | OLAYA ACOSTA OSCAR DARIO | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 230201 | 3.000.000 | 480.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS002 | 3.000.000 | 120.000 | 14-11 | 3.000.000 | 5 | 208.800 | CCF04 | 3.000.000 | 120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | CC | 43731016 | CAICEDO MESA DORA MARIA | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 1.600.000 | 256.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS010 | 1.600.000 | 64.000 | 14-11 | 1.600.000 | 3 | 39.000 | CCF04 | 1.600.000 | 64.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | CC | 43985669 | ARROYAVE RAMIREZ MARIA VICTORIA | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 231001 | 3.500.000 | 560.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS010 | 3.500.000 | 140.000 | 14-11 | 3.500.000 | 3 | 85.300 | CCF04 | 3.500.000 | 140.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | CC | 71774743 | GRISALES CARTAGENA ANDRES ALFONSO | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 230201 | 4.872.000 | 779.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS010 | 4.872.000 | 194.900 | 14-11 | 4.872.000 | 5 | 339.100 | CCF04 | 4.872.000 | 194.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | CC | 79881732 | CANTOR BOCANEGRA OSCAR FABIAN | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 3.200.000 | 512.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS002 | 3.200.000 | 128.000 | 14-11 | 3.200.000 | 5 | 222.800 | CCF04 | 3.200.000 | 128.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | CC | 80018383 | RIVERA SANTAMARIA ROBINSON OCTAVIO | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 230201 | 1.423.500 | 227.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS008 | 1.423.500 | 57.000 | 14-11 | 1.423.500 | 5 | 99.100 | CCF04 | 1.423.500 | 57.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | CC | 91236049 | OLAYA BETANCUR ALEJANDRO DARIO | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 230201 | 4.640.000 | 742.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS010 | 4.640.000 | 185.600 | 14-11 | 4.640.000 | 5 | 323.000 | CCF04 | 4.640.000 | 185.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | CC | 98487913 | DUQUE GARCIA GONZALO DE JESUS | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 | 3.200.000 | 512.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS010 | 3.200.000 | 128.000 | 14-11 | 3.200.000 | 5 | 222.800 | CCF04 | 3.200.000 | 128.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | CC | 98601301 | GONZALEZ MARTINEZ MAURICIO DE JESUS | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 231001 | 1.423.500 | 227.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS002 | 1.423.500 | 57.000 | 14-11 | 1.423.500 | 5 | 99.100 | CCF04 | 1.423.500 | 57.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | CE | 242978 | REY ANGEL LISANDRO | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 230201 | 2.146.000 | 343.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS010 | 2.146.000 | 85.900 | 14-11 | 2.146.000 | 5 | 149.400 | CCF04 | 2.146.000 | 85.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | CC | 75089688 | GALEANO CHICA MAURICIO ALEJANDRO | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 2.938.667 | 470.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS010 | 2.938.667 | 117.600 | 14-11 | 2.938.667 | 3 | 71.600 | CCF04 | 2.938.667 | 117.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | CC | 75089688 | GALEANO CHICA MAURICIO ALEJANDRO | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | x | | | | 230301 | 1.701.334 | 272.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS010 | 1.701.334 | 68.100 | 14-11 | 1.701.334 | 3 | 0 | CCF04 | 1.701.334 | 68.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | CC | 1000565466 | ZAPATA HURTADO JUAN CAMILO | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 230201 | 2.500.000 | 400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS010 | 2.500.000 | 100.000 | 14-11 | 2.500.000 | 3 | 60.900 | CCF04 | 2.500.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | CC | 71494915 | RESTREPO MEDINA RAUL ALBERTO | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 230201 | 1.423.500 | 227.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS037 | 1.423.500 | 57.000 | 14-11 | 1.423.500 | 5 | 99.100 | CCF04 | 1.423.500 | 57.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

ENLACES
Inalámbricos Digitales
S.A.S
Calle 10 N. 43A-40 Tel: 4440149 Cel: 310 416 1970
ingenieria@enlacesinalambricosdigitales.com.co
www.enlacesinalambricosdigitales.com.co

# MODELO CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002

Asunto: CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES AL SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL

Yo, **Alejandro Dario Olaya Betancur**, identificado con cédula de ciudadanía No. **91.236.049** en calidad de Representante Legal, y **Margot Alexandra Gonzalez Gonzalez** como Revisora Fiscal, certificamos que la sociedad se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de sus obligaciones con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar, instituto colombiano de bienestar familiar y servicio nacional de aprendizaje de todo el personal que se encuentra laborando dentro de la misma y que así lo requiere, durante los últimos seis 6 meses

Lo anterior para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, modificado por la Ley 828 de 2003, y la ley 1150 de 2007

De conformidad con lo establecido en la ley 1607 de 2012 y el decreto 862 de 2013, deberá diligenciare la siguiente información:

La presente se expide en Medellín a los 1 días del mes de Septiembre del 2025.

**ALEJANDRO DARIO OLAYA BETANCUR**
Representante Legal
ENLACES INALAMBRICOS DIGITALES S.A.S
NIT: 900408815-3

MARGOT ALEXANDRA GONZALEZ GONZALEZ.
REVISORA FISCAL
CC.43.843413
T.P.173542-T56
Nota: Lo anterior sin perjuicio de lo dispuesto en el Decreto 1828 de 2013

EnGenius ALCON inmarsat IRIDIUM Panasonic
Wilson Electronics, Inc. Vertex Standard KENWOOD Cambium Networks
RADWIN axell WIRELESS MOTOROLA ICOM

ENLACES
Inalámbricos Digitales
S.A.S
Calle 10 N. 43A-40 Tel: 4440149 Cel: 310 416 1970
ingenieria@enlacesinalambricosdigitales.com.co
www.enlacesinalambricosdigitales.com.co



República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

**173542-T**

MARGOT ALEXANDRA
GONZALEZ GONZALEZ
C.C. 43843413
RESOLUCION INSCRIPCION 437 FECHA 13/12/2012
UNIVERSIDAD C. U. DE CIENCIA Y DESARROLLO

PRESIDENTE

DANIEL SARMIENTO PAVAS 184883



FIRMA DEL TITULAR

**101472**

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Comercio Industria y Turismo - Junta Central de Contadores.

EnGenius ALCON inmarsat IRIDIUM Panasonic
Wilson Electronics, Inc. Vertex Standard KENWOOD Cambium Networks
RADWIN axell WIRELESS MOTOROLA ICOM

ENLACES
Inalámbricos Digitales
S.A.S
Calle 10 N. 43A-40 Tel: 4440149 Cel: 310 416 1970
ingenieria@enlacesinalambricosdigitales.com.co
www.enlacesinalambricosdigitales.com.co

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
43843413
NUMERO



GONZALEZ GONZALEZ
APELLIDOS

MARGOT ALEXANDRA
NOMBRES

Margot Gonzalez.
FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 10-JUN-1979
SALGAR
(ANTIOQUIA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.54 ESTATURA | O+ G.S. RH | F SEXO

24-JUN-1997 ITAGUI
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
IVAN DUQUE ESCOBAR

A-0115100-20090871-F-0043843413-20010623 04249 01173B 01 100692874

EnGenius ALCON inmarsat IRIDIUM Panasonic
Wilson Electronics, Inc. Vertex Standard KENWOOD Cambium Networks
RADWIN axell WIRELESS MOTOROLA ICOM

ENLACES
Inalámbricos Digitales
S.A.S
Calle 10 N. 43A-40 Tel: 4440149 Cel: 310 416 1970
ingenieria@enlacesinalambricosdigitales.com.co
www.enlacesinalambricosdigitales.com.co

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

F74F58AE02B06F6

**LA REPUBLICA DE COLOMBIA**

**MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO**

**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL**

**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **MARGOT ALEXANDRA GONZALEZ GONZALEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 43843413 de ITAGUI (ANTIOQUIA) Y Tarjeta Profesional No 173542-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

**NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS** **********
**********
**********

Dado en BOGOTA a los 12 días del mes de Junio de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

**DIRECTOR GENERAL (E)**

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

EnGenius ALCON inmarsat IRIDIUM Panasonic
Wilson Electronics, Inc. Vertex Standard KENWOOD Cambium Networks
RADWIN axell WIRELESS MOTOROLA ICOM

ENLACES
Inalámbricos Digitales
S.A.S
Calle 10 N. 43A-40 Tel: 4440149 Cel: 310 416 1970
ingenieria@enlacesinalambricosdigitales.com.co
www.enlacesinalambricosdigitales.com.co

# INFORME DE EJECUCIÓN
# CONTRATO 4600017986 de 2025

| | |
|---|---|
| **OBJETO** | **"CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE RADIOCOMUNICACIONES Y GEORREFERECIACIÓN DE AMBULANCIAS DEL CRUE - DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA."** |
| **CONTRATANTE:** | **GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA**<br>**Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia** |
| **NIT** | **No. 890.900.286-0** |
| **SUPERVISORES** | **Dra. Yerlis Patricia Bertel**<br>**Dirección de Atención a las Personas** |
| **CONTRATISTA** | **ENLACES INALÁMBRICOS DIGITALES S.A.S** |
| | |
| **REPRESENTANTE LEGAL** | **ALEJANDRO DARIO OLAYA BETANCUR** |
| **C.C.** | **1.022.352.498** |
| **NIT** | **900.408.815-3** |
| **VALOR** | **$ 1.394.736.989 IVA INCLUIDO** |
| **PLAZO DE EJECUCIÓN** | **7 MESES** |
| **TELÉFONO** | **4440149** |
| **FECHA DE INICIO** | **15 DE ABRIL DEL 2025** |
| **FECHA DE FINALIZACIÓN** | **22 DE NOVIEMBRE DEL 2025** |

EnGenius ALCON inmarsat IRIDIUM Panasonic
Wilson Electronics, Inc. Vertex Standard KENWOOD Cambium Networks
RADWIN axell WIRELESS MOTOROLA ICOM

ENLACES
Inalámbricos Digitales
S.A.S
Calle 10 N. 43A-40 Tel: 4440149 Cel: 310 416 1970
ingenieria@enlacesinalambricosdigitales.com.co
www.enlacesinalambricosdigitales.com.co

El nuevo contrato 4600017986 contemplado desde el 15 de Abril del 2025 hasta el 22 de noviembre del 2025, con objeto **““CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE RADIOCOMUNICACIONES Y GEORREFERECIACIÓN DE AMBULANCIAS DEL CRUE - DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.”**

Se realizan reportes de los diferentes municipios:

| SUB-REGIÓN | MUNICIPIO | HOSP. CON BASE | | AMB. CON RADIO | | | | AMB. CON GPS | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | BASE 1 | BASE 2 | AMB 1 | AMB 2 | AMB 3 | AMB 4 | AMB 1 | AMB 2 | AMB 3 | AMB 4 |
| BAJO CAUCA | CÁCERES | OK | | OK | | | | OK | | | |
| | CAUCASIA | OK | | OK | | | | OK | | | |
| | EL BAGRE | OK | | OK | OK | | | OK | OK | | |
| | NECHÍ | OK | | OK | | | | OK | | | |
| | TARAZÁ | OK | | OK | | | | OK | | | |
| | ZARAGOZA | OK | | OK | | | | OK | | | |
| MAGDALENA MEDIO | CARACOLÍ | OK | | OK | | | | OK | | | |
| | MACEO | OK | | OK | | | | OK | | | |
| | PUERTO BERRIO | OK | | OK | | | | OK | | | |
| | PUERTO NARE | OK | | OK | OK | | | OK | OK | | |
| | PUERTO TRIUNFO | OK | | OK | | | | OK | | | |
| | YONDÓ | OK | | OK | | | | OK | | | |
| NORDESTE | CISNEROS | OK | | OK | | | | OK | | | |
| | AMALFÍ | OK | | OK | OK | | | OK | OK | | |
| | ANORÍ | OK | OK | OK | | | | OK | | | |
| | REMEDIOS | OK | OK | OK | OK | OK | | OK | OK | OK | |
| | SAN ROQUE | OK | | OK | OK | OK | | OK | OK | OK | |
| | SANTO DOMINGO | OK | | OK | OK | | | OK | OK | | |
| | SEGOVIA | OK | | OK | OK | | | OK | OK | | |
| | VEGACHÍ | OK | | OK | | | | OK | | | |
| | YALÍ | OK | | OK | | | | OK | | | |
| | YOLOMBÓ | OK | | OK | | | | OK | | | |
| NORTE | ANGOSTURA | OK | | OK | | | | OK | | | |
| | BELMIRA | OK | | OK | | | | OK | | | |
| | BRICEÑO | OK | | OK | | | | OK | | | |
| | CAMPAMENTO | OK | | OK | | | | OK | | | |
| | CAROLINA DEL PRINCIPE | OK | | OK | | | | OK | | | |
| | DONMATÍAS | OK | | OK | OK | | | OK | OK | | |
| | ENTRERRÍOS | OK | | OK | OK | | | OK | OK | | |
| | GÓMEZ PLATA | OK | | OK | OK | | | OK | OK | | |
| | GUADALUPE | OK | | OK | | | | OK | | | |
| | ITUANGO | OK | | OK | | | | OK | | | |
| | SAN ANDRÉS DE CUERQUIA | OK | | OK | | | | OK | | | |
| | SAN JOSÉ DE LA MONTAÑA | OK | | OK | | | | OK | | | |
| | SAN PEDRO DE LOS MILAGROS | OK | | OK | | | | OK | | | |

EnGenius ALCON inmarsat IRIDIUM Panasonic
Wilson Electronics, Inc. Vertex Standard KENWOOD Cambium Networks
RADWIN axell WIRELESS MOTOROLA ICOM

ENLACES
Inalámbricos Digitales
S.A.S
Calle 10 N. 43A-40 Tel: 4440149 Cel: 310 416 1970
ingenieria@enlacesinalambricosdigitales.com.co
www.enlacesinalambricosdigitales.com.co

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | TOLEDO | OK | | OK | | | | OK | | | |
| | VALDIVIA | OK | | OK | | | | OK | | | |
| | YARUMAL | OK | | OK | | | | OK | | | |
| | SANTO ROSA | OK | | OK | | | | OK | | | |
| OCCIDENTE | ABRIAQUI | OK | | OK | | | | OK | | | |
| | ANZÁ | OK | | OK | | | | OK | | | |
| | ARMENIA | OK | | OK | | | | OK | | | |
| | BURITICÁ | OK | | OK | | | | OK | | | |
| | CAÑASGORDAS | OK | | OK | | | | OK | | | |
| | DABEIBA | OK | | OK | | | | OK | | | |
| | EBÉJICO | OK | | OK | | | | OK | | | |
| | FRONTINO | OK | | OK | | | | OK | | | |
| | GIRALDO | OK | | OK | | | | OK | | | |
| | HELICONIA | OK | | OK | | | | OK | | | |
| | LIBORINA | OK | | OK | | | | OK | | | |
| | OLAYA | OK | | OK | | | | OK | | | |
| | PEQUE | OK | | OK | | | | OK | | | |
| | SABANALARGA | OK | | OK | | | | OK | | | |
| | SAN JERONIMO | OK | | OK | OK | | | OK | OK | | |
| | SANTA FE DE ANTIOQUIA | OK | | OK | OK | | | OK | OK | | |
| | SOPETRÁN | OK | | OK | | | | OK | | | |
| | URAMITA | OK | | OK | | | | OK | | | |
| ORIENTE | ABEJORRAL | OK | | OK | OK | | | OK | OK | | |
| | ALEJANDRÍA | OK | | OK | | | | OK | | | |
| | ARGELIA | OK | | OK | | | | OK | | | |
| | CARMEN DE VIBORAL | OK | | OK | | | | OK | | | |
| | COCORNÁ | OK | | OK | OK | | | OK | OK | | |
| | CONCEPCIÓN | OK | | OK | | | | OK | | | |
| | EL PEÑOL | OK | | OK | OK | | | OK | OK | | |
| | EL SANTUARIO | OK | | OK | | | | OK | | | |
| | GRANADA | OK | | OK | | | | OK | | | |
| | GUARNE | OK | | OK | | | | OK | | | |
| | GUATAPÉ | OK | | OK | | | | OK | | | |
| | LA CEJA DEL TAMBO | OK | | OK | | | | OK | | | |
| | LA UNIÓN | OK | | OK | | | | OK | | | |
| | MARINILLA | OK | | OK | | | | OK | | | |
| | NARIÑO | OK | | OK | | | | OK | | | |
| | RIONEGRO | OK | | OK | OK | | | OK | OK | | |
| | SAN CARLOS | OK | | OK | OK | | | OK | OK | | |
| | SAN FRANCISCO | OK | | OK | | | | OK | | | |
| | SAN LUIS | OK | | OK | OK | | | OK | OK | | |
| | SAN RAFAEL | OK | | OK | | | | OK | | | |
| | SONSÓN | OK | | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |
| | EL RETIRO | OK | | OK | | | | OK | | | |
| SUROESTE | AMAGÁ | OK | | OK | | | | OK | | | |
| | ANDES | OK | | OK | | | | OK | | | |
| | ANGELÓPOLIS | OK | | OK | | | | OK | | | |
| | BETANIA | OK | | OK | OK | | | OK | OK | | |
| | BETULIA | OK | | OK | OK | OK | | OK | OK | OK | |
| | CAICEDO | OK | | OK | | | | OK | | | |
| | CARAMANTA | OK | | OK | | | | OK | | | |

EnGenius ALCON inmarsat IRIDIUM Panasonic
Wilson Electronics, Inc. Vertex Standard KENWOOD Cambium Networks
RADWIN axell WIRELESS MOTOROLA ICOM

ENLACES
Inalámbricos Digitales
S.A.S
Calle 10 N. 43A-40 Tel: 4440149 Cel: 310 416 1970
ingenieria@enlacesinalambricosdigitales.com.co
www.enlacesinalambricosdigitales.com.co

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | CIUDAD BOLIVAR | OK | | OK | | | | OK | | | |
| | CONCORDIA | OK | | OK | | | | OK | | | |
| | FREDONIA | OK | | OK | | | | OK | | | |
| | HISPANIA | OK | | OK | | | | OK | | | |
| | JARDÍN | OK | | OK | OK | | | OK | OK | | |
| | JERICÓ | OK | | OK | | | | OK | | | |
| | LA PINTADA | OK | | OK | | | | OK | | | |
| | MONTEBELLO | OK | | OK | | | | OK | | | |
| | PUEBLORRICO | OK | | OK | | | | OK | | | |
| | SALGAR | OK | | OK | OK | | | OK | OK | | |
| | SANTA BÁRBARA | OK | | OK | OK | | | OK | OK | | |
| | TÁMESIS | OK | | OK | OK | | | OK | OK | | |
| | TARSO | OK | | OK | | | | OK | | | |
| | TITIRIBÍ | OK | | OK | OK | | | OK | OK | | |
| | URRAO | OK | | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |
| | VALPARAÍSO | OK | | OK | | | | OK | | | |
| | VENECIA - ZONA RURAL | OK | | OK | OK | | | OK | OK | | |
| | BOLOMBOLO | OK | | OK | | | | OK | | | |
| URABÁ | ARBOLETES | OK | | OK | | | | OK | | | |
| | CAREPA | OK | | OK | | | | OK | | | |
| | CHIGORODO | OK | | OK | | | | OK | | | |
| | MURINDÓ | OK | | OK | OK | | | OK | OK | | |
| | MUTATÁ | OK | | OK | | | | OK | | | |
| | NECOCLI | OK | | OK | | | | OK | | | |
| | SAN JUAN DE URABÁ | OK | | OK | | | | OK | | | |
| | SAN PEDRO DE URABÁ | OK | | OK | OK | | | OK | OK | | |
| | TURBO | OK | | OK | | | | OK | | | |
| | VIGÍA DEL FUERTE | OK | | OK | | | | OK | | | |
| | APARTADO | OK | | OK | | | | OK | | | |
| VALLE DE ABURRA | BARBOSA | OK | | OK | | | | OK | | | |
| | BELLO | OK | | OK | | | | OK | | | |
| | CALDAS | OK | | OK | | | | OK | | | |
| | COPACABANA | OK | | OK | | | | OK | | | |
| | ENVIGADO | OK | | OK | | | | OK | | | |
| | GIRARDOTA | OK | | OK | | | | OK | | | |
| | MEDELLÍN | OK | | OK | OK | | | OK | OK | | |
| | SAN RAFAEL - ITAGUI | OK | | OK | OK | | | OK | OK | | |
| | SUR - ITAGUI | OK | | OK | | | | OK | | | |
| | LA ESTRELLA | OK | | OK | | | | OK | | | |
| | SABANETA | OK | | OK | | | | OK | | | |

EnGenius ALCON inmarsat IRIDIUM Panasonic
Wilson Electronics, Inc. Vertex Standard KENWOOD Cambium Networks
RADWIN axell WIRELESS MOTOROLA ICOM

ENLACES
Inalámbricos Digitales
S.A.S
Calle 10 N. 43A-40 Tel: 4440149 Cel: 310 416 1970
ingenieria@enlacesinalambricosdigitales.com.co
www.enlacesinalambricosdigitales.com.co

En Total se valida hoy 1 de Septiembre del 2025:

| DESCRIPCION | Unid de Medida | Cant | N° Meses |
|---|---|---|---|
| Suministro de minutos para el teléfono satelital del CRUE (autonomía de 72 horas (inmarsat)) | Unidad | 0 | 0 |
| Mesa de ayuda, soporte, mantenimiento del software y sistema total, operación del sistema, entrega de informes mensuales y contingencias. | Mes | 1 | 1 |
| Puesta a disposición e instalación de radios bases (incluye cable, fuentes, antena y accesorios, instalación, frecuencia y licencia de software en cada uno de los municipios a cubrir) | Unidad | 129 | 1 |
| Puesta a disposición e instalación de radios móviles (incluye cable, antena y accesorios, instalación, frecuencia y licencia de software en cada uno de los municipios a cubrir) | Unidad | 165 | 1 |
| Sistema de Georeferenciación / GPS externa para radios móviles | Unidad | 165 | 1 |
| Gateway | Unidad | 2 | 1 |
| Puesta a disposición e instalación de Infraestructura y servicios para la operación del sistema | Unidad | 11 | 1 |
| Instalación y desinstalación de equipos SSSA como contingencia | Evento | 0 | 0 |

Cordialmente,

ALEJANDRO DARIO OLAYA BETANCUR
REPRESENTANTE LEGAL.
C.C. 91.236.049
ENLACES INALAMBRICOS DIGITALES S.A.S
NIT: 900.408.815-3
E-mail: ingenieria@enlacesinalmbricosddigitales.com.co
www.enlacesid.com.co

EnGenius ALCON inmarsat IRIDIUM Panasonic
Wilson Electronics, Inc. Vertex Standard KENWOOD Cambium Networks
RADWIN axell WIRELESS MOTOROLA ICOM