Arauca, 2 de septiembre de 2025

Doctora
NUVIA AIDEE MARTINEZ NIEVES
Profesional Universitario Banco de Programas y Proyectos
Arauca

Asunto: Solicitud de ajuste al cronograma del proyecto de inversión denominado **"APOYO PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PBOT DEL MUNICIPIO DE ARAUCA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA".**

Cordial saludo,

Por medio de la presente, me permito solicitar respetuosamente realizar el procedimiento de ajuste al proyecto denominado **"Apoyo para el seguimiento y Evaluación del PBOT del municipio de Arauca, departamento de Arauca",** identificado con código BPIN **202400000001309,** el cual fue formulado, registrado y viabilizado inicialmente bajo las siguientes condiciones:

VALOR TOTAL PROYECTO	VALOR VIABILIZADO	FUENTES	TIEMPO	FECHA VIABILIDAD
$74.000.000,00	$74.000.000,00	ICLD Recursos Propios $74.000.000,00	Cuatro (04) meses	30 de Octubre de 2024

Justificación técnica.

Que, de acuerdo a las especificaciones técnicas de los componentes y actividades del proyecto antes referenciado, los productos entregables se pueden ejecutar en tiempo menor siempre y cuando se incluyan un equipo técnico más para la recolección de la información y otro para el análisis y evaluación de la información, que permita establecer el cumplimiento de la planeación y gestión del territorio, medido a través del PBOT, identificando el avance de sus objetivos, el desarrollo urbano y rural, así como el uso del suelo de manera armónica y concertada, y garantizar condiciones de vida dignas para los habitantes del municipio, con lo cual se puede orientar los ajustes al PBOT en el largo plazo.

R/Yesica
Sep 04
5:36 pm

Con la vinculación de mayor recurso técnico los productos entregables, de las diferentes actividades se pueden reducir en un mes, es decir que el tiempo de ejecución corresponde a tres (3) meses para el presente proyecto.

El cronograma de actividades quedaría de la siguiente manera.

	DESCIPCION DEL PRODUCTO Y/O SERVICIO	MES 1				MES 2				MES 3			
		S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10	S11	S12
1	COMPONENTE 1. APOYO PARA LA ACTUALIZACION DEL EXPEDIENTE MUNICIPAL - PLAN BASICO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL MUNIICPIO DE ARAUCA												
1.1	Realización de procesos de seguimiento a la ejecución de los proyectos estratégicos definidos por el PBOT	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
1.2	Realización de procesos de seguimiento al modelo de ocupación- Análisis Cartográfico el PBOT	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
1.3	Realización de procesos de seguimiento a Objetivos del PBOT	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
1.4	Realización de procesos de seguimiento a los indicadores base de cálculo	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
1.5	Acompañamiento para el Diseño y estructuración de propuestas para el proceso de revisión y Ajuste al PBOT.	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Lo anterior para su conocimiento y fines pertinentes.

Atentamente,

YOMY VANESSA ESPINEL DURÁN
Secretaria de Planeación Municipal

Proyectó: Carmen Emilia Sua Sánchez
Profesional Universitario Planeación Municipal