Ficha comparativa del ajuste del proyecto

Fecha de Impresión: ***25/Apr/2025 11:39 AM***

DEFINITIVA

En esta ficha se muestran los cambios derivados de un ajuste al proyecto. Solamente se muestran las variables ajustadas.

CÓDIGO DEL PROCESO	EJ-AJ-TER-08001-0293	***TIPO DE PROCESO***	Ajustes con trámite presupuestal ET		
ESTADO DEL PROCESO	Finalizada	***FECHA INICIO DEL AJUSTE***	4/25/2025 9:55:52 AM	***FECHA FIN DEL AJUSTE***	4/25/2025 11:39:16 AM

INFORMACIÓN BÁSICA DEL PROYECTO

BPIN	2024080010074	***ESTADO***	En Ejecucion		
NOMBRE DEL PROYECTO:	Fortalecimiento de espacios culturales locales inclusivos y sostenibles en el distrito de Barranquilla				
EJECUTOR	08001 - BARRANQUILLA	***UNIDAD RESPONSABLE***	Secretaría Distrital de Planeación	***HORIZONTE***	2024 - 2027
SECTOR	Cultura	***PROGRAMA***	3301 - Promoción y acceso efectivo a procesos culturales y artísticos		
VALOR TOTAL	$ 18.325.989.662,00	***APROPIACIÓN INICIAL***	$ 9.754.694.525,00	***APROPIACIÓN VIGENTE***	$ 5.252.874.363,00
ALCANCE					

AJUSTES DEL PROYECTO

HORIZONTE	Base		***AÑO INICIO***	2024	***AÑO FIN***	2027
	Ajustado		***AÑO INICIO***	2024	***AÑO FIN***	2027
BENEFICIARIOS TOTALES	Personas Inicial (MGA)	1.334.509	***EN FIRME***	1.334.509	***EN AJUSTE***	1.334.509

De la información por producto

En esta sección se muestra la distribución de los montos de los recursos solicitados para financiar cada uno de los productos del proyecto, identificando el detalle por fuente de financiación y ubicación del producto

OBJETIVO	Incrementar los espacios adecuados para la gestión participativa de procesos de exhibición, conservación y conocimiento del arte y la memoria local y regional.					
PRODUCTO	23958 - Museos construidos y dotados -					
	ETAPA	Inversión	***AVANCE FINANCIERO***		***AVANCE EN ACTIVIDADES***	

INDICADORES DE PRODUCTO	***INDICADOR DE PRODUCTO***	330108300 - Museos construidos y dotados			***UNIDAD DE MEDIDA***	Número de museos
	META INICIAL (MGA)	1,0000	***EN FIRME***	1,0000	***EN AJUSTE***	1,0000
	JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO					

COSTOS	***ENTREGABLE NIVEL I O ACTIVIDADES***	Construir y dotar la segunda etapa del museo de arte moderno		
		VIGENCIA	***EN FIRME***	***AJUSTADO***
		2024	$ 1.000.000,00	$ 1.000.000,00
		2025	$ 0,00	$ 0,00
		2026	$ 0,00	$ 0,00
		2027	$ 0,00	$ 0,00
		Realizar la interventoría de obra de construcción de la segunda etapa del museo de arte moderno		
		VIGENCIA	***EN FIRME***	***AJUSTADO***
		2024	$ 0,00	$ 0,00
		2025	$ 0,00	$ 0,00
		2026	$ 0,00	$ 0,00
		2027	$ 0,00	$ 0,00
	COSTO TOTAL DEL PRODUCTO	***EN FIRME***	$ 1.000.000,00	***AJUSTADO*** $ 1.000.000,00
	JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO	se ajustan costos de actividades		
OBJETIVO	Fortalecer la formulación de proyectos de construcción y dotación de centros culturales para las localidades de la ciudad.			
PRODUCTO	24658 - Centros culturales construidos y dotados -			
	ETAPA	Inversión	***AVANCE FINANCIERO***	***AVANCE EN ACTIVIDADES***
INDICADORES DE PRODUCTO	***INDICADOR DE PRODUCTO***	330109300 - Centros culturales construidos y dotados		***UNIDAD DE MEDIDA*** Número de centros culturales
	META INICIAL (MGA)	2,0000	***EN FIRME*** 1,0000	***EN AJUSTE*** 1,0000
	JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO			

COSTOS	***ENTREGABLE NIVEL I O ACTIVIDADES***	Diseñar y soportar propuestas de intervención		
		VIGENCIA	***EN FIRME***	***AJUSTADO***
		2024	$ 0,00	$ 0,00
		2025	$ 0,00	$ 0,00
		2026	$ 0,00	$ 0,00
		2027	$ 0,00	$ 0,00
		Dotar, innovar y modernizar cada uno de los espacios culturales priorizados por cada una de las áreas artísticas y culturales con todos implementos necesarios para el desarrollo de los procesos de investigación, formación, creación, circulación y promoción artística y cultural a través de materiales, herramientas, instrumentos, equipos tecnológicos, material bibliográfico y otros bienes de interés cultural		

VIGENCIA	EN FIRME	AJUSTADO
2024	$ 8.998.999.999,00	$ 8.998.999.999,00
2025	$ 0,00	$ 0,00
2026	$ 0,00	$ 0,00
2027	$ 0,00	$ 0,00

Ejecutar las obras de infraestructura de espacios culturales locales, inclusivos y sostenibles

VIGENCIA	EN FIRME	AJUSTADO
2024	$ 0,00	$ 0,00
2025	$ 2.834.531.374,00	$ 917.281.374,00
2026	$ 0,00	$ 0,00
2027	$ 0,00	$ 0,00

Elaborar diagnósticos y estudios, perfiles de proyectos

VIGENCIA	EN FIRME	AJUSTADO
2024	$ 0,00	$ 0,00
2025	$ 2.499.850.862,00	$ 2.499.850.862,00
2026	$ 0,00	$ 0,00
2027	$ 0,00	$ 0,00

Formular estudios técnicos

VIGENCIA	EN FIRME	AJUSTADO
2024	$ 0,00	$ 0,00
2025	$ 0,00	$ 0,00
2026	$ 0,00	$ 0,00
2027	$ 0,00	$ 0,00

Realizar estudios de componente estructural

VIGENCIA	EN FIRME	AJUSTADO
2024	$ 0,00	$ 0,00
2025	$ 0,00	$ 0,00
2026	$ 0,00	$ 0,00
2027	$ 0,00	$ 0,00

Realizar estudios, planes de gestión, investigaciones, estudios e intervenciones de restauración, reubicación y adecuación del entorno de obras artísticas ubicadas en espacios culturales y otros espacios públicos de la ciudad

VIGENCIA	EN FIRME	AJUSTADO
2024	$ 1.068.000.000,00	$ 1.068.000.000,00
2025	$ 0,00	$ 0,00
2026	$ 0,00	$ 0,00
2027	$ 0,00	$ 0,00

Realizar mantenimientos correctivos

VIGENCIA	EN FIRME	AJUSTADO
2024	$ 0,00	$ 0,00

		2025	$	1.089.780.627,00	$	1.089.780.627,00	
		2026	$	0,00	$	0,00	
		2027	$	0,00	$	0,00	
		Realizar mantenimientos preventivos					
		VIGENCIA	***EN FIRME***		***AJUSTADO***		
		2024	$	0,00	$	0,00	
		2025	$	404.570.162,00	$	320.000.000,00	
		2026	$	0,00	$	0,00	
		2027	$	0,00	$	0,00	
		Tramitar licencias de construcción					
		VIGENCIA	***EN FIRME***		***AJUSTADO***		
		2024	$	0,00	$	0,00	
		2025	$	0,00	$	0,00	
		2026	$	0,00	$	0,00	
		2027	$	0,00	$	0,00	
	COSTO TOTAL DEL PRODUCTO		***EN FIRME***	$ 16.895.733.024,00	***AJUSTADO***	$ 14.893.912.862,00	
	JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO	se ajustan costos de actividades					
OBJETIVO	Mejorar la infraestructura cultural en las localidades del distrito de Barranquilla.						
PRODUCTO	25148 - Centros culturales adecuados -						
	ETAPA	Inversión	***AVANCE FINANCIERO***		***AVANCE EN ACTIVIDADES***		
INDICADORES DE PRODUCTO	***INDICADOR DE PRODUCTO***	330109000 - Centros culturales adecuados			***UNIDAD DE MEDIDA***	Número de centros culturales	
	META INICIAL (MGA)	0,0000	***EN FIRME***	11,0000	***EN AJUSTE***	11,0000	
	JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO						

COSTOS	***ENTREGABLE NIVEL I O ACTIVIDADES***	Diagnosticar las condiciones de los espacios culturales que requieren mantenimiento y adecuación				
		VIGENCIA	***EN FIRME***		***AJUSTADO***	
		2024	$	0,00	$	0,00
		2025	$	1.011.461.500,00	$	425.961.500,00
		2026	$	409.343.000,00	$	409.343.000,00
		2027	$	450.277.300,00	$	450.277.300,00
		Efectuar las actividades de ingeniería de detalle requeridas para las adecuaciones y el presupuesto correspondiente				
		VIGENCIA	***EN FIRME***		***AJUSTADO***	
		2024	$	0,00	$	0,00
		2025	$	214.500.000,00	$	0,00
		2026	$	235.950.000,00	$	235.950.000,00

	2027	$ 259.545.000,00	$ 259.545.000,00
	Realizar ejecuciones de obras de adecuación y mantenimiento		
	VIGENCIA	***EN FIRME***	***AJUSTADO***
	2024	$ 0,00	$ 0,00
	2025	$ 1.500.000.000,00	$ 0,00
	2026	$ 1.500.000.000,00	$ 1.500.000.000,00
	2027	$ 0,00	$ 0,00
	Realizar las supervisiones de obras de adecuación de espacios culturales		
	VIGENCIA	***EN FIRME***	***AJUSTADO***
	2024	$ 0,00	$ 0,00
	2025	$ 200.000.000,00	$ 0,00
	2026	$ 150.000.000,00	$ 150.000.000,00
	2027	$ 0,00	$ 0,00

COSTO TOTAL DEL PRODUCTO	***EN FIRME***	$ 5.931.076.800,00	***AJUSTADO***	$ 3.431.076.800,00
JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO	se ajustan costos de actividades			

FUENTES DE FINANCIACIÓN	***ETAPA***	Inversión	***TIPO ENTIDAD***	Municipios	***TIPO RECURSO***	Propios
	ENTIDAD	Territorial - BARRANQUILLA - Propios				

VIGENCIA	***EN FIRME***	***AJUSTADO***
2024	$ 5.068.000.000,00	$ 0,00
2025	$ 9.670.124.363,00	$ 5.252.874.363,00
2026	$ 2.295.293.000,00	$ 2.295.293.000,00
2027	$ 709.822.300,00	$ 709.822.300,00

ETAPA	Inversión	***TIPO ENTIDAD***	Municipios	***TIPO RECURSO***	SGP - Propósito General Cultura
ENTIDAD	Territorial - BARRANQUILLA - SGP - Propósito General Cultura				


VIGENCIA	***EN FIRME***	***AJUSTADO***
2024	$ 1.313.774.731,00	$ 0,00
2025	$ 84.570.162,00	$ 0,00
2026	$ 0,00	$ 0,00
2027	$ 0,00	$ 0,00

ETAPA	Inversión	***TIPO ENTIDAD***	Municipios	***TIPO RECURSO***	SGP - Propósito General Libre Inversión
ENTIDAD	Territorial - BARRANQUILLA - SGP - Propósito General Libre Inversión				

VIGENCIA	***EN FIRME***	***AJUSTADO***
2024	$ 3.686.225.268,00	$ 0,00

	2025	$ 0,00	$ 0,00
	2026	$ 0,00	$ 0,00
	2027	$ 0,00	$ 0,00
	JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO	se realiza ajuste solicitado	

OBSERVACIONES GENERALES DE LOS AJUSTES
se realiza tramite de ajuste solicitado

Funcionarios que emiten concepto		**Área/dependencia**	**Firma**
Elaboró	Milton Arenas Pabón	Secretaría Distrital de Planeación	
Emitió	Milton Arenas Pabón	Secretaría Distrital de Planeación	