ICCU	FORMATO			CÓDIGO	ES-MC-FR-06
	GESTIÓN DE LA MEJORA CONTINUA			VERSIÓN	1
	ACTA DE REUNIÓN			FECHA	23/02/2025

FECHA DE REUNIÓN :	22 abril 25	ACTA No.	16
HORA DE INICIO:	10:00	HORA FINALIZACIÓN:	11:30
LUGAR DE REUNIÓN:	Oficinas interventoría		
DEPENDENCIA:	Tecnica		

OBJETO DE LA REUNIÓN

- Metodología - Plan de trabajo -
- Cronograma

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. Presentacion especialistas y profesionales
El contratista hace presencia con el Director de Proyecto y especialista en geotecnia.

Informa el contratista que el día de hoy remite la hv de esp. pavimentos, la interventoría solicita agilidad en el proceso de vinculación del personal faltante, se requiere con urgencia vinculación de SST.

2. Entrega documentación por parte del Contratista.

2.1 Plan de calidad y plan SST
Se informa por el contratista que entregará la información subsanada el día miercoles plan SST, Plan de calidad día viernes.

3. Metodología y plan de trabajo.

3.1 Por parte de interventoría se consulta acerca de que en la metodología se informa que se usa el manual de bajos volumenes, el contratista informa que contractual mente se tienen cantidad de 3 apiques por Km, se informa por la interventoría.

que al realizar la intervención propuesta en apiques por el contratista estan tomando todo el tramo de yacopi y no los 20.15 km a intervenir.

Se informa por el contratista que realizará la distribución.

3.2 Recomendaciones área Geotecnia

Se informa por Interventoría que se debe Justificar tecnicamente la selección de tramos Para Justificar Sectores que no se puedan intervenir Ya que serían tramos criticos, se Solicita al Contratista en la metodología dedar a parte el capitulo de pavimentos y capitulo de geotecnia.

Se informa por el contratista que se generará la inspección visual de los sitios críticos y se documentará estos sectores.

Se solicita por la interventoría dedar los documentos que incluyan las recomendaciones a quien Corresponda de los sectores criticos que se encuentren.

Se Solicita Igualmente en el cronograma dedar Incluido la parte de Geotecnia.

4. Cronograma

Se solicita por interventoría el día de hoy remitir por el Contratista la Programacion tentativa para la proxima semana

ICCU	FORMATO	CÓDIGO	ES-MC-FR-06
	GESTIÓN DE LA MEJORA CONTINUA	VERSIÓN	1
	ACTA DE REUNIÓN	FECHA	23/02/2025

COMPROMISOS ADQUIRIDOS:

COMPROMISO	FECHA DE CUMPLIMIENTO
Plan de calidad - Contratista	25 abril 25
Plan SST - Contratista	23 abril 25
Metodología propuesta - atención de observaciones a remitir por interventoría en acta actual	25 abril 25
Cronograma preliminar - Semana del 28 al 2 mayo	22 abril 25

ASISTENTES:

NOMBRE Y APELLIDOS	CORREO ELÉCTRONICO	FIRMA
Orlando Gómez	gerencia@estudiosyproyectos.com.co	
Giovanny Alejandro Bohórquez Rodríguez	proyectos.interventoria@gmail.com	
Diego Fdo Camacho Suárez	diego.camacho@tpfingenieria.com	
Yessica Paola Mora Torres	profesional.sst@tpfingenieria.com	
Alvaro Neira Giron	alvaro.neira.giron@gmail.com	
Armando Mendoza Martinez	amendoram04@gmail.com	
LUIS MARIA NEIRA GIRON	lmaneira77@gmail.com	
Carolina Peña López	carolina.peña@tpfingenieria.com	