ICCU INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA	**FORMATO**	**CÓDIGO**	**ES-MC-FR-06**
	GESTIÓN DE LA MEJORA CONTINUA	**VERSIÓN**	**1**
	ACTA DE REUNIÓN	**FECHA**	**23/02/2025**

FECHA DE REUNIÓN :	7-abr-25	**ACTA No.**	17
HORA DE INICIO:	14:00	**HORA FINALIZACIÓN:**	16:00
LUGAR DE REUNIÓN:	Alcaldia Chocontá		
DEPENDENCIA:	Técnica		

OBJETO DE LA REUNIÓN

Socialización proyecto tramo Chocontá

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. Socializacion proyecto tramo Chocontá

Se socializó el proyecto ante la Alcaldía, se informa que el tramo se encuentra denominado Chocontá - Hato Fiero - Lenguazaque correspondiente a 8.64 km.

2. Alcance del proyecto

Se informa por parte de Interventoría que la Intervención Consiste en mejoramiento de la rasante existente, obras de drenaje y obras de Contención menores.

3. Inicio del proyecto

Se informa que el contratista en su definicion de Cronograma de obra define el orden de inicio de intervencion en los diferentes municipios.

4. Personal de la región

Se socializa el personal o perfiles vacantes por la Interventoría para el personal interesado de la región

5. Reconocimiento de la vía a Intervenir

Se realizó reconocimiento de la vía a intervenir definiendo


Punto Inicial: PI Latitud: 5.150769 Longitud: -73.678641
Punto Final: PF Latitud: 5.209789 Longitud: -73.695547

A lo largo del tramo a intervenir se encontraron:

Placas huellas existentes: 5 tramos de placa huellas equivalentes a 2.33km (incluye PH proyectada 0,286 km)

*Nota: En la etapa de caracterización se registrará en detalle el Inventario del tramo.

Aunque el punto inicial y final no cambian se realiza en campo la claridad por parte de la Alcaldia y el secretario de planeaciòn acerca de que el tramo a intervenir principal seria el señalado a continuaciòn el cual presenta una novedad con respecto al track inicial suministrado por el ICCU ya que este pertenece a una via secundaria y no a la vìa principal, por tanto se deja la anotaciòn correspondiente para informar la novedad ante el ICCU:



ICCU INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA	FORMATO	CÓDIGO	ES-MC-FR-06
	GESTIÓN DE LA MEJORA CONTINUA	VERSIÓN	1
	ACTA DE REUNIÓN	FECHA	23/02/2025

COMPROMISOS ADQUIRIDOS:

COMPROMISO	FECHA DE CUMPLIMIENTO

ASISTENTES:

NOMBRE Y APELLIDOS	CORREO ELÉCTRONICO	FIRMA