ICCU INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA	**FORMATO**	**CÓDIGO**	**ES-MC-FR-06**
	GESTIÓN DE LA MEJORA CONTINUA	**VERSIÓN**	**1**
	ACTA DE REUNIÓN	**FECHA**	**23/02/2025**

FECHA DE REUNIÓN :	8-abr-25	**ACTA No.**	18
HORA DE INICIO:	8:00	**HORA FINALIZACIÓN:**	11:00
LUGAR DE REUNIÓN:	Alcaldia Sesquilé		
DEPENDENCIA:	Técnica		

OBJETO DE LA REUNIÓN

Socialización proyecto tramo Sesquilé

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. Socializacion proyecto tramo Sesquilé

Se socializó el proyecto ante la Alcaldía, se informa que el tramo se encuentra denominado Vía Sesquilé Guatavia - El Hato - Rancheria, El Uval, El Hato correspondiente a 17.44 km.

2. Alcance del proyecto

Se informa por parte de Interventoría que la Intervención Consiste en mejoramiento de la rasante existente, obras de drenaje y obras de Contención menores.

3. Inicio del proyecto

Se informa que el contratista en su definicion de Cronograma de obra define el orden de inicio de intervencion en los diferentes municipios.

4. Personal de la región

Se socializa el personal o perfiles vacantes por la Interventoría para el personal interesado de la región.


5. Reconocimiento de la vía a Intervenir

Se realizó reconocimiento de la vía a intervenir definiendo

Punto Inicial: PI Latitud: 4.980195 Longitud: -73.790621
Punto Final: PF Latitud: 4.988862 Longitud: -73.751986

*El tramo contiene un circuito por lo que el punto final del recorrido se marcó al terminar el circuito como se muestra en la figura.

Se presentó una novedad en el tramo unicamente en el punto que semuestra a continuaciòn el track recorrido de campo es el azul ya que el rojo estaba por un predio privado.



Superficies existentes: 12 tramos de placa huellas y 3 pontones equivalentes a 3.20km (Nota la PH10 está solo medio carril por lo que se tomò la mitad del km)

*Nota: En la etapa de caracterización se registrará en detalle el Inventario del tramo.

ICCU INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA	FORMATO	CÓDIGO	ES-MC-FR-06
	GESTIÓN DE LA MEJORA CONTINUA	VERSIÓN	1
	ACTA DE REUNIÓN	FECHA	23/02/2025

COMPROMISOS ADQUIRIDOS:

COMPROMISO	FECHA DE CUMPLIMIENTO

ASISTENTES:

NOMBRE Y APELLIDOS	CORREO ELÉCTRONICO	FIRMA