SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA CONVENIO SOLIDARIO No. 20241800025737 DE 2024	ALCALDÍA DE POPAYÁN OFICINA ASESORA JURIDICA ACTA MODIFICACIÓN N°1	F-GC-CT-12 Versión: 03 Página 1 de 1

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE POPAYAN Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE SAN ANDRES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ANDENES, EN EL MARCO DEL PROYECTO DENOMINADO: "CONTRIBUCIÓN AL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA EL MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BIENES INMUEBLES Y ESPACIO PÚBLICO EN BARRIOS, COMUNAS Y CORREGIMIENTOS EN EL MUNICIPIO DE POPAYÁN", DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES		CRONOLOGIA DEL CONTRATO	
		PLAZO INICIAL	HASTA 31 DICIEMBRE 2024
		ACTA DE INICIO:	20 DE DICIEMBRE DEL 2024
VALOR CONTRATO PRINCIPAL:	$41.639.000	SUSPENSION N° 1:	
VALOR APORTE ALCALDIA DE POPAYAN	$40.037.500	REINICIO N°1:	
VALOR APORTE JAC:	$1.601.500	ACTA PARCIAL:	
CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL BARRIO SAN ANDRES.	DISP. PRESUPUESTAL Nos. : 2024.CEN.01.4423	TERMINACION:	
SUPERVISOR: ING. ING. GONZALO PAZ GONZALEZ	REGISTRO PRESUPUESTAL Nos.: 2024.CEN.01.07356		

ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA No. 1

FECHA:
28 DE DICIEMBRE DE 2024

		CONDICIONES ORIGINALES				CONDICIONES ACTUALIZADAS		PRESENTES		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA DE MODIFICACION No. 1	
ITEM	DESCRIPCION DE LA OBRA	UND.	CANT.	VALOR UNT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
	ANDENES Y SARDINELES BARRIO SAN ANDRES												
	CAPITULO I - PRELIMINARES												
1,1	LOCALIZACION Y REPLANTEO	M^2	109,45	$ 2.679,87	$ 293.312,00			-26,45	-$ 70.883,00	83,00	$ 222.429	83,00	$ 222.429
1,2	DEMOLICIÓN DE PISOS Y ANDENES EN CONCRETO	M^2	32,84	$ 22.344,00	$ 733.777,00			-21,59	-$ 482.407,00	11,25	$ 251.370	11,25	$ 251.370
1,3	DEMOLICIÓN DE BORDILLOS DE CONCRETO	M	28,91	$ 7.594	$ 219.543,00			-6,41	-$ 48.678,00	22,50	$ 170.865	22,50	$ 170.865
	CAPITULO II - OBRAS COMPLEMENTARIAS									0,00			
2,1	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN EN SECO	M^3	24,68	$ 40.384	$ 996.677,00			11,32	$ 457.147,00	36,00	$ 1.453.824	36,00	$ 1.453.824
2,2	RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON RECEBO	M^3	16,42	$ 103.903	$ 1.706.087,00			-0,42	-$ 43.639,00	16,00	$ 1.662.448	16,00	$ 1.662.448
2,3	CONCRETO 21 MPA (D) (Anden E = 0.10m)	M^3	10,94	$ 744.523	$ 8.145.082,00			1,06	$ 789.194,00	12,00	$ 8.934.276	12,00	$ 8.934.276
2,4	BORDILLO EN CONCRETO VACIADO IN SITU; INCLUYE LA PREPARACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	ML	28,91	$ 47.993	$ 1.387.478,00			48,09	$ 2.307.983,00	77,00	$ 3.695.461	77,00	$ 3.695.461
2,5	ACERO DE REFUERZO fy = 420 Mpa	Kg	173,47	$ 7.252	$ 1.258.004,00			228,53	$ 1.657.300,00	402,00	$ 2.915.304	402,00	$ 2.915.304
	ITEM NO PREVISTOS									0,00	$ -		$ -
										0,00			
										0,00			
	ANDENES Y SARDINELES DE PARQUE									0,00			
	CAPITULO III - PRELIMINARES												
3,1	LOCALIZACION Y REPLANTEO	M^2	108,99	$ 2.680	$ 292.079,00			-6,59	-$ 17.671,00	102,40	$ 274.408	102,40	$ 274.408
3,2	CERRAMIENTO PROVISIONAL TELA ENSAMBLADA DE H=2M. 1 M DE POLISOMBRA AZUL + 1 M DE TELA VERDE IMPRESA CON MENSAJE IMPRESO "PELIGRO NO PASE"	M	57,78	$ 12.848	$ 742.357,00			-25,78	-$ 331.221,00	32,00	$ 411.136	32,00	$ 411.136
	CAPITULO IV - ESTRUCTURAS, DRENAJES Y VARIOS									0,00			
4,1	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN EN SECO	M^3	5,02	$ 40.384	$ 202.728,00			31,98	$ 1.291.480,00	37,00	$ 1.494.208	37,00	$ 1.494.208
4,2	RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON RECEBO	M^3	7,82	$ 103.903	$ 812.521,00			4,18	$ 434.315,00	12,00	$ 1.246.836	12,00	$ 1.246.836
4,3	PAVIMENTO DE ADOQUINES DE CONCRETO	M^2	78,23	$ 94.658	$ 7.405.102,00			-78,23	-$ 7.405.102,00	0,00	$ -	0,00	$ -
4,4	BORDILLO EN CONCRETO VACIADO IN SITU; INCLUYE LA PREPARACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	ML	52,15	$ 47.993	$ 2.502.835,00			-15,15	-$ 727.094,00	37,00	$ 1.775.741	37,00	$ 1.775.741
4,5	ACERO DE REFUERZO fy = 420 Mpa	Kg	312,9705	$ 7.252	$ 2.269.662,00			-131,97	-$ 957.049,00	181,00	$ 1.312.614	181,00	$ 1.312.614
4,6	CONCRETO RESISTENCIA 21 Mpa (D) (SUMIDERO SIMPLE)	UND	3,13	$ 966.875,84	$ 3.026.321,00			-1,13	-$ 1.092.570,00	2,00	$ 1.933.752	2,00	$ 1.933.752
4,7	TUBERIA DE PLASTICO TIPO PVC, NORMA NTC 5055, DE DIAMETRO INTERNO 200 mm	M	22,11	$ 49.156	$ 1.086.839,00			-16,33	-$ 802.811,00	5,78	$ 284.028	5,78	$ 284.028
4,8	15.P1 - EMPRADIZACION CON BLOQUES DE CESPED	M^2	26,08	$ 21.647	$ 564.554,00			-26,08	-$ 564.554,00	0,00	$ -	0,00	$ -
	ITEM NO PREVISTO									0,00	$ -		
NP3	CONCRETO 21 MPA (D) (Anden E = 0.10m)	M^3	0,00	$ 744.523	$ -			7,53	$ 5.606.258,00	7,53	$ 5.606.258	7,53	$ 5.606.258
	COSTO DIRECTO				$ 33.644.958,00						$ 33.644.958,00		$ 33.644.958,00
	ADMINISTRACION 18%	18%			$ 6.056.092,44						$ 6.056.092,44		$ 6.056.092,44
	INPREVISTOS 1%	1%			$ 336.449,58						$ 336.449,58		$ 336.449,58
	COSTO TOTAL				$ 40.037.500,00						$ 40.037.500,00		$ 40.037.500,00

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL CONTRATISTA DE REPARAR , Y/O ENMENDAR LAS OBRAS AQUÍ CONTEMPLADAS O RESARCIR LOS DAÑOS POR CAUSAS QUE LE SEAN IMPUTADAS AL CONTRATISTA Y QUEDA SUJETA EN UN TODO A LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO

NOMBRE DEL SUPERVISOR DE INFRAESTRUCTURA
MUNICIPIO DE POPAYAN
INGENIERO GONZALO PAZ GONZALEZ

FIRMA:

NOMBRE DEL CONTRATISTA : JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL BARRIO SAN ANDRES.
REPRESENTANTE LEGAL: LUIS CARLOS MUÑOZ NAVIA
CC.: 10.540.573

FIRMA: Luis Carlos Muñoz N.

	ALCALDÍA DE POPAYÁN	F-GC-CT-12
	OFICINA ASESORA JURIDICA	Versión: 03
	ACTA DE PAGO PARCIAL Y/O FINAL	Página 1 de 1

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

CONVENIO SOLIDARIO No. 20241800025737
DE NOVIEMBRE DE 2024

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL BARRIO SAN ANDRES.

SUPERVISOR: ING. GONZALO PAZ GONZALEZ

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE POPAYÁN Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE SAN ANDRES PARA LA CONSTRUCCIÓ N DE ANDENES, EN EL MARCO DEL PROYECTO DENOMINADO: "CONTRIBUCIÓN AL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA EL MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BIENES INMUEBLES Y ESPACIO PÚBLICO EN BARRIOS, COMUNAS Y CORREGIMIENTOS EN EL MUNICIPIO DE POPAYÁ N", DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES TÉ CNICAS DETERMINADAS POR LA ENTIDAD.

CRONOLOGIA DEL CONTRATO	
PLAZO INICIAL	HASTA 31 DICIEMBRE 2024
ACTA DE INICIO:	20 DE DICIEMBRE DEL 2024

ACTA DE PAGO N° 1 Y FINAL

VALOR CONTRATO PRINCIPAL:	$41.639.000	SUSPENSION N° 1:		
VALOR APORTE ALCALDIA DE POPAYAN	$40.037.500	REINICIO N°1:		
VALOR APORTE JAC:	$1.601.500	ACTA PARCIAL:		*FECHA: 31 DE DICIEMBRE DE 2024*
DISP. PRESUPUESTAL Nos. :	2024.CEN.01.4423	TERMINACION:	30 de December de 2024	
REGISTRO PRESUPUESTAL Nos.:	2024.CEN.01.07356			

		CONDICIONES ORIGINALES				MODIFICACIONES Y/O SALDOS		ACUMULADO ACTAS ANTERIORES		OBRA EJECUTADA PRESENTE ACTA		OBRA EJECUTADA ACUMULADA	
ITEM	DESCRIPCION DE LA OBRA	UND.	CANT.	VALOR UNT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
	ANDENES Y SARDINELES BARRIO SAN ANDRES												
	CAPITULO I - PRELIMINARES												
1,1	LOCALIZACION Y REPLANTEO	M^2	109,45	$ 2.679,87	$ 293.312,00	83,00	$ 222.429			83,00	$ 222.429	83,00	$ 222.429,00
1,2	DEMOLICIÓN DE PISOS Y ANDENES EN CONCRETO	M^2	32,84	$ 22.344,00	$ 733.777,00	11,25	$ 251.370			11,25	$ 251.370	11,25	$ 251.370,00
1,3	DEMOLICIÓN DE BORDILLOS DE CONCRETO	M	28,91	$ 7.594	$ 219.543,00	22,50	$ 170.865			22,50	$ 170.865	22,50	$ 170.865,00
	CAPITULO II - OBRAS COMPLEMENTARIAS						$ -						
2,1	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN EN SECO	M^3	24,68	$ 40.384	$ 996.677,00	36,00	$ 1.453.824			36,00	$ 1.453.824	36,00	$ 1.453.824,00
2,2	RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON RECEBO	M^3	16,42	$ 103.903	$ 1.706.087,00	16,00	$ 1.662.448			16,00	$ 1.662.448	16,00	$ 1.662.448,00
2,3	CONCRETO 21 MPA (D) (Anden E = 0.10m)	M^3	10,94	$ 744.523	$ 8.145.082,00	12,00	$ 8.934.276			12,00	$ 8.934.276	12,00	$ 8.934.276,00
2,4	BORDILLO EN CONCRETO VACIADO IN SITU; INCLUYE LA PREPARACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	ML	28,91	$ 47.993	$ 1.387.478,00	77,00	$ 3.695.461			77,00	$ 3.695.461	77,00	$ 3.695.461,00
2,5	ACERO DE REFUERZO fy = 420 Mpa	Kg	173,47	$ 7.252	$ 1.258.004,00	402,00	$ 2.915.304			402,00	$ 2.915.304	402,00	$ 2.915.304,00
							$ -						
	ANDENES Y SARDINELES DE PARQUE						$ -						
	CAPITULO III - PRELIMINARES						$ -						
3,1	LOCALIZACION Y REPLANTEO	M^2	108,99	$ 2.680	$ 292.079,00	102,40	$ 274.408			102,40	$ 274.408	102,40	$ 274.408,00
3,2	CERRAMIENTO PROVISIONAL TELA ENSAMBLADA DE H=2M. 1 M DE POLISOMBRA AZUL + 1 M DE TELA VERDE IMPRESA CON MENSAJE IMPRESO "PELIGRO NO PASE"	M	57,78	$ 12.848	$ 742.357,00	32,00	$ 411.136			32,00	$ 411.136	32,00	$ 411.136,00
	CAPITULO IV - ESTRUCTURAS, DRENAJES Y VARIOS						$ -						
4,1	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN EN SECO	M^3	5,02	$ 40.384	$ 202.728,00	37,00	$ 1.494.208			37,00	$ 1.494.208	37,00	$ 1.494.208,00
4,2	RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON RECEBO	M^3	7,82	$ 103.903	$ 812.521,00	12,00	$ 1.246.836			12,00	$ 1.246.836	12,00	$ 1.246.836,00
4,3	PAVIMENTO DE ADOQUINES DE CONCRETO	M^2	78,23	$ 94.658	$ 7.405.102,00	0,00	$ -			0,00	$ -	0,00	$ -
4,4	BORDILLO EN CONCRETO VACIADO IN SITU; INCLUYE LA PREPARACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	ML	62,15	$ 47.993	$ 2.502.835,00	37,00	$ 1.775.741			37,00	$ 1.775.741	37,00	$ 1.775.741,00
4,5	ACERO DE REFUERZO fy = 420 Mpa	Kg	312,9705	$ 7.252	$ 2.269.662,00	181,00	$ 1.312.614			181,00	$ 1.312.614	181,00	$ 1.312.614,00
4,6	CONCRETO RESISTENCIA 21 Mpa (D) (SUMIDERO SIMPLE)	UND	3,13	$ 966.875,84	$ 3.026.321,00	2,00	$ 1.933.752			2,00	$ 1.933.752	2,00	$ 1.933.752,00
4,7	TUBERÍA DE PLÁSTICO TIPO PVC, NORMA NTC 5055, DE DIÁMETRO INTERNO 200 mm	M	22,11	$ 49.156	$ 1.086.839,00	5,78	$ 284.028			5,78	$ 284.028	5,78	$ 284.028,00
4,8	15.P1 - EMPRADIZACION CON BLOQUES DE CESPED	M^2	26,08	$ 21.647	$ 564.554,00	0,00	$ -			0,00	$ -	0,00	$ -
	ITEM NO PREVISTO					0,00	$ -						
NP3	CONCRETO 21 MPA (D) (Anden E = 0.10m)	M^3	0,00	$ 744.523	$ -	7,53	$ 5.606.258			7,53	$ 5.606.258	7,53	$ 5.606.258,00
	VALOR SUBTOTAL COSTO DIRECTO				$ 33.644.958,00		$ 33.644.958,00				$ 33.644.957,80		$ 33.644.958
	ADMINISTRACION 18%		18%		$ 6.056.092,44		$ 6.056.092,44				$ 6.056.092		$ 6.056.092
	IMPREVISTOS 1%		1%		$ 336.449,58		$ 336.449,58				$ 336.450		$ 336.450
	TOTAL ADMINISTRACIÓN + IMPREVISTOS				$ 6.392.542,02		$ 6.392.542,02				$ 6.392.542		$ 6.392.542
	COSTO TOTAL				$ 40.037.500,0		$ 40.037.500,0				$ 40.037.500		$ 40.037.500

BALANCE A LA FECHA			BALANCE DEL ANTICIPO:			BALANCE RETEGARANTIA		
VALOR CONTRATO PPAL (APORTE ALCALDIA)		$ 40.037.500,02	VALOR ANTICIPO		$ 20.018.750,01	VALOR RETEGARANTIA 10%		
VALOR CONTRATO ADICIONAL			AMORTIZACION ACTAS ANTERIORES	$ -		ACUMULADO RETEGARANTIAS ACTAS ANTERIORES	$ -	
VALOR TOTAL CONTRATADO (APORTE ALCALDIA)		$ 40.037.500	AMORTIZACIÓN PRESENTE ACTA	$ 20.018.750,01		RETEGARANTIA PRESENTE ACTA	$ -	
VALOR EJECUTADO ACUMULADO	$ 40.037.500		SALDO POR AMORTIZAR			SALDO RETEGARANTIA	$ -	
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO	$ -							
SUMAS IGUALES $	**$ 40.037.500**	**$ 40.037.500**	**SUMAS IGUALES $**	**$ 20.018.750,01**	**$ 20.018.750,01**	**SUMAS IGUALES**	**$ -**	**$ -**

VALOR EJECUTADO EN LA PRESENTE ACTA	$ 40.037.500
TOTAL A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA	**$ 20.018.750**

SON : VEINTE MILLONES DIECIOCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE.

CONTROL DE RDP PARA PAGO

NUMERO RDP	VALOR INICIAL RDP	PAGO ANTICIPO Y/O ACTAS ANTERIORES	PAGO PRESENTE ACTA	SALDO RDP
2024.CEN.01.07356	$ 40.037.500,02	$ 20.018.750	$ 20.018.750	$ -

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL CONTRATISTA DE REPARAR , Y/O ENMENDAR LAS OBRAS AQUÍ CONTEMPLADAS O RESARCIR LOS DAÑOS POR CAUSAS QUE LE SEAN IMPUTADAS AL CONTRATISTA Y QUEDA SUJETA EN UN TODO A LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO

NOMBRE DEL CONTRATISTA : JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL BARRIO SAN ANDRES.
REPRESENTANTE LEGAL: LUIS CARLOS MUÑOZ NAVIA
CC.: 10.540.573

FIRMA: Luis Carlos Muñoz N.

NOMBRE DEL INGENIERO APOYO TECNICO DE LA JAC
INGENIERO YOVANI PAZ URIBE
MP.: 19202-279962 CAU

FIRMA:

NOMBRE DEL SUPERVISOR DE INFRAESTRUCTURA
MUNICIPIO DE POPAYAN
INGENIERO GONZALO PAZ GONZALEZ

FIRMA: