COMITÉ TECNICO No. 01

CONTRATO SVIV MIN C 018 DE 2025 (CO1.PCCNTR.8143181) CON OBJETO: "MEJORAMIENTO DE PAVIMENTO FLEXIBLE EN PUNTOS CRÍTICOS DE LA MALLA VIAL DEL MUNICIPIO DE OCAÑA, CON EL FIN DE OPTIMIZAR LA MOVILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL, QUE GARANTICE LA CONECTIVIDAD URBANA Y CONTRIBUYA AL DESARROLLO SOCIOECONOMICO DEL TERRITORIO"

Fecha	25 de agosto de 2024
Hora	8:30 AM
Lugar	Secretaría de Vías Infraestructura y Vivienda
Acta N°	01-2025

OBJETO:

Comité contrato de obra SVIV MIN C 018 DE 2025 (CO1.PCCNTR.8143181) con objeto "MEJORAMIENTO DE PAVIMENTO FLEXIBLE EN PUNTOS CRÍTICOS DE LA MALLA VIAL DEL MUNICIPIO DE OCAÑA, CON EL FIN DE OPTIMIZAR LA MOVILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL, QUE GARANTICE LA CONECTIVIDAD URBANA Y CONTRIBUYA AL DESARROLLO SOCIOECONOMICO DEL TERRITORIO" entre el Municipio de Ocaña y la empresa MAVICOL SAS

ASISTENTES:

NOMBRE	CARGO	FIRMA
GUSTAVO CASTILLA VERGEL	SECRETARIO DE VÍAS INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA MUNICIPIO DE OCAÑA	
OLGER NEIL SEPÚLVEDA SEPÚLVEDA	PROFESIONAL ÁREA DE VÍAS MUNICIPIO DE OCAÑA	
RUBEN DARIO VERA MOGOLLON	REPRESENTAN LEGAL MAVICOL SAS	RUBEN VERA M.

ORDEN DEL DÍA:

Se llevó a cabo la presente reunión, dando a lugar la siguiente orden del día:

N°	TEMA
1	Saludo
2	Verificación del avance del contrato
3	Recorrido de los lugares intervenidos
4	Proposiciones y varios

COMITÉ TECNICO No. 01

CONTRATO SVIV MIN C 018 DE 2025 (CO1.PCCNTR.8143181) CON OBJETO: "MEJORAMIENTO DE PAVIMENTO FLEXIBLE EN PUNTOS CRÍTICOS DE LA MALLA VIAL DEL MUNICIPIO DE OCAÑA, CON EL FIN DE OPTIMIZAR LA MOVILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL, QUE GARANTICE LA CONECTIVIDAD URBANA Y CONTRIBUYA AL DESARROLLO SOCIOECONOMICO DEL TERRITORIO"

1. DESARROLLO DE LA REUNION

Con objetivo de realizar seguimiento al contrato de obra SVIV MIN C 018 DE 2025 (CO1.PCCNTR.8143181)con objeto "MEJORAMIENTO DE PAVIMENTO FLEXIBLE EN PUNTOS CRÍTICOS DE LA MALLA VIAL DEL MUNICIPIO DE OCAÑA, CON EL FIN DE OPTIMIZAR LA MOVILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL, QUE GARANTICE LA CONECTIVIDAD URBANA Y CONTRIBUYA AL DESARROLLO SOCIOECONOMICO DEL TERRITORIO" entre el Municipio de Ocaña y la empresa MAVICOL SAS", se da inició a la reunión en las instalaciones de la Secretaría de Vías Infraestructura y Vivienda el día lunes veinticinco (25) de agosto de 2025, siendo las 8:30 a.m. se verifica la presencia de cada uno de las partes interesadas; se da lectura al orden del día. 1). Saludo, 2). Verificación del avance del contrato 3) Recorrido de los lugares intervenidos, 4). Proposiciones y varios. En el primer punto el ingeniero Gustavo Castilla secretario de Vías Infraestructura y Vivienda del Municipio de Ocaña da las palabras iniciales de saludo. En el segundo punto se hace la verificación si durante la ejecución del contrato se cumplió con las condiciones contratadas. En el tercer punto se menciona que se realizó visita en los sectores intervenidos, los cuales fueron primero de mayo cerca al quiosco, también se hace visita al sector de la modelo, cementerio, carretera central, los almendros, el ramal y la vía hacia la universidad; es importante mencionar que se visitaron puntos que requieren intervención y que deberían adicionarse a los puntos concertados inicialmente.

En el cuarto punto, se propone en base al recorrido previo hecho, realizar la intervención de nuevos puntos, que, aunque generan el incremento de las cantidades a ejecutar y por ende el valor del contrato inicial, son necesarias debido al estado crítico de la malla vial en los puntos visitados, villa paraíso y el sector del mercado público.

Se da por terminada la reunión siendo las 10:00 a.m.
