we	**ALCALDIA DE URIBIA LA GUAJIRA**	VERSIÓN	2025
	NIT: 892-115-155-4	FECHA ELBORACION	01-09-2025
	INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATO ELECTRONICO 283 DEL 26 DE JUNIO DE 2025 DERIVADO DEL CONCURSO DE MÉRITOS 003 DE 2025.		

DESDE 01-07-2025 – HASTA 31-08-2025

CONTRATO	**x**	**CONVENIO**	
INFORME PARCIAL		***INFORME FINAL***	***X***

1. DATOS GENERALES

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	CONCURSO DE MÉRITO
N° DE PROCESO DE SELECCIÓN	003
TIPO DE CONTRATO	CONCURSO DE MÉRITO
SECRETARÍA U OFICINA QUE GENERA LA NECESIDAD (RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO PREVIO)	SECRETARIA DE MOVILIDAD, TRANSITO Y TRANSPORTE
NÚMERO DEL CONTRATO	028
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO/CONVENIO	26 DE JUNIO DE 2025
OBJETO DEL CONTRATO	FORMULACIÓN DEL PLAN VIAL DEL MUNICIPIO DE URIBIA-LA GUAJIRA
CONTRATISTA	GRUPO VIAL S.A.S.
NIT:	900.434.069-5
VALOR DEL CONTRATO	CIENTO CINCUENTA MILLONES DE PESOS ($150.000.000,oo) M/CTE
FORMA DE PAGO O DESEMBOLSOS	CORRESPONDIENTE A DOS PAGOS A RAZON DE SETENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**VALOR CUOTA A CANCELAR**	**VALOR ACUMULADO CANCELADO**	**SALDO POR CANCELAR**
$150.000.000	$75.000.000	$150.000.000	0

PLAZO DEL CONTRATO	DOS (2) MESES
FECHA DE INICIO	01 DE JULIO DE 2025
FECHA PARCIAL	
FECHA ADICIONAL	
FECHA FINAL	31 DE AGOSTO DE 2025
GARANTÍAS	45-44-101167254
APROBACIÓN DE LAS GARANTÍAS N°	

SUPERVISIÓN	**NOMBRE**	EUGENIO BRITO SANJUAN
	FECHA DE DESIGNACIÓN DE LA SUPERVISIÓN	26-06-2025

2. DATOS FINANCIEROS

CERTIFICADO(S) DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL – CDP					
N°	212003	VALOR(ES)	$150.000.000	FECHA(S)	12-02-2025
REGISTRO(S) PRESUPUESTAL(ES) – RP					
N°	626003	VALOR(ES)	$150.000.000	FECHA(S)	26-06-2025
RUBRO(S) PRESUPUESTAL(ES) AFECTADO(S)			CODIGO. 2.3.2.02.02.009		

3. RELACIÓN DE DOCUMENTOS APORTADOS QUE ACREDITAN PAGOS DE APORTES A LOS SITEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

TIPO DE APORTE	PLANILLA N°	MES AL QUE CORRESPONDE EL APORTE
PLANILLA TIPO E	9488893235	JULIO
PLANILLA TIPO E	9490954244	AGOSTO
PLANILLA TIPO I	9489147874	JULIO
PLANILLA TIPO I	9490502468	AGOSTO
PLANILLA TIPO E	9489454165	JULIO
PLANILLA TIPO E	9490805558	AGOSTO
PLANILLA TIPO I	1074347419	JULIO
PLANILLA TIPO I	1075168285	AGOSTO
PLANILLA TIPO I	7975900554	JULIO
PLANILLA TIPO I	7979727598	AGOSTO
PLANILLA TIPO I	1074646700	JULIO
PLANILLA TIPO I	1075328816	AGOSTO
PLANILLA TIPO I	7976264279	JULIO
PLANILLA TIPO I	7985833091	AGOSTO
PLANILLA TIPO I	1074636867	JULIO
PLANILLA TIPO I	1075453714	AGOSTO

4. DESCRIPCIÓN DEL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN ACTIVIDADES A CARGO DEL CONTRATISTA

Al contratista se le realizo el respectivo control y seguimiento de las actividades y cumplió satisfactoriamente con las actividades propuestas y el objeto contractual. Las actividades que se ejecutaron fueron las siguientes:

4.1 Fechas de Actividades	4.2 Actividades	
	DESCRIPCION	CANTIDAD
ACTIVIDADES DURANTE EL TIEMPO COMPRENDIDO DEL 01 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO DE 2025	DIRECTOR DEL PROYECTO	1
	ESPECIALISTA EN TRANSITO Y TRANSPORTE	1
	ESPECIALISTA AMBIENTAL	1
	ESPECIALISTA FINANCIERO	1
	ESPECIALISTA EN SIG	1
	COORDINADOR DE CAMPO	1
	PROFESIONAL DE APOYO	2
	ESTUDIO DE VOLUMENES VEHICULARES, INCLUYE LA TOMA DE INFORMACION LAS INTERSECCIONES DEL AREA DE INFLUENCIA DEL PROEYCTO.	1
	GEORREFERENCIACION DE VIAS PRIORIZADAS	1
	GASTOS DE PAPELERIA	1

4.3 OBSERVACIONES FINALES:

RECOMENDACIONES:	
5. **UBICACIÓN DEL PROYECTO:**	CABECERA URIBIA
6. **INFORME FOTOGRAFICO:**	SI
7. **Ciudad y fecha de emisión:**	Uribia, septiembre 01 de 2025
8. **Firma del supervisor:**	