Gobernación de Boyacá	**FORMATO**	**VERSIÓN: 0**
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-061
ACTA DE TERMINACIÓN		**FECHA: 24/Jul/2019**

FECHA PRESENTE ACTA	LUNES 08 DE SEPTIEMBRE DE 2025		
CONTRATO	**No. 4548 DE 2024**	**FECHA:**	**29 DE NOVIEMBRE DE 2024**
OBJETO	MEJORAMIENTO DEL RESTAURANTE ESCOLAR DE LA INSTITUCION EDUCATIVA TÉCNICA INDUSTRIAL SEDE PRINCIPAL, MUNICIPIO DE TURMEQUÉ DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.		
CONTRATISTA	EDIZA INGENIEROS S.A.S. R/L LINA MARCELA AVILA ZAMBRANO		NIT: 900342685-7 C.C: 46385161
SUPERVISOR	LOURDES MARCELA BLANCO PEDROZA		C.C: 33.365.608
VALOR	$94.361.300		
VALOR CON ADICIONES	$ 141.388.943,19		
PLAZO	El término para la ejecución del presente convenio será hasta el TREINTA Y UNO (31) de diciembre de 2024, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO		
PLAZO CON ADICIONES	TRES (03) MESES Y SEIS (06) DIAS		
FECHA INICIO	04 DE DICIEMBRE DE 2024		
ACTA DE SUSPENSIÓN 1	24 DE DICIEMBRE DE 2024		
ACTA DE REINICIACIÓN 1	02 DE ABRIL DE 2025		
ACTA DE SUSPENSIÓN 2	05 DE JUNIO DE 2025		
ACTA DE REINICIACIÓN 2	26 DE AGOSTO DE 2025		
FECHA DE TERMINACIÓN	06 DE SEPTIEMBRE DE 2025		
REGISTRO BPyP No.:	2024 00415 0400		

En las oficinas de_Infraestructura Educativa__ se reunieron los señores, __Lourdes Marcela Blanco__ Interventor / Supervisor y el señora _Lina Marcela Avila Zambrano_ como representante legal o contratista, con el fin de suscribir la presente acta.

Se verifica que el Convenio No. 4548 de 2024, se da por terminado en cuanto a su ejecución y no se procede con el recibo a satisfacción teniendo en cuenta que: A la fecha la documentacion no ha sido presentada en su totalidad.

Teniendo en cuenta lo anterior las partes acuerdan:

PRIMERO: Dar por terminado el convenio 4548 de 2024 cuyo objeto fue: MEJORAMIENTO DEL RESTAURANTE ESCOLAR DE LA INSTITUCION EDUCATIVA TÉCNICA INDUSTRIAL SEDE PRINCIPAL, MUNICIPIO DE TURMEQUÉ DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.

OBSERVACIONES O ACLARACIONES:

No siendo otro el objeto de la presente reunión se firma el acta por los que en ella intervinieron.

LOURDES MARCELA BLANCO PEDROZA
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR

LINA MARCELA AVILA ZAMBRANO
R.L. EDIZA INGENIEROS S.A.S.

* Si se requiere se pueden adicionar más firmas.

Gobernación de Boyacá
Contratación

PUBLICADO
JAIME ALEJANDRO WALTEROS BALLESTEROS
Fecha: 08/09/2025