Montería, 21 de septiembre de 2020.

DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL
Calle 27 No.2-06 Palacio de Justicia, piso 7º.
Montería.

RESPETADO.
ARQ. FABIO ALEJANDRO FLÓREZ CASTILLO
Supervisor de Obra

REFERENCIA: CONTRATO SER 030 DE 2020 cuyo objeto es **CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN, CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE MONTERÍA, CÓRDOBA, LAS OBRAS DE "REMODELACIÓN ADECUACIÓN EN SEDES ADMINISTRATIVAS DE LA RAMA JUDICIAL SECCIONAL CÓRDOBA".**

ASUNTO: Solicitud de prórroga.

Cordial saludo,

Por medio del presente, nos permitimos solicitar prórroga por un tiempo de quince días calendario (15) para darle finalización al proyecto de la referencia, teniendo en cuenta los inconvenientes y el atraso de las actividades del contrato SER 026 DE 2020; para proceder a la instalación de puerta principal del juzgado, pasa papel de recepción y pulida de pisos del juzgado y zonas comunes.

OTTO CONTRERAS OVIEDO.
REPRESENTANTE LEGAL.