ACTA DE REINICIO Y MODIFICACIÓN DEL PLAZO CONTRACTUAL

Contrato de Suministro No. CS-2025-C040

En el municipio de Sabanalarga, a los dos 2 días del mes de septiembre de dos mil veinticinco 2025, las partes suscriben la presente Acta de Reinicio y Modificación del Plazo del contrato de suministro No. CS-2025-C040, celebrado entre:

- Entidad Contratante: Municipio de Sabanalarga – Centro Materno Infantil.
- Contratista: RIVER COMMERCIAL GROUP S.A.S., NIT 901.461.030-7, representada legalmente por la señora EVELIN CECILIA RODRÍGUEZ GIACOMETTO, identificada con cédula de ciudadanía No. 22.584.972.
- Supervisor: Yuberis Morales De Los Reyes, Profesional Universitario encargado de los procesos administrativos y financieros.

CONSIDERACIONES

1. El contrato tiene por objeto: *"SUMINISTRAR SERVICIOS DE DOTACION DE INMUEBLE PARA LA ESE CEMINSA Y SUS SEDESALCANCE: Adquirir e instalar mobiliario nuevo (escritorios, sillas ergonómicas, sillas para laboratorio clínico, sillas para sala de espera y vitrinas) para las 10 sedes asistenciales y la administrativa y sus distintas áreas oficinas y de atención al público de la ESE CEMINSA, con el fin de garantizar condiciones óptimas de trabajo y almacenamiento.."*

2. El valor del contrato asciende a la suma de **TREINTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS $37.793.699,00M/CTE .**
3. El término de ejecución fue pactado en veinticinco (25) días calendario, contados a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución, conforme al artículo 41 de la Ley 80 de 1993.
4. El contrato se suspendió el día veintiocho (28) de julio de 2025.
5. A partir del día dos (2) de Septiembre de 2025 se levanta la suspensión y se reinicia la ejecución del contrato.
6. Con el fin de garantizar la debida ejecución de las obligaciones, se acuerda adicionar cinco (5) días calendario al término de ejecución inicial, quedando como fecha final de vencimiento el día nueve (9) de septiembre de 2025**.**

ACUERDOS

1. Se reactiva el Contrato de Suministro No. CS-2025-C040 a partir del 2 de septiembre de 2025.
2. Se modifica el plazo contractual, adicionando cinco (5) días calendario, quedando la fecha de vencimiento el nueve (9) de septiembre de 2025.
3. Las demás cláusulas del contrato permanecen sin modificación.

FIRMAN

EL CONTRATISTA
RIVER COMMERCIAL GROUP S.A.S.
Representante Legal: Evelin Cecilia Rodríguez Giacometto
C.C. 22.584.972

EL SUPERVISOR DEL CONTRATO
Yuberis Morales De Los Reyes
Profesional Universitario – Procesos Administrativos y Financieros

LA GERENTE

DÉBORA ISABEL VILLA VILLA
E.S.E. Centro Materno Infantil de Sabanalarga – CEMINSA