MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJÉRCITO NACIONAL

DIRECCIÓN DE SANIDAD EJERCITO
DISPENSARIO MÉDICO SUR OCCIDENTE

Al contestar, cite este número

Radicado N° **2024342011565616**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COPER-DISAN-DMSOC-29.25

Bogotá D.C 26 de septiembre de 2024

ACTA DE LIQUIDACIÓN CONTRATO N°479 -DISANEJC-DMSOC-2023	**FECHA DE SUSCRIPCIÓN:** 25/04/2023
CONTRATISTA: LUIS ALFONSO RAMOS LOZANO Representante legal de OPTICA IRIS S.A.S BIC	**NIT:** 800.002.229-0

OBJETO: "SUMINISTRO DE LENTES OFTÁLMICOS, LENTES DE CONTACTO Y PRÓTESIS OCULARES E INSUMOS OPTICOS (MONTURAS); ASÍ COMO AYUDAS ÓPTICAS Y NO ÓPTICAS REQUERIDAS EN BAJA VISIÓN, PARA LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES DURANTE LA VIGENCIA 2023"

SUPERVISOR: TS-23 PILAR ANDREA MONTES TAFUR

VALOR DEL CONTRATO: OCHOSCIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE ($ 800.000.000,00)

FORMA DE PAGO: El valor del contrato se cancelará en pagos parciales mensuales previa suscripción de las actas de recibo y visto bueno del supervisor del contrato, las cuales se cancelarán dentro de los sesenta (60) días calendario siguiente a su expedición, previo cumplimiento de los siguientes requisitos:

a. suscripción del acta de recibo a satisfacción y visto bueno del supervisor del contrato.
b. plan de abastecimiento presentado por la unidad.
c. certificación de pago aportes a seguridad social y parafiscal debidamente certificados por el representante legal, contador y/o revisor fiscal.
d. Realizados los trámites administrativos de ley. El pago se realizará dentro de los sesenta (60) días siguientes a la presentación de la facturación que presente el contratista la cual deberá sujetarse a lo dispuesto en el código de comercio artículos 774, numeral 3 y artículo 777 y en el estatuto tributario artículo 617.
e. Autorización de ¨PAC¨ por parte de la dirección de crédito público y el tesoro nacional.

PARÁGRAFO PRIMERO. Este pago se considera de contado por lo que no se aceptará el cobro de financiación en este caso.
PARÁGRAFO SEGUNDO. En el evento de prórroga para el desarrollo del objeto del contrato, se postergará el pago.
PARAGRAFO TERCERO. Se realizarán los pagos en la cuenta bancaria indicada por el contratista."

LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: El servicio se prestará en los lugares que quedaron ya establecidos en el pliego del proceso.

PLAZO DE EJECUCIÓN: El plazo de ejecución será a partir de la aprobación de la garantía única previa expedición del registro presupuestal hasta diez (10) meses, sin superar el treinta (30) de noviembre de dos mil veintitrés (2023).

PLAZO DE EJECUCIÓN MODIFICATORIO N°1: el plazo de ejecución quedo estipulado hasta el 30 de noviembre de 2023 y/o hasta agotar los recursos asignados, lo primero que ocurra, los cuales iniciaran a partir de la suscripción del acata de inicio (previo cumplimiento de requisitos de ejecución)

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N.º. 53323	**FECHA:** 2023/03/14	**VALOR**: $ 800.000.000,00
REGISTRO PRESUPUESTAL N.º. 59723	**FECHA**: 2023/04/20	**VALOR**: $ 800.000.000,00

GARANTÍAS

COMPAÑÍA ASEGURADORA: SURAMERICANA S.A.		**PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO N º:** 3620137-1		
AMPAROS CUBIERTOS	**PORCENTAJES AMPAROS CUBIERTOS**	**VALOR**	**DESDE**	**HASTA**
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	20%	$ 160.000.000	20/04/2023	30/05/2024
CALIDAD DE LOS SERVICIOS	20%	$ 160.000.000	20/04/2023	30/05/2024
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORES	10%	$ 80.000.000	20/04/2023	30/11/2026
CALIDAD DE LOS BIENES	20%	$ 160.000.000	20/04/2023	30/11/2024
FECHA DE EXPEDICIÓN PÓLIZA: 21-04-2023		**FECHA DE APROBACIÓN:** 25-04-2023 **APROBACIÓN N°:** 3620137-1		

MODIFICATORIO N°1

MODIFICAR:

1.La cláusula sexta del contrato N°479-DISANEJC-DMSOC-2023 y primera del modificatorio 001, la cual quedará así:

CLAUSULA SEXTA: PLAZO DE EJECUCIÓN

El plazo de ejecución será a partir de la aprobación de la garantía única previa expedición del registro presupuestal hasta diez (10) meses, sin superar el quince (15) de diciembre de dos mil veintitrés (2023)

PARÁGRAFO PRIMERO: El presente contrato no está sujeto a prorrogas automáticas, por lo que a la fecha de terminación del contrato se terminará el mismo y no se prorrogará automáticamente.

Nota 1: Para el perfeccionamiento se requiere la expedición del Registro presupuestal y la aprobación de las garantías, cuya actualización recae en el contratista, y deberán ser ajustadas por el contratista para que estén conformes al amparo y la suma aseguradas, y con ello se amplíe también la vigencia de estas.

Nota 2: Los demás términos, condiciones y cláusulas que no hayan sido modificados mediante el presente, continúan vigentes y son de obligatorio cumplimiento.

En constancia se firma el presente contrato en Bogotá D.C., a los veintinueve ocho (29) días del mes de noviembre del año dos mil veintitrés (2023).

El presente documento se entiende aceptado en la fecha de firma del contrato electrónico a través de la plataforma SECOP II por parte del Contratante y Contratista, el cual hace parte integral del presente modificatorio.

GARANTÍAS MODIFICATORIO N°1

COMPAÑÍA ASEGURADORA: SURAMERICANA S.A.		**PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO N º:** 3620137-1		
AMPAROS CUBIERTOS	**PORCENTAJES AMPAROS CUBIERTOS**	**VALOR**	**DESDE**	**HASTA**
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	20%	$ 160.000.000	20/04/2023	30/05/2024
CALIDAD DE LOS SERVICIOS	20%	$ 160.000.000	20/04/2023	30/05/2024
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORES	10%	$ 80.000.000	20/04/2023	30/11/2026
CALIDAD DE LOS BIENES	20%	$ 160.000.000	20/04/2023	30/11/2024
FECHA DE EXPEDICIÓN PÓLIZA: 21-04-2024		**FECHA DE APROBACIÓN: APROBACIÓN N°:** 25-04-2024		

MODIFICATORIO N°2

MODIFICAR:

CLAUSULA PRIMERA: MODIFICAR el plazo de ejecución en la Clausula octava plazo de ejecución, así:

CLÁUSULA QUINTA PLAZO DE EJECUCIÓN: El plazo de ejecución será a partir de la aprobación de la garantía única previa expedición del registro presupuestal hasta diez (10) meses, sin superar el veintiséis (26) de diciembre de dos mil veintitrés (2023).

CLAUSULA SEGUNDA: MODIFICACIÓN DE LA GARANTÍA ÚNICA. El contratista deberá ampliar la garantía única con relación a la extensión del tiempo de ejecución que contempla la presente, prevista en la CLAUSULA DECIMO TERCERA GARANTÍAS del Contrato No. 479-DISANEJC-DMSOC-2023.

CLAUSULA TERCERA: REQUISITOS PARA EL PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN DE LA PRESENTE PRORROGA. Para el perfeccionamiento y ejecución se requiere la firma de las partes en la plataforma electrónica SECOP II, la prórroga, la modificación de la garantía única a cargo del contratista, bajo los parámetros establecidos en el Contrato No. 479-DISANEJC-DMSOC-2023, documento que deberán ser aportados dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la firma de la presente prorroga.

CLAUSULA CUARTA: VIGENCIA: Los demás numerales, parágrafos, términos y condiciones del Contrato No. 479-DISANEJC-DMSOC-2023, que no hayan sido modificados con la presente prorroga continúan vigentes y son de obligatorio cumplimiento.

Para constancia se firma la Prorroga al Contrato No. 479-DISANEJC-DMSOC-2023 en Bogotá D.C., a los quince (15) días del mes de diciembre del año 2023.

El presente documento se entiende aceptado en la fecha de firma del contrato electrónico a través de la plataforma SECOP II por parte del Contratante y Contratista, el cual hace parte integral del presente modificatorio.

GARANTÍAS MODIFICATORIO N°1

COMPAÑÍA ASEGURADORA: SURAMERICANA S.A.		**PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO N º:** 3620137-1		
AMPAROS CUBIERTOS	**PORCENTAJES AMPAROS CUBIERTOS**	**VALOR**	**DESDE**	**HASTA**
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	20%	$ 160.000.000	20/04/2023	30/05/2024
CALIDAD DE LOS SERVICIOS	20%	$ 160.000.000	20/04/2023	30/05/2024
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORES	10%	$ 80.000.000	20/04/2023	30/11/2026
CALIDAD DE LOS BIENES	20%	$ 160.000.000	20/04/2023	30/11/2024
FECHA DE EXPEDICIÓN PÓLIZA: 21-04-2024		**FECHA DE APROBACIÓN: APROBACIÓN N°:** 25-04-2024		

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL			
NÚMERO DE OBLIGACIÓN	**FECHA DE PAGO**	**NÚMERO DE ORDEN DE PAGO**	**VALOR FACTURA**
152223	18/05/2023	144547823	$ 21.219.218,87
168423	26/05/2023	150226823	$ 39.583.832,81
217923	7/06/2023	171371323	$ 42.654.439,44
264323	14/07/2023	223457923	$ 46.378.939,95
264423	14/07/2023	223473523	$ 58.074.452,87
310723	11/08/2023	260142923	$ 103.611.596,90
363823	20/09/2023	310863523	$ 66.718.061,37
367423	25/09/2023	319866123	$ 78.624.524,46
420823	25/10/2023	360319223	$ 36.118.836,12
467723	3/11/2023	378550523	$ 56.751.350,83
479223	17/11/2023	398078823	$ 40.731.838,42
498023	29/11/2023	413329723	$ 72.559.864,77
543423	19/12/2023	452541823	$ 38.806.234,85
543923	19/12/2023	452561823	$ 45.792.640,63
562423	20/12/2023	455471023	$ 20.702.217,51
593323	28/12/2023	473641623	$ 22.516.519,02
596723	28/12/2023	481233323	$ 9.136.805,27
TOTAL			$799.981.374.09

INFORMES DE SUPERVISIÓN	FECHA
Informe de Supervisión No. 1 Acta de Recibo a satisfacción No.2023342004100556	08/05/2023
Informe de Supervisión No. 2 Acta de Recibo a satisfacción No.2023342004461086	18/05/2023
Informe de Supervisión No. 3 Acta de Recibo a satisfacción No.2023342004848546	31/05/2023
Informe de Supervisión No. 4 Acta de Recibo a satisfacción No. 2023342005329616	15/06/2023
Informe de Supervisión No. 5 Acta de Recibo a satisfacción No.2023342005737646	29/06/2023
Informe de Supervisión No. 6 Acta de Recibo a satisfacción No. 2023342006432056	21/07/2023
Informe de Supervisión No. 7 Acta de Recibo a satisfacción No.2023342006875466	02/08/2023
Informe de Supervisión No. 8 Acta de Recibo a satisfacción No.2023342006923487	01/09/2023
Informe de Supervisión No. 9 Acta de Recibo a satisfacción No.023342008350556	13/09/2023
Informe de Supervisión No. 10 Acta de Recibo a satisfacción No.2023342009898486	02/10/2023
Informe de Supervisión No. 11 Acta de Recibo a satisfacción No.2023342009859346	12/10/2023

Informe de Supervisión No. 12 Acta de Recibo a satisfacción No.2023342010354176	01/11/2023
Informe de Supervisión No. 13 Acta de Recibo a satisfacción No.2023342010382156	17/11/2023
Informe de Supervisión No. 14 Acta de Recibo a satisfacción No.2023342011377126	30/11/2023
Informe de Supervisión No. 15 Acta de Recibo a satisfacción No.2023342011453336	13/12/2023
Informe de Supervisión No. 16 Acta de Recibo a satisfacción No.2023342011722476-01172247	18/12/2023
Informe de Supervisión No. 17 Acta de Recibo a satisfacción No.2023342011947128	22/12/2023

BALANCE DEL CONTRATO		
VALOR DEL CONTRATO	$ 800.000.000,00	
VALOR EJECUTADO		$ 799.981.374,09
VALOR A REDUCIR RESERVA		$18.625,91
VALOR A REDUCIR VIGENCIA		N/A
TOTAL	$ 800.000.000,00	$ 800.000.000,00

OBSERVACIÓN: El contratista y el supervisor dejan constancia del cumplimiento de las obligaciones frente al sistema de seguridad social integral, durante el plazo de ejecución del contrato, de conformidad con el artículo 50 de la ley 789 de 2002. para el efecto, el contratista y el supervisor anexan a la presente acta de liquidación el último soporte respectivo, el cual hace parte integral del presente documento. Se informa que las facturas fueron recopiladas en los informes de supervisión de la siguiente manera :

informe 1 : 202334200410056 – por valor de $ 9.501.009,18 + $ 5.110.604,96 + $ 6.607.604,76 **TOTAL**: $ 21.219.218.87 - orden de pago : 144547823
informe 2 : 2023342004461086 – por valor de $ 11.954.010,03 + $ $ 4.026.203,06

+ $ 3.233.203,06 + $ 1.666.801,70 + 18.703.614,96 total: $ 39.583.832,81 orden de pago: 150226823
informe 3: 2023342004848546 – por valor de $ 17.864.217,17 + $ 3.419.603,57 + $ 3.675.403,40 + $ 4.275.204,08 + $ 12.018.810,37 + $ 1.401.200,85 **TOTAL:** $42.654.439.44 - orden de pago 171371323
informe 4: 2023342005329616 – por valor de $ 18.496.217 + $ 20.818.218.70 + $ 7.957.807,48+ $ 5.903.005,78 + $ 3.510.002,38 + $ 1.389.201,53 **TOTAL:** 58.074.452,87 orden de pago 223473523
informe 5 : 2023342005737646 – por valor de $ 12.835.210,37 + $ 12.451.811,22 + $ 5.783.605,78 + $ 4.514.403,57 + $ 9.449.907,99+ $ 1.344.001,02 **TOTAL:** $ 46.378.939,95 orden de pago 223457923
informe 6: 2023342006432056 – por valor de $ 34.072.129.92 + $ 37.968.834,17 + $ 11.787.211,90 + $ 4.858.405,44 + $ 13.610.014,11 + $ 1.315.001,36 : **TOTAL:** 103.611.596,90 orden de pago 260142923
informe 7 : 2023342006875466 – por valor de $ 21.257.018,36 + $ 24.560.222,27 + $ 9.259.209,18 + $ 6.337.406,29 + $ 4.339.004,42 + $ 965.200,85 **TOTAL:** 66.718.061,37 facturas orden de pago 310863523
informe 8 : 2023342006923487 –por valor de $ 78.624.524,36 orden de pago 319866123
Informe 9 : 023342008350556 por valor de $ 36.118.836,12 orden de pago 360319223
Informe 10 : 2023342009898486 por valor de $ 56.751.350,83 orden de pago 378550523
Informe 11: 2023342009859346 por valor de $ 40.731.838,42 orden de pago 398078823
Informe 12: 2023342010354176 por valor de $ 72.559.864,77 orden de pago 413329723
Informe 13 2023342010382156 por valor de $ 45.792.640,63 Orden de pago 452561823
Informe 14 2023342011377126 por valor de $ 38.806.234,85 orden de pago 452541823
Informe 15 2023342011453336 por valor de $ 20.702.217,51Orden de pago 455471023
Informe 16 2023342011722476- 01172247 por valor de $ 22.516.519.02 orden de pago 473641623
Informe 17 203342011947128 por valor de $ 9.136.805,27 orden de pago 481233323

SALVAGUARDA PAZ Y SALVO: Manifestado lo anterior, las partes suscriptoras del presente documento declaran liquidado el contrato N° **479 -DISANEJC-DMSOC-2023,** igualmente se declaran mutuamente a paz y salvo y libres de cualquier reclamación posterior por todo concepto derivado del mismo, por consiguiente, el ministerio de defensa nacional, ejército nacional, dirección de sanidad ejército, queda eximido de cualquier obligación y responsabilidad a partir de la fecha de suscripción de este documento.

- **POR LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DIRECCIÓN DE SANIDAD EJÉRCITO – DISPENSARIO MÉDICO SUR OCCIDENTE:**

Mayor. EMMANUHELA RESTREPO CELIS
Ordenadora del gasto REG09

LUIS ALFONSO RAMOS LOZANO
Representante legal de OPTICA IRIS S.A.S BIC - NIT. 800.002.229-0

TS-23 PILAR ANDREA MONTES TAFUR
Supervisora del Contrato No 479 DISANEJC-DMSOC-2023

Reviso: PS JAVIER DIAZ RUEDA
Asesor Jurídico

Vo. Bno. JEFFERSON STANLY RODRIGUEZ PEÑA
Oficial de Contratación