ALCALDÍA DE ACACÍAS

BALANCE ECONÓMICO DE OBRA

BALANCE ECONOMICO DE OBRA No. 3	**CONTRATO DE OBRA No : 377 DE 2023**	**VALOR INICIAL DEL CONTRATO:**	**FECHA DE INICIO:**
	OBJETO:	$ 12,575,546,216.00	11/12/2023
	"ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE LA ESTACION DE POLICIA EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS - DEPARTAMENTO DEL META".	**VALOR ANTICIPO:**	**FECHA DE TERMINACION ACTUAL**
		$ 4,765,049,185.60	8/08/2025
		VALOR ADICIONAL No. 1:	**FECHA DE LA PRESENTE ACTA:**
		$ 4,085,588,171.45	8/08/2025
		VALOR ANTICIPO ADICIONAL	**PORCENTAJE DE EJECUCION ACTUAL**
		$ 0.00	77.07%
		VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:	**VALOR PRESENTE ACTA:**
	CONTRATISTA: CONSORCIO POLICIA-ACACIAS 2023 NIT. 901.699.813-1 R/L ALLISON ISABELLA URQUIJO CAMACHO	$ 16,661,134,387.45	$ 15,820,580,942.72
		VALOR ACTA DE RECIBO PARCIAL	**ESTADO: EN SUSPENSIÓN**
	INTERVENTOR: CONSORCIO INTERPOLICIA 2023 NIT. 901.696.564-7 R/L JUAN CAMILO POSADA VARELA	$ 0.00	
	CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 374 DE 2023	**VALOR AMORTIZADO PARCIAL**	
	SUPERVISOR: SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA ING. IVAN MAURICIO ROJAS NOVOA	$ 0.00	

En el Municipio de Acacias - Meta, a los ocho (8) días del año 2025, se reunieron la ingeniera ALLISON ISABELLA URQUIJO CAMACHO Representante legal del CONSORCIO POLICIA-ACACIAS 2023, el Ingeniero JUAN CAMILO POSADA VARELA Representante legal de CONSORCIO INTERPOLICIA 2023 Interventoria contratada, el Ingeniero IVAN MAURICIO ROJAS NOVOA Secretraio de Infraestructura Supervisor y el ingeniero JONATHAN VEGA BAQUERO apoyo tecnico a la supervision, para dejar constancia de la proyeccion del balance economico de la obra actual, requerida para la eficiente ejecucion del contrato de obra No. 377 del 2023, para lo cual se hace necesario realizar el siguiente analisis:

	CANTIDADES CONTRATADAS INICIALES					MAYORES CANTIDADES		MENORES CANTIDADES		CANTIDADES ACTUALIZADAS	
ITEM	**DESCRIPCION**	**UND**	**CANT**	**V.UNITARIO**	**V.TOTAL**	**CANT**	**VALOR**	**CANT.**	**VALOR**	**CANT**	**VALOR**
A	**FASE I**										
	ESTUDIOS Y DISEÑOS	GL	1.00	$ 662,923,252.00	$ 662,923,252.00	-	$ -	-	$ -	1.00	$ 662,923,252.00
B	**FASE II**										
1	**ZONA ADMINISTRATIVA**										
1.1	**PRELIMINARES**										
1.1.1	LOCALIZACION, TRAZADO Y REPLANTEO OBRA ARQUITECTÓNICA INCLUYE COMISIÓN TOPOGRAFICA, CARTERA Y PLANOS.	M2	419.22	$ 6,620.62	$ 2,775,496.32	-	$ -	-	$ -	419.22	$ 2,775,496.32
1.2	**EXCAVACIONES Y RELLENOS**										
1.2.1	EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO H= 0 - 2.00 M INCLUYE CARGUE	M3	467.90	$ 113,807.32	$ 53,250,445.03	-	$ -	-	$ -	467.90	$ 53,250,445.03
1.2.2	RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RÍO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MECÁNICA CON EQUIPO PESADO.	M3	395.06	$ 48,905.05	$ 19,320,429.05	-	$ -	-	$ -	395.06	$ 19,320,429.05
1.2.3	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR	M3/KM	3,674.06	$ 2,028.72	$ 7,453,639.00	-	$ -	-	$ -	3,674.06	$ 7,453,639.00
1.2.4	TRANSPORTE DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES	M3/KM	1,684.44	$ 2,028.72	$ 3,417,257.12	-	$ -	-	$ -	1,684.44	$ 3,417,257.12
1.3	**ESTRUCTURAS EN CONCRETO**										
1.3.1	SOLADO, LIMPIEZA EN CONCRETO 13.8 MPa (2000 PSI)	M3	12.40	$ 800,447.03	$ 9,925,543.17	-	$ -	-	$ -	12.40	$ 9,925,543.17
1.3.2	ZAPATA EN CONCRETO 27.6 MPa (4000 PSI) PREMEZCLADO ACELERADO A 3 DÍAS. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	64.74	$ 1,375,792.04	$ 89,068,776.67	-	$ -	-	$ -	64.74	$ 89,068,776.67
1.3.3	PEDESTALES EN CONCRETO 27.6 MPa (4000 PSI) PREMEZCLADO ACELERADO A 3 DÍAS. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	7.33	$ 3,129,144.81	$ 22,936,631.46	-	$ -	-	$ -	7.33	$ 22,936,631.46
1.3.4	VIGA EN CONCRETO 27.6 MPa (4000 PSI) PREMEZCLADO ACELERADO A 3 DÍAS. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	30.04	$ 1,461,468.24	$ 43,902,505.93	-	$ -	-	$ -	30.04	$ 43,902,505.93
1.3.5	COLUMNA EN CONCRETO 31.5 MPa (4500 PSI) PREMEZCLADO ACELERADO A 3 DÍAS. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	63.98	$ 1,944,132.62	$ 124,385,605.03	-	$ -	-	$ -	63.98	$ 124,385,605.03
1.3.6	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO IMPERMEABILIZADO 27.6 MPa (4000 PSI) PREMEZCLADO ACELERADO A 3 DIAS. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	33.57	$ 1,349,337.03	$ 45,297,244.10	-	$ -	-	$ -	33.57	$ 45,297,244.10
1.3.7	VIGA AÉREA EN CONCRETO 27.6 MPa (4000 PSI) PREMEZCLADO ACELERADO A 3 DÍAS. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	81.49	$ 1,901,669.30	$ 154,967,031.26	-	$ -	-	$ -	81.49	$ 154,967,031.26
1.3.8	PLACA DE ENTREPISO ALIGERADA EN CONCRETO 27.6 MPa (4000 PSI) PREMEZCLADO ACELERADO A 3 DIAS. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	84.43	$ 1,507,757.43	$ 127,299,959.81	-	$ -	-	$ -	84.43	$ 127,299,959.81
1.3.9	PLACA DE ENTREPISO MACIZA EN CONCRETO 27.6 MPa (4000 PSI) PREMEZCLADO ACELERADO A 3 DÍAS. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	0.57	$ 1,647,821.03	$ 939,257.99	-	$ -	-	$ -	0.57	$ 939,257.99
1.3.10	MESÓN EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	0.48	$ 2,447,331.03	$ 1,174,718.89	-	$ -	-	$ -	0.48	$ 1,174,718.89
1.3.11	ANCLAJE EPÓXICO CON VARILLA DE 3/8" INCLUYE LA VARILLA, LA PERFORACIÓN, LIMPIEZA DE LA PERFORACIÓN CON CHORRO DE AIRE Y RELLENO EPÓXICO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	1,696.00	$ 36,756.54	$ 62,339,091.84	-	$ -	-	$ -	1,696.00	$ 62,339,091.84
1.3.12	PLASTICO PQA POLIETILENO CAL. 6 SUMINISTRO E INSTALACION	M2	335.67	$ 8,223.01	$ 2,760,217.77	-	$ -	-	$ -	335.67	$ 2,760,217.77
1.4	**ACEROS Y ESTRUCTURAS METÁLICAS**										
1.4.1	ACERO DE REFUERZO FY=4200 MPa (4200 KG/CM2, G60) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE.	KG	43,703.02	$ 11,120.63	$ 486,005,115.30	-	$ -	-	$ -	43,703.02	$ 486,005,115.30
1.4.2	MALLA ELECTROSOLDADA FY=5000 KG/CM2, 500 MPA. FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	KG	3,818.46	$ 11,967.06	$ 45,695,739.93	-	$ -	-	$ -	3,818.46	$ 45,695,739.93
1.4.3	ESTRUCTURAS EN ACERO ESTRUCTURAL TIPO ASTM A500 INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN	KG	4,256.38	$ 30,075.87	$ 128,014,331.55	-	$ -	-	$ -	4,256.38	$ 128,014,331.55
1.4.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAMINA METALDECK 2" CAL 20 (NO INCLUYE CONCRETO)	M2	844.32	$ 79,462.54	$ 67,091,811.77	-	$ -	-	$ -	844.32	$ 67,091,811.77
1.5	**MAMPOSTERIA, PISOS Y AFINADOS**										
1.5.1	MURO EN BLOQUE FLEXA No. 5, 0.12X0.20X0.30 M (MORTERO TIPO S 1:3)	M2	602.92	$ 70,554.51	$ 42,538,725.17	-	$ -	-	$ -	602.92	$ 42,538,725.17
1.5.2	MURO TOLETE RECOCIDO COMUN 0.20X0.10X0.06, MORTERO TIPO 1:3	M2	512.35	$ 95,254.64	$ 48,803,714.80	-	$ -	-	$ -	512.35	$ 48,803,714.80

BALANCE ECONOMICO DE OBRA No. 3	CONTRATO DE OBRA No : 377 DE 2023	VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	FECHA DE INICIO:
	OBJETO:	$ 12,575,546,216.00	11/12/2023
	"ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE LA ESTACION DE POLICIA EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS - DEPARTAMENTO DEL META".	VALOR ANTICIPO:	FECHA DE TERMINACION ACTUAL
		$ 4,765,049,185.60	8/08/2025
		VALOR ADICIONAL No. 1:	FECHA DE LA PRESENTE ACTA:
		$ 4,085,588,171.45	8/08/2025
		VALOR ANTICIPO ADICIONAL	PORCENTAJE DE EJECUCION ACTUAL
		$ 0.00	77.07%
		VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:	VALOR PRESENTE ACTA:
	CONTRATISTA: CONSORCIO POLICIA-ACACIAS 2023 NIT. 901.699.813-1 R/L ALLISON ISABELLA URQUIJO CAMACHO	$ 16,661,134,387.45	$ 15,820,580,942.72
		VALOR ACTA DE RECIBO PARCIAL	
	INTERVENTOR: CONSORCIO INTERPOLICIA 2023 NIT. 901.696.564-7 R/L JUAN CAMILO POSADA VARELA	$ 0.00	ESTADO: EN SUSPENSIÓN
	CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 374 DE 2023	VALOR AMORTIZADO PARCIAL	
	SUPERVISOR: SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA ING. IVAN MAURICIO ROJAS NOVOA	$ 0.00	

En el Municipio de Acacias - Meta, a los ocho (8) días del año 2025, se reunieron la ingeniera ALLISON ISABELLA URQUIJO CAMACHO Representante legal del CONSORCIO POLICIA-ACACIAS 2023, el Ingeniero JUAN CAMILO POSADA VARELA Representante legal de CONSORCIO INTERPOLICIA 2023 Interventoria contratada, el Ingeniero IVAN MAURICIO ROJAS NOVOA Secretraio de Infraestructura Supervisor y el ingeniero JONATHAN VEGA BAQUERO apoyo tecnico a la supervision, para dejar constancia de la proyeccion del balance economico de la obra actual, requerida para la eficiente ejecucion del contrato de obra No. 377 del 2023, para lo cual se hace necesario realizar el siguiente analisis:

CANTIDADES CONTRATADAS INICIALES						MAYORES CANTIDADES		MENORES CANTIDADES		CANTIDADES ACTUALIZADAS	
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	V.UNITARIO	V.TOTAL	CANT	VALOR	CANT.	VALOR	CANT	VALOR
1.5.3	MURO SUPER BOARD DOBLE CARA, E=0.11 M, CAL 8 MM, INCLUYE PINTURA	M2	64.33	$ 214,942.04	$ 13,827,221.43	-	$ -	-	$ -	64.33	$ 13,827,221.43
1.5.4	DINTELES EN CONCRETO 17.2 MPa (2500 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	17.41	$ 2,232,938.39	$ 38,875,457.37	-	$ -	-	$ -	17.41	$ 38,875,457.37
1.5.5	PAÑETE MUROS INTERIORES MORTERO 1:4 INCLUYE FILOS Y DILATACIONES. SUMINISTRO Y APLICACIÓN	M2	1,422.07	$ 32,858.77	$ 46,727,471.05	-	$ -	-	$ -	1,422.07	$ 46,727,471.05
1.5.6	PAÑETE MURO EXTERIOR Y CULATAS MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO. SUMINISTRO Y APLICACIÓN	M2	856.79	$ 45,008.72	$ 38,563,021.21	-	$ -	-	$ -	856.79	$ 38,563,021.21
1.5.7	PISO EN BALDOSA GRANO MARMOL 0.30X0.30. BLANCO BH5 INSTITUCIONAL. INCLUYE LAVADO CON ACIDO. PULIDA CON PULIDORA DE PISO INDUSTRIAL.	M2	665.86	$ 301,432.09	$ 200,711,571.45	-	$ -	-	$ -	665.86	$ 200,711,571.45
1.5.8	CERAMICA LISA 0.25X0.40 PARA MUROS	M2	10.59	$ 179,351.23	$ 1,899,329.53	-	$ -	-	$ -	10.59	$ 1,899,329.53
1.5.9	GUARDAESCOBA EN BALDOSA GRANO MARMOL	ML	425.63	$ 40,554.38	$ 17,261,160.76	-	$ -	-	$ -	425.63	$ 17,261,160.76
1.5.10	PISO EN CERAMICA LISO 0.32X0.32 LINEA FORTALEZA	M2	43.28	$ 99,112.92	$ 4,289,607.18	-	$ -	-	$ -	43.28	$ 4,289,607.18
1.5.11	IMPERMEABILIZACION DE TERRAZAS Y BALCONES CON SIKA PERMALASTIK PRO. INCLUYE LIMPIEZA DE SUPERFICIE Y SELLO DE FISURAS CON SIKAFLEX 1A O SIMILAR, TELA DE REFUERZO, ARENA. PLASTICO DE BAJA DENSIDAD (PROTECCION LLUVIA)	M2	462.02	$ 138,203.99	$ 63,853,007.46	-	$ -	-	$ -	462.02	$ 63,853,007.46
1.5.12	GUARDAESCOBA MEDIACAÑA PREFABRICADO EN GRANITO.	ML	79.33	$ 166,028.35	$ 13,171,029.01	-	$ -	-	$ -	79.33	$ 13,171,029.01
1.5.13	AFINADO PISOS MORTERO 1:4, E= 50 MM	M2	709.14	$ 43,609.40	$ 30,925,169.92	-	$ -	-	$ -	709.14	$ 30,925,169.92
1.6	**PINTURA**										
1.6.1	PINTURA VINILO T. CORAZA EXTERIOR 3 MANOS	M2	856.79	$ 18,207.57	$ 15,600,063.90	-	$ -	-	$ -	856.79	$ 15,600,063.90
1.6.2	PINTURA VINILO TIPO 1 S/MURO (ALTA CALIDAD)	M2	1,435.30	$ 15,401.75	$ 22,106,131.78	-	$ -	-	$ -	1,435.30	$ 22,106,131.78
1.6.3	SELLADOR PARA MUROS INTERIORES, IMPRIMANTE GRECONAL O SIMILAR	M2	1,435.30	$ 27,009.33	$ 38,766,491.35	-	$ -	-	$ -	1,435.30	$ 38,766,491.35
1.6.4	SELLADOR HIDROPOROTECTOR FACHADA T. SIKA TRANSPARENTE 10 O SIMILAR	M2	856.79	$ 48,260.08	$ 41,348,753.94	-	$ -	-	$ -	856.79	$ 41,348,753.94
1.7	**CARPINTERIA METÁLICA Y ACCESORIOS**										
1.7.1	ESPEJO 4MM SUMINISTRO E INSTALACIÓN	M2	8.00	$ 197,050.30	$ 1,576,402.40	-	$ -	-	$ -	8.00	$ 1,576,402.40
1.7.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PASAMANOS PARA DISCAPACITADOS EN ACERO INOXIDABLE L = 1.5 MTS.	UN	1.00	$ 389,442.06	$ 389,442.06	-	$ -	-	$ -	1.00	$ 389,442.06
1.7.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE ASCENSOR HIDRAULICO PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA, DOS PARADAS, PUERTAS AUTOMATICAS APERTURA CENTRAL, CAPACIDAD DE 500 KG.	UN	1.00	$ 192,744,562.50	$ 192,744,562.50	-	$ -	-	$ -	1.00	$ 192,744,562.50
1.7.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA ACCESO VIDRIO TEMPLADO 10 MM INCLUYE BARANDAS 2 BARRAS ACERO INOXIDABLE INCLUYE PELICULA DE SEGURIDAD 3000 LIBRAS DE PRESION Y 3 MICRAS	M2	185.06	$ 1,592,133.62	$ 294,640,247.72	-	$ -	-	$ -	185.06	$ 294,640,247.72
1.7.5	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA ENTAMBORADA CON MELAMINICO COLOR BELLOTA MARCA PELIKANDO EN RH 6MM,EL RELLENO DE LA PUERTA EN RH 15 MM ENCHAPADO CON CANTO FLEXIBLE DE 41 MM PEGADO CON PL 285 Y LAS CARAS DE LA LAMINA SE UNIRAN AL RH 15MM CON CARPINCOL. SE PONDRAN 4 BISAGRAS OMEGA DE 3X3 Y CHAPA DE POMO METALICO. EL MARCO DE LA PUERTA SERA DE 8CM, ALTURA MAX 3.05 MTS INCLUYENDO UN FIJO SUPERIOR DE MAXIMO 50CM Y ANCHO ENTRE 0.80 Y 1.20 MTS SEGUN SE REQUIERA	UN	20.00	$ 2,274,416.18	$ 45,488,323.60	-	$ -	-	$ -	20.00	$ 45,488,323.60
1.7.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VENTANA ALUMINIO SISTMA PERSIANA FIJA 3"	M2	3.50	$ 520,844.37	$ 1,822,955.30	-	$ -	-	$ -	3.50	$ 1,822,955.30
1.7.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VENTANA SISTEMA 744, INCLUYE VIDRIO 4 MM	M2	46.53	$ 358,378.07	$ 16,675,331.60	-	$ -	-	$ -	46.53	$ 16,675,331.60
1.7.8	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESCALERA METALICA	UND	1.00	$ 29,023,312.50	$ 29,023,312.50	-	$ -	-	$ -	1.00	$ 29,023,312.50
1.7.9	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA ORNAMENTADA DE DOBLE HOJA	M2	12.51	$ 2,455,818.75	$ 30,722,292.56	-	$ -	-	$ -	12.51	$ 30,722,292.56
1.7.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIONES SANITARIAS EN ACERO INOXIDABLE SISTEMA A PISO, SOCODA O SIMILAR. (INCLUYE PUERTA, DOS PARALES, UN TABIQUE LISO Y HERRAJES).	UN	8.00	$ 6,704,307.78	$ 53,634,462.24	-	$ -	-	$ -	8.00	$ 53,634,462.24
1.7.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIÓN BAÑO ACERO INOXIDABLE ORINAL 1.48 X 0.46, CON PANELES TIPO SANDUCHE, SOCODA O SIMILAR.	UN	2.00	$ 1,610,618.22	$ 3,221,236.44	-	$ -	-	$ -	2.00	$ 3,221,236.44
1.7.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ESCALERA METÁLICA TIPO GATO PARA ACCESO A TERRAZA, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA	ML	4.40	$ 2,244,953.23	$ 9,877,794.21	-	$ -	-	$ -	4.40	$ 9,877,794.21
1.8	**CIELO RASO**										
1.8.1	CIELO RASO PLACA SUPERBOARD 8 MM INCLUYE PINTURA	M2	41.58	$ 126,307.83	$ 5,251,879.57	-	$ -	-	$ -	41.58	$ 5,251,879.57
1.9	**RED HIDRÁULICA**										
1.9.1	TUBERÍA PVCP RDE 09 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	217.23	$ 15,380.00	$ 3,340,997.40	-	$ -	-	$ -	217.23	$ 3,340,997.40

BALANCE ECONOMICO DE OBRA No. 3	CONTRATO DE OBRA No : 377 DE 2023	VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	FECHA DE INICIO:
	OBJETO:	$ 12,575,546,216.00	11/12/2023
	"ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE LA ESTACION DE POLICIA EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS - DEPARTAMENTO DEL META".	VALOR ANTICIPO:	FECHA DE TERMINACION ACTUAL
		$ 4,765,049,185.60	8/08/2025
		VALOR ADICIONAL No. 1:	FECHA DE LA PRESENTE ACTA:
		$ 4,085,588,171.45	8/08/2025
		VALOR ANTICIPO ADICIONAL	PORCENTAJE DE EJECUCION ACTUAL
		$ 0.00	77.07%
		VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:	VALOR PRESENTE ACTA:
	CONTRATISTA: CONSORCIO POLICIA-ACACIAS 2023 NIT. 901.699.813-1 R/L ALLISON ISABELLA URQUIJO CAMACHO	$ 16,661,134,387.45	$ 15,820,580,942.72
		VALOR ACTA DE RECIBO PARCIAL	
	INTERVENTOR: CONSORCIO INTERPOLICIA 2023 NIT. 901.696.564-7 R/L JUAN CAMILO POSADA VARELA	$ 0.00	ESTADO: EN SUSPENSIÓN
	CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 374 DE 2023	VALOR AMORTIZADO PARCIAL	
	SUPERVISOR: SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA ING. IVAN MAURICIO ROJAS NOVOA	$ 0.00	

En el Municipio de Acacias - Meta, a los ocho (8) días del año 2025, se reunieron la ingeniera ALLISON ISABELLA URQUIJO CAMACHO Representante legal del CONSORCIO POLICIA-ACACIAS 2023, el Ingeniero JUAN CAMILO POSADA VARELA Representante legal de CONSORCIO INTERPOLICIA 2023 Interventoria contratada, el Ingeniero IVAN MAURICIO ROJAS NOVOA Secretraio de Infraestructura Supervisor y el ingeniero JONATHAN VEGA BAQUERO apoyo tecnico a la supervision, para dejar constancia de la proyeccion del balance economico de la obra actual, requerida para la eficiente ejecucion del contrato de obra No. 377 del 2023, para lo cual se hace necesario realizar el siguiente analisis:

CANTIDADES CONTRATADAS INICIALES						MAYORES CANTIDADES		MENORES CANTIDADES		CANTIDADES ACTUALIZADAS	
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	V.UNITARIO	V.TOTAL	CANT	VALOR	CANT.	VALOR	CANT	VALOR
1.9.2	ACCESORIO PVCP 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	54.00	$ 3,142.03	$ 169,669.62	-	$ -	-	$ -	54.00	$ 169,669.62
1.9.3	TUBERIA PVCP RDE 11 3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	30.03	$ 18,697.31	$ 561,480.22	-	$ -	-	$ -	30.03	$ 561,480.22
1.9.4	ACCESORIO PVCP 3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	42.00	$ 4,429.50	$ 186,039.00	-	$ -	-	$ -	42.00	$ 186,039.00
1.9.5	VALVULA DE BOLA 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	3.00	$ 38,807.45	$ 116,422.35	-	$ -	-	$ -	3.00	$ 116,422.35
1.9.6	PUNTO HIDRÁULICO PVCP PARAL DESDE PISO PROMEDIO 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	25.00	$ 68,128.10	$ 1,703,202.50	-	$ -	-	$ -	25.00	$ 1,703,202.50
1.9.7	BUJE SOLDAR PVCP 1/2"X3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	17.00	$ 10,381.65	$ 176,488.05	-	$ -	-	$ -	17.00	$ 176,488.05
1.9.8	UNIÓN PVC UNIVERSAL PRESIÓN 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	8.00	$ 12,890.76	$ 103,126.08	-	$ -	-	$ -	8.00	$ 103,126.08
1.9.9	UNIÓN PVC UNIVERSAL PRESIÓN 3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	10.00	$ 24,273.15	$ 242,731.50	-	$ -	-	$ -	10.00	$ 242,731.50
1.9.10	VALVULA DE BOLA 3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	5.00	$ 56,740.10	$ 283,700.50	-	$ -	-	$ -	5.00	$ 283,700.50
1.10	**RED SANITARIA, PLUVIAL Y APARATOS**										
1.10.1	TUBERIA PVCS 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	54.17	$ 29,977.33	$ 1,623,871.97	-	$ -	-	$ -	54.17	$ 1,623,871.97
1.10.2	ACCESORIO PVCS 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	77.00	$ 14,062.80	$ 1,082,835.60	-	$ -	-	$ -	77.00	$ 1,082,835.60
1.10.3	TUBERIA PVCS 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	45.26	$ 60,418.42	$ 2,734,537.69	-	$ -	-	$ -	45.26	$ 2,734,537.69
1.10.4	ACCESORIO PVCS 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	57.00	$ 43,221.47	$ 2,463,623.79	-	$ -	-	$ -	57.00	$ 2,463,623.79
1.10.5	TUBERÍA PVCL 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	36.12	$ 22,375.92	$ 808,218.23	-	$ -	-	$ -	36.12	$ 808,218.23
1.10.6	ADAPTADOR DE LIMPIEZA 2" VENTILACIÓN SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	1.00	$ 28,809.14	$ 28,809.14	-	$ -	-	$ -	1.00	$ 28,809.14
1.10.7	ADAPTADOR DE LIMPIEZA 4" VENTILACIÓN SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	4.00	$ 76,309.56	$ 305,238.24	-	$ -	-	$ -	4.00	$ 305,238.24
1.10.8	CODO DE REVENTILACIÓN 4"X2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	7.00	$ 105,537.31	$ 738,761.17	-	$ -	-	$ -	7.00	$ 738,761.17
1.10.9	BUJE SANITARIO DE 4"X2" SOLDADO SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	1.00	$ 44,074.51	$ 44,074.51	-	$ -	-	$ -	1.00	$ 44,074.51
1.10.10	SIFON SANITARIA 180° DE 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	13.00	$ 34,548.91	$ 449,135.83	-	$ -	-	$ -	13.00	$ 449,135.83
1.10.11	YEE SANITARIA REDUCIDA DE 4"X2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	19.00	$ 88,484.78	$ 1,681,210.82	-	$ -	-	$ -	19.00	$ 1,681,210.82
1.10.12	SANITARIO + FLUXOMETRO T ADRIATRICA, CORONA O SIMILAR	UN		$ 1,729,150.39	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
1.10.13	SANITARIO DISCAPACITADOS INCLUYE GRIFERIA ANTIVANDALICA	UN	1.00	$ 1,104,284.21	$ 1,104,284.21	-	$ -	-	$ -	1.00	$ 1,104,284.21
1.10.14	LAVAMANOS SOBREPONER CORONA O SIMILAR INCLUYE GRIFERIA ANTIVANDALICA Y ACCESORIOS	UN	11.00	$ 1,003,134.51	$ 11,034,479.61	-	$ -	-	$ -	11.00	$ 11,034,479.61
1.10.15	ORINAL PARED MEDIANO REF 08862100 CORONA INCLUYE FLEXOMETRO	UN	2.00	$ 1,188,491.00	$ 2,376,982.00	-	$ -	-	$ -	2.00	$ 2,376,982.00
1.10.16	LAVAPLATOS ACERO INOXIDABLE 0.60 x 0.40 INCLUYE GRIFERIA SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	1.00	$ 321,535.80	$ 321,535.80	-	$ -	-	$ -	1.00	$ 321,535.80
1.10.17	REJILLA SOSCO 3" X 2", ALUMINIO ANTICUCARACHAS	UN	12.00	$ 27,185.67	$ 326,228.04	-	$ -	-	$ -	12.00	$ 326,228.04
1.11	**INSTALACIONES ELECTRICAS INTERNAS**										
1.11.1	SALIDA PARA TOMA CORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA SUMINISTRO E INSTALACIÓN EN CABLE LIBRE DE HALÓGENO	PTO	130.00	$ 208,006.25	$ 27,040,812.50	-	$ -	-	$ -	130.00	$ 27,040,812.50
1.11.2	SALIDA DE LAMPARA 110 V L= 6M EN TUBO EMT Y EN CABLE LIBRE DE HALÓGENO SUMINISTRO E INSTALACIÓN	PTO	163.00	$ 349,013.38	$ 56,889,180.94	-	$ -	-	$ -	163.00	$ 56,889,180.94
1.11.3	SALIDA PARA TOMA GFCI SUMINISTRO E INSTALACIÓN	PTO	8.00	$ 212,049.81	$ 1,696,398.48	-	$ -	-	$ -	8.00	$ 1,696,398.48
1.11.4	SALIDA TOMA BIFASICO (2No 10+ 1No 14), L= 10M SUMINISTRO E INSTALACIÓN	PTO	21.00	$ 219,888.57	$ 4,617,659.97	-	$ -	-	$ -	21.00	$ 4,617,659.97
1.11.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIA LED LINEAL 40W DL UNV	UN	77.00	$ 312,412.99	$ 24,055,800.23	-	$ -	-	$ -	77.00	$ 24,055,800.23
1.11.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIA LED LINEAL 30W MNCONTINUUM 15-40W NW	UN	37.00	$ 1,016,343.49	$ 37,604,709.13	-	$ -	-	$ -	37.00	$ 37,604,709.13
1.11.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIA LED PANEL SOBREPONER RD 24W DL MV SP	UN	30.00	$ 131,256.49	$ 3,937,694.70	-	$ -	-	$ -	30.00	$ 3,937,694.70
1.11.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIA LED PANEL RD 22.8W DL 100-277V	UN	19.00	$ 131,256.49	$ 2,493,873.31	-	$ -	-	$ -	19.00	$ 2,493,873.31
1.11.9	SALIDA PARA TOMAS TRIFASICAS SUMINISTRO E INSTALACIÓN	PTO	6.00	$ 277,923.70	$ 1,667,542.20	-	$ -	-	$ -	6.00	$ 1,667,542.20

BALANCE ECONOMICO DE OBRA No. 3	CONTRATO DE OBRA No : 377 DE 2023	VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	FECHA DE INICIO:
	OBJETO:	$ 12,575,546,216.00	11/12/2023
	"ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE LA ESTACION DE POLICIA EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS - DEPARTAMENTO DEL META".	VALOR ANTICIPO:	FECHA DE TERMINACION ACTUAL
		$ 4,765,049,185.60	8/08/2025
		VALOR ADICIONAL No. 1:	FECHA DE LA PRESENTE ACTA:
		$ 4,085,588,171.45	8/08/2025
		VALOR ANTICIPO ADICIONAL	PORCENTAJE DE EJECUCION ACTUAL
		$ 0.00	77.07%
		VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:	VALOR PRESENTE ACTA:
	CONTRATISTA: CONSORCIO POLICIA-ACACIAS 2023 NIT. 901.699.813-1 R/L ALLISON ISABELLA URQUIJO CAMACHO	$ 16,661,134,387.45	$ 15,820,580,942.72
		VALOR ACTA DE RECIBO PARCIAL	
	INTERVENTOR: CONSORCIO INTERPOLICIA 2023 NIT. 901.696.564-7 R/L JUAN CAMILO POSADA VARELA	$ 0.00	ESTADO: EN SUSPENSIÓN
	CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 374 DE 2023	VALOR AMORTIZADO PARCIAL	
	SUPERVISOR: SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA ING. IVAN MAURICIO ROJAS NOVOA	$ 0.00	

En el Municipio de Acacias - Meta, a los ocho (8) días del año 2025, se reunieron la ingeniera ALLISON ISABELLA URQUIJO CAMACHO Representante legal del CONSORCIO POLICIA-ACACIAS 2023, el Ingeniero JUAN CAMILO POSADA VARELA Representante legal de CONSORCIO INTERPOLICIA 2023 Interventoria contratada, el Ingeniero IVAN MAURICIO ROJAS NOVOA Secretraio de Infraestructura Supervisor y el ingeniero JONATHAN VEGA BAQUERO apoyo tecnico a la supervision, para dejar constancia de la proyeccion del balance economico de la obra actual, requerida para la eficiente ejecucion del contrato de obra No. 377 del 2023, para lo cual se hace necesario realizar el siguiente analisis:

	CANTIDADES CONTRATADAS INICIALES					MAYORES CANTIDADES		MENORES CANTIDADES		CANTIDADES ACTUALIZADAS	
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	V.UNITARIO	V.TOTAL	CANT	VALOR	CANT.	VALOR	CANT	VALOR
1.11.10	TABLERO GENERAL DE CIRCUITOS INCLUYE (-1 COFRE 150X110X40 CM CON FRENTE MUERTO –1 BREAKER PRINCIPAL 3X300A AJUSTABLE –1 BARRAJE 3F+N+T 1000 AMP -2 BREAKER INDUSTRIAL 3X70A -2 BREAKER INDUSTRIAL 3X50 -3 BREAKER INDUSTRIAL 3X80A-CABLEADO, ACCESORIOS, SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	1.00	$ 8,917,034.23	$ 8,917,034.23	-	$ -	-	$ -	1.00	$ 8,917,034.23
1.11.11	ACOMETIDA PARCIAL 4 No4 +1 No 6 DUCTO 1-1/2" PVC SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	46.00	$ 239,118.65	$ 10,999,457.90	-	$ -	-	$ -	46.00	$ 10,999,457.90
1.11.12	ACOMETIDA PARCIAL 4No6+1No 6 T DUCTO PVC 1 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	12.00	$ 164,110.19	$ 1,969,322.28	-	$ -	-	$ -	12.00	$ 1,969,322.28
1.11.13	LUMINARIA LED EMERGENCIA 2 X 1W 120 - 277 R3	UN	18.00	$ 400,297.99	$ 7,205,363.82	-	$ -	-	$ -	18.00	$ 7,205,363.82
1.12	**VOZ Y DATOS**										
1.12.1	SALIDA PARA TOMA REGULADA SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	58.00	$ 150,495.44	$ 8,728,735.52	-	$ -	-	$ -	58.00	$ 8,728,735.52
1.12.2	BANDEJA PORTACABLE DE 0,20 CM PARA SALIDAS DE COMUNICACIONES SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	65.00	$ 190,651.74	$ 12,392,363.10	-	$ -	-	$ -	65.00	$ 12,392,363.10
1.12.3	BANDEJA PORTACABLE DE 0,20 CM PARA SALIDAS DE FUERZA SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	51.00	$ 220,788.18	$ 11,260,197.18	-	$ -	-	$ -	51.00	$ 11,260,197.18
1.12.4	TUBO EMT 1" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	162.00	$ 84,951.49	$ 13,762,141.38	-	$ -	-	$ -	162.00	$ 13,762,141.38
1.12.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABLE UTP CATEGORIA 6A PARA REDES DE DATOS LIBRE DE HALOGENOS	ML	2,030.00	$ 10,648.57	$ 21,616,597.10	-	$ -	-	$ -	2,030.00	$ 21,616,597.10
1.12.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JACKS RJ-45 PARA DATOS - AZULCAPA 2	UND	60.00	$ 198,845.58	$ 11,930,734.80	-	$ -	-	$ -	60.00	$ 11,930,734.80
1.12.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PATCH CORD 10G, 7ft (2 metros), CATEGORIA 6A - AZUL	UND	60.00	$ 127,927.36	$ 7,675,641.60	-	$ -	-	$ -	60.00	$ 7,675,641.60
1.12.8	SUMINISTRO, INSTALACIÓN DE RACK PARA RED DE VOZ Y DATOS	UND	1.00	$ 48,012,289.65	$ 48,012,289.65	-	$ -	-	$ -	1.00	$ 48,012,289.65
1.12.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN FIBRA OPTICA TIPO EXTERIOR 12 HILOS	ML	170.00	$ 44,271.62	$ 7,526,175.40	-	$ -	-	$ -	170.00	$ 7,526,175.40
1.12.10	FUSION DE FIBRA OPTICA - HILO A HILO	UND	1.00	$ 49,802.32	$ 49,802.32	-	$ -	-	$ -	1.00	$ 49,802.32
1.12.11	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE UPS DE 20 KVA, AUTOREDUNDANTE, AUTONIMIA DE 5 MINUTOS A PLENA DE CARGA. INCLUYE PUESTA EN MARCHA.	UND	1.00	$ 65,391,397.53	$ 65,391,397.53	-	$ -	-	$ -	1.00	$ 65,391,397.53
1.12.12	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA DE VOZ Y DATOS. INCLUYE ACCESORIOS	UND	60.00	$ 686,131.78	$ 41,167,906.80	-	$ -	-	$ -	60.00	$ 41,167,906.80
1.12.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JACKS RJ-45 PARA DATOS - ROJOCAPA 2	UND	60.00	$ 198,845.58	$ 11,930,734.80	-	$ -	-	$ -	60.00	$ 11,930,734.80
1.12.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA DE CABLE HDMI	UND	1.00	$ 753,031.10	$ 753,031.10	-	$ -	-	$ -	1.00	$ 753,031.10
1.13	**SISTEMA DETECCIÓN DE INCENDIOS - SDI**										
1.13.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PANEL DE INCENDIO INTELIGENTE O CENTRAL DE ALARMA CONTRA INCENDIOS VS4-G-SP, CLASE A O B , CAPACIDAD HASTA 250 DISPOSITIVOS Y DE 6 KM EN EL LAZO DE COMUNICACIÓN	UND	1.00	$ 18,346,634.37	$ 18,346,634.37	-	$ -	-	$ -	1.00	$ 18,346,634.37
1.13.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN FUENTE DE PODER DE RESPALDO REMOTA (BOOSTER) 6.5A 120VAC	UND	1.00	$ 3,454,594.52	$ 3,454,594.52	-	$ -	-	$ -	1.00	$ 3,454,594.52
1.13.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DETECTOR DE HUMO ÓPTICO DIRECCIONABLE INTELIGENTE	UND	109.00	$ 364,492.28	$ 39,729,658.52	-	$ -	-	$ -	109.00	$ 39,729,658.52
1.13.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DETECTOR DE TEMPERATURA DIRECCIONABLE Y/O FUEGO INTELIGENTE DE TEMPERATURA FIJA	UND	5.00	$ 260,527.15	$ 1,302,635.75	-	$ -	-	$ -	5.00	$ 1,302,635.75
1.13.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PROTECTOR DETECTOR DE HUMO ÓPTICO	UND	7.00	$ 130,040.64	$ 910,284.48	-	$ -	-	$ -	7.00	$ 910,284.48
1.13.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ESTACIÓN MANUAL DE ALARMA DE FUEGO DOBLE ACCIÓN - DIRECCIONABLE	UND	11.00	$ 453,051.47	$ 4,983,566.17	-	$ -	-	$ -	11.00	$ 4,983,566.17
1.13.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MÓDULO DE RELEVO DE CONTROL PARA PANEL INTELIGENTE DE INCENDIO	UND	6.00	$ 371,671.12	$ 2,230,026.72	-	$ -	-	$ -	6.00	$ 2,230,026.72
1.13.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MÓDULO DE CONTROL ENTRADA SIMPLE, DIRECCIONABLE ANALÓGICO INTELIGENTE	UND	5.00	$ 426,666.24	$ 2,133,331.20	-	$ -	-	$ -	5.00	$ 2,133,331.20
1.13.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MÓDULO MONITOREO DE UNA ENTRADA, DIRECCIONABLE ANALÓGICO INTELIGENTE, CONEXIÓN DE ALARMA TIPO CLASE B	UND	3.00	$ 284,755.78	$ 854,267.34	-	$ -	-	$ -	3.00	$ 854,267.34
1.13.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ESTACIÓN DE EMERGENCIA TIPO BOTÓN DE ENCLAVAMIENTO, COLOR ROJO CON CUBIERTA TRANSPARENTE	UND	2.00	$ 448,459.19	$ 896,918.38	-	$ -	-	$ -	2.00	$ 896,918.38
1.13.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PROTECTOR DE ESPACIADOR PARA ESTACIÓN DE INCENDIO (STOPPER)	UND	11.00	$ 920,317.66	$ 10,123,494.26	-	$ -	-	$ -	11.00	$ 10,123,494.26
1.13.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SIRENA CON LUZ ESTROBOSCÓPICA DE MURO ROJO, TEMPORAL MULTI-CANDELA	UND	19.00	$ 474,656.05	$ 9,018,464.95	-	$ -	-	$ -	19.00	$ 9,018,464.95
1.13.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ANUNCIADOR REMOTO LCD	UND	1.00	$ 3,671,890.74	$ 3,671,890.74	-	$ -	-	$ -	1.00	$ 3,671,890.74
1.13.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABLE DE COBRE FPLR PARA REDES DETECCIÓN DE INCENDIOS 2X16	ML	836.65	$ 17,493.01	$ 14,635,526.82	-	$ -	-	$ -	836.65	$ 14,635,526.82
1.13.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABLE DE COBRE FPLR PARA REDES DETECCIÓN DE INCENDIOS 2X14 SIN BLINDAJE	ML	592.63	$ 21,738.53	$ 12,882,905.03	-	$ -	-	$ -	592.63	$ 12,882,905.03

BALANCE ECONOMICO DE OBRA No. 3	CONTRATO DE OBRA No : 377 DE 2023	VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	FECHA DE INICIO:
	OBJETO:	$ 12,575,546,216.00	11/12/2023
	"ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE LA ESTACION DE POLICIA EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS - DEPARTAMENTO DEL META".	VALOR ANTICIPO:	FECHA DE TERMINACION ACTUAL
		$ 4,765,049,185.60	8/08/2025
		VALOR ADICIONAL No. 1:	FECHA DE LA PRESENTE ACTA:
		$ 4,085,588,171.45	8/08/2025
		VALOR ANTICIPO ADICIONAL	PORCENTAJE DE EJECUCION ACTUAL
		$ 0.00	77.07%
		VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:	VALOR PRESENTE ACTA:
	CONTRATISTA: CONSORCIO POLICIA-ACACIAS 2023 NIT. 901.699.813-1 R/L ALLISON ISABELLA URQUIJO CAMACHO	$ 16,661,134,387.45	$ 15,820,580,942.72
		VALOR ACTA DE RECIBO PARCIAL	
	INTERVENTOR: CONSORCIO INTERPOLICIA 2023 NIT. 901.696.564-7 R/L JUAN CAMILO POSADA VARELA	$ 0.00	ESTADO: EN SUSPENSIÓN
	CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 374 DE 2023	VALOR AMORTIZADO PARCIAL	
	SUPERVISOR: SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA ING. IVAN MAURICIO ROJAS NOVOA	$ 0.00	

En el Municipio de Acacias - Meta, a los ocho (8) días del año 2025, se reunieron la ingeniera ALLISON ISABELLA URQUIJO CAMACHO Representante legal del CONSORCIO POLICIA-ACACIAS 2023, el Ingeniero JUAN CAMILO POSADA VARELA Representante legal de CONSORCIO INTERPOLICIA 2023 Interventoria contratada, el Ingeniero IVAN MAURICIO ROJAS NOVOA Secretraio de Infraestructura Supervisor y el ingeniero JONATHAN VEGA BAQUERO apoyo tecnico a la supervision, para dejar constancia de la proyeccion del balance economico de la obra actual, requerida para la eficiente ejecucion del contrato de obra No. 377 del 2023, para lo cual se hace necesario realizar el siguiente analisis:

	CANTIDADES CONTRATADAS INICIALES					MAYORES CANTIDADES		MENORES CANTIDADES		CANTIDADES ACTUALIZADAS	
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	V.UNITARIO	V.TOTAL	CANT	VALOR	CANT.	VALOR	CANT	VALOR
1.13.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABLE DE DATOS APANTALLADO RS-485	ML	100.00	$ 41,757.97	$ 4,175,797.00	-	$ -	-	$ -	100.00	$ 4,175,797.00
1.13.17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CAJA RAWELT 2400 FONDO DOBLE 5H	UND	30.00	$ 106,826.00	$ 3,204,780.00	-	$ -	-	$ -	30.00	$ 3,204,780.00
1.13.18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CAJA RAWELT 2400 FONDO SENCILLO 5H	UND	233.00	$ 73,375.48	$ 17,096,486.84	-	$ -	-	$ -	233.00	$ 17,096,486.84
1.13.19	TUBO EMT 3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	844.68	$ 73,978.85	$ 62,488,455.02	-	$ -	-	$ -	844.68	$ 62,488,455.02
1.13.20	TUBO EMT 1" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	56.50	$ 84,951.49	$ 4,799,759.19	-	$ -	-	$ -	56.50	$ 4,799,759.19
1.13.21	TUBERÍA CONDUIT PVC 1" SUMINISTR E INSTALACIÓN	ML	122.90	$ 51,796.40	$ 6,365,777.56	-	$ -	-	$ -	122.90	$ 6,365,777.56
1.13.22	ADAPTADOR EMT 3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UND	500.00	$ 9,771.85	$ 4,885,925.00	-	$ -	-	$ -	500.00	$ 4,885,925.00
1.13.23	ADAPTADOR EMT 1" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UND	30.00	$ 10,850.92	$ 325,527.60	-	$ -	-	$ -	30.00	$ 325,527.60
1.13.24	ADAPTADOR CONDUIT PVC 1" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UND	24.00	$ 7,829.51	$ 187,908.24	-	$ -	-	$ -	24.00	$ 187,908.24
1.13.25	UNION EMT 3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UND	200.00	$ 9,771.85	$ 1,954,370.00	-	$ -	-	$ -	200.00	$ 1,954,370.00
1.13.26	UNION EMT 1" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UND	20.00	$ 10,850.92	$ 217,018.40	-	$ -	-	$ -	20.00	$ 217,018.40
1.13.27	ABRAZADERA 3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UND	1,500.00	$ 10,113.37	$ 15,170,055.00	-	$ -	-	$ -	1,500.00	$ 15,170,055.00
1.13.28	ABRAZADERA 1" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UND	150.00	$ 11,829.99	$ 1,774,498.50	-	$ -	-	$ -	150.00	$ 1,774,498.50
1.13.29	VARILLA ROSCADA 3/8" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	150.00	$ 8,951.76	$ 1,342,764.00	-	$ -	-	$ -	150.00	$ 1,342,764.00
1.13.30	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TAPA PARA CAJA TIPO RADWELL 2400	UND	263.00	$ 14,303.96	$ 3,761,941.48	-	$ -	-	$ -	263.00	$ 3,761,941.48
1.13.31	SUMINISTRO E INSTALACIÓN RIEL CHANEL 2X4X3 MT PERFORADO	ML	60.00	$ 54,367.61	$ 3,262,056.60	-	$ -	-	$ -	60.00	$ 3,262,056.60
1.13.32	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BATERIA 12V/7Ah, DE ÁCIDO-PLOMO REGULADAS POR VÁLVULA	UND	6.00	$ 270,457.99	$ 1,622,747.94	-	$ -	-	$ -	6.00	$ 1,622,747.94
1.13.33	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BASE ESTÁNDAR PARA DETECTOR DE HUMO	UND	117.00	$ 45,346.56	$ 5,305,547.52	-	$ -	-	$ -	117.00	$ 5,305,547.52
1.14	**SISTEMAS DE VENTILACION MECÁNICA - HVAC**										
1.14.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE COBRE TIPO K AISLADA TÉRMICAMENTE Ø1/4" SOPORTADA CON RIEL CHANEL	ML	58.00	$ 121,030.32	$ 7,019,758.56	-	$ -	-	$ -	58.00	$ 7,019,758.56
1.14.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE COBRE TIPO K AISLADA TÉRMICAMENTE Ø3/8" SOPORTADA CON RIEL CHANEL	ML	78.00	$ 144,619.63	$ 11,280,331.14	-	$ -	-	$ -	78.00	$ 11,280,331.14
1.14.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE COBRE TIPO K AISLADA TÉRMICAMENTE Ø1/2" SOPORTADA CON RIEL CHANEL	ML	69.00	$ 183,935.17	$ 12,691,526.73	-	$ -	-	$ -	69.00	$ 12,691,526.73
1.14.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE COBRE TIPO K AISLADA TÉRMICAMENTE Ø5/8" SOPORTADA CON RIEL CHANEL	ML	37.00	$ 235,045.33	$ 8,696,677.21	-	$ -	-	$ -	37.00	$ 8,696,677.21
1.14.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE COBRE TIPO K AISLADA TÉRMICAMENTE Ø3/4" SOPORTADA CON RIEL CHANEL	ML	28.00	$ 278,292.42	$ 7,792,187.76	-	$ -	-	$ -	28.00	$ 7,792,187.76
1.14.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE COBRE TIPO K AISLADA TÉRMICAMENTE Ø7/8" SOPORTADA CON RIEL CHANEL	ML	19.00	$ 329,402.60	$ 6,258,649.40	-	$ -	-	$ -	19.00	$ 6,258,649.40
1.14.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE COBRE TIPO K AISLADA TÉRMICAMENTE Ø1 3/8" SOPORTADA CON RIEL CHANEL	ML	17.00	$ 639,995.24	$ 10,879,919.08	-	$ -	-	$ -	17.00	$ 10,879,919.08
1.14.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACCESORIOS DE DISTRIBUCIÓN Y CONEXIÓN TUBERÍA DE COBRE	UND	1.00	$ 10,335,720.16	$ 10,335,720.16	-	$ -	-	$ -	1.00	$ 10,335,720.16
1.14.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLEADO DE CONTROL PARA SISTEMAS DE REFRIGERANTE VARIABLE. NO INCLUYE CANALIZACIÓN	ML	174.00	$ 57,412.31	$ 9,989,741.94	-	$ -	-	$ -	174.00	$ 9,989,741.94
1.14.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE COBRE TIPO L AISLADA TÉRMICAMENTE Ø1/4" SOPORTADA CON RIEL CHANEL	ML	286.00	$ 96,444.21	$ 27,583,044.06	-	$ -	-	$ -	286.00	$ 27,583,044.06
1.14.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE COBRE TIPO L AISLADA TÉRMICAMENTE Ø3/8" SOPORTADA CON RIEL CHANEL	ML	331.00	$ 111,356.09	$ 36,858,865.79	-	$ -	-	$ -	331.00	$ 36,858,865.79
1.14.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE COBRE TIPO L AISLADA TÉRMICAMENTE Ø5/8" SOPORTADA CON RIEL CHANEL	ML	20.00	$ 168,518.24	$ 3,370,364.80	-	$ -	-	$ -	20.00	$ 3,370,364.80
1.14.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE COBRE TIPO L AISLADA TÉRMICAMENTE Ø3/4" SOPORTADA CON RIEL CHANEL	ML	26.00	$ 195,856.65	$ 5,092,272.90	-	$ -	-	$ -	26.00	$ 5,092,272.90
1.14.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALIZACIÓN PARA CABLEADO EN TUBERÍA METÁLICA EMT 3/4" (INTERIOR)	ML	430.00	$ 62,619.59	$ 26,926,423.70	-	$ -	-	$ -	430.00	$ 26,926,423.70
1.14.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALIZACIÓN PARA CABLEADO EN TUBERÍA METÁLICA IMC 3/4" (EXTERIOR)	ML	87.00	$ 83,492.28	$ 7,263,828.36	-	$ -	-	$ -	87.00	$ 7,263,828.36
1.14.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLEADO DE CONTROL 4X14	ML	285.00	$ 44,095.08	$ 12,567,097.80	-	$ -	-	$ -	285.00	$ 12,567,097.80
1.14.17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLEADO DE CONTROL 4X12	ML	46.00	$ 54,802.77	$ 2,520,927.42	-	$ -	-	$ -	46.00	$ 2,520,927.42

BALANCE ECONOMICO DE OBRA No. 3	CONTRATO DE OBRA No : 377 DE 2023	VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	FECHA DE INICIO:
	OBJETO:	$ 12,575,546,216.00	11/12/2023
	"ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE LA ESTACION DE POLICIA EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS - DEPARTAMENTO DEL META".	VALOR ANTICIPO:	FECHA DE TERMINACION ACTUAL
		$ 4,765,049,185.60	8/08/2025
		VALOR ADICIONAL No. 1:	FECHA DE LA PRESENTE ACTA:
		$ 4,085,588,171.45	8/08/2025
		VALOR ANTICIPO ADICIONAL	PORCENTAJE DE EJECUCION ACTUAL
		$ 0.00	77.07%
		VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:	VALOR PRESENTE ACTA:
	CONTRATISTA: CONSORCIO POLICIA-ACACIAS 2023 NIT. 901.699.813-1 R/L ALLISON ISABELLA URQUIJO CAMACHO	$ 16,661,134,387.45	$ 15,820,580,942.72
		VALOR ACTA DE RECIBO PARCIAL	
	INTERVENTOR: CONSORCIO INTERPOLICIA 2023 NIT. 901.696.564-7 R/L JUAN CAMILO POSADA VARELA	$ 0.00	ESTADO: EN SUSPENSIÓN
	CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 374 DE 2023	VALOR AMORTIZADO PARCIAL	
	SUPERVISOR: SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA ING. IVAN MAURICIO ROJAS NOVOA	$ 0.00	

En el Municipio de Acacias - Meta, a los ocho (8) días del año 2025, se reunieron la ingeniera ALLISON ISABELLA URQUIJO CAMACHO Representante legal del CONSORCIO POLICIA-ACACIAS 2023, el Ingeniero JUAN CAMILO POSADA VARELA Representante legal de CONSORCIO INTERPOLICIA 2023 Interventoria contratada, el Ingeniero IVAN MAURICIO ROJAS NOVOA Secretraio de Infraestructura Supervisor y el ingeniero JONATHAN VEGA BAQUERO apoyo tecnico a la supervision, para dejar constancia de la proyeccion del balance economico de la obra actual, requerida para la eficiente ejecucion del contrato de obra No. 377 del 2023, para lo cual se hace necesario realizar el siguiente analisis:

CANTIDADES CONTRATADAS INICIALES						MAYORES CANTIDADES		MENORES CANTIDADES		CANTIDADES ACTUALIZADAS	
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	V.UNITARIO	V.TOTAL	CANT	VALOR	CANT.	VALOR	CANT	VALOR
1.14.18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 9.000 BTU/H, 22/1/60 INVERTER, REFRIGERANTE 410A. INCLUYE KIT DE INSTALACIÓN COMPLETO	UND	11.00	$ 5,889,128.86	$ 64,780,417.46	-	$ -	-	$ -	11.00	$ 64,780,417.46
1.14.19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 18.000 BTU/H, 22/1/60 INVERTER, REFRIGERANTE 410A. INCLUYE KIT DE INSTALACIÓN COMPLETO	UND		$ 7,865,242.25	$ -	8.00	$ 62,921,938.00	-	$ -	8.00	$ 62,921,938.00
1.14.20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 24.000 BTU/H, 22/1/60 INVERTER, REFRIGERANTE 410A. INCLUYE KIT DE INSTALACIÓN COMPLETO	UND		$ 9,228,680.92	$ -	1.00	$ 9,228,680.92	-	$ -	1.00	$ 9,228,680.92
1.14.21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 36.000 BTU/H, 22/1/60 INVERTER, REFRIGERANTE 410A. INCLUYE KIT DE INSTALACIÓN COMPLETO	UND	7.00	$ 11,050,451.92	$ 77,353,163.44	-	$ -	-	$ -	7.00	$ 77,353,163.44
1.14.22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PISO/TECHO DE 60.000 BTU/H 220/1/60 INVERTER, REFRIGERANTE 410A. INCLUYE KIT DE INSTALACIÓN COMPLETO	UND		$ 24,648,173.51	$ -	2.00	$ 49,296,347.02	-	$ -	2.00	$ 49,296,347.02
1.14.23	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDENSADORA TIPO MULTI V 220 V/3F/60Hz - 138.000 BTU/H	UND		$ 58,419,089.81	$ -	1.00	$ 58,419,089.81	-	$ -	1.00	$ 58,419,089.81
1.14.24	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDENSADORA TIPO MULTI V 220 V/3F/60Hz - 184.000 BTU/H	UND		$ 75,716,215.70	$ -	1.00	$ 75,716,215.70	-	$ -	1.00	$ 75,716,215.70
1.14.25	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANEJADORA TIPO SUSPENDIDO DEL TECHO CAP. NOMINAL 36.200 BTU/H LÍO - GAS 3/8 - 5/8"	UND	3.00	$ 10,401,763.02	$ 31,205,289.06	-	$ -	-	$ -	3.00	$ 31,205,289.06
1.14.26	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RECARGA REFRIGERANTE R410	LB	46.00	$ 201,181.73	$ 9,254,359.58	-	$ -	-	$ -	46.00	$ 9,254,359.58
2	**ZONA DE SERVICIOS Y CELDAS**										
2.1	**PRELIMINARES**										
2.1.1	LOCALIZACION, TRAZADO Y REPLANTEO OBRA ARQUITECTÓNICA INCLUYE COMISIÓN TOPOGRAFICA. CARTERA Y PLANOS.	M2	186.94	$ 6,620.62	$ 1,237,658.70	-	$ -	-	$ -	186.94	$ 1,237,658.70
2.2	**EXCAVACIONES Y RELLENOS**										
2.2.1	EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO H= 0 - 2.00 M INCLUYE CARGUE	M3	149.63	$ 113,807.32	$ 17,028,989.29	-	$ -	-	$ -	149.63	$ 17,028,989.29
2.2.2	RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RÍO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MECÁNICA CON EQUIPO PESADO.	M3	125.79	$ 48,905.05	$ 6,151,766.24	-	$ -	-	$ -	125.79	$ 6,151,766.24
2.2.3	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR	M3/KM	1,169.85	$ 2,028.72	$ 2,373,298.09	-	$ -	-	$ -	1,169.85	$ 2,373,298.09
2.2.4	TRANSPORTE DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES	M3/KM	538.67	$ 2,028.72	$ 1,092,810.60	-	$ -	-	$ -	538.67	$ 1,092,810.60
2.3	**ESTRUCTURAS EN CONCRETO**										
2.3.1	SOLADO, LIMPIEZA EN CONCRETO 13.8 MPa (2000 PSI)	M3	2.04	$ 800,447.03	$ 1,632,911.94	-	$ -	-	$ -	2.04	$ 1,632,911.94
2.3.2	VIGA EN CONCRETO 27.6 MPa (4000 PSI) PREMEZCLADO ACELERADO A 3 DÍAS. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	20.43	$ 1,461,468.24	$ 29,857,796.14	-	$ -	-	$ -	20.43	$ 29,857,796.14
2.3.3	COLUMNA EN CONCRETO 31.5 MPa (4500 PSI) PREMEZCLADO ACELERADO A 3 DÍAS. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	20.86	$ 1,944,132.62	$ 40,554,606.45	-	$ -	-	$ -	20.86	$ 40,554,606.45
2.3.4	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO IMPERMEABILIZADO 27.6 MPa (4000 PSI) PREMEZCLADO ACELERADO A 3 DIAS. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	17.53	$ 1,349,337.03	$ 23,653,878.14	-	$ -	-	$ -	17.53	$ 23,653,878.14
2.3.5	VÍGA AÉREA EN CONCRETO 27.6 MPa (4000 PSI) PREMEZCLADO ACELERADO A 3 DÍAS. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	15.27	$ 1,901,669.30	$ 29,038,490.21	-	$ -	-	$ -	15.27	$ 29,038,490.21
2.3.6	PLACA DE ENTREPISO ALIGERADA EN CONCRETO 27.6 MPa (4000 PSI) PREMEZCLADO ACELERADO A 3 DIAS. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	15.15	$ 1,507,757.43	$ 22,842,525.06	-	$ -	-	$ -	15.15	$ 22,842,525.06
2.3.7	MESÓN EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	0.05	$ 2,447,331.03	$ 122,366.55	-	$ -	-	$ -	0.05	$ 122,366.55
2.3.8	ANCLAJE EPÓXICO CON VARILLA DE 3/8" INCLUYE LA VARILLA, LA PERFORACIÓN, LIMPIEZA DE LA PERFORACIÓN CON CHORRO DE AIRE Y RELLENO EPÓXICO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	240.00	$ 36,756.54	$ 8,821,569.60	-	$ -	-	$ -	240.00	$ 8,821,569.60
2.3.9	PLASTICO PQA POLIETILENO CAL. 6 SUMINISTRO E INSTALACION	M2	146.10	$ 8,223.01	$ 1,201,381.76	-	$ -	-	$ -	146.10	$ 1,201,381.76
2.4	**ACEROS Y ESTRUCTURAS METÁLICAS**										
2.4.1	ACERO DE REFUERZO FY=4200 MPa (4200 KG/CM2, G60) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE.	KG	8,338.00	$ 11,120.63	$ 92,723,812.94	-	$ -	-	$ -	8,338.00	$ 92,723,812.94
2.4.2	MALLA ELECTROSOLDADA FY=5000 KG/CM2, 500 MPA. FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	KG	1,955.40	$ 11,967.06	$ 23,400,389.12	-	$ -	-	$ -	1,955.40	$ 23,400,389.12
2.4.3	ESTRUCTURAS EN ACERO ESTRUCTURAL TIPO ASTM A500 INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN	KG	584.85	$ 30,075.87	$ 17,589,872.57	-	$ -	-	$ -	584.85	$ 17,589,872.57
2.4.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAMINA METALDECK 2" CAL 20 (NO INCLUYE CONCRETO)	M2	151.52	$ 79,462.54	$ 12,040,164.06	-	$ -	-	$ -	151.52	$ 12,040,164.06
2.5	**MAMPOSTERIA, PISOS Y AFINADOS**										
2.5.1	MURO EN BLOQUE FLEXA No. 5, 0.12X0.20X0.30 M (MORTERO TIPO S 1:3)	M2	272.36	$ 70,554.51	$ 19,216,226.34	-	$ -	-	$ -	272.36	$ 19,216,226.34
2.5.2	MURO TOLETE RECOCIDO COMUN 0.20X0.10X0.06, MORTERO TIPO 1:3	M2	378.50	$ 95,254.64	$ 36,053,881.24	-	$ -	-	$ -	378.50	$ 36,053,881.24

BALANCE ECONOMICO DE OBRA No. 3	CONTRATO DE OBRA No : 377 DE 2023	VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	FECHA DE INICIO:
	OBJETO:	$ 12,575,546,216.00	11/12/2023
	"ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE LA ESTACION DE POLICIA EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS - DEPARTAMENTO DEL META".	VALOR ANTICIPO:	FECHA DE TERMINACION ACTUAL
		$ 4,765,049,185.60	8/08/2025
		VALOR ADICIONAL No. 1:	FECHA DE LA PRESENTE ACTA:
		$ 4,085,588,171.45	8/08/2025
		VALOR ANTICIPO ADICIONAL	PORCENTAJE DE EJECUCION ACTUAL
		$ 0.00	77.07%
		VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:	VALOR PRESENTE ACTA:
	CONTRATISTA: CONSORCIO POLICIA-ACACIAS 2023 NIT. 901.699.813-1 R/L ALLISON ISABELLA URQUIJO CAMACHO	$ 16,661,134,387.45	$ 15,820,580,942.72
		VALOR ACTA DE RECIBO PARCIAL	
	INTERVENTOR: CONSORCIO INTERPOLICIA 2023 NIT. 901.696.564-7 R/L JUAN CAMILO POSADA VARELA	$ 0.00	ESTADO: EN SUSPENSIÓN
	CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 374 DE 2023	VALOR AMORTIZADO PARCIAL	
	SUPERVISOR: SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA ING. IVAN MAURICIO ROJAS NOVOA	$ 0.00	

En el Municipio de Acacias - Meta, a los ocho (8) días del año 2025, se reunieron la ingeniera ALLISON ISABELLA URQUIJO CAMACHO Representante legal del CONSORCIO POLICIA-ACACIAS 2023, el Ingeniero JUAN CAMILO POSADA VARELA Representante legal de CONSORCIO INTERPOLICIA 2023 Interventoria contratada, el Ingeniero IVAN MAURICIO ROJAS NOVOA Secretraio de Infraestructura Supervisor y el ingeniero JONATHAN VEGA BAQUERO apoyo tecnico a la supervision, para dejar constancia de la proyeccion del balance economico de la obra actual, requerida para la eficiente ejecucion del contrato de obra No. 377 del 2023, para lo cual se hace necesario realizar el siguiente analisis:

	CANTIDADES CONTRATADAS INICIALES					MAYORES CANTIDADES		MENORES CANTIDADES		CANTIDADES ACTUALIZADAS	
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	V.UNITARIO	V.TOTAL	CANT	VALOR	CANT.	VALOR	CANT	VALOR
2.5.3	MURO SUPER BOARD DOBLE CARA, E=0.11 M, CAL 8 MM, INCLUYE PINTURA	M2	24.40	$ 214,942.04	$ 5,244,585.78	-	$ -	-	$ -	24.40	$ 5,244,585.78
2.5.4	DINTELES EN CONCRETO 17.2 MPa (2500 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	3.17	$ 2,232,938.39	$ 7,078,414.70	-	$ -	-	$ -	3.17	$ 7,078,414.70
2.5.5	PAÑETE MUROS INTERIORES MORTERO 1:4 INCLUYE FILOS Y DILATACIONES. SUMINISTRO Y APLICACIÓN	M2	393.47	$ 32,858.77	$ 12,928,940.23	-	$ -	-	$ -	393.47	$ 12,928,940.23
2.5.6	PAÑETE MURO EXTERIOR Y CULATAS MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO. SUMINISTRO Y APLICACIÓN	M2	546.00	$ 45,008.72	$ 24,574,761.12	-	$ -	-	$ -	546.00	$ 24,574,761.12
2.5.7	PISO EN BALDOSA GRANO MARMOL 0.30X0.30. BLANCO BH5 INSTITUCIONAL. INCLUYE LAVADO CON ACIDO. PULIDA CON PULIDORA DE PISO INDUSTRIAL.	M2	128.02	$ 301,432.09	$ 38,589,336.16	-	$ -	-	$ -	128.02	$ 38,589,336.16
2.5.8	CERAMICA LISO 0.25X0.40 PARA MUROS	M2	7.26	$ 179,351.23	$ 1,302,089.93	-	$ -	-	$ -	7.26	$ 1,302,089.93
2.5.9	GUARDAESCOBA EN BALDOSA GRANO MARMOL	ML	121.02	$ 40,554.38	$ 4,907,891.07	-	$ -	-	$ -	121.02	$ 4,907,891.07
2.5.10	PISO EN CERAMICA LISO 0.32X0.32 LINEA FORTALEZA	M2	2.56	$ 99,112.92	$ 253,729.08	-	$ -	-	$ -	2.56	$ 253,729.08
2.5.11	IMPERMEABILIZACION DE TERRAZAS Y BALCONES CON SIKA PERMALASTIK PRO. INCLUYE LIMPIEZA DE SUPERFICIE Y SELLO DE FISURAS CON SIKAFLEX 1A O SIMILAR, TELA DE REFUERZO, ARENA. PLASTICO DE BAJA DENSIDAD (PROTECCION LLUVIA)	M2	151.52	$ 138,203.99	$ 20,940,668.56	-	$ -	-	$ -	151.52	$ 20,940,668.56
2.5.12	GUARDAESCOBA MEDIACAÑA PREFABRICADO EN GRANITO.	ML	7.26	$ 166,028.35	$ 1,205,365.82	-	$ -	-	$ -	7.26	$ 1,205,365.82
2.5.13	AFINADO PISOS MORTERO 1:4, E= 50 MM	M2	130.58	$ 43,609.40	$ 5,694,515.45	-	$ -	-	$ -	130.58	$ 5,694,515.45
2.6	**PINTURA**										
2.6.1	PINTURA VINILO T. CORAZA EXTERIOR 3 MANOS	M2	546.00	$ 18,207.57	$ 9,941,333.22	-	$ -	-	$ -	546.00	$ 9,941,333.22
2.6.2	PINTURA VINILO TIPO 1 S/MURO (ALTA CALIDAD)	M2	393.89	$ 15,401.75	$ 6,066,595.31	-	$ -	-	$ -	393.89	$ 6,066,595.31
2.6.3	SELLADOR PARA MUROS INTERIORES, IMPRIMANTE GRECONAL O SIMILAR	M2	393.89	$ 27,009.33	$ 10,638,704.99	-	$ -	-	$ -	393.89	$ 10,638,704.99
2.6.4	SELLADOR HIDROPOROTECTOR FACHADA T. SIKA TRANSPARENTE 10 O SIMILAR	M2	546.00	$ 48,260.08	$ 26,350,003.68	-	$ -	-	$ -	546.00	$ 26,350,003.68
2.7	**CARPINTERIA METÁLICA Y ACCESORIOS**										
2.7.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA ENTAMBORADA CON MELAMINICO COLOR BELLOTA MARCA PELIKANDO EN RH 6MM,EL RELLENO DE LA PUERTA EN RH 15 MM ENCHAPADO CON CANTO FLEXIBLE DE 41 MM PEGADO CON PL 285 Y LAS CARAS DE LA LAMINA SE UNIRAN AL RH 15MM CON CARPINCOL. SE PONDRAN 4 BISAGRAS OMEGA DE 3X3 Y CHAPA DE POMO METALICO. EL MARCO DE LA PUERTA SERA DE 8CM, ALTURA MAX 3.05 MTS INCLUYENDO UN FIJO SUPERIOR DE MAXIMO 50CM Y ANCHO ENTRE 0.80 Y 1.20 MTS SEGUN SE REQUIERA	UN	2.00	$ 2,274,416.18	$ 4,548,832.36	-	$ -	-	$ -	2.00	$ 4,548,832.36
2.7.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA ORNAMENTADA DE DOBLE HOJA	M2	22.96	$ 2,455,818.75	$ 56,385,598.50	-	$ -	-	$ -	22.96	$ 56,385,598.50
2.7.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN REJA TIPO BANCO CUADRADO 1" CAL 18	M2	18.80	$ 180,406.40	$ 3,391,640.32	-	$ -	-	$ -	18.80	$ 3,391,640.32
2.7.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ESCALERA METÁLICA TIPO GATO PARA ACCESO A TERRAZA, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA	ML	4.45	$ 2,244,953.23	$ 9,990,041.87	-	$ -	-	$ -	4.45	$ 9,990,041.87
2.8	**CIELO RASO**										
2.8.1	CIELO RASO PLACA SUPERBOARD 8 MM INCLUYE PINTURA	M2	2.56	$ 126,307.83	$ 323,348.04	-	$ -	-	$ -	2.56	$ 323,348.04
2.9	**RED HIDRÁULICA**										
2.9.1	TUBERÍA PVCP RDE 09 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	3.45	$ 15,380.00	$ 53,061.00	-	$ -	-	$ -	3.45	$ 53,061.00
2.9.2	ACCESORIO PVCP 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	4.00	$ 3,142.03	$ 12,568.12	-	$ -	-	$ -	4.00	$ 12,568.12
2.9.3	TUBERIA PVCP RDE 11 3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	5.65	$ 18,697.31	$ 105,639.80	-	$ -	-	$ -	5.65	$ 105,639.80
2.9.4	ACCESORIO PVCP 3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	8.00	$ 4,429.50	$ 35,436.00	-	$ -	-	$ -	8.00	$ 35,436.00
2.9.5	PUNTO HIDRÁULICO PVCP PARAL DESDE PISO PROMEDIO 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	4.00	$ 68,128.10	$ 272,512.40	-	$ -	-	$ -	4.00	$ 272,512.40
2.9.6	BUJE SOLDAR PVCP 1/2"X3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	3.00	$ 10,381.65	$ 31,144.95	-	$ -	-	$ -	3.00	$ 31,144.95
2.9.7	UNIÓN PVC UNIVERSAL PRESIÓN 3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	2.00	$ 24,273.15	$ 48,546.30	-	$ -	-	$ -	2.00	$ 48,546.30
2.9.8	VALVULA DE BOLA 3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	1.00	$ 56,740.10	$ 56,740.10	-	$ -	-	$ -	1.00	$ 56,740.10
2.10	**RED SANITARIA, PLUVIAL Y APARATOS**										
2.10.1	TUBERIA PVCS 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	3.60	$ 29,977.33	$ 107,918.39	-	$ -	-	$ -	3.60	$ 107,918.39
2.10.2	ACCESORIO PVCS 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	5.00	$ 14,062.80	$ 70,314.00	-	$ -	-	$ -	5.00	$ 70,314.00

BALANCE ECONOMICO DE OBRA No. 3	CONTRATO DE OBRA No : 377 DE 2023	VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	FECHA DE INICIO:
	OBJETO:	$ 12,575,546,216.00	11/12/2023
	"ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE LA ESTACION DE POLICIA EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS - DEPARTAMENTO DEL META".	VALOR ANTICIPO:	FECHA DE TERMINACION ACTUAL
		$ 4,765,049,185.60	8/08/2025
		VALOR ADICIONAL No. 1:	FECHA DE LA PRESENTE ACTA:
		$ 4,085,588,171.45	8/08/2025
		VALOR ANTICIPO ADICIONAL	PORCENTAJE DE EJECUCION ACTUAL
		$ 0.00	77.07%
		VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:	VALOR PRESENTE ACTA:
	CONTRATISTA: CONSORCIO POLICIA-ACACIAS 2023 NIT. 901.699.813-1 R/L ALLISON ISABELLA URQUIJO CAMACHO	$ 16,661,134,387.45	$ 15,820,580,942.72
		VALOR ACTA DE RECIBO PARCIAL	ESTADO: EN SUSPENSIÓN
	INTERVENTOR: CONSORCIO INTERPOLICIA 2023 NIT. 901.696.564-7 R/L JUAN CAMILO POSADA VARELA	$ 0.00	
	CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 374 DE 2023	VALOR AMORTIZADO PARCIAL	
	SUPERVISOR: SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA ING. IVAN MAURICIO ROJAS NOVOA	$ 0.00	

En el Municipio de Acacias - Meta, a los ocho (8) días del año 2025, se reunieron la ingeniera ALLISON ISABELLA URQUIJO CAMACHO Representante legal del CONSORCIO POLICIA-ACACIAS 2023, el Ingeniero JUAN CAMILO POSADA VARELA Representante legal de CONSORCIO INTERPOLICIA 2023 Interventoria contratada, el Ingeniero IVAN MAURICIO ROJAS NOVOA Secretraio de Infraestructura Supervisor y el ingeniero JONATHAN VEGA BAQUERO apoyo tecnico a la supervision, para dejar constancia de la proyeccion del balance economico de la obra actual, requerida para la eficiente ejecucion del contrato de obra No. 377 del 2023, para lo cual se hace necesario realizar el siguiente analisis:

CANTIDADES CONTRATADAS INICIALES						MAYORES CANTIDADES		MENORES CANTIDADES		CANTIDADES ACTUALIZADAS	
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	V.UNITARIO	V.TOTAL	CANT	VALOR	CANT.	VALOR	CANT	VALOR
2.10.3	TUBERIA PVCS 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	3.85	$ 60,418.42	$ 232,610.92	-	$ -	-	$ -	3.85	$ 232,610.92
2.10.4	ACCESORIO PVCS 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	2.00	$ 43,221.47	$ 86,442.94	-	$ -	-	$ -	2.00	$ 86,442.94
2.10.5	ADAPTADOR DE LIMPIEZA 2" VENTILACIÓN SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	1.00	$ 28,809.14	$ 28,809.14	-	$ -	-	$ -	1.00	$ 28,809.14
2.10.6	ADAPTADOR DE LIMPIEZA 4" VENTILACIÓN SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	1.00	$ 76,309.56	$ 76,309.56	-	$ -	-	$ -	1.00	$ 76,309.56
2.10.7	CODO DE REVENTILACIÓN 4"X2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	1.00	$ 105,537.31	$ 105,537.31	-	$ -	-	$ -	1.00	$ 105,537.31
2.10.8	BUJE SANITARIO DE 4"X2" SOLDADO SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	1.00	$ 44,074.51	$ 44,074.51	-	$ -	-	$ -	1.00	$ 44,074.51
2.10.9	SIFON SANITARIA 180° DE 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	2.00	$ 34,548.91	$ 69,097.82	-	$ -	-	$ -	2.00	$ 69,097.82
2.10.10	YEE SANITARIA REDUCIDA DE 4"X2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	3.00	$ 88,484.78	$ 265,454.34	-	$ -	-	$ -	3.00	$ 265,454.34
2.10.11	SANITARIO ACERO INOXIDABLE AC-SA304 INCLUYE ACCESORIOS	UN	1.00	$ 1,288,300.04	$ 1,288,300.04	-	$ -	-	$ -	1.00	$ 1,288,300.04
2.10.12	GRIFERIA ANTIVANDALICA LAVAMNOS T AC-65106 DOCOL	UN	1.00	$ 473,277.05	$ 473,277.05	-	$ -	-	$ -	1.00	$ 473,277.05
2.10.13	LAVAMANOS ACERO INOXIDABLE AC-LA304 INCLUYE ACCESORIOS SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	1.00	$ 4,579,356.06	$ 4,579,356.06	-	$ -	-	$ -	1.00	$ 4,579,356.06
2.10.14	ORINAL ACERO INOXIDABLE AC-OA304 INCLUYE GRIFERIA Y ACCESORIOS SUMINISTRO E INSTALACION	UN	1.00	$ 4,002,559.44	$ 4,002,559.44	-	$ -	-	$ -	1.00	$ 4,002,559.44
2.10.15	REJILLA SOSCO 3" X 2", ALUMINIO ANTICUCARACHAS	UN	2.00	$ 27,185.67	$ 54,371.34	-	$ -	-	$ -	2.00	$ 54,371.34
2.10.16	CONJUNTO DUCHA Y REGISTRO GRIVAL	UN	1.00	$ 198,265.60	$ 198,265.60	-	$ -	-	$ -	1.00	$ 198,265.60
2.11	**INSTALACIONES ELECTRICAS INTERNAS**										
2.11.1	SALIDA PARA TOMA CORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA SUMINISTRO E INSTALACIÓN EN CABLE LIBRE DE HALÓGENO	PTO	18.00	$ 208,006.25	$ 3,744,112.50	-	$ -	-	$ -	18.00	$ 3,744,112.50
2.11.2	SALIDA PARA TOMA GFCI SUMINISTRO E INSTALACIÓN	PTO	2.00	$ 212,049.81	$ 424,099.62	-	$ -	-	$ -	2.00	$ 424,099.62
2.11.3	SALIDA TOMA BIFASICO (2No 10+ 1No 14), L= 10M SUMINISTRO E INSTALACIÓN	PTO	1.00	$ 219,888.57	$ 219,888.57	-	$ -	-	$ -	1.00	$ 219,888.57
2.11.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIA LED LINEAL 40W	UN	15.00	$ 312,412.99	$ 4,686,194.85	-	$ -	-	$ -	15.00	$ 4,686,194.85
2.11.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIA LED LINEAL 30W MNCONTINUUM 15-40W	UN	8.00	$ 1,016,343.49	$ 8,130,747.92	-	$ -	-	$ -	8.00	$ 8,130,747.92
2.11.6	TABLERO PARCIAL 12 CIRCUITOS.INCLUYE BREAKER SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	1.00	$ 1,097,150.02	$ 1,097,150.02	-	$ -	-	$ -	1.00	$ 1,097,150.02
2.11.7	TABLERO GENERAL DE CIRCUITOS INCLUYE (-1 COFRE 150X110X40 CM CON FRENTE MUERTO –1 BREAKER PRINCIPAL 3X500A AJUSTABLE—1 BARRAJE 3F+N+T 1000 AMP -1 BREAKER PRINCIPAL 3X300A AJUSTABLE-4 BREAKER INDUSTRIAL 3X70A-2 BREAKER INDUSTRIAL 3X60A-2 BREAKER INDUSTRIAL 3X40A AJUSTABLE-2 BREAKER INDUSTRIAL 3X30A AJUSTABLE-CABLEADO, ACCESORIOS, SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	1.00	$ 75,909,306.97	$ 75,909,306.97	-	$ -	-	$ -	1.00	$ 75,909,306.97
2.11.8	GABINETE EQUIPO DE MEDIDA INDIRECTA PARA GABINETE PRINCIPAL, COMPUESTO POR GABINETE METÁLICO HOMOLOGADO CON ESPACIO PARA ALBERGAR (1) MEDIDOR ELECTRÓNICO , (3) TRANSFORMADORES DE CORRIENTE, (3) TRANSFORMADORES DE POTENCIA . SUMINISTRO E INSTALACION	UN	1.00	$ 17,053,674.24	$ 17,053,674.24	-	$ -	-	$ -	1.00	$ 17,053,674.24
2.11.9	LUMINARIA LED EMERGENCIA 2 X 1W 120 - 277 R3	UN	8.00	$ 400,297.99	$ 3,202,383.92	-	$ -	-	$ -	8.00	$ 3,202,383.92
2.11.10	SALIDA DE LAMPARA 110 V L= 6M EN TUBO EMT Y EN CABLE LIBRE DE HALÓGENO SUMINISTRO E INSTALACIÓN	PTO	27.00	$ 349,013.38	$ 9,423,361.26	-	$ -	-	$ -	27.00	$ 9,423,361.26
2.11.11	TABLERO GENERAL DE EMERGENCIA. INCLUYE (1 COFRE 150X110X40 CM CON FRENTE MUERTO –1 BREAKER PRINCIPAL 3X300A AJUSTABLE –1 BARRAJE 3F+N+T 1000 AMP -2 BREAKER INDUSTRIAL 3X300A -2 BREAKER INDUSTRIAL 3X60 -2 BREAKER INDUSTRIAL 3X70A-CABLEADO, ACCESORIOS, SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	1.00	$ 22,216,275.73	$ 22,216,275.73	-	$ -	-	$ -	1.00	$ 22,216,275.73
2.11.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIA LED PANEL RD 22.8W DL 100-277V	UN	3.00	$ 204,900.82	$ 614,702.46	-	$ -	-	$ -	3.00	$ 614,702.46
2.12	**MEDIA TENSIÓN**										
2.12.1	ESTRUCTURA LA218 RED COMPACTA. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. NORMA CODENSA.	UN	1.00	$ 3,262,152.21	$ 3,262,152.21	-	$ -	-	$ -	1.00	$ 3,262,152.21
2.12.2	POSTE DE CONCRETO EXTRA REFORZADO DE 12 M X 1050 KG. SUMINISTRO E INSTALACIÓN NO INCLUYE CIMENTACIÓN	UN	1.00	$ 2,224,205.67	$ 2,224,205.67	-	$ -	-	$ -	1.00	$ 2,224,205.67
2.12.3	CAJA DE INSPECCIÓN DOBLE PARA CANALIZACIÓN EN M.T. Y B.T. NORMA CS-276 CODENSA	UN	1.00	$ 2,341,423.22	$ 2,341,423.22	-	$ -	-	$ -	1.00	$ 2,341,423.22
2.12.4	BAJANTE CON TUBO CONDUIT METALICO 3" L=6M SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	1.00	$ 910,860.63	$ 910,860.63	-	$ -	-	$ -	1.00	$ 910,860.63
2.12.5	BAJANTE CON TUBO CONDUIT METALICO 1" L=6M SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	1.00	$ 115,093.20	$ 115,093.20	-	$ -	-	$ -	1.00	$ 115,093.20
2.12.6	CANALIZACIONES ZANJA Y RELLENOS PARA DUCTOS PVC DE 3" ZONA VERDE.	ML	213.00	$ 35,311.46	$ 7,521,340.98	-	$ -	-	$ -	213.00	$ 7,521,340.98

BALANCE ECONOMICO DE OBRA No. 3	CONTRATO DE OBRA No : 377 DE 2023	VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	FECHA DE INICIO:
	OBJETO:	$ 12,575,546,216.00	11/12/2023
	"ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE LA ESTACION DE POLICIA EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS - DEPARTAMENTO DEL META".	VALOR ANTICIPO:	FECHA DE TERMINACION ACTUAL
		$ 4,765,049,185.60	8/08/2025
		VALOR ADICIONAL No. 1:	FECHA DE LA PRESENTE ACTA:
		$ 4,085,588,171.45	8/08/2025
		VALOR ANTICIPO ADICIONAL	PORCENTAJE DE EJECUCION ACTUAL
		$ 0.00	77.07%
		VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:	VALOR PRESENTE ACTA:
	CONTRATISTA: CONSORCIO POLICIA-ACACIAS 2023 NIT. 901.699.813-1 R/L ALLISON ISABELLA URQUIJO CAMACHO	$ 16,661,134,387.45	$ 15,820,580,942.72
		VALOR ACTA DE RECIBO PARCIAL	
	INTERVENTOR: CONSORCIO INTERPOLICIA 2023 NIT. 901.696.564-7 R/L JUAN CAMILO POSADA VARELA	$ 0.00	ESTADO: EN SUSPENSIÓN
	CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 374 DE 2023	VALOR AMORTIZADO PARCIAL	
	SUPERVISOR: SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA ING. IVAN MAURICIO ROJAS NOVOA	$ 0.00	

En el Municipio de Acacias - Meta, a los ocho (8) días del año 2025, se reunieron la ingeniera ALLISON ISABELLA URQUIJO CAMACHO Representante legal del CONSORCIO POLICIA-ACACIAS 2023, el Ingeniero JUAN CAMILO POSADA VARELA Representante legal de CONSORCIO INTERPOLICIA 2023 Interventoria contratada, el Ingeniero IVAN MAURICIO ROJAS NOVOA Secretraio de Infraestructura Supervisor y el ingeniero JONATHAN VEGA BAQUERO apoyo tecnico a la supervision, para dejar constancia de la proyeccion del balance economico de la obra actual, requerida para la eficiente ejecucion del contrato de obra No. 377 del 2023, para lo cual se hace necesario realizar el siguiente analisis:

CANTIDADES CONTRATADAS INICIALES						MAYORES CANTIDADES		MENORES CANTIDADES		CANTIDADES ACTUALIZADAS	
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	V.UNITARIO	V.TOTAL	CANT	VALOR	CANT.	VALOR	CANT	VALOR
2.12.7	CAJA DE INSPECCIÓN SENCILLA PARA CANALIZACIÓN EN M.T. NORMA CS-275 CODENSA	UN	12.00	$ 1,397,796.63	$ 16,773,559.56	-	$ -	-	$ -	12.00	$ 16,773,559.56
2.12.8	CABLE DE COBRE MONOPOLAR 15 KV, XLPE, 3 X NO. 2 AWG	ML	216.00	$ 236,542.68	$ 51,093,218.88	-	$ -	-	$ -	216.00	$ 51,093,218.88
2.12.9	TRANSFORMADOR TRIFASICO DE 225 kVA TIPO SECO SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	1.00	$ 201,616,678.06	$ 201,616,678.06	-	$ -	-	$ -	1.00	$ 201,616,678.06
2.12.10	MANIOBRA EN LINEA VIVA	HR	1.00	$ 1,270,189.32	$ 1,270,189.32	-	$ -	-	$ -	1.00	$ 1,270,189.32
2.12.11	CABLE SEMIAISLADO 3 NO. 2 PARA RED COMPACTA EN 15 KV	ML	108.00	$ 68,606.10	$ 7,409,458.80	-	$ -	-	$ -	108.00	$ 7,409,458.80
2.12.12	ESTRUCTURA LA462 CIRCUITO CON RED COMPACTA DE MT INSTALACIÓN DE SEPARADORES 15 kV EN VANO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. NORMA CODENSA	UN	8.00	$ 452,058.48	$ 3,616,467.84	-	$ -	-	$ -	8.00	$ 3,616,467.84
2.12.13	ESTRUCTURA LA464 RED COMPACTA 11,4 kV. FINAL DE CIRCUITO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. NORMA CODENSA	UN	2.00	$ 1,185,596.81	$ 2,371,193.62	-	$ -	-	$ -	2.00	$ 2,371,193.62
2.12.14	POSTE DE CONCRETO REFORZADO DE 12 M X 750 KG. SUMINISTRO E INSTALACIÓN NO INCLUYE CIMENTACIÓN	UN	1.00	$ 1,702,659.09	$ 1,702,659.09	-	$ -	-	$ -	1.00	$ 1,702,659.09
2.12.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 4 DUCTOS DE 4" PVC TP	ML	300.00	$ 270,907.77	$ 81,272,331.00	-	$ -	-	$ -	300.00	$ 81,272,331.00
2.12.16	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN. COMPACTACIÓN MANUAL	M3	96.00	$ 40,520.24	$ 3,889,943.04	-	$ -	-	$ -	96.00	$ 3,889,943.04
2.12.17	EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO H= 0 - 2.00 M INCLUYE CARGUE	M3	120.00	$ 113,807.32	$ 13,656,878.40	-	$ -	-	$ -	120.00	$ 13,656,878.40
2.12.18	SUMINISTRO, TENDIDO, TENSIONADO Y AMARRE DE CABLE MENSAJERO DE ACERO 3/8"	ML	103.50	$ 11,995.62	$ 1,241,546.67	-	$ -	-	$ -	103.50	$ 1,241,546.67
2.12.19	PRUEBA VLF CABLE DE MEDIA TENSION	UN	1.00	$ 5,090,710.36	$ 5,090,710.36	-	$ -	-	$ -	1.00	$ 5,090,710.36
2.12.20	ESTRUCTURA LA461 RED COMPACTA 11,4 KV CIRCUITO TANGENCIAL CON ÁNGULOS HASTA DE 6°. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. NORMA CODENSA	UN	1.00	$ 950,760.46	$ 950,760.46	-	$ -	-	$ -	1.00	$ 950,760.46
2.12.21	ESTRUCTURA TIPO 730 NORMA ICEL DERIVACIÓN TRIFÁSICA CON CORTACIRCUITO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA	UN	1.00	$ 1,970,395.52	$ 1,970,395.52	-	$ -	-	$ -	1.00	$ 1,970,395.52
2.12.22	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO REDES INCLUYE COMISIÓN TOPOGRÁFICA, CARTERA Y PLANOS	ML	324.00	$ 6,648.51	$ 2,154,117.24	-	$ -	-	$ -	324.00	$ 2,154,117.24
2.13	**BAJA TENSIÓN**										
2.13.1	CANALIZACIONES ZANJA Y RELLENOS PARA DUCTOS PVC DE 3" ZONA VERDE.	ML	200.00	$ 35,311.46	$ 7,062,292.00	-	$ -	-	$ -	200.00	$ 7,062,292.00
2.13.2	CAJA DE INSPECCIÓN TIPO CS 274 - AP 274, INCLUYE TAPA EN MARCO METALICO.	UN	10.00	$ 737,526.75	$ 7,375,267.50	-	$ -	-	$ -	10.00	$ 7,375,267.50
2.13.3	ACOMETIDA PARCIAL 3No1/0+1No2+1No8 DUCTO 2" PVC SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	112.00	$ 402,920.12	$ 45,127,053.44	-	$ -	-	$ -	112.00	$ 45,127,053.44
2.13.4	ACOMETIDA PARCIAL 4No8+1No 8 T DUCTO PVC 1" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	105.00	$ 113,322.28	$ 11,898,839.40	-	$ -	-	$ -	105.00	$ 11,898,839.40
2.13.5	ACOMETIDA PARCIAL 4 No4 +1 No 6 DUCTO 1-1/2" PVC SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	166.00	$ 239,118.65	$ 39,693,695.90	-	$ -	-	$ -	166.00	$ 39,693,695.90
2.13.6	ACOMETIDA PARCIAL 3No1/0+1No2+1No8 DUCTO 1 1/2" PVC SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	190.00	$ 401,205.40	$ 76,229,026.00	-	$ -	-	$ -	190.00	$ 76,229,026.00
2.13.7	ACOMETIDA PARCIAL 4No6+1No 6 T DUCTO PVC 1 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	90.00	$ 164,110.19	$ 14,769,917.10	-	$ -	-	$ -	90.00	$ 14,769,917.10
2.13.8	LUMINARIA LED SOLAR INTEGRADA S40 NW	UN	38.00	$ 1,667,698.57	$ 63,372,545.66	-	$ -	-	$ -	38.00	$ 63,372,545.66
2.13.9	MÁSTIL METÁLICO GALVANIZADO DE 6 M CON BRAZO RETORNEADO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	14.00	$ 3,428,295.98	$ 47,996,143.72	-	$ -	-	$ -	14.00	$ 47,996,143.72
2.13.10	MÁSTIL DOBLE METÁLICO GALVANIZADO DE 6 M CON BRAZO RETORNEADO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	12.00	$ 3,997,259.22	$ 47,967,110.64	-	$ -	-	$ -	12.00	$ 47,967,110.64
2.13.11	ACOMETIDA PARCIAL 3No4/0+1No2/0+1No6 DUCTO PVC 3" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	40.00	$ 341,132.88	$ 13,645,315.20	-	$ -	-	$ -	40.00	$ 13,645,315.20
2.14	**SISTEMA DE RESPALDO**										
2.14.1	TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA CON ENCLAVAMIENTO MECÁNICO SISTEMA DE INCENDIOS, CON INTERRUPTORES EN CAJA MOLDEADA TRIFÁSICOS DE 500A. A 208 V	UN	1.00	$ 71,256,980.10	$ 71,256,980.10	-	$ -	-	$ -	1.00	$ 71,256,980.10
2.14.2	SUMINISTRO PLANTA ELÉCTRICA DE DE 135 KVA CON MOTOR Y GENERADOR, INCLUYE CARGADOR DE BATERÍAS, PRECALENTADOR DE CAMISAS MOTOR, CAMPANA PARA EXOSTO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	1.00	$ 301,821,590.42	$ 301,821,590.42	-	$ -	-	$ -	1.00	$ 301,821,590.42
2.15	**SISTEMA DE APANTALLAMIENTO**										
2.15.1	TERMINAL DE CAPTACIÓN AL 0,6m ALTURA	UN	26.00	$ 342,267.77	$ 8,898,962.02	-	$ -	-	$ -	26.00	$ 8,898,962.02
2.15.2	ALAMBRÓN AL 8mm DIÁMETRO PARA ANILLO PERIMETRAL, BAJANTES	ML	400.00	$ 23,246.39	$ 9,298,556.00	-	$ -	-	$ -	400.00	$ 9,298,556.00
2.15.3	AISLADORES PARA ANILLO DE ALAMBRÓN PERIMETRAL	UN	318.00	$ 26,483.56	$ 8,421,772.08	-	$ -	-	$ -	318.00	$ 8,421,772.08
2.15.4	TUBERÍA PVC 1" PARA BAJANTES ALAMBRÓN	ML	14.00	$ 25,589.91	$ 358,258.74	-	$ -	-	$ -	14.00	$ 358,258.74
2.15.5	CONECTOR MECÁNICO AL-AL PARA UNIÓN DE TRAMOS ALAMBRÓN	UN	14.00	$ 45,459.75	$ 636,436.50	-	$ -	-	$ -	14.00	$ 636,436.50

BALANCE ECONOMICO DE OBRA No. 3	CONTRATO DE OBRA No : 377 DE 2023	VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	FECHA DE INICIO:
	OBJETO:	$ 12,575,546,216.00	11/12/2023
	"ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE LA ESTACION DE POLICIA EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS - DEPARTAMENTO DEL META".	VALOR ANTICIPO:	FECHA DE TERMINACION ACTUAL
		$ 4,765,049,185.60	8/08/2025
		VALOR ADICIONAL No. 1:	FECHA DE LA PRESENTE ACTA:
		$ 4,085,588,171.45	8/08/2025
		VALOR ANTICIPO ADICIONAL	PORCENTAJE DE EJECUCION ACTUAL
		$ 0.00	77.07%
		VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:	VALOR PRESENTE ACTA:
	CONTRATISTA: CONSORCIO POLICIA-ACACIAS 2023 NIT. 901.699.813-1 R/L ALLISON ISABELLA URQUIJO CAMACHO	$ 16,661,134,387.45	$ 15,820,580,942.72
		VALOR ACTA DE RECIBO PARCIAL	ESTADO: EN SUSPENSIÓN
	INTERVENTOR: CONSORCIO INTERPOLICIA 2023 NIT. 901.696.564-7 R/L JUAN CAMILO POSADA VARELA	$ 0.00	
	CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 374 DE 2023	VALOR AMORTIZADO PARCIAL	
	SUPERVISOR: SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA ING. IVAN MAURICIO ROJAS NOVOA	$ 0.00	

En el Municipio de Acacias - Meta, a los ocho (8) días del año 2025, se reunieron la ingeniera ALLISON ISABELLA URQUIJO CAMACHO Representante legal del CONSORCIO POLICIA-ACACIAS 2023, el Ingeniero JUAN CAMILO POSADA VARELA Representante legal de CONSORCIO INTERPOLICIA 2023 Interventoria contratada, el Ingeniero IVAN MAURICIO ROJAS NOVOA Secretraio de Infraestructura Supervisor y el ingeniero JONATHAN VEGA BAQUERO apoyo tecnico a la supervision, para dejar constancia de la proyeccion del balance economico de la obra actual, requerida para la eficiente ejecucion del contrato de obra No. 377 del 2023, para lo cual se hace necesario realizar el siguiente analisis:

CANTIDADES CONTRATADAS INICIALES						MAYORES CANTIDADES		MENORES CANTIDADES		CANTIDADES ACTUALIZADAS	
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	V.UNITARIO	V.TOTAL	CANT	VALOR	CANT.	VALOR	CANT	VALOR
2.15.6	CONECTOR FLEXIBLE AL - AL	UN	14.00	$ 27,814.71	$ 389,405.94	-	$ -	-	$ -	14.00	$ 389,405.94
2.15.7	CAJA DE INSPECCIÓN DE 0.30 X 0.30 X 0.30 M EN MAMPOSTERÍA LADRILLO TOLETE COMÚN. INCLUYE TAPA EN CONCRETO REFORZADO Y MARCO EN ÁNGULO METÁLICO. SUMINISTRO Y ELABORACIÓN.	UN	12.00	$ 455,237.18	$ 5,462,846.16	-	$ -	-	$ -	12.00	$ 5,462,846.16
2.15.8	CABLE DE COBRE CU 2/0 PARA APANTALLAMIENTO E INTERCONEXIONES	ML	310.00	$ 113,950.81	$ 35,324,751.10	-	$ -	-	$ -	310.00	$ 35,324,751.10
2.15.9	CONECTOR BIMETÁLICO CU-AL	UN	14.00	$ 56,097.96	$ 785,371.44	-	$ -	-	$ -	14.00	$ 785,371.44
2.15.10	ELECTRODO DE PUESTA A TIERRA CU 2,4M LONGITUD (INCLUYE SOLDADURA EXOTÉRMICA)	UN	14.00	$ 625,108.97	$ 8,751,525.58	-	$ -	-	$ -	14.00	$ 8,751,525.58
3	**ZONA SOCIAL**										
3.1	**PRELIMINARES**										
3.1.1	LOCALIZACION, TRAZADO Y REPLANTEO OBRA ARQUITECTÓNICA INCLUYE COMISIÓN TOPOGRAFICA. CARTERA Y PLANOS.	M2	186.81	$ 6,620.62	$ 1,236,798.02	-	$ -	-	$ -	186.81	$ 1,236,798.02
3.2	**EXCAVACIONES Y RELLENOS**										
3.2.1	EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO H= 0 - 2.00 M INCLUYE CARGUE	M3	180.00	$ 113,807.32	$ 20,485,317.60	-	$ -	-	$ -	180.00	$ 20,485,317.60
3.2.2	RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RÍO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MECÁNICA CON EQUIPO PESADO.	M3	156.36	$ 48,905.05	$ 7,646,793.62	-	$ -	-	$ -	156.36	$ 7,646,793.62
3.2.3	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR	M3/KM	1,454.15	$ 2,028.72	$ 2,950,063.19	-	$ -	-	$ -	1,454.15	$ 2,950,063.19
3.2.4	TRANSPORTE DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES	M3/KM	648.00	$ 2,028.72	$ 1,314,610.56	-	$ -	-	$ -	648.00	$ 1,314,610.56
3.3	**ESTRUCTURAS EN CONCRETO**										
3.3.1	SOLADO, LIMPIEZA EN CONCRETO 13.8 MPa (2000 PSI)	M3	3.19	$ 800,447.03	$ 2,553,426.03	-	$ -	-	$ -	3.19	$ 2,553,426.03
3.3.2	ZAPATA EN CONCRETO 27.6 MPa (4000 PSI) PREMEZCLADO ACELERADO A 3 DÍAS. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	16.25	$ 1,375,792.04	$ 22,351,117.48	-	$ -	-	$ -	16.25	$ 22,351,117.48
3.3.3	PEDESTALES EN CONCRETO 27.6 MPa (4000 PSI) PREMEZCLADO ACELERADO A 3 DÍAS. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	2.07	$ 3,129,144.81	$ 6,477,329.76	-	$ -	-	$ -	2.07	$ 6,477,329.76
3.3.4	VIGA EN CONCRETO 27.6 MPa (4000 PSI) PREMEZCLADO ACELERADO A 3 DÍAS. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	13.38	$ 1,461,468.24	$ 19,554,445.05	-	$ -	-	$ -	13.38	$ 19,554,445.05
3.3.5	COLUMNA EN CONCRETO 31.5 MPa (4500 PSI) PREMEZCLADO ACELERADO A 3 DÍAS. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	11.56	$ 1,944,132.62	$ 22,474,173.09	-	$ -	-	$ -	11.56	$ 22,474,173.09
3.3.6	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO IMPERMEABILIZADO 27.6 MPa (4000 PSI) PREMEZCLADO ACELERADO A 3 DIAS. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	15.34	$ 1,349,337.03	$ 20,698,830.04	-	$ -	-	$ -	15.34	$ 20,698,830.04
3.3.7	VÍGA AÉREA EN CONCRETO 27.6 MPa (4000 PSI) PREMEZCLADO ACELERADO A 3 DÍAS. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	46.16	$ 1,901,669.30	$ 87,781,054.89	-	$ -	-	$ -	46.16	$ 87,781,054.89
3.3.8	PLACA DE ENTREPISO ALIGERADA EN CONCRETO 27.6 MPa (4000 PSI) PREMEZCLADO ACELERADO A 3 DIAS. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	27.37	$ 1,507,757.43	$ 41,267,320.86	-	$ -	-	$ -	27.37	$ 41,267,320.86
3.3.9	MESÓN EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	0.37	$ 2,447,331.03	$ 905,512.48	-	$ -	-	$ -	0.37	$ 905,512.48
3.3.10	ANCLAJE EPÓXICO CON VARILLA DE 3/8" INCLUYE LA VARILLA, LA PERFORACIÓN, LIMPIEZA DE LA PERFORACIÓN CON CHORRO DE AIRE Y RELLENO EPÓXICO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	608.00	$ 36,756.54	$ 22,347,976.32	-	$ -	-	$ -	608.00	$ 22,347,976.32
3.3.11	PLASTICO PQA POLIETILENO CAL. 6 SUMINISTRO E INSTALACION	M2	153.37	$ 8,223.01	$ 1,261,163.04	-	$ -	-	$ -	153.37	$ 1,261,163.04
3.4	**ACEROS Y ESTRUCTURAS METÁLICAS**										
3.4.1	ACERO DE REFUERZO FY=4200 MPa (4200 KG/CM2, G60) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE.	KG	18,214.68	$ 11,120.63	$ 202,558,716.85	-	$ -	-	$ -	18,214.68	$ 202,558,716.85
3.4.2	MALLA ELECTROSOLDADA FY=5000 KG/CM2, 500 MPA. FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	KG	1,562.84	$ 11,967.06	$ 18,702,600.05	-	$ -	-	$ -	1,562.84	$ 18,702,600.05
3.4.3	ESTRUCTURAS EN ACERO ESTRUCTURAL TIPO ASTM A500 INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN	KG	1,285.15	$ 30,075.87	$ 38,652,004.33	-	$ -	-	$ -	1,285.15	$ 38,652,004.33
3.4.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAMINA METALDECK 2" CAL 20 (NO INCLUYE CONCRETO)	M2	273.65	$ 79,462.54	$ 21,744,924.07	-	$ -	-	$ -	273.65	$ 21,744,924.07
3.5	**MAMPOSTERIA, PISOS Y AFINADOS**										
3.5.1	MURO EN BLOQUE FLEXA No. 5, 0.12X0.20X0.30 M (MORTERO TIPO S 1:3)	M2	389.86	$ 70,554.51	$ 27,506,381.27	-	$ -	-	$ -	389.86	$ 27,506,381.27
3.5.2	MURO TOLETE RECOCIDO COMUN 0.20X0.10X0.06, MORTERO TIPO 1:3	M2	227.93	$ 95,254.64	$ 21,711,390.10	-	$ -	-	$ -	227.93	$ 21,711,390.10
3.5.3	MURO SUPER BOARD DOBLE CARA, E=0.11 M, CAL 8 MM, INCLUYE PINTURA	M2	63.22	$ 214,942.04	$ 13,588,635.77	-	$ -	-	$ -	63.22	$ 13,588,635.77
3.5.4	DINTELES EN CONCRETO 17.2 MPa (2500 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	1.38	$ 2,232,938.39	$ 3,081,454.98	-	$ -	-	$ -	1.38	$ 3,081,454.98

BALANCE ECONOMICO DE OBRA No. 3	CONTRATO DE OBRA No : 377 DE 2023	VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	FECHA DE INICIO:
	OBJETO:	$ 12,575,546,216.00	11/12/2023
	"ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE LA ESTACION DE POLICIA EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS - DEPARTAMENTO DEL META".	VALOR ANTICIPO:	FECHA DE TERMINACION ACTUAL
		$ 4,765,049,185.60	8/08/2025
		VALOR ADICIONAL No. 1:	FECHA DE LA PRESENTE ACTA:
		$ 4,085,588,171.45	8/08/2025
		VALOR ANTICIPO ADICIONAL	PORCENTAJE DE EJECUCION ACTUAL
		$ 0.00	77.07%
		VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:	VALOR PRESENTE ACTA:
	CONTRATISTA: CONSORCIO POLICIA-ACACIAS 2023 NIT. 901.699.813-1 R/L ALLISON ISABELLA URQUIJO CAMACHO	$ 16,661,134,387.45	$ 15,820,580,942.72
		VALOR ACTA DE RECIBO PARCIAL	ESTADO: EN SUSPENSIÓN
	INTERVENTOR: CONSORCIO INTERPOLICIA 2023 NIT. 901.696.564-7 R/L JUAN CAMILO POSADA VARELA	$ 0.00	
	CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 374 DE 2023	VALOR AMORTIZADO PARCIAL	
	SUPERVISOR: SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA ING. IVAN MAURICIO ROJAS NOVOA	$ 0.00	

En el Municipio de Acacias - Meta, a los ocho (8) días del año 2025, se reunieron la ingeniera ALLISON ISABELLA URQUIJO CAMACHO Representante legal del CONSORCIO POLICIA-ACACIAS 2023, el Ingeniero JUAN CAMILO POSADA VARELA Representante legal de CONSORCIO INTERPOLICIA 2023 Interventoria contratada, el Ingeniero IVAN MAURICIO ROJAS NOVOA Secretraio de Infraestructura Supervisor y el ingeniero JONATHAN VEGA BAQUERO apoyo tecnico a la supervision, para dejar constancia de la proyeccion del balance economico de la obra actual, requerida para la eficiente ejecucion del contrato de obra No. 377 del 2023, para lo cual se hace necesario realizar el siguiente analisis:

CANTIDADES CONTRATADAS INICIALES						MAYORES CANTIDADES		MENORES CANTIDADES		CANTIDADES ACTUALIZADAS	
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	V.UNITARIO	V.TOTAL	CANT	VALOR	CANT.	VALOR	CANT	VALOR
3.5.5	PAÑETE MUROS INTERIORES MORTERO 1:4 INCLUYE FILOS Y DILATACIONES. SUMINISTRO Y APLICACIÓN	M2	410.61	$ 32,858.77	$ 13,492,139.55	-	$ -	-	$ -	410.61	$ 13,492,139.55
3.5.6	PAÑETE MURO EXTERIOR Y CULATAS MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO. SUMINISTRO Y APLICACIÓN	M2	428.24	$ 45,008.72	$ 19,274,534.25	-	$ -	-	$ -	428.24	$ 19,274,534.25
3.5.7	PISO EN BALDOSA GRANO MARMOL 0.30X0.30. BLANCO BH5 INSTITUCIONAL. INCLUYE LAVADO CON ACIDO. PULIDA CON PULIDORA DE PISO INDUSTRIAL.	M2	289.79	$ 301,432.09	$ 87,352,005.36	-	$ -	-	$ -	289.79	$ 87,352,005.36
3.5.8	CERAMICA LISA 0.25X0.40 PARA MUROS	M2	3.00	$ 179,351.23	$ 538,053.69	-	$ -	-	$ -	3.00	$ 538,053.69
3.5.9	GUARDAESCOBA EN BALDOSA GRANO MARMOL	ML	146.38	$ 40,554.38	$ 5,936,350.14	-	$ -	-	$ -	146.38	$ 5,936,350.14
3.5.10	PISO EN CERAMICA LISO 0.32X0.32 LINEA FORTALEZA	M2	4.70	$ 99,112.92	$ 465,830.72	-	$ -	-	$ -	4.70	$ 465,830.72
3.5.11	IMPERMEABILIZACION DE TERRAZAS Y BALCONES CON SIKA PERMALASTIK PRO. INCLUYE LIMPIEZA DE SUPERFICIE Y SELLO DE FISURAS CON SIKAFLEX 1A O SIMILAR, TELA DE REFUERZO, ARENA, PLASTICO DE BAJA DENSIDAD (PROTECCION LLUVIA)	M2	98.68	$ 138,203.99	$ 13,637,969.73	-	$ -	-	$ -	98.68	$ 13,637,969.73
3.5.12	GUARDAESCOBA MEDIACAÑA PREFABRICADO EN GRANITO.	ML	19.75	$ 166,028.35	$ 3,279,059.91	-	$ -	-	$ -	19.75	$ 3,279,059.91
3.5.13	AFINADO PISOS MORTERO 1:4, E= 50 MM	M2	294.49	$ 43,609.40	$ 12,842,532.21	-	$ -	-	$ -	294.49	$ 12,842,532.21
3.6	**PINTURA**										
3.6.1	PINTURA VINILO T. CORAZA EXTERIOR 3 MANOS	M2	428.24	$ 18,207.57	$ 7,797,209.78	-	$ -	-	$ -	428.24	$ 7,797,209.78
3.6.2	PINTURA VINILO TIPO 1 S/MURO (ALTA CALIDAD)	M2	410.61	$ 15,401.75	$ 6,324,112.57	-	$ -	-	$ -	410.61	$ 6,324,112.57
3.6.3	SELLADOR PARA MUROS INTERIORES, IMPRIMANTE GRECONAL O SIMILAR	M2	410.61	$ 27,009.33	$ 11,090,300.99	-	$ -	-	$ -	410.61	$ 11,090,300.99
3.6.4	SELLADOR HIDROPOROTECTOR FACHADA T. SIKA TRANSPARENTE 10 O SIMILAR	M2	428.24	$ 48,260.08	$ 20,666,896.66	-	$ -	-	$ -	428.24	$ 20,666,896.66
3.7	**CARPINTERIA METÁLICA Y ACCESORIOS**										
3.7.1	ESPEJO 4MM SUMINISTRO E INSTALACIÓN	M2	1.26	$ 197,050.30	$ 248,283.38	-	$ -	-	$ -	1.26	$ 248,283.38
3.7.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA ACCESO VIDRIO TEMPLADO 10 MM INCLUYE BARANDAS 2 BARRAS ACERO INOXIDABLE INCLUYE PELICULA DE SEGURIDAD 3000 LIBRAS DE PRESION Y 3 MICRAS	M2	6.15	$ 1,592,133.62	$ 9,791,621.76	-	$ -	-	$ -	6.15	$ 9,791,621.76
3.7.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA ENTAMBORADA CON MELAMINICO COLOR BELLOTA MARCA PELIKANDO EN RH 6MM,EL RELLENO DE LA PUERTA EN RH 15 MM ENCHAPADO CON CANTO FLEXIBLE DE 41 MM PEGADO CON PL 285 Y LAS CARAS DE LA LAMINA SE UNIRAN AL RH 15MM CON CARPINCOL. SE PONDRAN 4 BISAGRAS OMEGA DE 3X3 Y CHAPA DE POMO METALICO. EL MARCO DE LA PUERTA SERA DE 8CM, ALTURA MAX 3.05 MTS INCLUYENDO UN FIJO SUPERIOR DE MAXIMO 50CM Y ANCHO ENTRE 0.80 Y 1.20 MTS SEGUN SE REQUIERA.	UND	6.00	$ 2,274,416.18	$ 13,646,497.08	-	$ -	-	$ -	6.00	$ 13,646,497.08
3.7.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VENTANA SISTEMA 744, INCLUYE VIDRIO 4 MM	M2	1.50	$ 358,378.07	$ 537,567.11	-	$ -	-	$ -	1.50	$ 537,567.11
3.7.5	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESCALERA METALICA	UN	1.00	$ 29,023,312.50	$ 29,023,312.50	-	$ -	-	$ -	1.00	$ 29,023,312.50
3.7.6	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA ORNAMENTADA DE DOBLE HOJA	M2	3.28	$ 2,455,818.75	$ 8,055,085.50	-	$ -	-	$ -	3.28	$ 8,055,085.50
3.7.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ESCALERA METÁLICA TIPO GATO PARA ACCESO A TERRAZA, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA	ML	7.20	$ 2,244,953.23	$ 16,163,663.26	-	$ -	-	$ -	7.20	$ 16,163,663.26
3.8	**CIELO RASO**										
3.8.1	CIELO RASO PLACA SUPERBOARD 8 MM INCLUYE PINTURA	M2	22.40	$ 126,307.83	$ 2,829,295.39	-	$ -	-	$ -	22.40	$ 2,829,295.39
3.9	**RED HIDRÁULICA**										
3.9.1	TUBERÍA PVCP RDE 09 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	26.62	$ 15,380.00	$ 409,415.60	-	$ -	-	$ -	26.62	$ 409,415.60
3.9.2	ACCESORIO PVCP 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	29.00	$ 3,142.03	$ 91,118.87	-	$ -	-	$ -	29.00	$ 91,118.87
3.9.3	TUBERIA PVCP RDE 11 3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	12.10	$ 18,697.31	$ 226,237.45	-	$ -	-	$ -	12.10	$ 226,237.45
3.9.4	ACCESORIO PVCP 3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	20.00	$ 4,429.50	$ 88,590.00	-	$ -	-	$ -	20.00	$ 88,590.00
3.9.5	VALVULA DE BOLA 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	3.00	$ 38,807.45	$ 116,422.35	-	$ -	-	$ -	3.00	$ 116,422.35
3.9.6	PUNTO HIDRÁULICO PVCP PARAL DESDE PISO PROMEDIO 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	13.00	$ 68,128.10	$ 885,665.30	-	$ -	-	$ -	13.00	$ 885,665.30
3.9.7	BUJE SOLDAR PVCP 1/2"X3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	7.00	$ 10,381.65	$ 72,671.55	-	$ -	-	$ -	7.00	$ 72,671.55
3.9.8	UNIÓN PVC UNIVERSAL PRESIÓN 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	6.00	$ 12,890.76	$ 77,344.56	-	$ -	-	$ -	6.00	$ 77,344.56
3.9.9	UNIÓN PVC UNIVERSAL PRESIÓN 3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	3.00	$ 24,273.15	$ 72,819.45	-	$ -	-	$ -	3.00	$ 72,819.45

BALANCE ECONOMICO DE OBRA No. 3	CONTRATO DE OBRA No : 377 DE 2023	VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	FECHA DE INICIO:
	OBJETO:	$ 12,575,546,216.00	11/12/2023
	"ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE LA ESTACION DE POLICIA EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS - DEPARTAMENTO DEL META".	VALOR ANTICIPO:	FECHA DE TERMINACION ACTUAL
		$ 4,765,049,185.60	8/08/2025
		VALOR ADICIONAL No. 1:	FECHA DE LA PRESENTE ACTA:
		$ 4,085,588,171.45	8/08/2025
		VALOR ANTICIPO ADICIONAL	PORCENTAJE DE EJECUCION ACTUAL
		$ 0.00	77.07%
		VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:	VALOR PRESENTE ACTA:
	CONTRATISTA: CONSORCIO POLICIA-ACACIAS 2023 NIT. 901.699.813-1 R/L ALLISON ISABELLA URQUIJO CAMACHO	$ 16,661,134,387.45	$ 15,820,580,942.72
		VALOR ACTA DE RECIBO PARCIAL	
	INTERVENTOR: CONSORCIO INTERPOLICIA 2023 NIT. 901.696.564-7 R/L JUAN CAMILO POSADA VARELA	$ 0.00	ESTADO: EN SUSPENSIÓN
	CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 374 DE 2023	VALOR AMORTIZADO PARCIAL	
	SUPERVISOR: SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA ING. IVAN MAURICIO ROJAS NOVOA	$ 0.00	

En el Municipio de Acacias - Meta, a los ocho (8) días del año 2025, se reunieron la ingeniera ALLISON ISABELLA URQUIJO CAMACHO Representante legal del CONSORCIO POLICIA-ACACIAS 2023, el Ingeniero JUAN CAMILO POSADA VARELA Representante legal de CONSORCIO INTERPOLICIA 2023 Interventoria contratada, el Ingeniero IVAN MAURICIO ROJAS NOVOA Secretraio de Infraestructura Supervisor y el ingeniero JONATHAN VEGA BAQUERO apoyo tecnico a la supervision, para dejar constancia de la proyeccion del balance economico de la obra actual, requerida para la eficiente ejecucion del contrato de obra No. 377 del 2023, para lo cual se hace necesario realizar el siguiente analisis:

CANTIDADES CONTRATADAS INICIALES						MAYORES CANTIDADES		MENORES CANTIDADES		CANTIDADES ACTUALIZADAS	
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	V.UNITARIO	V.TOTAL	CANT	VALOR	CANT.	VALOR	CANT	VALOR
3.9.10	VALVULA DE BOLA 3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	3.00	$ 56,740.10	$ 170,220.30	-	$ -	-	$ -	3.00	$ 170,220.30
3.10	**RED SANITARIA, PLUVIAL Y APARATOS**										
3.10.1	TUBERIA PVCS 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	41.10	$ 29,977.33	$ 1,232,068.26	-	$ -	-	$ -	41.10	$ 1,232,068.26
3.10.2	ACCESORIO PVCS 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	42.00	$ 14,062.80	$ 590,637.60	-	$ -	-	$ -	42.00	$ 590,637.60
3.10.3	TUBERIA PVCS 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	20.40	$ 60,418.42	$ 1,232,535.77	-	$ -	-	$ -	20.40	$ 1,232,535.77
3.10.4	ACCESORIO PVCS 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	21.00	$ 43,221.47	$ 907,650.87	-	$ -	-	$ -	21.00	$ 907,650.87
3.10.5	ADAPTADOR DE LIMPIEZA 4" VENTILACIÓN SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	2.00	$ 76,309.56	$ 152,619.12	-	$ -	-	$ -	2.00	$ 152,619.12
3.10.6	CODO DE REVENTILACIÓN 4"X2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	2.00	$ 105,537.31	$ 211,074.62	-	$ -	-	$ -	2.00	$ 211,074.62
3.10.7	BUJE SANITARIO DE 4"X2" SOLDADO SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	17.00	$ 44,074.51	$ 749,266.67	-	$ -	-	$ -	17.00	$ 749,266.67
3.10.8	SIFON SANITARIA 180° DE 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	8.00	$ 34,548.91	$ 276,391.28	-	$ -	-	$ -	8.00	$ 276,391.28
3.10.9	YEE SANITARIA REDUCIDA DE 4"X2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	16.00	$ 88,484.78	$ 1,415,756.48	-	$ -	-	$ -	16.00	$ 1,415,756.48
3.10.10	SANITARIO + FLUXOMETRO T ADRIATRICA, CORONA O SIMILAR	UN		$ 1,729,150.39	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
3.10.11	LAVAMANOS SOBREPONER CORONA O SIMILAR INCLUYE GRIFERIA ANTIVANDALICA Y ACCESORIOS	UN	2.00	$ 1,003,134.51	$ 2,006,269.02	-	$ -	-	$ -	2.00	$ 2,006,269.02
3.10.12	ORINAL PARED MEDIANO REF 08862100 CORONA INCLUYE FLEXOMETRO	UN	1.00	$ 1,188,491.00	$ 1,188,491.00	-	$ -	-	$ -	1.00	$ 1,188,491.00
3.10.13	LAVAPLATOS ACERO INOXIDABLE 0.60 x 0.40 INCLUYE GRIFERIA SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	4.00	$ 321,535.80	$ 1,286,143.20	-	$ -	-	$ -	4.00	$ 1,286,143.20
3.10.14	REJILLA SOSCO 3" X 2", ALUMINIO ANTICUCARACHAS	UN	8.00	$ 27,185.67	$ 217,485.36	-	$ -	-	$ -	8.00	$ 217,485.36
3.11	**INSTALACIONES ELECTRICAS INTERNAS**										
3.11.1	SALIDA PARA TOMA CORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA SUMINISTRO E INSTALACIÓN EN CABLE LIBRE DE HALÓGENO	PTO	28.00	$ 208,006.25	$ 5,824,175.00	-	$ -	-	$ -	28.00	$ 5,824,175.00
3.11.2	SALIDA PARA TOMA GFCI SUMINISTRO E INSTALACIÓN	PTO	6.00	$ 212,049.81	$ 1,272,298.86	-	$ -	-	$ -	6.00	$ 1,272,298.86
3.11.3	SALIDA TOMA BIFASICO (2No 10+ 1No 14), L= 10M SUMINISTRO E INSTALACIÓN	PTO	1.00	$ 219,888.57	$ 219,888.57	-	$ -	-	$ -	1.00	$ 219,888.57
3.11.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIA LED LINEAL 30W MNCONTINUUM 15-40W NW	UN	35.00	$ 1,016,343.49	$ 35,572,022.15	-	$ -	-	$ -	35.00	$ 35,572,022.15
3.11.5	LUMINARIA LED EMERGENCIA 2 X 1W 120 - 277 R3	UN	4.00	$ 400,297.99	$ 1,601,191.96	-	$ -	-	$ -	4.00	$ 1,601,191.96
3.11.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIA LED PANEL RD 22.8W DL 100-277V	UN	25.00	$ 131,256.49	$ 3,281,412.25	-	$ -	-	$ -	25.00	$ 3,281,412.25
3.11.7	TABLERO PARCIAL 24 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR. INCLUYE BREAKER Y TOTALIZADOR. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	1.00	$ 2,799,430.28	$ 2,799,430.28	-	$ -	-	$ -	1.00	$ 2,799,430.28
3.11.8	SALIDA DE LAMPARA 110 V L= 6M EN TUBO EMT Y EN CABLE LIBRE DE HALÓGENO SUMINISTRO E INSTALACIÓN	PTO	59.00	$ 349,013.38	$ 20,591,789.42	-	$ -	-	$ -	59.00	$ 20,591,789.42
3.12	**VOZ Y DATOS**										
3.12.1	TUBERÍA CONDUIT PVC 1" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	32.00	$ 51,796.40	$ 1,657,484.80	-	$ -	-	$ -	32.00	$ 1,657,484.80
3.12.2	CAJA DE INSPECCIÓN DE 0.40X0.40X0.40M EN CONCRETO 3000 PS ELABORADA EN SITIO. INCLUYE TAPA EN CONCRETO REFORZADO Y MARCO EN ÁNGULO METÁLICO. SUMINISTRO Y ELABORACIÓN	UND	6.00	$ 488,573.81	$ 2,931,442.86	-	$ -	-	$ -	6.00	$ 2,931,442.86
3.12.3	TUBO EMT 3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	22.20	$ 73,978.85	$ 1,642,330.47	-	$ -	-	$ -	22.20	$ 1,642,330.47
3.12.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABLE UTP CATEGORIA 6A PARA REDES DE DATOS LIBRE DE HALOGENOS	ML	125.00	$ 10,648.57	$ 1,331,071.25	-	$ -	-	$ -	125.00	$ 1,331,071.25
3.12.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JACKS RJ-45 PARA DATOS - AZULCAPA 2	UND	2.00	$ 198,845.58	$ 397,691.16	-	$ -	-	$ -	2.00	$ 397,691.16
3.12.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PATCH CORD 10G, 7ft (2 metros), CATEGORIA 6A - AZUL	UND	2.00	$ 127,927.36	$ 255,854.72	-	$ -	-	$ -	2.00	$ 255,854.72
3.12.7	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA DE VOZ Y DATOS. INCLUYE ACCESORIOS	UND	2.00	$ 686,131.78	$ 1,372,263.56	-	$ -	-	$ -	2.00	$ 1,372,263.56
3.12.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JACKS RJ-45 PARA DATOS - ROJOCAPA 2	UND	2.00	$ 198,845.58	$ 397,691.16	-	$ -	-	$ -	2.00	$ 397,691.16
4	**ZONA ARMERILLO**										
4.1	**PRELIMINARES**										
4.1.1	LOCALIZACION, TRAZADO Y REPLANTEO OBRA ARQUITECTÓNICA INCLUYE COMISIÓN TOPOGRAFICA, CARTERA Y PLANOS.	M2	55.12	$ 6,620.62	$ 364,928.57	-	$ -	-	$ -	55.12	$ 364,928.57

BALANCE ECONOMICO DE OBRA No. 3	CONTRATO DE OBRA No : 377 DE 2023	VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	FECHA DE INICIO:
	OBJETO:	$ 12,575,546,216.00	11/12/2023
	"ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE LA ESTACION DE POLICIA EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS - DEPARTAMENTO DEL META".	VALOR ANTICIPO:	FECHA DE TERMINACION ACTUAL
		$ 4,765,049,185.60	8/08/2025
		VALOR ADICIONAL No. 1:	FECHA DE LA PRESENTE ACTA:
		$ 4,085,588,171.45	8/08/2025
		VALOR ANTICIPO ADICIONAL	PORCENTAJE DE EJECUCION ACTUAL
		$ 0.00	77.07%
		VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:	VALOR PRESENTE ACTA:
	CONTRATISTA: CONSORCIO POLICIA-ACACIAS 2023 NIT. 901.699.813-1 R/L ALLISON ISABELLA URQUIJO CAMACHO	$ 16,661,134,387.45	$ 15,820,580,942.72
		VALOR ACTA DE RECIBO PARCIAL	
	INTERVENTOR: CONSORCIO INTERPOLICIA 2023 NIT. 901.696.564-7 R/L JUAN CAMILO POSADA VARELA	$ 0.00	ESTADO: EN SUSPENSIÓN
	CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 374 DE 2023	VALOR AMORTIZADO PARCIAL	
	SUPERVISOR: SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA ING. IVAN MAURICIO ROJAS NOVOA	$ 0.00	

En el Municipio de Acacias - Meta, a los ocho (8) días del año 2025, se reunieron la ingeniera ALLISON ISABELLA URQUIJO CAMACHO Representante legal del CONSORCIO POLICIA-ACACIAS 2023, el Ingeniero JUAN CAMILO POSADA VARELA Representante legal de CONSORCIO INTERPOLICIA 2023 Interventoria contratada, el Ingeniero IVAN MAURICIO ROJAS NOVOA Secretraio de Infraestructura Supervisor y el ingeniero JONATHAN VEGA BAQUERO apoyo tecnico a la supervision, para dejar constancia de la proyeccion del balance economico de la obra actual, requerida para la eficiente ejecucion del contrato de obra No. 377 del 2023, para lo cual se hace necesario realizar el siguiente analisis:

	CANTIDADES CONTRATADAS INICIALES					MAYORES CANTIDADES		MENORES CANTIDADES		CANTIDADES ACTUALIZADAS	
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	V.UNITARIO	V.TOTAL	CANT	VALOR	CANT.	VALOR	CANT	VALOR
4.2	**EXCAVACIONES Y RELLENOS**										
4.2.1	EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO H= 0 - 2.00 M INCLUYE CARGUE	M3	46.43	$ 113,807.32	$ 5,284,073.87	-	$ -	-	$ -	46.43	$ 5,284,073.87
4.2.2	RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RÍO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MECÁNICA CON EQUIPO PESADO.	M3	38.41	$ 48,905.05	$ 1,878,442.97	-	$ -	-	$ -	38.41	$ 1,878,442.97
4.2.3	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR	M3/KM	357.21	$ 2,028.72	$ 724,679.07	-	$ -	-	$ -	357.21	$ 724,679.07
4.2.4	TRANSPORTE DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES	M3/KM	167.15	$ 2,028.72	$ 339,100.55	-	$ -	-	$ -	167.15	$ 339,100.55
4.3	**ESTRUCTURAS EN CONCRETO**										
4.3.1	SOLADO, LIMPIEZA EN CONCRETO 13.8 MPa (2000 PSI)	M3	0.73	$ 800,447.03	$ 584,326.33	-	$ -	-	$ -	0.73	$ 584,326.33
4.3.2	VIGA EN CONCRETO 27.6 MPa (4000 PSI) PREMEZCLADO ACELERADO A 3 DÍAS. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	7.28	$ 1,461,468.24	$ 10,639,488.79	-	$ -	-	$ -	7.28	$ 10,639,488.79
4.3.3	COLUMNA EN CONCRETO 31.5 MPa (4500 PSI) PREMEZCLADO ACELERADO A 3 DÍAS. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	12.90	$ 1,944,132.62	$ 25,079,310.80	-	$ -	-	$ -	12.90	$ 25,079,310.80
4.3.4	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO IMPERMEABILIZADO 27.6 MPa (4000 PSI) PREMEZCLADO ACELERADO A 3 DIAS. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	5.05	$ 1,349,337.03	$ 6,814,152.00	-	$ -	-	$ -	5.05	$ 6,814,152.00
4.3.5	VÍGA AÉREA EN CONCRETO 27.6 MPa (4000 PSI) PREMEZCLADO ACELERADO A 3 DÍAS. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	5.28	$ 1,901,669.30	$ 10,040,813.90	-	$ -	-	$ -	5.28	$ 10,040,813.90
4.3.6	PLACA DE ENTREPISO ALIGERADA EN CONCRETO 27.6 MPa (4000 PSI) PREMEZCLADO ACELERADO A 3 DIAS. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	5.66	$ 1,507,757.43	$ 8,533,907.05	-	$ -	-	$ -	5.66	$ 8,533,907.05
4.3.7	ANCLAJE EPÓXICO CON VARILLA DE 3/8" INCLUYE LA VARILLA, LA PERFORACIÓN, LIMPIEZA DE LA PERFORACIÓN CON CHORRO DE AIRE Y RELLENO EPÓXICO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	104.00	$ 36,756.54	$ 3,822,680.16	-	$ -	-	$ -	104.00	$ 3,822,680.16
4.3.8	PLASTICO PQA POLIETILENO CAL. 6 SUMINISTRO E INSTALACION	M2	42.07	$ 8,223.01	$ 345,942.03	-	$ -	-	$ -	42.07	$ 345,942.03
4.4	**ACEROS Y ESTRUCTURAS METÁLICAS**										
4.4.1	ACERO DE REFUERZO FY=4200 MPa (4200 KG/CM2, G60) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE.	KG	5,220.00	$ 11,120.63	$ 58,049,688.60	-	$ -	-	$ -	5,220.00	$ 58,049,688.60
4.4.2	MALLA ELECTROSOLDADA FY=5000 KG/CM2, 500 MPA. FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	KG	506.70	$ 11,967.06	$ 6,063,709.30	-	$ -	-	$ -	506.70	$ 6,063,709.30
4.4.3	ESTRUCTURAS EN ACERO ESTRUCTURAL TIPO ASTM A500 INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN	KG	1,437.24	$ 30,075.87	$ 43,226,243.40	-	$ -	-	$ -	1,437.24	$ 43,226,243.40
4.4.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAMINA METALDECK 2" CAL 20 (NO INCLUYE CONCRETO)	M2	56.63	$ 79,462.54	$ 4,499,963.64	-	$ -	-	$ -	56.63	$ 4,499,963.64
4.5	**MAMPOSTERIA, PISOS Y AFINADOS**										
4.5.1	MURO EN BLOQUE FLEXA No. 5, 0.12X0.20X0.30 M (MORTERO TIPO S 1:3)	M2	78.65	$ 70,554.51	$ 5,549,112.21	-	$ -	-	$ -	78.65	$ 5,549,112.21
4.5.2	MURO TOLETE RECOCIDO COMUN 0.20X0.10X0.06, MORTERO TIPO 1:3	M2	164.61	$ 95,254.64	$ 15,679,866.29	-	$ -	-	$ -	164.61	$ 15,679,866.29
4.5.3	DINTELES EN CONCRETO 17.2 MPa (2500 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	0.74	$ 2,232,938.39	$ 1,652,374.41	-	$ -	-	$ -	0.74	$ 1,652,374.41
4.5.4	PAÑETE MUROS INTERIORES MORTERO 1:4 INCLUYE FILOS Y DILATACIONES. SUMINISTRO Y APLICACIÓN	M2	137.42	$ 32,858.77	$ 4,515,452.17	-	$ -	-	$ -	137.42	$ 4,515,452.17
4.5.5	PAÑETE MURO EXTERIOR Y CULATAS MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO. SUMINISTRO Y APLICACIÓN	M2	208.89	$ 45,008.72	$ 9,401,871.52	-	$ -	-	$ -	208.89	$ 9,401,871.52
4.5.6	PISO EN BALDOSA GRANO MARMOL 0.30X0.30. BLANCO BH5 INSTITUCIONAL. INCLUYE LAVADO CON ACIDO. PULIDA CON PULIDORA DE PISO INDUSTRIAL.	M2	44.76	$ 301,432.09	$ 13,492,100.35	-	$ -	-	$ -	44.76	$ 13,492,100.35
4.5.7	CERAMICA LISA 0.25X0.40 PARA MUROS	M2	6.10	$ 179,351.23	$ 1,094,042.50	-	$ -	-	$ -	6.10	$ 1,094,042.50
4.5.8	GUARDAESCOBA EN BALDOSA GRANO MARMOL	ML	51.10	$ 40,554.38	$ 2,072,328.82	-	$ -	-	$ -	51.10	$ 2,072,328.82
4.5.9	PISO EN CERAMICA LISO 0.32X0.32 LINEA FORTALEZA	M2	4.20	$ 99,112.92	$ 416,274.26	-	$ -	-	$ -	4.20	$ 416,274.26
4.5.10	IMPERMEABILIZACION DE TERRAZAS Y BALCONES CON SIKA PERMALASTIK PRO. INCLUYE LIMPIEZA DE SUPERFICIE Y SELLO DE FISURAS CON SIKAFLEX 1A O SIMILAR, TELA DE REFUERZO, ARENA, PLASTICO DE BAJA DENSIDAD (PROTECCION LLUVIA)	M2	56.63	$ 138,203.99	$ 7,826,491.95	-	$ -	-	$ -	56.63	$ 7,826,491.95
4.5.11	GUARDAESCOBA MEDIACAÑA PREFABRICADO EN GRANITO.	ML	7.67	$ 166,028.35	$ 1,273,437.44	-	$ -	-	$ -	7.67	$ 1,273,437.44
4.5.12	AFINADO PISOS MORTERO 1:4, E= 50 MM	M2	48.96	$ 43,609.40	$ 2,135,116.22	-	$ -	-	$ -	48.96	$ 2,135,116.22
4.6	**PINTURA**										
4.6.1	PINTURA VINILO T. CORAZA EXTERIOR 3 MANOS	M2	208.89	$ 18,207.57	$ 3,803,379.30	-	$ -	-	$ -	208.89	$ 3,803,379.30
4.6.2	PINTURA VINILO TIPO 1 S/MURO (ALTA CALIDAD)	M2	137.42	$ 15,401.75	$ 2,116,508.49	-	$ -	-	$ -	137.42	$ 2,116,508.49

BALANCE ECONOMICO DE OBRA No. 3	CONTRATO DE OBRA No : 377 DE 2023	VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	FECHA DE INICIO:
	OBJETO:	$ 12,575,546,216.00	11/12/2023
	"ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE LA ESTACION DE POLICIA EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS - DEPARTAMENTO DEL META".	VALOR ANTICIPO:	FECHA DE TERMINACION ACTUAL
		$ 4,765,049,185.60	8/08/2025
		VALOR ADICIONAL No. 1:	FECHA DE LA PRESENTE ACTA:
		$ 4,085,588,171.45	8/08/2025
		VALOR ANTICIPO ADICIONAL	PORCENTAJE DE EJECUCION ACTUAL
		$ 0.00	77.07%
		VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:	VALOR PRESENTE ACTA:
	CONTRATISTA: CONSORCIO POLICIA-ACACIAS 2023 NIT. 901.699.813-1 R/L ALLISON ISABELLA URQUIJO CAMACHO	$ 16,661,134,387.45	$ 15,820,580,942.72
		VALOR ACTA DE RECIBO PARCIAL	ESTADO: EN SUSPENSIÓN
	INTERVENTOR: CONSORCIO INTERPOLICIA 2023 NIT. 901.696.564-7 R/L JUAN CAMILO POSADA VARELA	$ 0.00	
	CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 374 DE 2023	VALOR AMORTIZADO PARCIAL	
	SUPERVISOR: SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA ING. IVAN MAURICIO ROJAS NOVOA	$ 0.00	

En el Municipio de Acacias - Meta, a los ocho (8) días del año 2025, se reunieron la ingeniera ALLISON ISABELLA URQUIJO CAMACHO Representante legal del CONSORCIO POLICIA-ACACIAS 2023, el Ingeniero JUAN CAMILO POSADA VARELA Representante legal de CONSORCIO INTERPOLICIA 2023 Interventoria contratada, el Ingeniero IVAN MAURICIO ROJAS NOVOA Secretraio de Infraestructura Supervisor y el ingeniero JONATHAN VEGA BAQUERO apoyo tecnico a la supervision, para dejar constancia de la proyeccion del balance economico de la obra actual, requerida para la eficiente ejecucion del contrato de obra No. 377 del 2023, para lo cual se hace necesario realizar el siguiente analisis:

CANTIDADES CONTRATADAS INICIALES						MAYORES CANTIDADES		MENORES CANTIDADES		CANTIDADES ACTUALIZADAS	
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	V.UNITARIO	V.TOTAL	CANT	VALOR	CANT.	VALOR	CANT	VALOR
4.6.3	SELLADOR PARA MUROS INTERIORES, IMPRIMANTE GRECONAL O SIMILAR	M2	137.42	$ 27,009.33	$ 3,711,622.13	-	$ -	-	$ -	137.42	$ 3,711,622.13
4.6.4	SELLADOR HIDROPOROTECTOR FACHADA T. SIKA TRANSPARENTE 10 O SIMILAR	M2	208.89	$ 48,260.08	$ 10,081,048.11	-	$ -	-	$ -	208.89	$ 10,081,048.11
4.7	**CARPINTERIA METÁLICA Y ACCESORIOS**										
4.7.1	ESPEJO 4MM SUMINISTRO E INSTALACIÓN	M2	1.00	$ 197,050.30	$ 197,050.30	-	$ -	-	$ -	1.00	$ 197,050.30
4.7.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA ENTAMBORADA CON MELAMINICO COLOR BELLOTA MARCA PELIKANDO EN RH 6MM,EL RELLENO DE LA PUERTA EN RH 15 MM ENCHAPADO CON CANTO FLEXIBLE DE 41 MM PEGADO CON PL 285 Y LAS CARAS DE LA LAMINA SE UNIRAN AL RH 15MM CON CARPINCOL. SE PONDRAN 4 BISAGRAS OMEGA DE 3X3 Y CHAPA DE POMO METALICO. EL MARCO DE LA PUERTA SERA DE 8CM, ALTURA MAX 3.05 MTS INCLUYENDO UN FIJO SUPERIOR DE MAXIMO 50CM Y ANCHO ENTRE 0.80 Y 1.20 MTS SEGUN SE REQUIERA	UN	4.00	$ 2,274,416.18	$ 9,097,664.72	-	$ -	-	$ -	4.00	$ 9,097,664.72
4.7.3	SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA METÁLICA ABATIBLE EN DOS SECCIONES, APERTURA UNICA DESDE EL INTERIOR, ESPECIAL PARA CUARTO DE ARMAS	UN	1.00	$ 11,518,898.47	$ 11,518,898.47	-	$ -	-	$ -	1.00	$ 11,518,898.47
4.7.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN EXTRACTOR INDUSTRIAL DE PARED 47.5X47.5 CM	UN	1.00	$ 2,321,237.30	$ 2,321,237.30	-	$ -	-	$ -	1.00	$ 2,321,237.30
4.7.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ESCALERA METÁLICA TIPO GATO PARA ACCESO A TERRAZA, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA	ML	4.30	$ 2,244,953.23	$ 9,653,298.89	-	$ -	-	$ -	4.30	$ 9,653,298.89
4.8	**RED HIDRÁULICA**										
4.8.1	TUBERÍA PVCP RDE 09 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	5.17	$ 15,380.00	$ 79,514.60	-	$ -	-	$ -	5.17	$ 79,514.60
4.8.2	ACCESORIO PVCP 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	9.00	$ 3,142.03	$ 28,278.27	-	$ -	-	$ -	9.00	$ 28,278.27
4.8.3	VALVULA DE BOLA 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	1.00	$ 38,807.45	$ 38,807.45	-	$ -	-	$ -	1.00	$ 38,807.45
4.8.4	PUNTO HIDRÁULICO PVCP PARAL DESDE PISO PROMEDIO 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	2.00	$ 68,128.10	$ 136,256.20	-	$ -	-	$ -	2.00	$ 136,256.20
4.8.5	UNIÓN PVC UNIVERSAL PRESIÓN 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	2.00	$ 12,890.76	$ 25,781.52	-	$ -	-	$ -	2.00	$ 25,781.52
4.9	**RED SANITARIA, PLUVIAL Y APARATOS**										
4.9.1	TUBERIA PVCS 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	8.60	$ 29,977.33	$ 257,805.04	-	$ -	-	$ -	8.60	$ 257,805.04
4.9.2	ACCESORIO PVCS 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	10.00	$ 14,062.80	$ 140,628.00	-	$ -	-	$ -	10.00	$ 140,628.00
4.9.3	TUBERIA PVCS 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	6.00	$ 60,418.42	$ 362,510.52	-	$ -	-	$ -	6.00	$ 362,510.52
4.9.4	ACCESORIO PVCS 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	2.00	$ 43,221.47	$ 86,442.94	-	$ -	-	$ -	2.00	$ 86,442.94
4.9.5	ADAPTADOR DE LIMPIEZA 4" VENTILACIÓN SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	1.00	$ 76,309.56	$ 76,309.56	-	$ -	-	$ -	1.00	$ 76,309.56
4.9.6	CODO DE REVENTILACIÓN 4"X2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	1.00	$ 105,537.31	$ 105,537.31	-	$ -	-	$ -	1.00	$ 105,537.31
4.9.7	SIFON SANITARIA 180° DE 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	2.00	$ 34,548.91	$ 69,097.82	-	$ -	-	$ -	2.00	$ 69,097.82
4.9.8	YEE SANITARIA REDUCIDA DE 4"X2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	3.00	$ 88,484.78	$ 265,454.34	-	$ -	-	$ -	3.00	$ 265,454.34
4.9.9	SANITARIO + FLUXOMETRO T ADRIATRICA, CORONA O SIMILAR	UN		$ 1,729,150.39	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
4.9.10	LAVAMANOS SOBREPONER CORONA O SIMILAR INCLUYE GRIFERIA ANTIVANDALICA Y ACCESORIOS	UN	1.00	$ 1,003,134.51	$ 1,003,134.51	-	$ -	-	$ -	1.00	$ 1,003,134.51
4.9.11	REJILLA SOSCO 3" X 2", ALUMINIO ANTICUCARACHAS	UN	2.00	$ 27,185.67	$ 54,371.34	-	$ -	-	$ -	2.00	$ 54,371.34
4.10	**INSTALACIONES ELECTRICAS INTERNAS**										
4.10.1	SALIDA PARA TOMA CORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA SUMINISTRO E INSTALACIÓN EN CABLE LIBRE DE HALÓGENO	PTO	4.00	$ 208,006.25	$ 832,025.00	-	$ -	-	$ -	4.00	$ 832,025.00
4.10.2	SALIDA PARA TOMA GFCI SUMINISTRO E INSTALACIÓN	PTO	1.00	$ 212,049.81	$ 212,049.81	-	$ -	-	$ -	1.00	$ 212,049.81
4.10.3	SALIDA TOMA BIFASICO (2No 10+ 1No 14), L= 10M SUMINISTRO E INSTALACIÓN	PTO	2.00	$ 219,888.57	$ 439,777.14	-	$ -	-	$ -	2.00	$ 439,777.14
4.10.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIA LED LINEAL 40W DL UNV	UN	8.00	$ 312,412.99	$ 2,499,303.92	-	$ -	-	$ -	8.00	$ 2,499,303.92
4.10.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIA LED LINEAL 30W MNCONTINUUM 15-40W NW	UN	2.00	$ 1,016,343.49	$ 2,032,686.98	-	$ -	-	$ -	2.00	$ 2,032,686.98
4.10.6	TABLERO PARCIAL 12 CIRCUITOS. INCLUYE BREAKER SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	1.00	$ 1,097,150.02	$ 1,097,150.02	-	$ -	-	$ -	1.00	$ 1,097,150.02
4.10.7	SALIDA DE LAMPARA 110 V L= 6M EN TUBO EMT Y EN CABLE LIBRE DE HALÓGENO SUMINISTRO E INSTALACIÓN	PTO	10.00	$ 349,013.38	$ 3,490,133.80	-	$ -	-	$ -	10.00	$ 3,490,133.80
4.11	**SISTEMAS DE VENTILACIÓN MECÁNICA - HVAC**										

BALANCE ECONOMICO DE OBRA No. 3	CONTRATO DE OBRA No : 377 DE 2023	VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	FECHA DE INICIO:
	OBJETO:	$ 12,575,546,216.00	11/12/2023
	"ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE LA ESTACION DE POLICIA EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS - DEPARTAMENTO DEL META".	VALOR ANTICIPO:	FECHA DE TERMINACION ACTUAL
		$ 4,765,049,185.60	8/08/2025
		VALOR ADICIONAL No. 1:	FECHA DE LA PRESENTE ACTA:
		$ 4,085,588,171.45	8/08/2025
		VALOR ANTICIPO ADICIONAL	PORCENTAJE DE EJECUCION ACTUAL
		$ 0.00	77.07%
		VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:	VALOR PRESENTE ACTA:
	CONTRATISTA: CONSORCIO POLICIA-ACACIAS 2023 NIT. 901.699.813-1 R/L ALLISON ISABELLA URQUIJO CAMACHO	$ 16,661,134,387.45	$ 15,820,580,942.72
		VALOR ACTA DE RECIBO PARCIAL	ESTADO: EN SUSPENSIÓN
	INTERVENTOR: CONSORCIO INTERPOLICIA 2023 NIT. 901.696.564-7 R/L JUAN CAMILO POSADA VARELA	$ 0.00	
	CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 374 DE 2023	VALOR AMORTIZADO PARCIAL	
	SUPERVISOR: SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA ING. IVAN MAURICIO ROJAS NOVOA	$ 0.00	

En el Municipio de Acacias - Meta, a los ocho (8) días del año 2025, se reunieron la ingeniera ALLISON ISABELLA URQUIJO CAMACHO Representante legal del CONSORCIO POLICIA-ACACIAS 2023, el Ingeniero JUAN CAMILO POSADA VARELA Representante legal de CONSORCIO INTERPOLICIA 2023 Interventoria contratada, el Ingeniero IVAN MAURICIO ROJAS NOVOA Secretraio de Infraestructura Supervisor y el ingeniero JONATHAN VEGA BAQUERO apoyo tecnico a la supervision, para dejar constancia de la proyeccion del balance economico de la obra actual, requerida para la eficiente ejecucion del contrato de obra No. 377 del 2023, para lo cual se hace necesario realizar el siguiente analisis:

	CANTIDADES CONTRATADAS INICIALES					MAYORES CANTIDADES		MENORES CANTIDADES		CANTIDADES ACTUALIZADAS	
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	V.UNITARIO	V.TOTAL	CANT	VALOR	CANT.	VALOR	CANT	VALOR
4.11.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 9.000 BTU/H, 22/1/60 INVERTER, REFRIGERANTE 410A. INCLUYE KIT DE INSTALACIÓN COMPLETO	UND		$ 5,889,128.86	$ -	1.00	$ 5,889,128.86	-	$ -	1.00	$ 5,889,128.86
4.11.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANEJADORA TIPO PARED CAP. NOMINAL 9.600 BTU/H LIQ - GAS 1/4 - 1/2"	UND		$ 5,204,713.60	$ -	1.00	$ 5,204,713.60	-	$ -	1.00	$ 5,204,713.60
5	**ZONA ALOJAMIENTOS**										
5.1	**PRELIMINARES**										
5.1.1	LOCALIZACION, TRAZADO Y REPLANTEO OBRA ARQUITECTÓNICA INCLUYE COMISIÓN TOPOGRAFICA, CARTERA Y PLANOS.	M2	786.13	$ 6,620.62	$ 5,204,668.00	-	$ -	-	$ -	786.13	$ 5,204,668.00
5.2	**EXCAVACIONES Y RELLENOS**										
5.2.1	EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO H= 0 - 2.00 M INCLUYE CARGUE	M3	1,016.88	$ 113,807.32	$ 115,728,387.56	-	$ -	-	$ -	1,016.88	$ 115,728,387.56
5.2.2	RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RÍO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MECÁNICA CON EQUIPO PESADO.	M3	779.54	$ 48,905.05	$ 38,123,442.68	-	$ -	-	$ -	779.54	$ 38,123,442.68
5.2.3	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR	M3/KM	7,249.72	$ 2,028.72	$ 14,707,651.96	-	$ -	-	$ -	7,249.72	$ 14,707,651.96
5.2.4	TRANSPORTE DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES	M3/KM	3,660.77	$ 2,028.72	$ 7,426,677.31	-	$ -	-	$ -	3,660.77	$ 7,426,677.31
5.3	**ESTRUCTURAS EN CONCRETO**										
5.3.1	SOLADO, LIMPIEZA EN CONCRETO 13.8 MPa (2000 PSI)	M3	23.32	$ 800,447.03	$ 18,666,424.74	-	$ -	-	$ -	23.32	$ 18,666,424.74
5.3.2	ZAPATA EN CONCRETO 27.6 MPa (4000 PSI) PREMEZCLADO ACELERADO A 3 DÍAS. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	123.25	$ 1,375,792.04	$ 169,566,368.93	-	$ -	-	$ -	123.25	$ 169,566,368.93
5.3.3	PEDESTALES EN CONCRETO 27.6 MPa (4000 PSI) PREMEZCLADO ACELERADO A 3 DÍAS. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	13.55	$ 3,129,144.81	$ 42,399,912.18	-	$ -	-	$ -	13.55	$ 42,399,912.18
5.3.4	VIGA EN CONCRETO 27.6 MPa (4000 PSI) PREMEZCLADO ACELERADO A 3 DÍAS. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	54.63	$ 1,461,468.24	$ 79,840,009.95	-	$ -	-	$ -	54.63	$ 79,840,009.95
5.3.5	COLUMNA EN CONCRETO 31.5 MPa (4500 PSI) PREMEZCLADO ACELERADO A 3 DÍAS. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	93.67	$ 1,944,132.62	$ 182,106,902.52	-	$ -	-	$ -	93.67	$ 182,106,902.52
5.3.6	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO IMPERMEABILIZADO 27.6 MPa (4000 PSI) PREMEZCLADO ACELERADO A 3 DIAS. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	56.02	$ 1,349,337.03	$ 75,589,860.42	-	$ -	-	$ -	56.02	$ 75,589,860.42
5.3.7	VIGA AÉREA EN CONCRETO 27.6 MPa (4000 PSI) PREMEZCLADO ACELERADO A 3 DÍAS. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	95.32	$ 1,901,669.30	$ 181,267,117.68	-	$ -	-	$ -	95.32	$ 181,267,117.68
5.3.8	PLACA DE ENTREPISO ALIGERADA EN CONCRETO 27.6 MPa (4000 PSI) PREMEZCLADO ACELERADO A 3 DIAS. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	107.92	$ 1,507,757.43	$ 162,717,181.85	-	$ -	-	$ -	107.92	$ 162,717,181.85
5.3.9	MESÓN EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	2.82	$ 2,447,331.03	$ 6,901,473.50	-	$ -	-	$ -	2.82	$ 6,901,473.50
5.3.10	ANCLAJE EPÓXICO CON VARILLA DE 3/8" INCLUYE LA VARILLA, LA PERFORACIÓN, LIMPIEZA DE LA PERFORACIÓN CON CHORRO DE AIRE Y RELLENO EPÓXICO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	3,280.00	$ 36,756.54	$ 120,561,451.20	-	$ -	-	$ -	3,280.00	$ 120,561,451.20
5.3.11	PLASTICO PQA POLIETILENO CAL. 6 SUMINISTRO E INSTALACION	M2	531.19	$ 8,223.01	$ 4,367,980.68	-	$ -	-	$ -	531.19	$ 4,367,980.68
5.4	**ACEROS Y ESTRUCTURAS METÁLICAS**										
5.4.1	ACERO DE REFUERZO FY=4200 MPa (4200 KG/CM2, G60) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO. COLOCACIÓN Y AMARRE.	KG	47,301.57	$ 11,120.63	$ 526,023,258.39	-	$ -	-	$ -	47,301.57	$ 526,023,258.39
5.4.2	MALLA ELECTROSOLDADA FY=5000 KG/CM2, 500 MPA. FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	KG	4,898.53	$ 11,967.06	$ 58,621,002.42	-	$ -	-	$ -	4,898.53	$ 58,621,002.42
5.4.3	ESTRUCTURAS EN ACERO ESTRUCTURAL TIPO ASTM A500 INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN	KG	4,272.91	$ 30,075.87	$ 128,511,485.68	-	$ -	-	$ -	4,272.91	$ 128,511,485.68
5.4.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAMINA METALDECK 2" CAL 20 (NO INCLUYE CONCRETO)	M2	1,079.18	$ 79,462.54	$ 85,754,383.92	-	$ -	-	$ -	1,079.18	$ 85,754,383.92
5.5	**MAMPOSTERIA, PISOS Y AFINADOS**										
5.5.1	MURO EN BLOQUE FLEXA No. 5, 0.12X0.20X0.30 M (MORTERO TIPO S 1:3)	M2	936.65	$ 70,554.51	$ 66,084,881.79	-	$ -	-	$ -	936.65	$ 66,084,881.79
5.5.2	MURO TOLETE RECOCIDO COMUN 0.20X0.10X0.06, MORTERO TIPO 1:3	M2	686.70	$ 95,254.64	$ 65,411,361.29	-	$ -	-	$ -	686.70	$ 65,411,361.29
5.5.3	MURO SUPER BOARD DOBLE CARA, E=0.11 M, CAL 8 MM, INCLUYE PINTURA	M2	328.86	$ 214,942.04	$ 70,685,839.27	-	$ -	-	$ -	328.86	$ 70,685,839.27
5.5.4	DINTELES EN CONCRETO 17.2 MPa (2500 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	17.76	$ 2,232,938.39	$ 39,656,985.81	-	$ -	-	$ -	17.76	$ 39,656,985.81
5.5.5	PAÑETE MUROS INTERIORES MORTERO 1:4 INCLUYE FILOS Y DILATACIONES. SUMINISTRO Y APLICACIÓN	M2	2,185.89	$ 32,858.77	$ 71,825,656.76	-	$ -	-	$ -	2,185.89	$ 71,825,656.76
5.5.6	PAÑETE MURO EXTERIOR Y CULATAS MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO. SUMINISTRO Y APLICACIÓN	M2	1,755.68	$ 45,008.72	$ 79,020,909.53	-	$ -	-	$ -	1,755.68	$ 79,020,909.53
5.5.7	PISO EN BALDOSA GRANO MARMOL 0.30X0.30. BLANCO BH5 INSTITUCIONAL. INCLUYE LAVADO CON ACIDO. PULIDA CON PULIDORA DE PISO INDUSTRIAL.	M2	557.25	$ 301,432.09	$ 167,973,032.15	-	$ -	-	$ -	557.25	$ 167,973,032.15

BALANCE ECONOMICO DE OBRA No. 3	CONTRATO DE OBRA No : 377 DE 2023	VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	FECHA DE INICIO:
	OBJETO:	$ 12,575,546,216.00	11/12/2023
	"ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE LA ESTACION DE POLICIA EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS - DEPARTAMENTO DEL META".	VALOR ANTICIPO:	FECHA DE TERMINACION ACTUAL
		$ 4,765,049,185.60	8/08/2025
		VALOR ADICIONAL No. 1:	FECHA DE LA PRESENTE ACTA:
		$ 4,085,588,171.45	8/08/2025
		VALOR ANTICIPO ADICIONAL	PORCENTAJE DE EJECUCION ACTUAL
		$ 0.00	77.07%
		VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:	VALOR PRESENTE ACTA:
	CONTRATISTA: CONSORCIO POLICIA-ACACIAS 2023 NIT. 901.699.813-1 R/L ALLISON ISABELLA URQUIJO CAMACHO	$ 16,661,134,387.45	$ 15,820,580,942.72
		VALOR ACTA DE RECIBO PARCIAL	
	INTERVENTOR: CONSORCIO INTERPOLICIA 2023 NIT. 901.696.564-7 R/L JUAN CAMILO POSADA VARELA	$ 0.00	ESTADO: EN SUSPENSIÓN
	CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 374 DE 2023	VALOR AMORTIZADO PARCIAL	
	SUPERVISOR: SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA ING. IVAN MAURICIO ROJAS NOVOA	$ 0.00	

En el Municipio de Acacias - Meta, a los ocho (8) días del año 2025, se reunieron la ingeniera ALLISON ISABELLA URQUIJO CAMACHO Representante legal del CONSORCIO POLICIA-ACACIAS 2023, el Ingeniero JUAN CAMILO POSADA VARELA Representante legal de CONSORCIO INTERPOLICIA 2023 Interventoria contratada, el Ingeniero IVAN MAURICIO ROJAS NOVOA Secretraio de Infraestructura Supervisor y el ingeniero JONATHAN VEGA BAQUERO apoyo tecnico a la supervision, para dejar constancia de la proyeccion del balance economico de la obra actual, requerida para la eficiente ejecucion del contrato de obra No. 377 del 2023, para lo cual se hace necesario realizar el siguiente analisis:

CANTIDADES CONTRATADAS INICIALES						MAYORES CANTIDADES		MENORES CANTIDADES		CANTIDADES ACTUALIZADAS	
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	V.UNITARIO	V.TOTAL	CANT	VALOR	CANT.	VALOR	CANT	VALOR
5.5.8	CERAMICA LISA 0.25X0.40 PARA MUROS	M2	126.00	$ 179,351.23	$ 22,598,254.98	-	$ -	-	$ -	126.00	$ 22,598,254.98
5.5.9	GUARDAESCOBA EN BALDOSA GRANO MARMOL	ML	362.21	$ 40,554.38	$ 14,689,201.98	-	$ -	-	$ -	362.21	$ 14,689,201.98
5.5.10	PISO EN CERAMICA LISO 0.32X0.32 LINEA FORTALEZA	M2	226.91	$ 99,112.92	$ 22,489,712.68	-	$ -	-	$ -	226.91	$ 22,489,712.68
5.5.11	IMPERMEABILIZACION DE TERRAZAS Y BALCONES CON SIKA PERMALASTIK PRO. INCLUYE LIMPIEZA DE SUPERFICIE Y SELLO DE FISURAS CON SIKAFLEX 1A O SIMILAR, TELA DE REFUERZO, ARENA. PLASTICO DE BAJA DENSIDAD (PROTECCION LLUVIA)	M2	654.65	$ 138,203.99	$ 90,475,242.05	-	$ -	-	$ -	654.65	$ 90,475,242.05
5.5.12	GUARDAESCOBA MEDIACAÑA PREFABRICADO EN GRANITO.	ML	243.60	$ 166,028.35	$ 40,444,506.06	-	$ -	-	$ -	243.60	$ 40,444,506.06
5.5.13	AFINADO PISOS MORTERO 1:4, E= 50 MM	M2	784.16	$ 43,609.40	$ 34,196,747.10	-	$ -	-	$ -	784.16	$ 34,196,747.10
5.6	**PINTURA**										
5.6.1	PINTURA VINILO T. CORAZA EXTERIOR 3 MANOS	M2	2,201.01	$ 18,207.57	$ 40,075,043.65	-	$ -	-	$ -	2,201.01	$ 40,075,043.65
5.6.2	PINTURA VINILO TIPO 1 S/MURO (ALTA CALIDAD)	M2	1,786.97	$ 15,401.75	$ 27,522,465.20	-	$ -	-	$ -	1,786.97	$ 27,522,465.20
5.6.3	SELLADOR PARA MUROS INTERIORES, IMPRIMANTE GRECONAL O SIMILAR	M2	1,786.97	$ 27,009.33	$ 48,264,862.43	-	$ -	-	$ -	1,786.97	$ 48,264,862.43
5.6.4	SELLADOR HIDROPOROTECTOR FACHADA T. SIKA TRANSPARENTE 10 O SIMILAR	M2	2,185.89	$ 48,260.08	$ 105,491,226.27	-	$ -	-	$ -	2,185.89	$ 105,491,226.27
5.7	**CARPINTERIA METÁLICA Y ACCESORIOS**										
5.7.1	ESPEJO 4MM SUMINISTRO E INSTALACIÓN	M2	47.00	$ 197,050.30	$ 9,261,364.10	-	$ -	-	$ -	47.00	$ 9,261,364.10
5.7.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA ENTAMBORADA CON MELAMINICO COLOR BELLOTA MARCA PELIKANDO EN RH 6MM,EL RELLENO DE LA PUERTA EN RH 15 MM ENCHAPADO CON CANTO FLEXIBLE DE 41 MM PEGADO CON PL 285 Y LAS CARAS DE LA LAMINA SE UNIRAN AL RH 15MM CON CARPINCOL. SE PONDRAN 4 BISAGRAS OMEGA DE 3X3 Y CHAPA DE POMO METALICO. EL MARCO DE LA PUERTA SERA DE 8CM, ALTURA MAX 3.05 MTS INCLUYENDO UN FIJO SUPERIOR DE MAXIMO 50CM Y ANCHO ENTRE 0.80 Y 1.20 MTS SEGUN SE REQUIERA	UN	36.00	$ 2,274,416.18	$ 81,878,982.48	-	$ -	-	$ -	36.00	$ 81,878,982.48
5.7.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VENTANA SISTEMA 744, INCLUYE VIDRIO 4 MM	M2	58.80	$ 358,378.07	$ 21,072,630.52	-	$ -	-	$ -	58.80	$ 21,072,630.52
5.7.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESCALERA METALICA	UND	2.00	$ 29,023,312.50	$ 58,046,625.00	-	$ -	-	$ -	2.00	$ 58,046,625.00
5.7.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIONES SANITARIAS EN ACERO INOXIDABLE SISTEMA A PISO, SOCODA O SIMILAR. (INCLUYE PUERTA, DOS PARALES, UN TABIQUE LISO Y HERRAJES).	UN	40.00	$ 6,704,307.78	$ 268,172,311.20	-	$ -	-	$ -	40.00	$ 268,172,311.20
5.7.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIÓN BAÑO ACERO INOXIDABLE ORINAL 1.48 X 0.46, CON PANELES TIPO SANDUCHE, SOCODA O SIMILAR.	UN	18.00	$ 1,610,618.22	$ 28,991,127.96	-	$ -	-	$ -	18.00	$ 28,991,127.96
5.7.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CLOSET FABRICADO EN MADERA MADECOR DE 20 MM INCLUYE ENTREPAÑOS HORIZONTAL EN MADERA MADECOR, SECCIÓN ROLLIZA DE MADERA DIAMETRO 1 1/2, PUERTAS EN MADECOR PIZANO DE 15 MM, TOPES METÁLICOS, BISAGRAS DE PARCHE, MANIJAS EN ACERO INOXIDABLE, CHAPA DE SEGURIDAD, SELLADA, MASILLADO Y PINTADO.	ML	117.46	$ 1,811,903.08	$ 212,826,135.78	-	$ -	-	$ -	117.46	$ 212,826,135.78
5.7.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ESCALERA METÁLICA TIPO GATO PARA ACCESO A TERRAZA, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA	ML	11.95	$ 2,244,953.23	$ 26,827,191.10	-	$ -	-	$ -	11.95	$ 26,827,191.10
5.8	**RED HIDRÁULICA**										
5.8.1	TUBERÍA PVCP RDE 09 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	84.30	$ 15,380.00	$ 1,296,534.00	-	$ -	-	$ -	84.30	$ 1,296,534.00
5.8.2	ACCESORIO PVCP 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	80.00	$ 3,142.03	$ 251,362.40	-	$ -	-	$ -	80.00	$ 251,362.40
5.8.3	TUBERIA PVCP RDE 11 3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	331.35	$ 18,697.31	$ 6,195,353.67	-	$ -	-	$ -	331.35	$ 6,195,353.67
5.8.4	ACCESORIO PVCP 3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	226.00	$ 4,429.50	$ 1,001,067.00	-	$ -	-	$ -	226.00	$ 1,001,067.00
5.8.5	TUBERÍA PVCP RDE 13.5 1" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	21.70	$ 22,034.37	$ 478,145.83	-	$ -	-	$ -	21.70	$ 478,145.83
5.8.6	ACCESORIO PVCP 1" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	5.00	$ 7,072.81	$ 35,364.05	-	$ -	-	$ -	5.00	$ 35,364.05
5.8.7	VALVULA DE BOLA 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	1.00	$ 38,807.45	$ 38,807.45	-	$ -	-	$ -	1.00	$ 38,807.45
5.8.8	PUNTO HIDRÁULICO PVCP PARAL DESDE PISO PROMEDIO 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	138.00	$ 68,128.10	$ 9,401,677.80	-	$ -	-	$ -	138.00	$ 9,401,677.80
5.8.9	BUJE SOLDAR PVCP 1/2"X3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	136.00	$ 10,381.65	$ 1,411,904.40	-	$ -	-	$ -	136.00	$ 1,411,904.40
5.8.10	BUJE SOLDAR PVCP 1"X3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	5.00	$ 12,941.64	$ 64,708.20	-	$ -	-	$ -	5.00	$ 64,708.20
5.8.11	UNIÓN PVC UNIVERSAL PRESIÓN 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	2.00	$ 12,890.76	$ 25,781.52	-	$ -	-	$ -	2.00	$ 25,781.52
5.8.12	UNIÓN PVC UNIVERSAL PRESIÓN 3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	40.00	$ 24,273.15	$ 970,926.00	-	$ -	-	$ -	40.00	$ 970,926.00

BALANCE ECONOMICO DE OBRA No. 3	CONTRATO DE OBRA No : 377 DE 2023	VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	FECHA DE INICIO:
	OBJETO:	$ 12,575,546,216.00	11/12/2023
	"ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE LA ESTACION DE POLICIA EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS - DEPARTAMENTO DEL META".	VALOR ANTICIPO:	FECHA DE TERMINACION ACTUAL
		$ 4,765,049,185.60	8/08/2025
		VALOR ADICIONAL No. 1:	FECHA DE LA PRESENTE ACTA:
		$ 4,085,588,171.45	8/08/2025
		VALOR ANTICIPO ADICIONAL	PORCENTAJE DE EJECUCION ACTUAL
		$ 0.00	77.07%
		VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:	VALOR PRESENTE ACTA:
	CONTRATISTA: CONSORCIO POLICIA-ACACIAS 2023 NIT. 901.699.813-1 R/L ALLISON ISABELLA URQUIJO CAMACHO	$ 16,661,134,387.45	$ 15,820,580,942.72
		VALOR ACTA DE RECIBO PARCIAL	ESTADO: EN SUSPENSIÓN
	INTERVENTOR: CONSORCIO INTERPOLICIA 2023 NIT. 901.696.564-7 R/L JUAN CAMILO POSADA VARELA	$ 0.00	
	CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 374 DE 2023	VALOR AMORTIZADO PARCIAL	
	SUPERVISOR: SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA ING. IVAN MAURICIO ROJAS NOVOA	$ 0.00	

En el Municipio de Acacias - Meta, a los ocho (8) días del año 2025, se reunieron la ingeniera ALLISON ISABELLA URQUIJO CAMACHO Representante legal del CONSORCIO POLICIA-ACACIAS 2023, el Ingeniero JUAN CAMILO POSADA VARELA Representante legal de CONSORCIO INTERPOLICIA 2023 Interventoria contratada, el Ingeniero IVAN MAURICIO ROJAS NOVOA Secretraio de Infraestructura Supervisor y el ingeniero JONATHAN VEGA BAQUERO apoyo tecnico a la supervision, para dejar constancia de la proyeccion del balance economico de la obra actual, requerida para la eficiente ejecucion del contrato de obra No. 377 del 2023, para lo cual se hace necesario realizar el siguiente analisis:

	CANTIDADES CONTRATADAS INICIALES					MAYORES CANTIDADES		MENORES CANTIDADES		CANTIDADES ACTUALIZADAS	
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	V.UNITARIO	V.TOTAL	CANT	VALOR	CANT.	VALOR	CANT	VALOR
5.8.13	VALVULA DE BOLA 3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	20.00	$ 56,740.10	$ 1,134,802.00	-	$ -	-	$ -	20.00	$ 1,134,802.00
5.9	**RED SANITARIA, PLUVIAL Y APARATOS**										
5.9.1	TUBERIA PVCS 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	164.10	$ 29,977.33	$ 4,919,279.85	-	$ -	-	$ -	164.10	$ 4,919,279.85
5.9.2	ACCESORIO PVCS 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	66.00	$ 14,062.80	$ 928,144.80	-	$ -	-	$ -	66.00	$ 928,144.80
5.9.3	TUBERIA PVCS 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	82.50	$ 60,418.42	$ 4,984,519.65	-	$ -	-	$ -	82.50	$ 4,984,519.65
5.9.4	ACCESORIO PVCS 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	66.00	$ 43,221.47	$ 2,852,617.02	-	$ -	-	$ -	66.00	$ 2,852,617.02
5.9.5	ADAPTADOR DE LIMPIEZA 4" VENTILACIÓN SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	10.00	$ 76,309.56	$ 763,095.60	-	$ -	-	$ -	10.00	$ 763,095.60
5.9.6	CODO DE REVENTILACIÓN 4"X2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	10.00	$ 105,537.31	$ 1,055,373.10	-	$ -	-	$ -	10.00	$ 1,055,373.10
5.9.7	SIFON SANITARIA 180° DE 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	40.00	$ 34,548.91	$ 1,381,956.40	-	$ -	-	$ -	40.00	$ 1,381,956.40
5.9.8	YEE SANITARIA REDUCIDA DE 4"X2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	50.00	$ 88,484.78	$ 4,424,239.00	-	$ -	-	$ -	50.00	$ 4,424,239.00
5.9.9	SANITARIO + FLUXOMETRO T ADRIATRICA, CORONA O SIMILAR	UN		$ 1,729,150.39	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
5.9.10	LAVAMANOS SOBREPONER CORONA O SIMILAR INCLUYE GRIFERIA ANTIVANDALICA Y ACCESORIOS	UN	40.00	$ 1,003,134.51	$ 40,125,380.40	-	$ -	-	$ -	40.00	$ 40,125,380.40
5.9.11	ORINAL PARED MEDIANO REF 08862100 CORONA INCLUYE FLEXOMETRO	UN	18.00	$ 1,188,491.00	$ 21,392,838.00	-	$ -	-	$ -	18.00	$ 21,392,838.00
5.9.12	REJILLA SOSCO 3" X 2", ALUMINIO ANTICUCARACHAS	UN	64.00	$ 27,185.67	$ 1,739,882.88	-	$ -	-	$ -	64.00	$ 1,739,882.88
5.10	**INSTALACIONES ELECTRICAS INTERNAS**										
5.10.1	SALIDA PARA TOMA CORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA SUMINISTRO E INSTALACIÓN EN CABLE LIBRE DE HALÓGENO	PTO	106.00	$ 208,006.25	$ 22,048,662.50	-	$ -	-	$ -	106.00	$ 22,048,662.50
5.10.2	SALIDA PARA TOMA GFCI SUMINISTRO E INSTALACIÓN	PTO	20.00	$ 212,049.81	$ 4,240,996.20	-	$ -	-	$ -	20.00	$ 4,240,996.20
5.10.3	SALIDA TOMA BIFASICO (2No 10+ 1No 14), L= 10M SUMINISTRO E INSTALACIÓN	PTO	20.00	$ 219,888.57	$ 4,397,771.40	-	$ -	-	$ -	20.00	$ 4,397,771.40
5.10.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIA LED LINEAL 30W MNCONTINUUM 15-40W	UN	88.00	$ 1,016,343.49	$ 89,438,227.12	-	$ -	-	$ -	88.00	$ 89,438,227.12
5.10.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIA LED PANEL RD 22.8W DL 100-277V	UN	61.00	$ 131,256.49	$ 8,006,645.89	-	$ -	-	$ -	61.00	$ 8,006,645.89
5.10.6	LUMINARIA LED EMERGENCIA 2 X 1W 120 - 277 R3	UN	9.00	$ 400,297.99	$ 3,602,681.91	-	$ -	-	$ -	9.00	$ 3,602,681.91
5.10.7	TABLERO PARCIAL 18 CIRCUITOS. INCLUYE BREAKER SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	2.00	$ 1,328,450.98	$ 2,656,901.96	-	$ -	-	$ -	2.00	$ 2,656,901.96
5.10.8	TABLERO PARCIAL 12 CIRCUITOS. INCLUYE BREAKER SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	1.00	$ 1,097,150.02	$ 1,097,150.02	-	$ -	-	$ -	1.00	$ 1,097,150.02
5.10.9	TABLERO PARCIAL 24 CIRCUITOS.CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR INCLUYE BREAKER Y TOTALIZADOR SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	1.00	$ 2,799,430.28	$ 2,799,430.28	-	$ -	-	$ -	1.00	$ 2,799,430.28
5.10.10	SALIDA DE LAMPARA 110 V L= 6M EN TUBO EMT Y EN CABLE LIBRE DE HALÓGENO SUMINISTRO E INSTALACIÓN	PTO	149.00	$ 349,013.38	$ 52,002,993.62	-	$ -	-	$ -	149.00	$ 52,002,993.62
5.11	**SISTEMAS DE VENTILACIÓN MECÁNICA - HVAC**										
5.11.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 12.000 BTU/H, 22/1/60 INVERTER. REFRIGERANTE 410A. INCLUYE KIT DE INSTALACIÓN COMPLETO	UND	20.00	$ 6,347,099.75	$ 126,941,995.00	-	$ -	-	$ -	20.00	$ 126,941,995.00
5.11.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANEJADORA TIPO PARED CAP. NOMINAL 19.100 BTU/H LIQ - GAS 1/4 - 1/2"	UND	20.00	$ 6,129,000.66	$ 122,580,013.20	-	$ -	-	$ -	20.00	$ 122,580,013.20
6	**APARTAMENTO FISCAL**				$ -		$ -		$ -		$ -
6.1	**PRELIMINARES**										
6.1.1	LOCALIZACION, TRAZADO Y REPLANTEO OBRA ARQUITECTÓNICA INCLUYE COMISIÓN TOPOGRAFICA. CARTERA Y PLANOS.	M2	116.33	$ 6,620.62	$ 770,176.72	-	$ -	-	$ -	116.33	$ 770,176.72
6.2	**EXCAVACIONES Y RELLENOS**										
6.2.1	EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO H= 0 - 2.00 M INCLUYE CARGUE	M3	91.73	$ 113,807.32	$ 10,439,545.46	-	$ -	-	$ -	91.73	$ 10,439,545.46
6.2.2	RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RÍO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MECÁNICA CON EQUIPO PESADO.	M3	78.44	$ 48,905.05	$ 3,836,112.12	-	$ -	-	$ -	78.44	$ 3,836,112.12
6.2.3	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR	M3/KM	729.49	$ 2,028.72	$ 1,479,930.95	-	$ -	-	$ -	729.49	$ 1,479,930.95
6.2.4	TRANSPORTE DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES	M3/KM	330.23	$ 2,028.72	$ 669,944.21	-	$ -	-	$ -	330.23	$ 669,944.21
6.3	**ESTRUCTURAS EN CONCRETO**										

BALANCE ECONOMICO DE OBRA No. 3	CONTRATO DE OBRA No : 377 DE 2023	VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	FECHA DE INICIO:
	OBJETO:	$ 12,575,546,216.00	11/12/2023
	"ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE LA ESTACION DE POLICIA EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS - DEPARTAMENTO DEL META".	VALOR ANTICIPO:	FECHA DE TERMINACION ACTUAL
		$ 4,765,049,185.60	8/08/2025
		VALOR ADICIONAL No. 1:	FECHA DE LA PRESENTE ACTA:
		$ 4,085,588,171.45	8/08/2025
		VALOR ANTICIPO ADICIONAL	PORCENTAJE DE EJECUCION ACTUAL
		$ 0.00	77.07%
		VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:	VALOR PRESENTE ACTA:
	CONTRATISTA: CONSORCIO POLICIA-ACACIAS 2023 NIT. 901.699.813-1 R/L ALLISON ISABELLA URQUIJO CAMACHO	$ 16,661,134,387.45	$ 15,820,580,942.72
		VALOR ACTA DE RECIBO PARCIAL	
	INTERVENTOR: CONSORCIO INTERPOLICIA 2023 NIT. 901.696.564-7 R/L JUAN CAMILO POSADA VARELA	$ 0.00	ESTADO: EN SUSPENSIÓN
	CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 374 DE 2023	VALOR AMORTIZADO PARCIAL	
	SUPERVISOR: SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA ING. IVAN MAURICIO ROJAS NOVOA	$ 0.00	

En el Municipio de Acacias - Meta, a los ocho (8) días del año 2025, se reunieron la ingeniera ALLISON ISABELLA URQUIJO CAMACHO Representante legal del CONSORCIO POLICIA-ACACIAS 2023, el Ingeniero JUAN CAMILO POSADA VARELA Representante legal de CONSORCIO INTERPOLICIA 2023 Interventoria contratada, el Ingeniero IVAN MAURICIO ROJAS NOVOA Secretraio de Infraestructura Supervisor y el ingeniero JONATHAN VEGA BAQUERO apoyo tecnico a la supervision, para dejar constancia de la proyeccion del balance economico de la obra actual, requerida para la eficiente ejecucion del contrato de obra No. 377 del 2023, para lo cual se hace necesario realizar el siguiente analisis:

	CANTIDADES CONTRATADAS INICIALES					MAYORES CANTIDADES		MENORES CANTIDADES		CANTIDADES ACTUALIZADAS	
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	V.UNITARIO	V.TOTAL	CANT	VALOR	CANT.	VALOR	CANT	VALOR
6.3.1	SOLADO, LIMPIEZA EN CONCRETO 13.8 MPa (2000 PSI)	M3	1.26	$ 800,447.03	$ 1,008,563.26	-	$ -	-	$ -	1.26	$ 1,008,563.26
6.3.2	VIGA EN CONCRETO 27.6 MPa (4000 PSI) PREMEZCLADO ACELERADO A 3 DÍAS. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	13.29	$ 1,461,468.24	$ 19,422,912.91	-	$ -	-	$ -	13.29	$ 19,422,912.91
6.3.3	COLUMNA EN CONCRETO 31.5 MPa (4500 PSI) PREMEZCLADO ACELERADO A 3 DÍAS. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	8.68	$ 1,944,132.62	$ 16,875,071.14	-	$ -	-	$ -	8.68	$ 16,875,071.14
6.3.4	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO IMPERMEABILIZADO 27.6 MPa (4000 PSI) PREMEZCLADO ACELERADO A 3 DIAS. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	6.92	$ 1,349,337.03	$ 9,337,412.25	-	$ -	-	$ -	6.92	$ 9,337,412.25
6.3.5	VIGA AÉREA EN CONCRETO 27.6 MPa (4000 PSI) PREMEZCLADO ACELERADO A 3 DÍAS. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	10.21	$ 1,901,669.30	$ 19,416,043.55	-	$ -	-	$ -	10.21	$ 19,416,043.55
6.3.6	PLACA DE ENTREPISO ALIGERADA EN CONCRETO 27.6 MPa (4000 PSI) PREMEZCLADO ACELERADO A 3 DIAS. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	7.70	$ 1,507,757.43	$ 11,609,732.21	-	$ -	-	$ -	7.70	$ 11,609,732.21
6.3.7	MESÓN EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	0.31	$ 2,447,331.03	$ 758,672.62	-	$ -	-	$ -	0.31	$ 758,672.62
6.3.8	ANCLAJE EPÓXICO CON VARILLA DE 3/8" INCLUYE LA VARILLA, LA PERFORACIÓN, LIMPIEZA DE LA PERFORACIÓN CON CHORRO DE AIRE Y RELLENO EPÓXICO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	256.00	$ 36,756.54	$ 9,409,674.24	-	$ -	-	$ -	256.00	$ 9,409,674.24
6.3.9	PLASTICO PQA POLIETILENO CAL. 6 SUMINISTRO E INSTALACION	M2	57.68	$ 8,223.01	$ 474,303.22	-	$ -	-	$ -	57.68	$ 474,303.22
6.4	**ACEROS Y ESTRUCTURAS METÁLICAS**										
6.4.1	ACERO DE REFUERZO FY=4200 MPa (4200 KG/CM2, G60) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE.	KG	4,221.20	$ 11,120.63	$ 46,942,403.36	-	$ -	-	$ -	4,221.20	$ 46,942,403.36
6.4.2	MALLA ELECTROSOLDADA FY=5000 KG/CM2, 500 MPA. FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	KG	692.70	$ 11,967.06	$ 8,289,582.46	-	$ -	-	$ -	692.70	$ 8,289,582.46
6.4.3	ESTRUCTURAS EN ACERO ESTRUCTURAL TIPO ASTM A500 INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN	KG	256.80	$ 30,075.87	$ 7,723,483.42	-	$ -	-	$ -	256.80	$ 7,723,483.42
6.4.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAMINA METALDECK 2" CAL 20 (NO INCLUYE CONCRETO)	M2	76.96	$ 79,462.54	$ 6,115,437.08	-	$ -	-	$ -	76.96	$ 6,115,437.08
6.5	**MAMPOSTERIA, PISOS Y AFINADOS**										
6.5.1	MURO EN BLOQUE FLEXA No. 5, 0.12X0.20X0.30 M (MORTERO TIPO S 1:3)	M2	125.06	$ 70,554.51	$ 8,823,547.02	-	$ -	-	$ -	125.06	$ 8,823,547.02
6.5.2	MURO TOLETE RECOCIDO COMUN 0.20X0.10X0.06, MORTERO TIPO 1:3	M2	280.98	$ 95,254.64	$ 26,764,648.75	-	$ -	-	$ -	280.98	$ 26,764,648.75
6.5.3	MURO SUPER BOARD DOBLE CARA, E=0.11 M, CAL 8 MM, INCLUYE PINTURA	M2	25.89	$ 214,942.04	$ 5,564,849.42	-	$ -	-	$ -	25.89	$ 5,564,849.42
6.5.4	DINTELES EN CONCRETO 17.2 MPa (2500 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	1.24	$ 2,232,938.39	$ 2,768,843.60	-	$ -	-	$ -	1.24	$ 2,768,843.60
6.5.5	PAÑETE MUROS INTERIORES MORTERO 1:4 INCLUYE FILOS Y DILATACIONES. SUMINISTRO Y APLICACIÓN	M2	172.45	$ 32,858.77	$ 5,666,494.89	-	$ -	-	$ -	172.45	$ 5,666,494.89
6.5.6	PAÑETE MURO EXTERIOR Y CULATAS MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO. SUMINISTRO Y APLICACIÓN	M2	240.00	$ 45,008.72	$ 10,802,092.80	-	$ -	-	$ -	240.00	$ 10,802,092.80
6.5.7	PISO EN BALDOSA GRANO MARMOL 0.30X0.30. BLANCO BH5 INSTITUCIONAL. INCLUYE LAVADO CON ACIDO. PULIDA CON PULIDORA DE PISO INDUSTRIAL.	M2	63.34	$ 301,432.09	$ 19,092,708.58	-	$ -	-	$ -	63.34	$ 19,092,708.58
6.5.8	CERAMICA LISA 0.25X0.40 PARA MUROS	M2	6.60	$ 179,351.23	$ 1,183,718.12	-	$ -	-	$ -	6.60	$ 1,183,718.12
6.5.9	GUARDAESCOBA EN BALDOSA GRANO MARMOL	ML	58.95	$ 40,554.38	$ 2,390,680.70	-	$ -	-	$ -	58.95	$ 2,390,680.70
6.5.10	PISO EN CERAMICA LISO 0.32X0.32 LINEA FORTALEZA	M2	3.85	$ 99,112.92	$ 381,584.74	-	$ -	-	$ -	3.85	$ 381,584.74
6.5.11	IMPERMEABILIZACION DE TERRAZAS Y BALCONES CON SIKA PERMALASTIK PRO. INCLUYE LIMPIEZA DE SUPERFICIE Y SELLO DE FISURAS CON SIKAFLEX 1A O SIMILAR, TELA DE REFUERZO, ARENA, PLASTICO DE BAJA DENSIDAD (PROTECCION LLUVIA)	M2	67.20	$ 138,203.99	$ 9,287,308.13	-	$ -	-	$ -	67.20	$ 9,287,308.13
6.5.12	GUARDAESCOBA MEDIACAÑA PREFABRICADO EN GRANITO.	ML	7.40	$ 166,028.35	$ 1,228,609.79	-	$ -	-	$ -	7.40	$ 1,228,609.79
6.5.13	AFINADO PISOS MORTERO 1:4, E= 50 MM	M2	67.19	$ 43,609.40	$ 2,930,115.59	-	$ -	-	$ -	67.19	$ 2,930,115.59
6.6	**PINTURA**										
6.6.1	PINTURA VINILO T. CORAZA EXTERIOR 3 MANOS	M2	316.21	$ 18,207.57	$ 5,757,415.71	-	$ -	-	$ -	316.21	$ 5,757,415.71
6.6.2	PINTURA VINILO TIPO 1 S/MURO (ALTA CALIDAD)	M2	172.45	$ 15,401.75	$ 2,656,031.79	-	$ -	-	$ -	172.45	$ 2,656,031.79
6.6.3	SELLADOR PARA MUROS INTERIORES, IMPRIMANTE GRECONAL O SIMILAR	M2	172.45	$ 27,009.33	$ 4,657,758.96	-	$ -	-	$ -	172.45	$ 4,657,758.96
6.6.4	SELLADOR HIDROPOROTECTOR FACHADA T. SIKA TRANSPARENTE 10 O SIMILAR	M2	316.21	$ 48,260.08	$ 15,260,319.90	-	$ -	-	$ -	316.21	$ 15,260,319.90
6.7	**CARPINTERIA METÁLICA Y ACCESORIOS**										
6.7.1	ESPEJO 4MM SUMINISTRO E INSTALACIÓN	M2	0.70	$ 197,050.30	$ 137,935.21	-	$ -	-	$ -	0.70	$ 137,935.21

BALANCE ECONOMICO DE OBRA No. 3	CONTRATO DE OBRA No : 377 DE 2023	VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	FECHA DE INICIO:
	OBJETO:	$ 12,575,546,216.00	11/12/2023
	"ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE LA ESTACION DE POLICIA EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS - DEPARTAMENTO DEL META".	VALOR ANTICIPO:	FECHA DE TERMINACION ACTUAL
		$ 4,765,049,185.60	8/08/2025
		VALOR ADICIONAL No. 1:	FECHA DE LA PRESENTE ACTA:
		$ 4,085,588,171.45	8/08/2025
		VALOR ANTICIPO ADICIONAL	PORCENTAJE DE EJECUCION ACTUAL
		$ 0.00	77.07%
		VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:	VALOR PRESENTE ACTA:
	CONTRATISTA: CONSORCIO POLICIA-ACACIAS 2023 NIT. 901.699.813-1 R/L ALLISON ISABELLA URQUIJO CAMACHO	$ 16,661,134,387.45	$ 15,820,580,942.72
		VALOR ACTA DE RECIBO PARCIAL	ESTADO: EN SUSPENSIÓN
	INTERVENTOR: CONSORCIO INTERPOLICIA 2023 NIT. 901.696.564-7 R/L JUAN CAMILO POSADA VARELA	$ 0.00	
	CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 374 DE 2023	VALOR AMORTIZADO PARCIAL	
	SUPERVISOR: SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA ING. IVAN MAURICIO ROJAS NOVOA	$ 0.00	

En el Municipio de Acacias - Meta, a los ocho (8) días del año 2025, se reunieron la ingeniera ALLISON ISABELLA URQUIJO CAMACHO Representante legal del CONSORCIO POLICIA-ACACIAS 2023, el Ingeniero JUAN CAMILO POSADA VARELA Representante legal de CONSORCIO INTERPOLICIA 2023 Interventoria contratada, el Ingeniero IVAN MAURICIO ROJAS NOVOA Secretraio de Infraestructura Supervisor y el ingeniero JONATHAN VEGA BAQUERO apoyo tecnico a la supervision, para dejar constancia de la proyeccion del balance economico de la obra actual, requerida para la eficiente ejecucion del contrato de obra No. 377 del 2023, para lo cual se hace necesario realizar el siguiente analisis:

CANTIDADES CONTRATADAS INICIALES						MAYORES CANTIDADES		MENORES CANTIDADES		CANTIDADES ACTUALIZADAS	
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	V.UNITARIO	V.TOTAL	CANT	VALOR	CANT.	VALOR	CANT	VALOR
6.7.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA ACCESO VIDRIO TEMPLADO 10 MM INCLUYE BARANDAS 2 BARRAS ACERO INOXIDABLE INCLUYE PELICULA DE SEGURIDAD 3000 LIBRAS DE PRESION Y 3 MICRAS	M2	21.36	$ 1,592,133.62	$ 34,007,974.12	-	$ -	-	$ -	21.36	$ 34,007,974.12
6.7.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA ENTAMBORADA CON MELAMINICO COLOR BELLOTA MARCA PELIKANDO EN RH 6MM,EL RELLENO DE LA PUERTA EN RH 15 MM ENCHAPADO CON CANTO FLEXIBLE DE 41 MM PEGADO CON PL 285 Y LAS CARAS DE LA LAMINA SE UNIRAN AL RH 15MM CON CARPINCOL. SE PONDRAN 4 BISAGRAS OMEGA DE 3X3 Y CHAPA DE POMO METALICO. EL MARCO DE LA PUERTA SERA DE 8CM, ALTURA MAX 3.05 MTS INCLUYENDO UN FIJO SUPERIOR DE MAXIMO 50CM Y ANCHO ENTRE 0.80 Y 1.20 MTS SEGUN SE REQUIERA.	UN	5.00	$ 2,274,416.18	$ 11,372,080.90	-	$ -	-	$ -	5.00	$ 11,372,080.90
6.7.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VENTANA SISTEMA 744, INCLUYE VIDRIO 4 MM	M2	4.40	$ 358,378.07	$ 1,576,863.51	-	$ -	-	$ -	4.40	$ 1,576,863.51
6.7.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MUEBLE BAJO COCINA INCLUYE MARCO DE 4 X 5 CM EN ACABADO FORMICA F8, PUERTAS LISAS EN AGLOMERADO DE 2CM ESPESOR, CANTO TERMO FUNDIDO, MANIJAS EN ACERO INOXIDABLE Y BISAGRAS DE PARCHE.	ML	14.34	$ 1,621,290.31	$ 23,249,303.05	-	$ -	-	$ -	14.34	$ 23,249,303.05
6.7.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MUEBLE ALTO COCINA FABRICADO EN AGLOMERADO DE 20 MM, ACABADO EN FORMICA F8 INCLUYE ENTREPAÑOS HORIZONTAL Y PUERTAS EN AGLOMERADO DE 15 MM ACABADO EN FORMICA, TOPES METÁLICOS, GUIA METÁLICA CON RODACHINAS PLÁSTICAS Y TOPE. BISAGRAS DE PARCHE Y MANIJAS EN ACERO INOXIDABLE.	ML	14.34	$ 1,376,700.68	$ 19,741,887.75	-	$ -	-	$ -	14.34	$ 19,741,887.75
6.7.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MUEBLE BAJO BAÑOS INCLUYE MARCO DE 4 X 5 CM EN ACABADO FORMICA F8, PUERTAS LISAS EN AGLOMERADO DE 2CM ESPESOR, CANTO TERMO FUNDIDO, MANIJAS EN ACERO INOXIDABLE Y BISAGRAS DE PARCHE.	ML	3.50	$ 1,531,097.88	$ 5,358,842.58	-	$ -	-	$ -	3.50	$ 5,358,842.58
6.7.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CLOSET FABRICADO EN MADERA MADECOR DE 20 MM INCLUYE ENTREPAÑOS HORIZONTAL EN MADERA MADECOR, SECCIÓN ROLLIZA DE MADERA DIAMETRO 1 1/2, PUERTAS EN MADECOR PIZANO DE 15 MM, TOPES METÁLICOS, BISAGRAS DE PARCHE, MANIJAS EN ACERO INOXIDABLE, CHAPA DE SEGURIDAD, SELLADA, MASILLADO Y PINTADO.	ML	4.95	$ 1,811,903.08	$ 8,968,920.25	-	$ -	-	$ -	4.95	$ 8,968,920.25
6.7.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ESCALERA METÁLICA TIPO GATO PARA ACCESO A TERRAZA, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA	ML	4.30	$ 2,244,953.23	$ 9,653,298.89	-	$ -	-	$ -	4.30	$ 9,653,298.89
6.8	**CIELO RASO**										
6.8.1	CIELO RASO PLACA SUPERBOARD 8 MM INCLUYE PINTURA	M2	63.34	$ 126,307.83	$ 8,000,337.95	-	$ -	-	$ -	63.34	$ 8,000,337.95
6.9	**RED HIDRÁULICA**										
6.9.1	TUBERÍA PVCP RDE 09 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	14.09	$ 15,380.00	$ 216,704.20	-	$ -	-	$ -	14.09	$ 216,704.20
6.9.2	ACCESORIO PVCP 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	18.00	$ 3,142.03	$ 56,556.54	-	$ -	-	$ -	18.00	$ 56,556.54
6.9.3	TUBERIA PVCP RDE 11 3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	28.15	$ 18,697.31	$ 526,329.28	-	$ -	-	$ -	28.15	$ 526,329.28
6.9.4	ACCESORIO PVCP 3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	11.00	$ 4,429.50	$ 48,724.50	-	$ -	-	$ -	11.00	$ 48,724.50
6.9.5	VALVULA DE BOLA 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	2.00	$ 38,807.45	$ 77,614.90	-	$ -	-	$ -	2.00	$ 77,614.90
6.9.6	PUNTO HIDRÁULICO PVCP PARAL DESDE PISO PROMEDIO 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	6.00	$ 68,128.10	$ 408,768.60	-	$ -	-	$ -	6.00	$ 408,768.60
6.9.7	BUJE SOLDAR PVCP 1/2"X3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	4.00	$ 10,381.65	$ 41,526.60	-	$ -	-	$ -	4.00	$ 41,526.60
6.9.8	UNIÓN PVC UNIVERSAL PRESIÓN 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	4.00	$ 12,890.76	$ 51,563.04	-	$ -	-	$ -	4.00	$ 51,563.04
6.9.9	UNIÓN PVC UNIVERSAL PRESIÓN 3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	2.00	$ 24,273.15	$ 48,546.30	-	$ -	-	$ -	2.00	$ 48,546.30
6.9.10	VALVULA DE BOLA 3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	1.00	$ 56,740.10	$ 56,740.10	-	$ -	-	$ -	1.00	$ 56,740.10
6.10	**RED SANITARIA, PLUVIAL Y APARATOS**										
6.10.1	TUBERIA PVCS 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	15.43	$ 29,977.33	$ 462,550.20	-	$ -	-	$ -	15.43	$ 462,550.20
6.10.2	ACCESORIO PVCS 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	23.00	$ 14,062.80	$ 323,444.40	-	$ -	-	$ -	23.00	$ 323,444.40
6.10.3	TUBERIA PVCS 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	8.52	$ 60,418.42	$ 514,764.94	-	$ -	-	$ -	8.52	$ 514,764.94
6.10.4	ACCESORIO PVCS 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	3.00	$ 43,221.47	$ 129,664.41	-	$ -	-	$ -	3.00	$ 129,664.41
6.10.5	ADAPTADOR DE LIMPIEZA 4" VENTILACIÓN SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	2.00	$ 76,309.56	$ 152,619.12	-	$ -	-	$ -	2.00	$ 152,619.12
6.10.6	CODO DE REVENTILACIÓN 4"X2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	1.00	$ 105,537.31	$ 105,537.31	-	$ -	-	$ -	1.00	$ 105,537.31
6.10.7	SIFON SANITARIA 180° DE 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	4.00	$ 34,548.91	$ 138,195.64	-	$ -	-	$ -	4.00	$ 138,195.64
6.10.8	YEE SANITARIA REDUCIDA DE 4"X2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	5.00	$ 88,484.78	$ 442,423.90	-	$ -	-	$ -	5.00	$ 442,423.90
6.10.9	SANITARIO + FLUXOMETRO T ADRIATRICA, CORONA O SIMILAR	UN		$ 1,729,150.39	$ -	-	$ -	-	$ -		$ -

BALANCE ECONOMICO DE OBRA No. 3	CONTRATO DE OBRA No : 377 DE 2023	VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	FECHA DE INICIO:
	OBJETO:	$ 12,575,546,216.00	11/12/2023
	"ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE LA ESTACION DE POLICIA EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS - DEPARTAMENTO DEL META".	VALOR ANTICIPO:	FECHA DE TERMINACION ACTUAL
		$ 4,765,049,185.60	8/08/2025
		VALOR ADICIONAL No. 1:	FECHA DE LA PRESENTE ACTA:
		$ 4,085,588,171.45	8/08/2025
		VALOR ANTICIPO ADICIONAL	PORCENTAJE DE EJECUCION ACTUAL
		$ 0.00	77.07%
		VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:	VALOR PRESENTE ACTA:
	CONTRATISTA: CONSORCIO POLICIA-ACACIAS 2023 NIT. 901.699.813-1 R/L ALLISON ISABELLA URQUIJO CAMACHO	$ 16,661,134,387.45	$ 15,820,580,942.72
		VALOR ACTA DE RECIBO PARCIAL	ESTADO: EN SUSPENSIÓN
	INTERVENTOR: CONSORCIO INTERPOLICIA 2023 NIT. 901.696.564-7 R/L JUAN CAMILO POSADA VARELA	$ 0.00	
	CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 374 DE 2023	VALOR AMORTIZADO PARCIAL	
	SUPERVISOR: SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA ING. IVAN MAURICIO ROJAS NOVOA	$ 0.00	

En el Municipio de Acacias - Meta, a los ocho (8) días del año 2025, se reunieron la ingeniera ALLISON ISABELLA URQUIJO CAMACHO Representante legal del CONSORCIO POLICIA-ACACIAS 2023, el Ingeniero JUAN CAMILO POSADA VARELA Representante legal de CONSORCIO INTERPOLICIA 2023 Interventoria contratada, el Ingeniero IVAN MAURICIO ROJAS NOVOA Secretraio de Infraestructura Supervisor y el ingeniero JONATHAN VEGA BAQUERO apoyo tecnico a la supervision, para dejar constancia de la proyeccion del balance economico de la obra actual, requerida para la eficiente ejecucion del contrato de obra No. 377 del 2023, para lo cual se hace necesario realizar el siguiente analisis:

CANTIDADES CONTRATADAS INICIALES						MAYORES CANTIDADES		MENORES CANTIDADES		CANTIDADES ACTUALIZADAS	
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	V.UNITARIO	V.TOTAL	CANT	VALOR	CANT.	VALOR	CANT	VALOR
6.10.10	LAVAMANOS SOBREPONER CORONA O SIMILAR INCLUYE GRIFERIA ANTIVANDALICA Y ACCESORIOS	UN	1.00	$ 1,003,134.51	$ 1,003,134.51	-	$ -	-	$ -	1.00	$ 1,003,134.51
6.10.11	LAVAPLATOS ACERO INOXIDABLE 0.60 x 0.40 INCLUYE GRIFERIA SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	1.00	$ 321,535.80	$ 321,535.80	-	$ -	-	$ -	1.00	$ 321,535.80
6.10.12	REJILLA SOSCO 3" X 2", ALUMINIO ANTICUCARACHAS	UN	3.00	$ 27,185.67	$ 81,557.01	-	$ -	-	$ -	3.00	$ 81,557.01
6.11	**INSTALACIONES ELECTRICAS INTERNAS**										
6.11.1	SALIDA PARA TOMA CORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA SUMINISTRO E INSTALACIÓN EN CABLE LIBRE DE HALÓGENO	PTO	12.00	$ 208,006.25	$ 2,496,075.00	-	$ -	-	$ -	12.00	$ 2,496,075.00
6.11.2	SALIDA PARA TOMA GFCI SUMINISTRO E INSTALACIÓN	PTO	3.00	$ 212,049.81	$ 636,149.43	-	$ -	-	$ -	3.00	$ 636,149.43
6.11.3	SALIDA TOMA BIFASICO (2No 10+ 1No 14), L= 10M SUMINISTRO E INSTALACIÓN	PTO	2.00	$ 219,888.57	$ 439,777.14	-	$ -	-	$ -	2.00	$ 439,777.14
6.11.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIA LED PANEL RD 22.8W DL 100-277V	UN	18.00	$ 131,256.49	$ 2,362,616.82	-	$ -	-	$ -	18.00	$ 2,362,616.82
6.11.5	TABLERO PARCIAL 12 CIRCUITOS.CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR INCLUYE BREAKER Y TOTALIZADOR SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	1.00	$ 1,097,150.02	$ 1,097,150.02	-	$ -	-	$ -	1.00	$ 1,097,150.02
6.11.6	SALIDA TV PVC. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	3.00	$ 107,353.49	$ 322,060.47	-	$ -	-	$ -	3.00	$ 322,060.47
6.11.7	SALIDA TELEFONO SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	3.00	$ 95,344.12	$ 286,032.36	-	$ -	-	$ -	3.00	$ 286,032.36
6.11.8	SALIDA DE LAMPARA 110 V L= 6M EN TUBO EMT Y EN CABLE LIBRE DE HALÓGENO SUMINISTRO E INSTALACIÓN	PTO	17.00	$ 349,013.38	$ 5,933,227.46	-	$ -	-	$ -	17.00	$ 5,933,227.46
6.12	**SISTEMAS DE VENTILACIÓN MECÁNICA - HVAC**										
6.12.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 9.000 BTU/H, 22/1/60 INVERTER, REFRIGERANTE 410A. INCLUYE KIT DE INSTALACIÓN COMPLETO	UND		$ 5,889,128.86	$ -	1.00	$ 5,889,128.86	-	$ -	1.00	$ 5,889,128.86
6.12.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 12.000 BTU/H, 22/1/60 INVERTER, REFRIGERANTE 410A. INCLUYE KIT DE INSTALACIÓN COMPLETO	UND		$ 6,347,099.75	$ -	1.00	$ 6,347,099.75	-	$ -	1.00	$ 6,347,099.75
6.12.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANEJADORA TIPO PARED CAP. NOMINAL 9.600 BTU/H LIQ - GAS 1/4 - 1/2"	UND		$ 5,204,713.60	$ -	1.00	$ 5,204,713.60	-	$ -	1.00	$ 5,204,713.60
6.12.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANEJADORA TIPO PARED CAP. NOMINAL 19.100 BTU/H LIQ - GAS 1/4 - 1/2"	UND		$ 6,129,000.66	$ -	1.00	$ 6,129,000.66	-	$ -	1.00	$ 6,129,000.66
7	**GARITAS Y SHUT DE BASURAS**										
7.1	**PRELIMINARES**										
7.1.1	LOCALIZACION, TRAZADO Y REPLANTEO OBRA ARQUITECTÓNICA INCLUYE COMISIÓN TOPOGRAFICA, CARTERA Y PLANOS.	M2	40.60	$ 6,620.62	$ 268,797.17	-	$ -	-	$ -	40.60	$ 268,797.17
7.2	**EXCAVACIONES Y RELLENOS**										
7.2.1	EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO H= 0 - 2.00 M INCLUYE CARGUE	M3	54.75	$ 113,807.32	$ 6,230,950.77	-	$ -	-	$ -	54.75	$ 6,230,950.77
7.2.2	RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RÍO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MECÁNICA CON EQUIPO PESADO.	M3	39.35	$ 48,905.05	$ 1,924,413.72	-	$ -	-	$ -	39.35	$ 1,924,413.72
7.2.3	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR	M3/KM	365.96	$ 2,028.72	$ 742,430.37	-	$ -	-	$ -	365.96	$ 742,430.37
7.2.4	TRANSPORTE DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES	M3/KM	197.10	$ 2,028.72	$ 399,860.71	-	$ -	-	$ -	197.10	$ 399,860.71
7.3	**ESTRUCTURAS EN CONCRETO**										
7.3.1	SOLADO, LIMPIEZA EN CONCRETO 13.8 MPa (2000 PSI)	M3	2.64	$ 800,447.03	$ 2,113,180.16	-	$ -	-	$ -	2.64	$ 2,113,180.16
7.3.2	ZAPATA EN CONCRETO 27.6 MPa (4000 PSI) PREMEZCLADO ACELERADO A 3 DÍAS. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	7.78	$ 1,375,792.04	$ 10,703,662.07	-	$ -	-	$ -	7.78	$ 10,703,662.07
7.3.3	PEDESTALES EN CONCRETO 27.6 MPa (4000 PSI) PREMEZCLADO ACELERADO A 3 DÍAS. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	2.68	$ 3,129,144.81	$ 8,386,108.09	-	$ -	-	$ -	2.68	$ 8,386,108.09
7.3.4	VIGA EN CONCRETO 27.6 MPa (4000 PSI) PREMEZCLADO ACELERADO A 3 DÍAS. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	5.26	$ 1,461,468.24	$ 7,687,322.94	-	$ -	-	$ -	5.26	$ 7,687,322.94
7.3.5	COLUMNA EN CONCRETO 31.5 MPa (4500 PSI) PREMEZCLADO ACELERADO A 3 DÍAS. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	21.20	$ 1,944,132.62	$ 41,215,611.54	-	$ -	-	$ -	21.20	$ 41,215,611.54
7.3.6	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO IMPERMEABILIZADO 27.6 MPa (4000 PSI) PREMEZCLADO ACELERADO A 3 DIAS. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	2.38	$ 1,349,337.03	$ 3,211,422.13	-	$ -	-	$ -	2.38	$ 3,211,422.13
7.3.7	VÍGA AÉREA EN CONCRETO 27.6 MPa (4000 PSI) PREMEZCLADO ACELERADO A 3 DÍAS. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	6.80	$ 1,901,669.30	$ 12,931,351.24	-	$ -	-	$ -	6.80	$ 12,931,351.24
7.3.8	PLACA DE ENTREPISO ALIGERADA EN CONCRETO 27.6 MPa (4000 PSI) PREMEZCLADO ACELERADO A 3 DIAS. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	3.55	$ 1,507,757.43	$ 5,352,538.88	-	$ -	-	$ -	3.55	$ 5,352,538.88
7.3.9	PLACA DE ENTREPISO MACIZA EN CONCRETO 27.6 MPa (4000 PSI) PREMEZCLADO ACELERADO A 3 DÍAS. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	0.47	$ 1,647,821.03	$ 774,475.88	-	$ -	-	$ -	0.47	$ 774,475.88

BALANCE ECONOMICO DE OBRA No. 3	CONTRATO DE OBRA No : 377 DE 2023	VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	FECHA DE INICIO:
	OBJETO:	$ 12,575,546,216.00	11/12/2023
	"ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE LA ESTACION DE POLICIA EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS - DEPARTAMENTO DEL META".	VALOR ANTICIPO:	FECHA DE TERMINACION ACTUAL
		$ 4,765,049,185.60	8/08/2025
		VALOR ADICIONAL No. 1:	FECHA DE LA PRESENTE ACTA:
		$ 4,085,588,171.45	8/08/2025
		VALOR ANTICIPO ADICIONAL	PORCENTAJE DE EJECUCION ACTUAL
		$ 0.00	77.07%
		VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:	VALOR PRESENTE ACTA:
	CONTRATISTA: CONSORCIO POLICIA-ACACIAS 2023 NIT. 901.699.813-1 R/L ALLISON ISABELLA URQUIJO CAMACHO	$ 16,661,134,387.45	$ 15,820,580,942.72
		VALOR ACTA DE RECIBO PARCIAL	ESTADO: EN SUSPENSIÓN
	INTERVENTOR: CONSORCIO INTERPOLICIA 2023 NIT. 901.696.564-7 R/L JUAN CAMILO POSADA VARELA	$ 0.00	
	CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 374 DE 2023	VALOR AMORTIZADO PARCIAL	
	SUPERVISOR: SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA ING. IVAN MAURICIO ROJAS NOVOA	$ 0.00	

En el Municipio de Acacias - Meta, a los ocho (8) días del año 2025, se reunieron la ingeniera ALLISON ISABELLA URQUIJO CAMACHO Representante legal del CONSORCIO POLICIA-ACACIAS 2023, el Ingeniero JUAN CAMILO POSADA VARELA Representante legal de CONSORCIO INTERPOLICIA 2023 Interventoria contratada, el Ingeniero IVAN MAURICIO ROJAS NOVOA Secretraio de Infraestructura Supervisor y el ingeniero JONATHAN VEGA BAQUERO apoyo tecnico a la supervision, para dejar constancia de la proyeccion del balance economico de la obra actual, requerida para la eficiente ejecucion del contrato de obra No. 377 del 2023, para lo cual se hace necesario realizar el siguiente analisis:

	CANTIDADES CONTRATADAS INICIALES					MAYORES CANTIDADES		MENORES CANTIDADES		CANTIDADES ACTUALIZADAS	
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	V.UNITARIO	V.TOTAL	CANT	VALOR	CANT.	VALOR	CANT	VALOR
7.3.10	ANCLAJE EPÓXICO CON VARILLA DE 3/8" INCLUYE LA VARILLA, LA PERFORACIÓN, LIMPIEZA DE LA PERFORACIÓN CON CHORRO DE AIRE Y RELLENO EPÓXICO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	224.00	$ 36,756.54	$ 8,233,464.96	-	$ -	-	$ -	224.00	$ 8,233,464.96
7.3.11	PLASTICO PQA POLIETILENO CAL. 6 SUMINISTRO E INSTALACION	M2	22.10	$ 8,223.01	$ 181,728.52	-	$ -	-	$ -	22.10	$ 181,728.52
7.4	**ACEROS Y ESTRUCTURAS METÁLICAS**										
7.4.1	ACERO DE REFUERZO FY=4200 MPa (4200 KG/CM2, G60) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO. COLOCACIÓN Y AMARRE.	KG	5,500.51	$ 11,120.63	$ 61,169,136.52	-	$ -	-	$ -	5,500.51	$ 61,169,136.52
7.4.2	MALLA ELECTROSOLDADA FY=5000 KG/CM2, 500 MPA. FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	KG	274.18	$ 11,967.06	$ 3,281,128.51	-	$ -	-	$ -	274.18	$ 3,281,128.51
7.4.3	ESTRUCTURAS EN ACERO ESTRUCTURAL TIPO ASTM A500 INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN	KG	74.98	$ 30,075.87	$ 2,255,088.73	-	$ -	-	$ -	74.98	$ 2,255,088.73
7.4.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAMINA METALDECK 2" CAL 20 (NO INCLUYE CONCRETO)	M2	30.21	$ 79,462.54	$ 2,400,563.33	-	$ -	-	$ -	30.21	$ 2,400,563.33
7.5	**MAMPOSTERIA, PISOS Y AFINADOS**										
7.5.1	MURO EN BLOQUE FLEXA No. 5, 0.12X0.20X0.30 M (MORTERO TIPO S 1:3)	M2	75.04	$ 70,554.51	$ 5,294,410.43	-	$ -	-	$ -	75.04	$ 5,294,410.43
7.5.2	MURO TOLETE RECOCIDO COMUN 0.20X0.10X0.06, MORTERO TIPO 1:3	M2	84.04	$ 95,254.64	$ 8,005,199.95	-	$ -	-	$ -	84.04	$ 8,005,199.95
7.5.3	DINTELES EN CONCRETO 17.2 MPa (2500 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	0.46	$ 2,232,938.39	$ 1,027,151.66	-	$ -	-	$ -	0.46	$ 1,027,151.66
7.5.4	PAÑETE MUROS INTERIORES MORTERO 1:4 INCLUYE FILOS Y DILATACIONES. SUMINISTRO Y APLICACIÓN	M2	137.92	$ 32,858.77	$ 4,531,881.56	-	$ -	-	$ -	137.92	$ 4,531,881.56
7.5.5	PAÑETE MURO EXTERIOR Y CULATAS MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO. SUMINISTRO Y APLICACIÓN	M2	210.56	$ 45,008.72	$ 9,477,036.08	-	$ -	-	$ -	210.56	$ 9,477,036.08
7.5.6	PISO EN BALDOSA GRANO MARMOL 0.30X0.30. BLANCO BH5 INSTITUCIONAL. INCLUYE LAVADO CON ACIDO. PULIDA CON PULIDORA DE PISO INDUSTRIAL.	M2	20.96	$ 301,432.09	$ 6,318,016.61	-	$ -	-	$ -	20.96	$ 6,318,016.61
7.5.7	CERAMICA LISA 0.25X0.40 PARA MUROS	M2	31.62	$ 179,351.23	$ 5,671,085.89	-	$ -	-	$ -	31.62	$ 5,671,085.89
7.5.8	GUARDAESCOBA EN BALDOSA GRANO MARMOL	ML	41.95	$ 40,554.38	$ 1,701,256.24	-	$ -	-	$ -	41.95	$ 1,701,256.24
7.5.9	PISO EN CERAMICA LISO 0.32X0.32 LINEA FORTALEZA	M2	12.87	$ 99,112.92	$ 1,275,583.28	-	$ -	-	$ -	12.87	$ 1,275,583.28
7.5.10	IMPERMEABILIZACION DE TERRAZAS Y BALCONES CON SIKA PERMALASTIK PRO. INCLUYE LIMPIEZA DE SUPERFICIE Y SELLO DE FISURAS CON SIKAFLEX 1A O SIMILAR, TELA DE REFUERZO, ARENA, PLASTICO DE BAJA DENSIDAD (PROTECCION LLUVIA)	M2	3.55	$ 138,203.99	$ 490,624.16	-	$ -	-	$ -	3.55	$ 490,624.16
7.5.11	GUARDAESCOBA MEDIACAÑA PREFABRICADO EN GRANITO.	ML	5.50	$ 166,028.35	$ 913,155.93	-	$ -	-	$ -	5.50	$ 913,155.93
7.5.12	AFINADO PISOS MORTERO 1:4, E= 50 MM	M2	33.83	$ 43,609.40	$ 1,475,306.00	-	$ -	-	$ -	33.83	$ 1,475,306.00
7.6	**PINTURA**										
7.6.1	PINTURA VINILO T. CORAZA EXTERIOR 3 MANOS	M2	210.56	$ 18,207.57	$ 3,833,785.94	-	$ -	-	$ -	210.56	$ 3,833,785.94
7.6.2	PINTURA VINILO TIPO 1 S/MURO (ALTA CALIDAD)	M2	137.92	$ 15,401.75	$ 2,124,209.36	-	$ -	-	$ -	137.92	$ 2,124,209.36
7.6.3	SELLADOR PARA MUROS INTERIORES, IMPRIMANTE GRECONAL O SIMILAR	M2	137.92	$ 27,009.33	$ 3,725,126.79	-	$ -	-	$ -	137.92	$ 3,725,126.79
7.6.4	SELLADOR HIDROPOROTECTOR FACHADA T. SIKA TRANSPARENTE 10 O SIMILAR	M2	210.56	$ 48,260.08	$ 10,161,642.44	-	$ -	-	$ -	210.56	$ 10,161,642.44
7.7	**CARPINTERIA METÁLICA Y ACCESORIOS**										
7.7.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA ENTAMBORADA CON MELAMINICO COLOR BELLOTA MARCA PELIKANDO EN RH 6MM,EL RELLENO DE LA PUERTA EN RH 15 MM ENCHAPADO CON CANTO FLEXIBLE DE 41 MM PEGADO CON PL 285 Y LAS CARAS DE LA LAMINA SE UNIRAN AL RH 15MM CON CARPINCOL. SE PONDRAN 4 BISAGRAS OMEGA DE 3X3 Y CHAPA DE POMO METALICO. EL MARCO DE LA PUERTA SERA DE 8CM, ALTURA MAX 3.05 MTS INCLUYENDO UN FIJO SUPERIOR DE MAXIMO 50CM Y ANCHO ENTRE 0.80 Y 1.20 MTS SEGUN SE REQUIERA	UN	3.00	$ 2,274,416.18	$ 6,823,248.54	-	$ -	-	$ -	3.00	$ 6,823,248.54
7.7.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VENTANA ALUMINIO SISTMA PERSIANA FIJA 3"	M2	0.80	$ 520,844.37	$ 416,675.50	-	$ -	-	$ -	0.80	$ 416,675.50
7.7.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA ORNAMENTADA DE DOBLE HOJA	M2	6.56	$ 2,455,818.75	$ 16,110,171.00	-	$ -	-	$ -	6.56	$ 16,110,171.00
7.7.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ESCALERA METÁLICA TIPO GATO PARA ACCESO A TERRAZA, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA	ML	11.05	$ 2,244,953.23	$ 24,806,733.19	-	$ -	-	$ -	11.05	$ 24,806,733.19
7.8	**RED HIDRÁULICA**										
7.8.1	TUBERÍA PVCP RDE 09 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	4.50	$ 15,380.00	$ 69,210.00	-	$ -	-	$ -	4.50	$ 69,210.00
7.8.2	ACCESORIO PVCP 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	6.00	$ 3,142.03	$ 18,852.18	-	$ -	-	$ -	6.00	$ 18,852.18

BALANCE ECONOMICO DE OBRA No. 3	CONTRATO DE OBRA No : 377 DE 2023	VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	FECHA DE INICIO:
	OBJETO:	$ 12,575,546,216.00	11/12/2023
	"ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE LA ESTACION DE POLICIA EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS - DEPARTAMENTO DEL META".	VALOR ANTICIPO:	FECHA DE TERMINACION ACTUAL
		$ 4,765,049,185.60	8/08/2025
		VALOR ADICIONAL No. 1:	FECHA DE LA PRESENTE ACTA:
		$ 4,085,588,171.45	8/08/2025
		VALOR ANTICIPO ADICIONAL	PORCENTAJE DE EJECUCION ACTUAL
		$ 0.00	77.07%
		VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:	VALOR PRESENTE ACTA:
	CONTRATISTA: CONSORCIO POLICIA-ACACIAS 2023 NIT. 901.699.813-1 R/L ALLISON ISABELLA URQUIJO CAMACHO	$ 16,661,134,387.45	$ 15,820,580,942.72
		VALOR ACTA DE RECIBO PARCIAL	
	INTERVENTOR: CONSORCIO INTERPOLICIA 2023 NIT. 901.696.564-7 R/L JUAN CAMILO POSADA VARELA	$ 0.00	ESTADO: EN SUSPENSIÓN
	CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 374 DE 2023	VALOR AMORTIZADO PARCIAL	
	SUPERVISOR: SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA ING. IVAN MAURICIO ROJAS NOVOA	$ 0.00	

En el Municipio de Acacias - Meta, a los ocho (8) días del año 2025, se reunieron la ingeniera ALLISON ISABELLA URQUIJO CAMACHO Representante legal del CONSORCIO POLICIA-ACACIAS 2023, el Ingeniero JUAN CAMILO POSADA VARELA Representante legal de CONSORCIO INTERPOLICIA 2023 Interventoria contratada, el Ingeniero IVAN MAURICIO ROJAS NOVOA Secretraio de Infraestructura Supervisor y el ingeniero JONATHAN VEGA BAQUERO apoyo tecnico a la supervision, para dejar constancia de la proyeccion del balance economico de la obra actual, requerida para la eficiente ejecucion del contrato de obra No. 377 del 2023, para lo cual se hace necesario realizar el siguiente analisis:

	CANTIDADES CONTRATADAS INICIALES					MAYORES CANTIDADES		MENORES CANTIDADES		CANTIDADES ACTUALIZADAS	
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	V.UNITARIO	V.TOTAL	CANT	VALOR	CANT.	VALOR	CANT	VALOR
7.8.3	TUBERIA PVCP RDE 11 3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	16.85	$ 18,697.31	$ 315,049.67	-	$ -	-	$ -	16.85	$ 315,049.67
7.8.4	ACCESORIO PVCP 3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	8.00	$ 4,429.50	$ 35,436.00	-	$ -	-	$ -	8.00	$ 35,436.00
7.8.5	VALVULA DE BOLA 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	1.00	$ 38,807.45	$ 38,807.45	-	$ -	-	$ -	1.00	$ 38,807.45
7.8.6	PUNTO HIDRÁULICO PVCP PARAL DESDE PISO PROMEDIO 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	2.00	$ 68,128.10	$ 136,256.20	-	$ -	-	$ -	2.00	$ 136,256.20
7.8.7	BUJE SOLDAR PVCP 1/2"X3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	4.00	$ 10,381.65	$ 41,526.60	-	$ -	-	$ -	4.00	$ 41,526.60
7.8.8	UNIÓN PVC UNIVERSAL PRESIÓN 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	1.00	$ 12,890.76	$ 12,890.76	-	$ -	-	$ -	1.00	$ 12,890.76
7.9	**RED SANITARIA, PLUVIAL Y APARATOS**										
7.9.1	TUBERIA PVCS 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	7.50	$ 29,977.33	$ 224,829.98	-	$ -	-	$ -	7.50	$ 224,829.98
7.9.2	ACCESORIO PVCS 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	6.00	$ 14,062.80	$ 84,376.80	-	$ -	-	$ -	6.00	$ 84,376.80
7.9.3	TUBERIA PVCS 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	14.65	$ 60,418.42	$ 885,129.85	-	$ -	-	$ -	14.65	$ 885,129.85
7.9.4	ACCESORIO PVCS 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	4.00	$ 43,221.47	$ 172,885.88	-	$ -	-	$ -	4.00	$ 172,885.88
7.9.5	ADAPTADOR DE LIMPIEZA 2" VENTILACIÓN SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	1.00	$ 28,809.14	$ 28,809.14	-	$ -	-	$ -	1.00	$ 28,809.14
7.9.6	ADAPTADOR DE LIMPIEZA 4" VENTILACIÓN SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	1.00	$ 76,309.56	$ 76,309.56	-	$ -	-	$ -	1.00	$ 76,309.56
7.9.7	CODO DE REVENTILACIÓN 4"X2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	1.00	$ 105,537.31	$ 105,537.31	-	$ -	-	$ -	1.00	$ 105,537.31
7.9.8	SIFON SANITARIA 180° DE 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	1.00	$ 34,548.91	$ 34,548.91	-	$ -	-	$ -	1.00	$ 34,548.91
7.9.9	YEE SANITARIA REDUCIDA DE 4"X2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	3.00	$ 88,484.78	$ 265,454.34	-	$ -	-	$ -	3.00	$ 265,454.34
7.9.10	SANITARIO + FLUXOMETRO T ADRIATRICA, CORONA O SIMILAR	UN		$ 1,729,150.39	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
7.9.11	LAVAMANOS SOBREPONER CORONA O SIMILAR INCLUYE GRIFERIA ANTIVANDALICA Y ACCESORIOS	UN	1.00	$ 1,003,134.51	$ 1,003,134.51	-	$ -	-	$ -	1.00	$ 1,003,134.51
7.9.12	REJILLA SOSCO 3" X 2", ALUMINIO ANTICUCARACHAS	UN	1.00	$ 27,185.67	$ 27,185.67	-	$ -	-	$ -	1.00	$ 27,185.67
8	**URBANISMO Y PAISAJISMO**										
8.1	**PRELIMINARES**										
8.1.1	LOCALIZACION, TRAZADO Y REPLANTEO OBRA ARQUITECTÓNICA INCLUYE COMISIÓN TOPOGRAFICA. CARTERA Y PLANOS.	M2	2,843.66	$ 6,620.62	$ 18,826,792.27	-	$ -	-	$ -	2,843.66	$ 18,826,792.27
8.2	**EXCAVACIONES Y RELLENOS**										
8.2.1	EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO H= 0 - 2.00 M INCLUYE CARGUE	M3	1,308.72	$ 113,807.32	$ 148,941,915.83	-	$ -	-	$ -	1,308.72	$ 148,941,915.83
8.2.2	RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RÍO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MECÁNICA CON EQUIPO PESADO.	M3	590.91	$ 48,905.05	$ 28,898,483.10	-	$ -	-	$ -	590.91	$ 28,898,483.10
8.2.3	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR	M3/KM	5,495.46	$ 2,028.72	$ 11,148,749.61	-	$ -	-	$ -	5,495.46	$ 11,148,749.61
8.2.4	TRANSPORTE DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES	M3/KM	4,711.39	$ 2,028.72	$ 9,558,091.12	-	$ -	-	$ -	4,711.39	$ 9,558,091.12
8.3	**ESTRUCTURAS EN CONCRETO**										
8.3.1	SOLADO, LIMPIEZA EN CONCRETO 13.8 MPa (2000 PSI)	M3	0.85	$ 800,447.03	$ 680,379.98	-	$ -	-	$ -	0.85	$ 680,379.98
8.3.2	ZAPATA EN CONCRETO 27.6 MPa (4000 PSI) PREMEZCLADO ACELERADO A 3 DÍAS. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	1.20	$ 1,375,792.04	$ 1,650,950.45	-	$ -	-	$ -	1.20	$ 1,650,950.45
8.3.3	PEDESTALES EN CONCRETO 27.6 MPa (4000 PSI) PREMEZCLADO ACELERADO A 3 DÍAS. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	1.60	$ 3,129,144.81	$ 5,006,631.70	-	$ -	-	$ -	1.60	$ 5,006,631.70
8.3.4	VIGA EN CONCRETO 27.6 MPa (4000 PSI) PREMEZCLADO ACELERADO A 3 DÍAS. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	0.67	$ 1,461,468.24	$ 979,183.72	-	$ -	-	$ -	0.67	$ 979,183.72
8.3.5	COLUMNA EN CONCRETO 31.5 MPa (4500 PSI) PREMEZCLADO ACELERADO A 3 DÍAS. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	0.90	$ 1,944,132.62	$ 1,749,719.36	-	$ -	-	$ -	0.90	$ 1,749,719.36
8.3.6	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO IMPERMEABILIZADO 27.6 MPa (4000 PSI) PREMEZCLADO ACELERADO A 3 DIAS. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	456.94	$ 1,349,337.03	$ 616,566,062.49	-	$ -	-	$ -	456.94	$ 616,566,062.49
8.3.7	MURO DE CONTENCIÓN EN CONCRETO 27.6 MPa (4000 PSI) PREMEZCLADO ACELERADO A 3 DÍAS. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	33.62	$ 1,751,132.89	$ 58,873,087.76	-	$ -	-	$ -	33.62	$ 58,873,087.76
8.3.8	IMPERMEABILIZACIÓN DE CONCRETO 4000 PSI - 27.6 Mpa	M3	33.62	$ 72,319.20	$ 2,431,371.50	-	$ -	-	$ -	33.62	$ 2,431,371.50
8.3.9	SELLO PARA JUNTAS CON CINTA FLEXIBLE PVC 22CM. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	31.80	$ 81,938.83	$ 2,605,654.79	-	$ -	-	$ -	31.80	$ 2,605,654.79

BALANCE ECONOMICO DE OBRA No. 3	CONTRATO DE OBRA No : 377 DE 2023	VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	FECHA DE INICIO:
	OBJETO:	$ 12,575,546,216.00	11/12/2023
	"ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE LA ESTACION DE POLICIA EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS - DEPARTAMENTO DEL META".	VALOR ANTICIPO:	FECHA DE TERMINACION ACTUAL
		$ 4,765,049,185.60	8/08/2025
		VALOR ADICIONAL No. 1:	FECHA DE LA PRESENTE ACTA:
		$ 4,085,588,171.45	8/08/2025
		VALOR ANTICIPO ADICIONAL	PORCENTAJE DE EJECUCION ACTUAL
		$ 0.00	77.07%
		VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:	VALOR PRESENTE ACTA:
	CONTRATISTA: CONSORCIO POLICIA-ACACIAS 2023 NIT. 901.699.813-1 R/L ALLISON ISABELLA URQUIJO CAMACHO	$ 16,661,134,387.45	$ 15,820,580,942.72
		VALOR ACTA DE RECIBO PARCIAL	
	INTERVENTOR: CONSORCIO INTERPOLICIA 2023 NIT. 901.696.564-7 R/L JUAN CAMILO POSADA VARELA	$ 0.00	ESTADO: EN SUSPENSIÓN
	CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 374 DE 2023	VALOR AMORTIZADO PARCIAL	
	SUPERVISOR: SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA ING. IVAN MAURICIO ROJAS NOVOA	$ 0.00	

En el Municipio de Acacias - Meta, a los ocho (8) días del año 2025, se reunieron la ingeniera ALLISON ISABELLA URQUIJO CAMACHO Representante legal del CONSORCIO POLICIA-ACACIAS 2023, el Ingeniero JUAN CAMILO POSADA VARELA Representante legal de CONSORCIO INTERPOLICIA 2023 Interventoria contratada, el Ingeniero IVAN MAURICIO ROJAS NOVOA Secretraio de Infraestructura Supervisor y el ingeniero JONATHAN VEGA BAQUERO apoyo tecnico a la supervision, para dejar constancia de la proyeccion del balance economico de la obra actual, requerida para la eficiente ejecucion del contrato de obra No. 377 del 2023, para lo cual se hace necesario realizar el siguiente analisis:

	CANTIDADES CONTRATADAS INICIALES					MAYORES CANTIDADES		MENORES CANTIDADES		CANTIDADES ACTUALIZADAS	
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	V.UNITARIO	V.TOTAL	CANT	VALOR	CANT.	VALOR	CANT	VALOR
8.3.10	PUENTE DE ADHERENCIA SIKADUR 32 PRIMER O SIMILAR. SUMINISTRO E INSTALACION	ML	31.80	$ 26,220.50	$ 833,811.90	-	$ -	-	$ -	31.80	$ 833,811.90
8.4	**ACEROS Y ESTRUCTURAS METÁLICAS**										
8.4.1	ACERO DE REFUERZO FY=4200 MPa (4200 KG/CM2, G60) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE.	KG	2,325.06	$ 11,120.63	$ 25,856,131.99	-	$ -	-	$ -	2,325.06	$ 25,856,131.99
8.4.2	MALLA ELECTROSOLDADA FY=5000 KG/CM2, 500 MPA. FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	KG	21,414.53	$ 11,967.06	$ 256,268,965.38	-	$ -	3,000.01	$ 35,901,300	18,414.52	$ 220,367,665.71
8.5	**MAMPOSTERIA, PISOS Y AFINADOS**										
8.5.1	MURO EN BLOQUE FLEXA No. 5, 0.12X0.20X0.30 M (MORTERO TIPO S 1:3)	M2		$ 70,554.51	$ -	249.92	$ 17,632,983.14	-	$ -	249.92	$ 17,632,983.14
8.5.2	PAÑETE MURO EXTERIOR Y CULATAS MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO. SUMINISTRO Y APLICACIÓN	M2		$ 45,008.72	$ -	499.82	$ 22,496,258.43	-	$ -	499.82	$ 22,496,258.43
8.6	**PINTURA**										
8.6.1	PINTURA VINILO T. CORAZA EXTERIOR 3 MANOS	M2		$ 18,207.57	$ -	267.94	$ 4,878,536.31	-	$ -	267.94	$ 4,878,536.31
8.6.2	SELLADOR HIDROPOROTECTOR FACHADA T. SIKA TRANSPARENTE 10 O SIMILAR	M2		$ 48,260.08	$ -	267.94	$ 12,930,805.84	-	$ -	267.94	$ 12,930,805.84
8.6.3	PINTURA EN EPOXI-POLIAMIDA PARA MUROS INTERIORES TANQUES DE AGUA. 3 MANOS	M2		$ 150,582.82	$ -	137.60	$ 20,720,196.03	-	$ -	137.60	$ 20,720,196.03
8.7	**SIMBOLOS INSTITUCIONALES - POLICIA**				$ -	-	$ -	-	$ -		$ -
8.7.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESCUDO EN BRONCE	UN		$ 32,744,250.00	$ -	1.00	$ 32,744,250.00	-	$ -	1.00	$ 32,744,250.00
8.7.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE AVISO EN BRONCE	UN		$ 32,000,062.50	$ -	1.00	$ 32,000,062.50	-	$ -	1.00	$ 32,000,062.50
8.7.3	SUMINISTRO E INSTALACION JUEGO DE BANDERAS INSTITUCIONALES (COLOMBIA, MUNICIPIO Y POLICIA)	UN		$ 12,651,187.50	$ -	1.00	$ 12,651,187.50	-	$ -	1.00	$ 12,651,187.50
8.8	**PAISAJISMO**										
8.8.1	CONTENEDOR DE RAICES (1.60M X 1.60M X 1.10M) INCLUYE MUROS EN CONCRETO GRAVA COMÚN 3000 PSI (210 Kg/Cm2), SUMINISTRO CONSTRUCCIÓN Y FILTRO EN GRAVILLA 1/2", FORMALETA Y REFUERZO. NO INCLUYE TIERRA NEGRA	UN		$ 3,481,486.20	$ -	20.00	$ 69,629,724.00	-	$ -	20.00	$ 69,629,724.00
8.8.2	SIEMBRA CESPEDON GRAMA E=0.05 M, CAPA TIERRA NEGRA E=0.07 M	M2		$ 44,208.33	$ -	3,557.31	$ 157,262,734.39	-	$ -	3,557.31	$ 157,262,734.39
8.8.3	SUMINISTRO Y SIEMBRA DE ARBOL DE OCOBO H=1.8M	UN		$ 429,935.94	$ -	20.00	$ 8,598,718.80	-	$ -	20.00	$ 8,598,718.80
8.8.4	SUMINISTRO Y SIEMBRA DE CERCA VIVA H=0,70M	UN		$ 104,749.82	$ -	1,258.00	$ 131,775,273.56	-	$ -	1,258.00	$ 131,775,273.56
8.9	**RED HIDRÁULICA**										
8.9.1	TUBERÍA PVCP RDE 09 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	18.16	$ 15,380.00	$ 279,300.80	-	$ -	-	$ -	18.16	$ 279,300.80
8.9.2	ACCESORIO PVCP 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	4.00	$ 3,142.03	$ 12,568.12	-	$ -	-	$ -	4.00	$ 12,568.12
8.9.3	TUBERIA PVCP RDE 11 3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	56.02	$ 18,697.31	$ 1,047,423.31	-	$ -	-	$ -	56.02	$ 1,047,423.31
8.9.4	ACCESORIO PVCP 3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	8.00	$ 4,429.50	$ 35,436.00	-	$ -	-	$ -	8.00	$ 35,436.00
8.9.5	TUBERÍA PVCP RDE 21 1-1/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	21.64	$ 26,455.40	$ 572,494.86	-	$ -	-	$ -	21.64	$ 572,494.86
8.9.6	ACCESORIO PVCP 1-1/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	10.00	$ 12,340.15	$ 123,401.50	-	$ -	-	$ -	10.00	$ 123,401.50
8.9.7	VALVULA DE BOLA 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	1.00	$ 38,807.45	$ 38,807.45	-	$ -	-	$ -	1.00	$ 38,807.45
8.9.8	BUJE SOLDAR PVCP 1/2"X3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	5.00	$ 10,381.65	$ 51,908.25	-	$ -	-	$ -	5.00	$ 51,908.25
8.9.9	BUJE SOLDAR PVCP 1"X3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	6.00	$ 12,941.64	$ 77,649.84	-	$ -	-	$ -	6.00	$ 77,649.84
8.10	**RED SANITARIA, PLUVIAL Y APARATOS**										
8.10.1	TUBERIA PVCS 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	160.45	$ 60,418.42	$ 9,694,135.49	-	$ -	-	$ -	160.45	$ 9,694,135.49
8.10.2	ACCESORIO PVCS 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	25.00	$ 43,221.47	$ 1,080,536.75	-	$ -	-	$ -	25.00	$ 1,080,536.75
8.10.3	TUBERIA PVCS 6" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	97.23	$ 110,945.94	$ 10,787,273.75	-	$ -	-	$ -	97.23	$ 10,787,273.75
8.10.4	ACCESORIO PVCS 6" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	22.00	$ 194,849.45	$ 4,286,687.90	-	$ -	-	$ -	22.00	$ 4,286,687.90
8.10.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CORRUGADA PVC ALCANTARILLADO DE 160MM Ø6" TIPO NOVAFORT O EQUIVALENTE	ML	120.39	$ 107,621.85	$ 12,956,594.52	-	$ -	-	$ -	120.39	$ 12,956,594.52
8.10.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CORRUGADA PVC ALCANTARILLADO DE 200MM Ø8" TIPO NOVAFORT O EQUIVALENTE	ML	92.91	$ 132,500.86	$ 12,310,654.90	-	$ -	-	$ -	92.91	$ 12,310,654.90

BALANCE ECONOMICO DE OBRA No. 3	CONTRATO DE OBRA No : 377 DE 2023	VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	FECHA DE INICIO:
	OBJETO:	$ 12,575,546,216.00	11/12/2023
	"ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE LA ESTACION DE POLICIA EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS - DEPARTAMENTO DEL META".	VALOR ANTICIPO:	FECHA DE TERMINACION ACTUAL
		$ 4,765,049,185.60	8/08/2025
		VALOR ADICIONAL No. 1:	FECHA DE LA PRESENTE ACTA:
		$ 4,085,588,171.45	8/08/2025
		VALOR ANTICIPO ADICIONAL	PORCENTAJE DE EJECUCION ACTUAL
		$ 0.00	77.07%
		VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:	VALOR PRESENTE ACTA:
	CONTRATISTA: CONSORCIO POLICIA-ACACIAS 2023 NIT. 901.699.813-1 R/L ALLISON ISABELLA URQUIJO CAMACHO	$ 16,661,134,387.45	$ 15,820,580,942.72
		VALOR ACTA DE RECIBO PARCIAL	
	INTERVENTOR: CONSORCIO INTERPOLICIA 2023 NIT. 901.696.564-7 R/L JUAN CAMILO POSADA VARELA	$ 0.00	ESTADO: EN SUSPENSIÓN
	CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 374 DE 2023	VALOR AMORTIZADO PARCIAL	
	SUPERVISOR: SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA ING. IVAN MAURICIO ROJAS NOVOA	$ 0.00	

En el Municipio de Acacias - Meta, a los ocho (8) días del mes de agosto del año 2025, se reunieron la ingeniera ALLISON ISABELLA URQUIJO CAMACHO Representante legal del CONSORCIO POLICIA-ACACIAS 2023, el Ingeniero JUAN CAMILO POSADA VARELA Representante legal de CONSORCIO INTERPOLICIA 2023 Interventoria contratada, el Ingeniero IVAN MAURICIO ROJAS NOVOA Secretraio de Infraestructura Supervisor y el ingeniero JONATHAN VEGA BAQUERO apoyo tecnico a la supervision, para dejar constancia de la proyeccion del balance economico de la obra actual, requerida para la eficiente ejecucion del contrato de obra No. 377 del 2023, para lo cual se hace necesario realizar el siguiente analisis:

CANTIDADES CONTRATADAS INICIALES						MAYORES CANTIDADES		MENORES CANTIDADES		CANTIDADES ACTUALIZADAS	
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	V.UNITARIO	V.TOTAL	CANT	VALOR	CANT.	VALOR	CANT	VALOR
8.10.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CORRUGADA PVC ALCANTARILLADO DE 250MM Ø10" TIPO NOVAFORT O EQUIVALENTE	ML	70.20	$ 181,001.82	$ 12,706,327.76	-	$ -	-	$ -	70.20	$ 12,706,327.76
8.10.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CORRUGADA PVC ALCANTARILLADO DE 315MM Ø12" TIPO NOVAFORT O EQUIVALENTE	ML	58.57	$ 290,678.18	$ 17,025,021.00	-	$ -	-	$ -	58.57	$ 17,025,021.00
8.10.9	CAJA DE INSPECCIÓN DE 0.80 X 0.80 X 0.80 M EN MAMPOSTERÍA LADRILLO TOLETE COMÚN. INCLUYE TAPA EN CONCRETO REFORZADO Y MARCO EN ÁNGULO METÁLICO. SUMINISTRO Y ELABORACIÓN.	UN	28.00	$ 889,444.36	$ 24,904,442.08	-	$ -	-	$ -	28.00	$ 24,904,442.08
8.10.10	CAJA DE INSPECCIÓN DE 1.00 X 1.00 X 1.00 M EN MAMPOSTERÍA LADRILLO TOLETE COMÚN.INCLUYE TAPA EN CONCRETO REFORZADO Y MARCO EN ÁNGULO METÁLICO. SUMINISTRO Y ELABORACIÓN.	UN	12.00	$ 1,093,841.39	$ 13,126,096.68	-	$ -	-	$ -	12.00	$ 13,126,096.68
8.11	**RED CONTRA INCENDIO - RCI**										
8.11.1	TUBERIA AC SCH 40 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	35.43	$ 78,096.07	$ 2,766,943.76	-	$ -	-	$ -	35.43	$ 2,766,943.76
8.11.2	TUBERIA AC SCH 40 2 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	17.98	$ 123,396.36	$ 2,218,666.55	-	$ -	-	$ -	17.98	$ 2,218,666.55
8.11.3	TUBERIA AC SCH 40 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	83.32	$ 214,327.14	$ 17,857,737.30	-	$ -	-	$ -	83.32	$ 17,857,737.30
8.11.4	BUJE 2 1/2"X2" SOLDADO SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	4.00	$ 59,271.21	$ 237,084.84	-	$ -	-	$ -	4.00	$ 237,084.84
8.11.5	BUJE 4"X2 1/2" SOLDADO SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	2.00	$ 111,270.78	$ 222,541.56	-	$ -	-	$ -	2.00	$ 222,541.56
8.11.6	ACCESORIO ACERO RANURADO 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	12.00	$ 29,738.86	$ 356,866.32	-	$ -	-	$ -	12.00	$ 356,866.32
8.11.7	ACCESORIO ACERO RANURADO 2 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	4.00	$ 40,274.92	$ 161,099.68	-	$ -	-	$ -	4.00	$ 161,099.68
8.11.8	ACCESORIO ACERO RANURADO 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	14.00	$ 73,073.94	$ 1,023,035.16	-	$ -	-	$ -	14.00	$ 1,023,035.16
8.11.9	UNION PRESIÓN 2" SCH 40 SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	3.00	$ 76,389.69	$ 229,169.07	-	$ -	-	$ -	3.00	$ 229,169.07
8.11.10	UNION PRESIÓN 2 1/2" SCH 40 SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	2.00	$ 82,726.90	$ 165,453.80	-	$ -	-	$ -	2.00	$ 165,453.80
8.11.11	UNION PRESIÓN 4" SCH 40 SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	8.00	$ 96,528.39	$ 772,227.12	-	$ -	-	$ -	8.00	$ 772,227.12
8.11.12	GABINETE CONTRA INCENDIO TIPO II SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	7.00	$ 3,173,490.08	$ 22,214,430.56	-	$ -	-	$ -	7.00	$ 22,214,430.56
8.11.13	SIAMESA TIPO YEE 4"X2 1/2" X 2 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	1.00	$ 7,202,266.52	$ 7,202,266.52	-	$ -	-	$ -	1.00	$ 7,202,266.52
8.11.14	VALVULA CHEQUE RANURADA 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	1.00	$ 599,816.68	$ 599,816.68	-	$ -	-	$ -	1.00	$ 599,816.68
8.11.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBA ELECTRICA PRINCIPAL DE 22.5 HP, PARA UN CAUDAL DE 200 GAL/MIN Y UNA PRESION DE 110 PSI. INCLUYE UNA BOMBA JOCKEY DE 1,5 HP	UN	0.00	$ 263,252,508.68	$ -	1.00	$ 263,252,508.68	-	$ -	1.00	$ 263,252,508.68
8.11.16	ANCLAJE DE TECHO PARA TUBERIA DE 2" A 4", INCLUYE PERNOS DE ANCLAJE,SOPORTES DE TUBERIA.	UN	137.00	$ 92,823.50	$ 12,716,819.50	-	$ -	-	$ -	137.00	$ 12,716,819.50
8.12	**RED DE GAS**										
8.12.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERÍA POLIETILENO 3/4"	ML	157.91	$ 32,733.07	$ 5,168,879.08	-	$ -	-	$ -	157.91	$ 5,168,879.08
8.12.2	TAPAS REGISTRO 20x20	UN	5.00	$ 39,484.83	$ 197,424.15	-	$ -	-	$ -	5.00	$ 197,424.15
8.12.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE RED INDIVIDUAL, TUBERÍA PEALPE 20-25mm	ML	20.65	$ 83,173.70	$ 1,717,536.91	-	$ -	-	$ -	20.65	$ 1,717,536.91
8.12.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE RED INDIVIDUAL, TUBERÍA PEALPE 12-16mm	ML	15.30	$ 81,189.20	$ 1,242,194.76	-	$ -	-	$ -	15.30	$ 1,242,194.76
8.12.5	TUBERIA CONDUIT PVC 1 1/4" TIPO PESADO	ML	20.65	$ 33,703.14	$ 695,969.84	-	$ -	-	$ -	20.65	$ 695,969.84
8.12.6	TUBERIA CONDUIT PVC 3/4" TIPO PESADO	ML	15.30	$ 31,002.94	$ 474,344.98	-	$ -	-	$ -	15.30	$ 474,344.98
8.12.7	SUMINISTRO E INSTALACION VALVULA DE PASO 3/4" REGULADOR Y MANGUERA FLEXOMETALICA	UN	3.00	$ 120,341.74	$ 361,025.22	-	$ -	-	$ -	3.00	$ 361,025.22
8.12.8	SUMINISTRO E INSTALACION VALVULA DE PASO 1/2" REGULADOR Y MANGUERA FLEXOMETALICA	UN	2.00	$ 110,419.24	$ 220,838.48	-	$ -	-	$ -	2.00	$ 220,838.48
8.12.9	SUMINISTRO E INSTALACION CAJILLA METALICA PARA MEDIDOR	UN	1.00	$ 293,985.49	$ 293,985.49	-	$ -	-	$ -	1.00	$ 293,985.49
9	**CERRAMIENTO PERIMETRAL**										
9.1	**PRELIMINARES**										
9.1.1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO REDES INCLUYE COMISIÓN TOPOGRÁFICA, CARTERA Y PLANOS.	ML		$ 6,648.51	$ -	708.63	$ 4,711,333.64	-	$ -	708.63	$ 4,711,333.64
9.2	**EXCAVACIONES Y RELLENOS**										

BALANCE ECONOMICO DE OBRA No. 3	CONTRATO DE OBRA No : 377 DE 2023	VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	FECHA DE INICIO:
	OBJETO:	$ 12,575,546,216.00	11/12/2023
	"ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE LA ESTACION DE POLICIA EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS - DEPARTAMENTO DEL META".	VALOR ANTICIPO:	FECHA DE TERMINACION ACTUAL
		$ 4,765,049,185.60	8/08/2025
		VALOR ADICIONAL No. 1:	FECHA DE LA PRESENTE ACTA:
		$ 4,085,588,171.45	8/08/2025
		VALOR ANTICIPO ADICIONAL	PORCENTAJE DE EJECUCION ACTUAL
		$ 0.00	77.07%
		VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:	VALOR PRESENTE ACTA:
	CONTRATISTA: CONSORCIO POLICIA-ACACIAS 2023 NIT. 901.699.813-1 R/L ALLISON ISABELLA URQUIJO CAMACHO	$ 16,661,134,387.45	$ 15,820,580,942.72
		VALOR ACTA DE RECIBO PARCIAL	ESTADO: EN SUSPENSIÓN
	INTERVENTOR: CONSORCIO INTERPOLICIA 2023 NIT. 901.696.564-7 R/L JUAN CAMILO POSADA VARELA	$ 0.00	
	CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 374 DE 2023	VALOR AMORTIZADO PARCIAL	
	SUPERVISOR: SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA ING. IVAN MAURICIO ROJAS NOVOA	$ 0.00	

En el Municipio de Acacias - Meta, a los ocho (8) días del año 2025, se reunieron la ingeniera ALLISON ISABELLA URQUIJO CAMACHO Representante legal del CONSORCIO POLICIA-ACACIAS 2023, el Ingeniero JUAN CAMILO POSADA VARELA Representante legal de CONSORCIO INTERPOLICIA 2023 Interventoria contratada, el Ingeniero IVAN MAURICIO ROJAS NOVOA Secretraio de Infraestructura Supervisor y el ingeniero JONATHAN VEGA BAQUERO apoyo tecnico a la supervision, para dejar constancia de la proyeccion del balance economico de la obra actual, requerida para la eficiente ejecucion del contrato de obra No. 377 del 2023, para lo cual se hace necesario realizar el siguiente analisis:

CANTIDADES CONTRATADAS INICIALES						MAYORES CANTIDADES		MENORES CANTIDADES		CANTIDADES ACTUALIZADAS	
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	V.UNITARIO	V.TOTAL	CANT	VALOR	CANT.	VALOR	CANT	VALOR
9.2.1	EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO H= 0 - 2.00 M INCLUYE CARGUE	M3		$ 113,807.32	$ -	146.48	$ 16,670,496.23	-	$ -	146.48	$ 16,670,496.23
9.2.2	RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RÍO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MECÁNICA CON EQUIPO PESADO.	M3		$ 48,905.05	$ -	408.28	$ 19,966,953.81	-	$ -	408.28	$ 19,966,953.81
9.2.3	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR	M3/KM		$ 2,028.72	$ -	3,756.18	$ 7,620,237.49	-	$ -	3,756.18	$ 7,620,237.49
9.2.4	TRANSPORTE DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES	M3/KM		$ 2,028.72	$ -	556.62	$ 1,129,226.13	-	$ -	556.62	$ 1,129,226.13
9.3	**CERRAMIENTO TIPO 1**										
9.3.1	MURO LADRI. PRENS. MACIZO VISTA T. STA FE (MORTERO TIPO 1:3)	M2		$ 171,997.07	$ -	133.44	$ 22,951,289.02	-	$ -	133.44	$ 22,951,289.02
9.3.2	VIGA EN CONCRETO 27.6 MPa (4000 PSI) PREMEZCLADO ACELERADO A 3 DÍAS. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3		$ 1,461,468.24	$ -	7.00	$ 10,230,277.68	-	$ -	7.00	$ 10,230,277.68
9.3.3	CONCRETO CICLOPEO 3000 PSI - 20.7 MPa PIEDRA PROPORCIÓN 60C/40P MEZCLA EN OBRA	M3		$ 849,943.74	$ -	10.00	$ 8,499,437.40	-	$ -	10.00	$ 8,499,437.40
9.4	**CERRAMIENTO TIPO 2**										
9.4.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MALLA ESLABONADA CORR TUBO GALV 2" PLATINA 1X3/16 INCLUYE DIAGONAL	M2		$ 164,116.81	$ -	423.68	$ 69,533,011.54	-	$ -	423.68	$ 69,533,011.54
9.4.2	ZAPATA EN CONCRETO 20.7 Mpa (3000PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3		$ 1,163,090.95	$ -	3.09	$ 3,593,951.04	-	$ -	3.09	$ 3,593,951.04
9.4.3	CONCRETO CICLOPEO 3000 PSI - 20.7 Mpa PIEDRA PROPORCIÓN 60C/40P MEZCLA EN OBRA	M3		$ 849,943.74	$ -	28.31	$ 24,061,907.28	-	$ -	28.31	$ 24,061,907.28
9.4.4	VIGA EN CONCRETO 27.6 MPa (4000 PSI) PREMEZCLADO ACELERADO A 3 DÍAS. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3		$ 1,461,468.24	$ -	12.41	$ 18,136,820.86	-	$ -	12.41	$ 18,136,820.86
9.4.5	ALFAJÍAS EN CONCRETO 20.7 Mpa (3000PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3		$ 2,291,704.75	$ -	2.62	$ 6,004,266.45	-	$ -	2.62	$ 6,004,266.45
9.4.6	COLUMNA EN CONCRETO 27.6 Mpa (4000PSI) PREMEZCLADO ACELERADO A 3 DÍAS. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3		$ 1,944,132.62	$ -	0.70	$ 1,360,892.83	-	$ -	0.70	$ 1,360,892.83
9.4.7	MURO LADRI. PRENS. MACIZO VISTA T. STA FE (MORTERO TIPO 1:3)	M2		$ 171,997.07	$ -	170.59	$ 29,340,980.17	-	$ -	170.59	$ 29,340,980.17
9.4.8	SUMINISTRO E INSTALACION CONCERTINA DE SEGURIDAD EN ACERO INOXIDABLE	ML		$ 89,010.98	$ -	423.68	$ 37,712,172.01	-	$ -	423.68	$ 37,712,172.01
9.5	**ACEROS Y ESTRUCTURAS METÁLICAS**										
9.5.1	ACERO DE REFUERZO FY=4200 MPa (4200 KG/CM2, G60) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE.	KG		$ 11,120.63	$ -	11,383.91	$ 126,596,251.06	-	$ -	11,383.91	$ 126,596,251.06
9.5.2	CELOSIA EN PERFIL RECTANGULAR DE 80x40x 2.0 MM. INCLUYE ANTICORROSIVO Y PINTURA EN ESMALTE	M2		$ 857,208.89	$ -	589.31	$ 505,161,770.97	-	$ -	589.31	$ 505,161,770.97
INP	**ITEMS NO PREVISTOS**										
INP01	SUMINISTRO E INSTALACION DE ENVOLVENTE TIPO CORTASOL LINEAL CON SEPARACION VARIABLE Y TRANSMITANCIA TERMICA MEDIA/BAJA. INCLUYE ESTRUCTURA Y ELEMENTOS DE SOPORTE, ANCLAJES , APLICACIÓN DE ADITIVO ESPECIAL DE ALTA RESISTENCIA, RESINAS ALQUIDICAS Y/O PIGMENTOS PROTECTORES INHIBIDORES DE CORROSION	M2	1,108.18	$ 1,762,316.84	$ 1,952,964,275.75	-	$ -	1,108.18	$ 1,952,964,276	-	$ -
INP02	SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIO TIPO DE UNA SOLA PIEZA EN PORCELANA BLANCA CON BOTÓN DE SANITARIO DUAL FLUSH/CONTROL AZUL Y ASIENTO DE CIERRE SUAVE CORONA O SIMILAR	UN	55.00	$ 1,726,750.50	$ 94,971,277.50	-	$ -	1.00	$ 1,726,751	54.00	$ 93,244,527.00
TOTAL OBRA COSTO DIRECTO					**$ 15,821,072,697.07**		**$ 1,990,100,571.57**		**$ 1,990,592,325.92**		**$ 15,820,580,942.72**
PRESUPUESTO PLAN DE MANEJO TRÁNSITO - PMT					**$ 44,230,989.72**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 44,230,989.72**
PRESUPUESTO PLAN DE MANEJO AMBIENTAL - PMA					**$ 76,502,537.38**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 76,502,537.38**
COSTO CERTIFICACION RETIE Y RETILAP					**$ 44,589,391.01**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 44,589,391.01**
COSTO CERTIFICACION PUNTOS VOZ Y DATOS					**$ 10,580,523.87**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 10,580,523.87**
TOTAL OBRA AJUSTADO AL PESO					**$ 15,996,976,139.05**		**$ 1,990,100,571.57**		**$ 1,990,592,325.92**		**$ 15,996,484,384.70**

BALANCE ECONOMICO DE OBRA No. 3	**CONTRATO DE OBRA No : 377 DE 2023**	**VALOR INICIAL DEL CONTRATO:**	**FECHA DE INICIO:**
	OBJETO:	$ 12,575,546,216.00	11/12/2023
	"ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE LA ESTACION DE POLICIA EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS - DEPARTAMENTO DEL META".	**VALOR ANTICIPO:**	**FECHA DE TERMINACION ACTUAL**
		$ 4,765,049,185.60	8/08/2025
		VALOR ADICIONAL No. 1:	**FECHA DE LA PRESENTE ACTA:**
		$ 4,085,588,171.45	8/08/2025
		VALOR ANTICIPO ADICIONAL	**PORCENTAJE DE EJECUCION ACTUAL**
		$ 0.00	77.07%
		VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:	**VALOR PRESENTE ACTA:**
	CONTRATISTA: CONSORCIO POLICIA-ACACIAS 2023 NIT. 901.699.813-1 R/L ALLISON ISABELLA URQUIJO CAMACHO	$ 16,661,134,387.45	$ 15,820,580,942.72
		VALOR ACTA DE RECIBO PARCIAL	**ESTADO: EN SUSPENSIÓN**
	INTERVENTOR: CONSORCIO INTERPOLICIA 2023 NIT. 901.696.564-7 R/L JUAN CAMILO POSADA VARELA	$ 0.00	
	CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 374 DE 2023	**VALOR AMORTIZADO PARCIAL**	
	SUPERVISOR: SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA ING. IVAN MAURICIO ROJAS NOVOA	$ 0.00	

En el Municipio de Acacias - Meta, a los ocho (8) días de mes de agosto del año 2025, se reunieron la ingeniera ALLISON ISABELLA URQUIJO CAMACHO Representante legal del CONSORCIO POLICIA-ACACIAS 2023, el Ingeniero JUAN CAMILO POSADA VARELA Representante legal de CONSORCIO INTERPOLICIA 2023 Interventoria contratada, el Ingeniero IVAN MAURICIO ROJAS NOVOA Secretraio de Infraestructura Supervisor y el ingeniero JONATHAN VEGA BAQUERO apoyo tecnico a la supervision, para dejar constancia de la proyeccion del balance economico de la obra actual, requerida para la eficiente ejecucion del contrato de obra No. 377 del 2023, para lo cual se hace necesario realizar el siguiente analisis:

CANTIDADES CONTRATADAS INICIALES						MAYORES CANTIDADES		MENORES CANTIDADES		CANTIDADES ACTUALIZADAS	
ITEM	**DESCRIPCION**	**UND**	**CANT**	**V.UNITARIO**	**V.TOTAL**	**CANT**	**VALOR**	**CANT.**	**VALOR**	**CANT**	**VALOR**

NOTA: El ítem INP01 señalado en el presente balance se encuentra afectado en atención a las condiciones contractuales establecidas en el Convenio Marco No. 1901 de 2022, instrumento jurídico que dio origen a los contratos derivados. Así mismo, se mantiene la vigencia del ítem 9.5.2 en las cantidades contractuales originalmente aprobadas, dejando expresa constancia de que, en el evento de generarse mayores cantidades a las estipuladas, estas serán asumidas en su totalidad por el contratista, quien las entregará en calidad de donación, sin que ello genere reconocimiento económico adicional, todo con el propósito de asegurar el cumplimiento integral del objeto contractual y la observancia estricta de las especificaciones técnicas establecidas entre las partes.

Valor Fase 1 Consultoria	**$ 662,923,252.00**
Valor Fase 2 Construccion de obra	**$ 15,996,976,139.05**
Valor Inicial del contrato	**$ 16,659,899,391.05**
Valor Mayores Cantidades	**$ 1,990,100,571.57**
Valor Menores Cantidades	**$ 1,990,592,325.92**
Valor actualizado Fase 2 Construccion de obra	**$ 15,996,484,384.70**
Valor actualizado del contrato	**$ 16,659,407,636.70**
Valor Adicional	**-$ 491,754.35**
Porcentaje adicionar	**0.00%**
Saldo a favor del municipio	**$ 0.00**

LA PRESENTE BALANCE ECONÓMICO DE OBRA SE FIRMA A LOS OCHO (8) DIAS DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2025.

ELABORO
Nombre: **CONSORCIO POLICIA-ACACIAS 2023**
R/L. ALLISON ISABELLA URQUIJO CAMACHO
CONTRATISTA DE OBRA

Firmado digitalmente por Ivan Mauricio Rojas Novoa

VoBo.
Nombre ING. IVAN MAURICIO ROJAS NOVOA
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA - SUPERVISOR

APROBÓ
Nombre **CONSORCIO INTERPOLICIA 2023**
R/L. JUAN CAMILO POSADA VARELA
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA

VoBo.
Nombre ING. JONATHAN VEGA BAQUERO
PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISION