eterritorio Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial S.A.	**INFORME SUPERVISIÓN**

FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INFORME:	01 DE SEPTIEMBRE DE 2025
PERIODO DEL INFORME	AGOSTO DE 2025
NOMBRE DEL PROYECTO:	INTERVENTORÍA PLANTAS DE TRATAMIENTO DE ISTMINA Y QUIBDÓ
CONTRATO O CONVENIO MARCO:	216144
CLIENTE:	UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC

DATOS BÁSICOS DEL CONTRATO OBJETO DE SUPERVISIÓN (INTERVENTORÍA)

NÚMERO DEL CONTRATO OBJETO DE SUPERVISIÓN:	2200579
OBJETO CONTRACTUAL:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, DE CONTROL AMBIENTAL, JURÍDICA Y SOCIAL DE LAS ACTIVIDADES DE VERIFICACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN TÉCNICA, MANTENIMIENTO, OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE CAPTACIÓN, TRATAMIENTO, ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO QUIBDÓ - CHOCO (EPMSC QUIBDÓ - CHOCO) E ITSMINA – CHOCO (EPMSC ITSMINA – CHOCO).
CONTRATISTA:	CONSTRUCTODO INGENIEROS CONTRATISTAS LTDA
PLAZO INICIAL:	6 MESES Y 15 DÍAS
FECHA DE INICIO:	03 DE OCTUBRE DE 2024
PRÓRROGAS (INDICAR No. NOVEDAD Y PLAZO):	NINGUNA
SUSPENSIONES (INDICAR No. NOVEDAD Y PLAZO):	Suspensión No. 1 Por un termino de un (1) mes y quince (15) días a partir del 03 de junio de 2020 hasta el 18 de julio de 2020 Prórroga a la Suspención No. 1 Por un termino de un (1) mes y quince (15) días a partir del 18 de julio de 2020 hasta el 02 de septiembre de 2020
PLAZO ACTUALIZADO (INCLUIDO PRÓRROGAS Y/O SUSPENSIONES):	6 MESES Y 15 DÍAS
VALOR INICIAL:	$53,243,222
ADICIONES (INDICAR No. NOVEDAD Y VALOR):	NINGUNA
VALOR ACTUALIZADO (INCLUIDAS ADICIONES):	$53,243,222
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA:	28 de febrero de 2021
% AVANCE PROGRAMADO FISICO:	100%
% AVANCE EJECUTADO FISICO:	100%

DATOS DE LA FASE O ETAPA DEL CONTRATO DE OBJETO SUPERVISIÓN (Para contratos que se desarrollan en varias fases)

DENOMINACIÓN DE LA ETAPA:	NO APLICA
VALOR DE LA FASE O ETAPA	NO APLICA
PLAZO DE EJECUCIÓN:	NO APLICA
FECHA DE INICIO:	NO APLICA
FECHA DE TERMINACIÓN:	NO APLICA
FECHA INICIO ESTIMADA SIGUIENTE ETAPA:	

BALANCE FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO OBJETO DE SUPERVISIÓN

VALOR ACTUALIZADO DEL CONTRATO:	53.243.264,49
TOTAL PAGADO A LA FECHA:	26.280.485,12
SALDO PENDIENTE POR PAGAR:	26.962.779,37
% EJECUCIÓN FINANCIERA	49,36%

RELACIÓN DE GARANTÍAS DEL CONTRATO

	PÓLIZA NO.	Aseguradora	Amparo	Vigencia (fecha)	Valor Aseg.	Fecha expedición	Aprobación
Última póliza aprobada	NB–100128045	SEGUROS MUNDIAL	CUMPLIMIENTO	28/10/2021	$ 10,648,644.40	3/08/2021	19/04/2023
	NB–100128045	SEGUROS MUNDIAL	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	28/02/2024	$ 2,662,161.10	3/08/2021	19/04/2023
	NB–100128045	SEGUROS MUNDIAL	CALIDAD DEL SERVICIO	12/03/2024	$ 15,972,966.60	3/08/2021	19/04/2023

VISITAS TÉCNICAS DEL PERIODO (En caso de presentarse)

FECHA DE LA VISITA:	CONTRATO FINALIZADO EL 28 DE FEBRERO DE 2021
PROYECTO:	PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE EN EPMSC ITMINA
OBJETO O MOTIVO DE LA VISITA:	NO APLICA
OBSERVACIONES Y/O COMPROMISOS:	NO APLICA



Foto 1. *PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE EN EPMSC ITMINA*



Foto 2. *MOTOBOMBAS PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE QUIBDÓ*

Observaciones: *El contrato de interventoría finalizó su polazo contractual el 28 de febrero de 2021,sin embargo, la designación del contrato se realizó hasta marzo de 2025, por lo que se llevó a cabo la gestión con el tramite de liquidación de los contratos de obra No. 2200577 y 2200578 de EPMSC ISTMINA Y QUIBDÓ loc uales fueron suscritos el 28 de julio de 2025.*

REUNIONES DE SEGUIMIENTO	
FECHA:	NO APLICA
ASUNTO:	NO APLICA
PARTICIPANTES:	NO APLICA
OBSERVACIONES Y/O COMPROMISOS:	NO APLICA
FECHA:	NO APLICA
ASUNTO:	NO APLICA
PARTICIPANTES:	NO APLICA
OBSERVACIONES Y/O COMPROMISOS:	NO APLICA
Observaciones: El contrato de interventoría finalizó su plazo contractual el 28 de febrero de 2021, por lo que no aplica el ítem, toda vez que se llevó a cabo la gestión con los tramites de liquidación de los contratos de obra No. 2200577 EPMSC ISTMINA y 2200578 EPMSC QUIBDÓ, derivados de la supervisión de interventoría con contrato No. 2200579	
Link Drive con las actas de reunión del periodo:	*Enlace liquidación contrato obra No. 2200577:* *https://fonade.sharepoint.com/:f:/s/CONVENIOC.I.216144/Ej5Gqf9TM5VKvVbtjiFz9E0BxvPiSzkUcZOxYjiqquJFdw?e=YZveyy* *Enlace liquidación contrato obra No. 2200578:* *https://fonade.sharepoint.com/:f:/s/CONVENIOC.I.216144/EkTnQdeAcSBCg-JT3mCInA0BBrQb07ZCLDHGLZnr_jouPg?e=X33PWL*

APROBACIÓN INFORMES DE INTERVENTORÍA			
INFORME MENSUAL		**INFORMES SEMANALES**	
CONSECUTIVO INFORME MENSUAL	**PERIODO INFORME APROBADO**	**CONSECUTIVO INFORME MENSUAL**	**PERIODO INFORME APROBADO**
20202700248531	01/10/2020 AL 31/10/2020	NO APLICA	NO ALICA
20202700248531	01/11/2020 AL 30/11/2020		
20212700016561	01/12/2020 AL 31/12/2020		
20212700060581	01/01/2021 AL 31/01/2021		
20212700074321	01/02/2021 AL 28/02/2021		

OBSERVACIONES:	Observaciones: El contrato de interventoría finalizó su plazo contractual el 28 de febrero de 2021, por lo que se relaciona enlace con acceso a radicados de aprobación de informes mensuales:
LINK DRIVE APROBACIÓN INFORMES:	https://fonade.sharepoint.com/:f:/s/CONVENIOC.I.216144/EjFEkPSzXypIsMs-p-pYLtkBnL4zInxqS0c1I2QbemvSog?e=g9h6YM

RELACIÓN DE LAS COMUNICACIONES REMITIDAS

FECHA	RADICADO	ASUNTO	DESTINATARIO
21/07/2025	202531010016811	Respuesta a solicitud generada mediante radicado No. 202561010148512 del 27/06/2025 con asunto:	CONSTRUCTODO INGENIEROS CONTRATISTAS
06/08/2025	CORREO ELECTRONICO	Remisión de formato F-GG-16 ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL DEL OBJETO CONTRACTUAL, Contrato de Interventoría No. 2200579	CONSTRUCTODO INGENIEROS CONTRATISTAS

Observación: *Para el mes de julio de 2025 se tramitaron las liquidaciones de los contratos de obra No. 2200577 y 2200578, objeto de supervisión del contrato de interventoría No. 2200579, por lo que solicitará a la interventoría remitir los soportes de liquidación respectivos*

Enlace de consulta de Actas de liquidación: https://fonade.sharepoint.com/:f:/s/CONVENIOC.I.216144/ElW11bdyfxtNtLeE9kL9uBkBFBRCTAT7sLgZBcit2Le-yQ?e=uxlHyZ

OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR AL CONTRATO OBJETO DE SUPERVISIÓN

El contrato de interventoría No. 2200579 tiene la condición en su clausulado que, hasta que no se liquiden los contratos de obra objeto de supervisión, no podrá liquidarse el contrato de interventoría, por lo que se ha estado gestionando la liquidación de los contratos de obra No. 2200577 y 2200578, los cuales fueron suscritas sus actas de liquidación hasta el 28 de julio de 2025; por lo que se iniciarán con las gestiones para recopilar la documentación requerida para tramitar la liquidación del contrato de interventoría No. 2200579.

El 06 de agosto de 2025 se llevó a cabo mesa de trabajo con representante legal de interventoría, gerencia de convenio 216144 y supervisión designada en liquidación, para validar la información que debe actualizarse para poder continuar con la liquidación respectiva, por lo que se generan compromisos que son descritos en correo electronico remitido a la interventoría el 6 de agosto de 2025

Elaboró:

Nombre:
Supervisor

VoBo	Nombre	Firma	
Gestor Convenio	MILDRED JHOMARA CARVAJAL		
Apoyo Financiero	AYLEN SOFIA ZAMBRANO		
Apoyo Jurídico	ERIKA CAROLINA SIERRA		
Apoyo Social (cuando aplique)	N/A	N/A	*Si no aplica indicar N/A*
Apoyo Ambiental (cuando aplique)	N/A	N/A	*Si no aplica indicar N/A*