Energía	**DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN DE APOYO CONTRATO EN AOM**	

Fondo	FAZNI	**Contrato AOM**	FAZNI-GGC-394-16	**Etapa Contrato AOM**	Sin contrato AOM	**Fecha Informe**	03-09-2025	**Periodo Informe**	01-08-2025 31-08-2025

CONTRATO DE EJECUCION							
Fondo	FAZNI	**Contrato**	FAZNI-GGC-394-16	**Etapa Contrato**	Liquidado	**Departamento**	GUAVIARE

Municipio	San Jose del Guaviare	**Contratista**	ENERGUAVIARE S.A. E.S.P.	**Número de proyectos**	1

Interventor	JHONATAN RICARDO ROJAS SANDOVAL	**Fiducia**	Fiduciaria Bogotá	**Encargo Fiduciario**	3-1-67725

CONTRATO DE AOM							
Contratista	ENERGUAVIARE S.A. E.S.P.	**Apoyo técnico**	Alexandra Hernandez	**Apoyo Jurídico**	Carlos Andres Silva Polo	**Supervisor**	

Objeto del Contrato AOM
AMPLIAR LA COBERTURA Y PROCURAR LA SATISFACCION DE LA DEMANDA DE ENERGIA EN LAS ZONAS NO INTERCONECTADAS

Alcance del Contrato AOM
En desarrollo del objeto del Contrato, el ADMINISTRADOR deberá administrar los recursos del FAZNI asignados para la ejecución de los proyectos relacionados en el Anexo 1, prestar asistencia técnica y contratar las obras necesarias para la ejecución de dichos recursos, así como la interventoría técnica

Pólizas					
Tipo de Garantía	**Número de Póliza**	**Valor Asegurado**	**Fecha de aprobación**	**Fecha de vencimiento**	**Entidad Aseguradora**

Fecha de suscripción Contrato AOM	PTE	**Fecha acta de inicio Contrato AOM**	PTE
Fecha de terminación de administración de recursos o terminación de instalación	25-09-2017	**Fecha de Acta de Energización / Acta de entrega de infraestructura o inicio de AOM**	25-09-2017
Fecha de terminación del contrato AOM	N/A	**Fecha para liquidación contrato AOM**	N/A

Termino legal para liquidación AOM	N/A				
Número de otrosíes	N/A	**Suspendido**	N/A	**Desde**	
				Hasta	

Resumen trámites jurídicos del contrato		
Consecutivo	**Fecha de modificación**	**Objeto/detalle**

Número de usuarios energizados	99	**Fecha acta energización de usuarios**	25-09-2017
Avance contrato AOM	N/A	**Ultimo informe Constratista**	N/A

Conclusiones Evaluación Técnica - último informe	**Acciones a realizar ultimo informe**
AOM en Ejecución	**Se confirma prestador actual - ENERGUAVIARE S.A. E.S.P.**
Pendiente suscripción contrato de AOM	**En proceso - Estudio previo enviado al ET por parte del apoyo juridico**
Inventario remitido a SAF	**Remitido a la SAF - Por Memorando**
Informe estado del AOM	**En Revisión - Remitido por el Prestador, en revisión por parte del apoyo a la supervisión**

Lista de Reuniones	
Reuniones realizadas	**Visitas de campo realizadas**
0	0

Observaciones Apoyo Técnico				
Comentario	**Fecha de Creación**	**Requiere seguimiento**	**Nombre Documento**	**Tipo de Documento**

Firma	Alexandra Hernandez KELLY ALEXANDRA HERNANDEZ HERNANDEZ Ingeniera Eléctrica Dirección de Energía Eléctrica Ministerio de Minas y Energía