Energía	**DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN DE APOYO CONTRATO EN AOM**	

Fondo	FAZNI	**Contrato AOM**	FAZNI-GGC-396-16	**Etapa Contrato AOM**	Sin contrato AOM	**Fecha Informe**	03-09-2025	**Periodo Informe**	01-08-2025 31-08-2025

CONTRATO DE EJECUCION							
Fondo	FAZNI	**Contrato**	FAZNI-GGC-396-16	**Etapa Contrato**	Liquidado	**Departamento**	MAGDALENA

Municipio	Cienaga	**Contratista**	DISPAC S.A. E.S.P.	**Número de proyectos**	1

Interventor	Desarrolladora de proyectos de Ingeniería SAS	**Fiducia**	Bancolombia S.A. Sociedad Fiduciaria	**Encargo Fiduciario**	9730

CONTRATO DE AOM							
Contratista	HELIOS ENERGIA S.A. E.S.P.	**Apoyo técnico**	Alexandra Hernandez	**Apoyo Jurídico**	Jenny Yepes Moya	**Supervisor**	

Objeto del Contrato AOM
AMPLIAR LA COBERTURA Y PROCURAR LA SATISFACCION DE LA DEMANDA DE ENERGIA EN LAS ZONAS NO INTERCONECTADAS
Alcance del Contrato AOM
En desarrollo del objeto del Contrato, el ADMINISTRADOR deberá administrar los recursos del FAZNI asignados para la ejecución de los proyectos relacionados en el Anexo 1, prestar asistencia técnica y contratar las obras necesarias para la ejecución de dichos recursos, así como la interventoría técnica

Pólizas					
Tipo de Garantía	**Número de Póliza**	**Valor Asegurado**	**Fecha de aprobación**	**Fecha de vencimiento**	**Entidad Aseguradora**

Fecha de suscripción Contrato AOM	PTE	**Fecha acta de inicio Contrato AOM**	PTE
Fecha de terminación de administración de recursos o terminación de instalación	23-09-2020	**Fecha de Acta de Energización / Acta de entrega de infraestructura o inicio de AOM**	23-09-2020

Fecha de terminación del contrato AOM	N/A	**Fecha para liquidación contrato AOM**	N/A	**Termino legal para liquidación AOM**	N/A

Número de otrosíes	N/A	**Suspendido**	N/A	**Desde**	
				Hasta	

Resumen trámites jurídicos del contrato		
Consecutivo	**Fecha de modificación**	**Objeto/detalle**

Número de usuarios energizados	290	**Fecha acta energización de usuarios**	23-09-2020

Avance contrato AOM	N/A	**Ultimo informe Contratista**	N/A

Conclusiones Evaluación Técnica - último informe	**Acciones a realizar ultimo informe**
AOM en Ejecución	**Se confirma prestador actual - HELIOS ENERGIA S.A. E.S.P.**
Pendiente suscripción contrato de AOM	**En proceso - Estudio previo en proceso de elaboración por parte del apoyo juridico**
Inventario remitido a SAF	**En Seguimiento - Pte remision a SAF hasta que se defina el procedimiento, Inventario ya esta en UUCC**
Informe estado del AOM	**En Revisión - Remitido por el Prestador, en revisión por parte del apoyo a la supervisión**

Lista de Reuniones	
Reuniones realizadas	**Visitas de campo realizadas**
0	0

Observaciones Apoyo Técnico				
Comentario	**Fecha de Creación**	**Requiere seguimiento**	**Nombre Documento**	**Tipo de Documento**

Firma	Alexandra Hernandez KELLY ALEXANDRA HERNANDEZ HERNANDEZ Ingeniera Eléctrica Dirección de Energía Eléctrica Ministerio de Minas y Energía