Energía	**DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN DE APOYO CONTRATO EN AOM**	

Fondo	FAZNI	**Contrato AOM**	FAZNI-GGC-403-16	**Etapa Contrato AOM**	Sin contrato AOM	**Fecha Informe**	08-09-2025	**Periodo Informe**	01-08-2025 31-08-2025

CONTRATO DE EJECUCION							
Fondo	FAZNI	**Contrato**	FAZNI-GGC-403-16	**Etapa Contrato**	Liquidado	**Departamento**	CAQUETÁ

Municipio	Puerto Rico	**Contratista**	GENSA S.A. E.S.P.	**Número de proyectos**	1

Interventor	PROICOM S.A.S.	**Fiducia**	Bancolombia S.A. Sociedad Fiduciaria	**Encargo Fiduciario**	9727

CONTRATO DE AOM							
Contratista	ESPDELCA S.A.S. E.P.S.	**Apoyo técnico**	Alexandra Hernandez	**Apoyo Jurídico**	Angela Marcela Martin Bedoya	**Supervisor**	

Objeto del Contrato AOM
AMPLIAR LA COBERTURA Y PROCURAR LA SATISFACCION DE LA DEMANDA DE ENERGIA EN LAS ZONAS NO INTERCONECTADAS
Alcance del Contrato AOM
En desarrollo del objeto del Contrato, el ADMINISTRADOR deberá administrar los recursos del FAZNI asignados para la ejecución de los proyectos relacionados en el Anexo 1, prestar asistencia técnica y contratar las obras necesarias para la ejecución de dichos recursos, así como la interventoría técnica

Pólizas					
Tipo de Garantía	**Número de Póliza**	**Valor Asegurado**	**Fecha de aprobación**	**Fecha de vencimiento**	**Entidad Aseguradora**

Fecha de suscripción Contrato AOM	PTE	**Fecha acta de inicio Contrato AOM**	PTE
Fecha de terminación de administración de recursos o terminación de instalación	20-03-2019	**Fecha de Acta de Energización / Acta de entrega de infraestructura o inicio de AOM**	20-03-2019
Fecha de terminación del contrato AOM	N/A	**Fecha para liquidación contrato AOM**	N/A
Termino legal para liquidación AOM	N/A		

Número de otrosíes	N/A	**Suspendido**	N/A	**Desde**	
				Hasta	

Resumen trámites jurídicos del contrato		
Consecutivo	**Fecha de modificación**	**Objeto/detalle**

Número de usuarios energizados	335	**Fecha acta energización de usuarios**	20-03-2019
Avance contrato AOM	N/A	**Ultimo informe Constratista**	N/A

Conclusiones Evaluación Técnica - último informe	**Acciones a realizar ultimo informe**
AOM en Ejecución	**Se confirma prestador actual - ESPDELCA S.A.S. E.P.S.**
Pendiente suscripción contrato de AOM	**En proceso - Estudio previo enviado al ET por parte del apoyo juridico**
Inventario remitido a SAF	**Remitido a la SAF - Cargado por AvanzaME**
Informe estado del AOM	**En Seguimiento - Se envio solicitud de Informe de AOM. A espera de respuesta por parte del prestador**

Lista de Reuniones	
Reuniones realizadas	**Visitas de campo realizadas**
0	0

Observaciones Apoyo Técnico				
Comentario	**Fecha de Creación**	**Requiere seguimiento**	**Nombre Documento**	**Tipo de Documento**

Firma	Alexandra Hernandez KELLY ALEXANDRA HERNANDEZ HERNANDEZ Ingeniera Eléctrica Dirección de Energía Eléctrica Ministerio de Minas y Energía