Energía	**DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN DE APOYO CONTRATO EN AOM**	

Fondo	FAZNI	**Contrato AOM**	FAZNI-GGC-093-570-17	**Etapa Contrato AOM**	Supervisión delegada al IPSE	**Fecha Informe**	08-09-2025	**Periodo Informe**	01-08-2025 31-08-2025

CONTRATO DE EJECUCION							
Fondo	FAZNI	**Contrato**	FAZNI-GGC-093-570-17	**Etapa Contrato**	Liquidado	**Departamento**	VAUPÉS

Municipio	Mitu	**Contratista**	GENSA S.A. E.S.P.	**Número de proyectos**	1

Interventor	CORPORACIÓN PARA LA ENERGÍA Y MEDIO AMBIENTE-CORPO EMA	**Fiducia**	FIDUDAVIVIENDA S.A	**Encargo Fiduciario**	3174128

CONTRATO DE AOM							
Contratista	Alcaldía Municipal de Mitú-Vaupés	**Apoyo técnico**	Alexandra Hernandez	**Apoyo Jurídico**	Carlos Andres Silva Polo	**Supervisor**	

Objeto del Contrato AOM

Ampliar la cobertura y procurar la satisfacción de la demanda de energía en las Zonas No Interconectadas - ZNI, mediante la ejecución del proyecto "DISEÑO Y CONSTRUCCJON DE LOS SISTEMAS DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAIGA PARA LAS COMUNIDADES DE: PIRAMIRY, ARARA, BARRANCO COLORADO, CAMUTI, PUERTO CASANARE, ITAPINIMA, PUERTO PACU, PUERTO PATO, QUERARY MIRY, SANTA HELENA, PIRACEMO, WACURABA, NUEVA REFORMA, PACUATIVA. SAN JAVIER Y QUINA QUINA EN LA ZONA DEL CUDUYARY ASI COMO LAS COMUNIDADES DE: BOCOA, CANO AZUL, CARUIRÚ, CERRO DE BETANIA, LAGUNA DE MAUS, NUPANA, PACU, PUERTO ASIS, PUERTO EDEN, PUERTO LLERAS, SANTA LUCIA, SANTA RITA, TAPURUCUARA, SANTA MARIA Y VILLA MARIA EN LA ZONA DEL QUERARY ADEMÁS DE LAS COMUNIDADES DE: PUERTO ARRENDAJO, SANTA ROSAUA, SAN MARCOS DE FARINA, CONSUELO DE PACA, SAN PABLO DEL WIBA, LA FLORESTA PACA, ACARICIARA CRISTO REY, ACARICUARA SAN PEDRO, ACARICIARA CENTRO, TARIRA PACA, SAN IGNACIO, ARARA PACA, LOS ANGELES, SANTA MARÍA, TAMACUARI, SAN JOSE DE VINA, WARACAPURI, PUERTO LOMA, SAN LUIS DE PACA, SANTO DOMINGO, SAN GERARDO, GUADALAJARA, PUERTO IBACABA DE INAMBU, PUERTO ESPERANZA DE INAMBU, SAN JOAQUIN, BELEN DE INAMBÚ Y SANTA RITA EN LA ZONA DE ACARICUARA EN EL MUNICIPIO DE MITU DEPARTAMENTO DEL VAUPES" del Fondo de Apoyo Financiero para Energización de Zonas No Interconectadas - FAZNI.

Alcance del Contrato AOM

DISEÑO Y CONSTRUCCION DE LOS SISTEMAS DE ENREGIA SOLAR FOTOVOLTAICA PARA LAS COMUNIDADES PIRAMIRY, ARARA, BARRANCO, COLORADO, CAMUTI, PUERTO CASANARE, ITAPINIMA, PUERTO PACU, PUERTO PATO, QUERARY MIRY, SANTA HELENA, PIRACEMO,WACURABA, NUEVA REFORMA, PACUATIVA, SAN JAVIER, Y QUINA QUINA EN LA ZONA DEL CUDUYARY ASI COMO LAS COMUNIDADES DE: BOCOA, CANO AZUL, CARUIRU, CERRO DE BETANIA, LAGUNA DE MAUS NUPANA, PACU, PUERTO ASIS, PUERTO EDEN, PUERTO LLERAS, SANTA LUCIA, SANTA RITA, TAPURUCUARA, SANTA MARIA Y VILLA MARIA EN LA ZONA DEL QUERARY ADEMAS DE LAS COMUNIDADES DE: PUERTO ARRENDAJO, SANTA ROSALIA, SAN MARCOS DE FARINA, CONSUELO DE PACA, SAN PABLO DEL WIBA, LA FLORESTA PACA, ACARICIARA CRISTO REY, ACARICUARA SAN PEDRO, ACARICIARA CENTRO TARIRA PACA, SAN IGNACIO, ARARA PACA, LOS PUERTO LOMA, SAN LU DE PACA, SANTO DOMINGO, SAN GERARDO, GUADALAJARA, PUERTO IBACABA DE INAMBU Y SANTA RITA EN LA ZONA ACARICUARA EN EL MUNICIPIO DE MITU DEPARTMENTO DEL VAUPES

Pólizas

Tipo de Garantía	Número de Póliza	Valor Asegurado	Fecha de aprobación	Fecha de vencimiento	Entidad Aseguradora

Fecha de suscripción Contrato AOM	PTE	**Fecha acta de inicio Contrato AOM**	PTE
Fecha de terminación de administración de recursos o terminación de instalación	30-10-2020	**Fecha de Acta de Energización / Acta de entrega de infraestructura o inicio de AOM**	30-10-2020
Fecha de terminación del contrato AOM	N/A	**Fecha para liquidación contrato AOM**	N/A

Termino legal para liquidación AOM	N/A	**Número de otrosíes**	N/A	**Suspendido**	N/A	**Desde**	
						Hasta	

Resumen trámites jurídicos del contrato

Consecutivo	Fecha de modificación	Objeto/detalle

Número de usuarios energizados	1252	**Fecha acta energización de usuarios**	30-10-2020
Avance contrato AOM	N/A	**Ultimo informe Constratista**	N/A

Conclusiones Evaluación Técnica - último informe	Acciones a realizar ultimo informe
AOM en Ejecución	Se define de manera conjunta MME-IPSE supervisión a cargo del IPSE
AOM en Ejecución	Se confirma prestador actual - HELIOS S.A. E.S.P.
Convenio de Designación de la Supervisión	Se suscribió convenio GGC-1499-2025 para la supervisión colegiada, para este contrato la supervisión del AOM está a cargo del IPSE
Inventario remitido a SAF	Remitido a la SAF - Cargado en AvanzaME

Lista de Reuniones	
Reuniones realizadas	**Visitas de campo realizadas**
0	0

Observaciones Apoyo Técnico				
Comentario	**Fecha de Creación**	**Requiere seguimiento**	**Nombre Documento**	**Tipo de Documento**

Firma	Alexandra Hernandez KELLY ALEXANDRA HERNANDEZ HERNANDEZ Ingeniera Eléctrica Dirección de Energía Eléctrica Ministerio de Minas y Energía