Energía			**DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN DE APOYO CONTRATO EN AOM**						
Fondo	FAZNI	**Contrato AOM**	FAZNI-GGC-107-613-17	**Etapa Contrato AOM**	Sin contrato AOM	**Fecha Informe**	08-09-2025	**Periodo Informe**	01-08-2025 31-08-2025
CONTRATO DE EJECUCION									
Fondo	FAZNI	**Contrato**	FAZNI-GGC-107-613-17	**Etapa Contrato**	LIQUIDACIÓN UNILATERAL	**Departamento**	META		
Municipio	Puerto Rico			**Contratista**	GENSA S.A. E.S.P.	**Número de proyectos**	1		
Interventor	PPC INGENIERÍA SAS	**Fiducia**	FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A.	**Encargo Fiduciario**	374799				
CONTRATO DE AOM									
Contratista	Alcaldía - HELIOS ENERGIA S.A. E.S.P.	**Apoyo técnico**	Alexandra Hernandez	**Apoyo Jurídico**	Angela Marcela Martin Bedoya	**Supervisor**			
Objeto del Contrato AOM									
Ampliar la cobertura y procurar la satisfacción de la demanda de energía en las Zonas No Interconectadas -ZNI, mediante la ejecución del proyecto "INSTALACIÓN DE PLANTAS SOLARES FOTOVOL TAIGAS AISLADAS, EN VIVIENDAS RURALES DEL MUNICIPIO DE PUERTO RICO, DEPARTAMENTO DEL META" del Fondo de Apoyo Financiero para Energización de Zonas No Interconectadas - FAZNI.									
Alcance del Contrato AOM									
INSTALACION DE PLANTAS SOLARES FOTOVOLTAICAS AISLADAS, EN VIVIENDAS RURALES DEL MUNICIPIO DE PUERTO RICO DEPARTAMENTO DEL META									

Pólizas					
Tipo de Garantía	**Número de Póliza**	**Valor Asegurado**	**Fecha de aprobación**	**Fecha de vencimiento**	**Entidad Aseguradora**

Fecha de suscripción Contrato AOM	PTE		**Fecha acta de inicio Contrato AOM**	PTE	
Fecha de terminación de administración de recursos o terminación de instalación	12-10-2021		**Fecha de Acta de Energización / Acta de entrega de infraestructura o inicio de AOM**	12-10-2021	
Fecha de terminación del contrato AOM	N/A	**Fecha para liquidación contrato AOM**	N/A	**Termino legal para liquidación AOM**	N/A
Número de otrosíes	N/A	**Suspendido**	N/A	**Desde**	
				Hasta	

Resumen trámites jurídicos del contrato		
Consecutivo	**Fecha de modificación**	**Objeto/detalle**

Número de usuarios energizados	689	**Fecha acta energización de usuarios**	12-10-2021
Avance contrato AOM	N/A	**Ultimo informe Contratista**	N/A

Conclusiones Evaluación Técnica - último informe	**Acciones a realizar ultimo informe**
AOM en Ejecución	**Se define de manera conjunta MME-IPSE supervisión a cargo del MME**
AOM en Ejecución	**Se confirma prestador actual - HELIOS ENERGIA S.A. E.S.P.**
Convenio de Designación de la Supervisión	**Se suscribió convenio GGC-1499-2025 para la supervisión colegiada, para este contrato la supervisión del AOM está a cargo del MME**
Contrato de AOM con los Entes Territoriales	**En proceso - Estudio previo en proceso de elaboración por parte del apoyo jurídico**
Inventario Remitido	**Remitido a la SAF - Cargado en AvanzaME**
Informe estado del AOM	**En Revisión - Remitido por el Prestador, en revisión por parte del apoyo a la supervisión**

Lista de Reuniones	
Reuniones realizadas	**Visitas de campo realizadas**
0	0

Observaciones Apoyo Técnico				
Comentario	**Fecha de Creación**	**Requiere seguimiento**	**Nombre Documento**	**Tipo de Documento**

Firma

Alexandra Hernandez

KELLY ALEXANDRA HERNANDEZ HERNANDEZ
Ingeniera Eléctrica
Dirección de Energía Eléctrica
Ministerio de Minas y Energía