Energía		**DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN DE APOYO CONTRATO EN AOM**							
Fondo	FAZNI	**Contrato AOM**	FAZNI-GGC-108-614-17	**Etapa Contrato AOM**	Sin contrato AOM	**Fecha Informe**	08-09-2025	**Periodo Informe**	01-08-2025 31-08-2025
CONTRATO DE EJECUCION									
Fondo	FAZNI	**Contrato**	FAZNI-GGC-108-614-17	**Etapa Contrato**	Liquidado	**Departamento**	VICHADA		
Municipio	Puerto Carreño			**Contratista**	GENSA S.A. E.S.P.	**Número de proyectos**	1		
Interventor	N&S CONSTRUCCIONES S.A.S	**Fiducia**	FIDUDAVIVIENDA S.A			**Encargo Fiduciario**	3174399		
CONTRATO DE AOM									
Contratista	Alcaldia de Puerto Carreño	**Apoyo técnico**	Alexandra Hernandez	**Apoyo Jurídico**	Carlos Andres Silva Polo	**Supervisor**			
Objeto del Contrato AOM									
Ampliar la cobertura y procurar la satisfacción de la demanda de energía en las Zonas No Interconectadas -ZNI, mediante la ejecución del proyecto "CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTÁICA PARA VIVIENDAS RURALES EN LAS VEREDAS ACEITICO, CAÑO MANATI. CAÑO NEGRO, CASUARITO, EL PROGRESO, JURIEPE, LA ESMERALDA, LA LIBERTAD, LA VENTUROSA, PASO GANADO, PUERTO MURILLO, DEL MUNICIPIO DE PUERTO CARREÑO DEPARTAMENTO DEL VICHADA" del Fondo de Apoyo Financiero para Energización de Zonas No Interconectadas -FAZNI.								
Alcance del Contrato AOM									
CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA PARA VIVIENDAS RURALES EN LAS VEREDAS ACEITICO, CAÑO MANATI, CANÑO NEGRO, CASUARITO, EL PROGRESO, JURIEPE, LA ESMERALDA, LA LIBERTAD, LA VENTUROSA, PASO GANADO, PUERTO MURILLO DEL MUNICIPIO DE PUERTO CARREÑO DEPARTAMENTO DEL VICHADA									

Pólizas

Tipo de Garantía	Número de Póliza	Valor Asegurado	Fecha de aprobación	Fecha de vencimiento	Entidad Aseguradora

Fecha de suscripción Contrato AOM	PTE		**Fecha acta de inicio Contrato AOM**	PTE	
Fecha de terminación de administración de recursos o terminación de instalación	11-07-2019		**Fecha de Acta de Energización / Acta de entrega de infraestructura o inicio de AOM**	11-07-2019	
Fecha de terminación del contrato AOM	N/A	**Fecha para liquidación contrato AOM**	N/A	**Termino legal para liquidación AOM**	N/A
Número de otrosíes	N/A	**Suspendido**	N/A	**Desde**	
				Hasta	

Resumen trámites jurídicos del contrato


Consecutivo	Fecha de modificación	Objeto/detalle

Número de usuarios energizados	151	**Fecha acta energización de usuarios**	11-07-2019
Avance contrato AOM	N/A	**Ultimo informe Constratista**	N/A

Conclusiones Evaluación Técnica - último informe	Acciones a realizar ultimo informe
AOM en Ejecución	**Se define de manera conjunta MME-IPSE supervisión a cargo del MME**
AOM en Ejecución	**Se confirma prestador actual - EGYT S.A.S. E.S.P.**
Convenio de Designación de la Supervisión	**Se suscribió convenio GGC-1499-2025 para la supervisión colegiada, para este contrato la supervisión del AOM está a cargo del MME**
Contrato de AOM con los Entes Territoriales	**En proceso - Estudio previo en proceso de elaboración por parte del apoyo jurídico**
Inventario remitido a SAF	**Remitido a la SAF - Cargado en AvanzaME**
Informe estado del AOM	**En Revisión - Remitido por el Prestador, en revisión por parte del apoyo a la supervisión**

Lista de Reuniones	
Reuniones realizadas	**Visitas de campo realizadas**
0	0

Observaciones Apoyo Técnico				
Comentario	**Fecha de Creación**	**Requiere seguimiento**	**Nombre Documento**	**Tipo de Documento**

Firma	

KELLY ALEXANDRA HERNANDEZ HERNANDEZ
Ingeniera Eléctrica
Dirección de Energía Eléctrica
Ministerio de Minas y Energía