# DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN DE APOYO CONTRATO EN AOM

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Fondo** | FAZNI | **Contrato AOM** | FAZNI-GGC-095-573-17 | **Etapa Contrato AOM** | Supervisión delegada al IPSE | **Fecha Informe** | 08-09-2025 | **Periodo Informe** | 01-08-2025<br>31-08-2025 |

**CONTRATO DE EJECUCION**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Fondo** | FAZNI | **Contrato** | FAZNI-GGC-095-573-17 | **Etapa Contrato** | Perdida de competencia liquidar - Expediente cerrado | **Departamento** | CAQUETÁ |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Municipio** | Solano | **Contratista** | ELECTROCAQUETA S.A. E.S.P. | **Número de proyectos** | 1 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Interventor** | CONSORCIO SOLAR 2018 | **Fiducia** | FIDUOCCIDENTE | **Encargo Fiduciario** | 315838 |

**CONTRATO DE AOM**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Contratista** | Alcaldía - ESPDELCA S.A.S. E.P.S. | **Apoyo técnico** | Alexandra Hernandez | **Apoyo Jurídico** | Angela Marcela Martin Bedoya | **Supervisor** | |

**Objeto del Contrato AOM**

Ampliar la cobertura y procurar la satisfacción de la demanda de energía en las Zonas No Interconectadas - ZNI, mediante la ejecución del proyecto "CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA EN LAS VEREDAS BUENOS AIRES, LAS MERCEDES, LA ALTERNATIVA, CABAÑAS, CABAÑITAS, EL CUERAZO, LA INDEPENDENCIA, LOS ANGELES, EL CARMEN, ESMERALDA, CRISTALINA, PUERTO MERCEDES, CAMPO BONITO Y SINCELEJO" del Fondo de Apoyo Financiero para Energización de Zonas No lnterc nectadas - FAZNI.

**Alcance del Contrato AOM**

COSNTRUCCION DE SISTEMAS DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA EN LAS VEREDAS BUENOS AIRES, LAS MERCEDES, LA ALTERNATIVA, CABAÑAS, CABAÑITAS, EL CUERAZO, LA INDEPENDENCIA, LOS ANGELES, EL CARMEN, ESMERALDA, CRISTALINA, PUERTO MERCEDES, CAMPO BONITO Y SINCELEJO

**Pólizas**

| Tipo de Garantía | Número de Póliza | Valor Asegurado | Fecha de aprobación | Fecha de vencimiento | Entidad Aseguradora |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Fecha de suscripción Contrato AOM** | PTE | | **Fecha acta de inicio Contrato AOM** | PTE | |
| **Fecha de terminación de administración de recursos o terminación de instalación** | 16-07-2021 | | **Fecha de Acta de Energización / Acta de entrega de infraestructura o inicio de AOM** | 16-07-2021 | |
| **Fecha de terminación del contrato AOM** | N/A | **Fecha para liquidación contrato AOM** | N/A | **Termino legal para liquidación AOM** | N/A |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Número de otrosíes** | N/A | **Suspendido** | N/A | **Desde** | |
| | | | | **Hasta** | |

**Resumen trámites jurídicos del contrato**

| Consecutivo | Fecha de modificación | Objeto/detalle |
|---|---|---|
| | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Número de usuarios energizados** | 286 | **Fecha acta energización de usuarios** | 16-07-2021 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Avance contrato AOM** | N/A | **Ultimo informe Constratista** | N/A |

| Conclusiones Evaluación Técnica - último informe | Acciones a realizar ultimo informe |
|---|---|
| **AOM en Ejecución** | **Se define de manera conjunta MME-IPSE supervisión a cargo del IPSE** |
| **AOM en Ejecución** | **Se confirma prestador actual - ESPDELCA S.A.S. E.P.S.** |
| **Convenio de Designación de la Supervisión** | **Se suscribió convenio GGC-1499-2025 para la supervisión colegiada, para este contrato la supervisión del AOM está a cargo del IPSE** |
| **Inventario remitido a SAF** | **En Seguimiento - Pte remision a SAF hasta que se defina el procedimiento, Inventario ya esta en UUCC** |

| Lista de Reuniones | |
|---|---|
| **Reuniones realizadas** | **Visitas de campo realizadas** |
| 1 | 0 |

| Observaciones Apoyo Técnico | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Comentario** | **Fecha de Creación** | **Requiere seguimiento** | **Nombre Documento** | **Tipo de Documento** |
| | | | | |
| | | | | |

| | |
|---|---|
| **Firma** | Alexandra Hernandez<br>KELLY ALEXANDRA HERNANDEZ HERNANDEZ<br>Ingeniera Eléctrica<br>Dirección de Energía Eléctrica<br>Ministerio de Minas y Energía |