ALCALDÍA DE LETICIA – AMAZONAS NIT: 899999302-9	**MANUAL DE INTERVENTORÍA FORMATO INICIACIÓN CONTRATO DE CONSULTORÍA INTERVENTORÍA F-09**	
	Código: M-OAJ-02	Versión: 1.0-2007
	Dependencia o Área: Oficina Asesora Jurídica	

SECRETARÍA: PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA

DEPENDENCIA O ÁREA: DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

ACTA No.	FECHA ACTA			CONTRATO No.	FECHA CONTRATO		
	DÍA	MES	AÑO		DÍA	MES	AÑO
01	08	09	2025	400-2025	14	04	2025

OBJETO: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTABLE PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACION DE BOMBEROS PARA EL MUNICIPIO DE LETICIA DEPARTAMENETO DEL AMAZONAS"

PLAZO	VALOR	FORMA DE PAGO
4 MESES	$39.838.922,00	El Municipio pagará el contrato que se llegase a celebrar de la siguiente manera: **1.** mediante un pago de **ANTICIPO DEL 50%,** y un **40%** mediante actas parciales previa presentación de informes de interventoría avalado por el Supervisor designado. **2.** El diez por ciento **(10%)** restante del valor del contrato de interventoría, una vez suscrita el acta de liquidación, previa presentación del informe final de interventoría avalado por el Supervisor designado. **NOTA:** Se deja claridad, que el contrato de obra **No. 308** de **2023,** presenta un avance acumulado del **44,5%,** según informe final de interventoría presentado por **CWE CONSULTORÍA E INGENIERÍA SAS**, contratista que realizó la interventoría durante la primera etapa de ejecución del proyecto. Esta interventoría fue contratada en el marco del convenio **No. 174 entre la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DIRECCIÓN NACIONAL DE BOMBEROS y la EMPRESA INMOBILIARIA Y DE SERVICIOS LOGÍSTICOS DE CUNDINAMARCA.**

FECHA DE INICIO			FECHA TERMINACIÓN DEL PLAZO			INTERVENTOR
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO	
08	09	2025	31	12	2025	PROYECTOS Y SOLUCIONES DE INGENIERIA SAS

APLICACIÓN DE GARANTÍAS

GARANTÍA

COMPAÑÍA ASEGURADORA	AMPARO	PÓLIZA No.	VIGENCIA DESDE			VIGENCIA HASTA		
			DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	CUMPLIMIENTO	360-47-99400004546 1 ANEXO 0	14	04	2025	14	12	2025
	BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO		14	04	2025	14	12	2025
	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E IND		14	04	2025	14	08	2028
	CALIDAD		14	08	2025	14	08	2028

En Leticia, a los **08** días del mes de **septiembre** de **2025** se reunieron el Municipio y el contratista de interventoría con el fin de iniciar el contrato anteriormente citado. Se hace la aclaración por parte de la **SUPERVISIÓN**, que según las fechas el contrato de interventoría se culminaría **el 07 de enero de 2026**, por **PRINCIPIO DE ANUALIDAD** debe llegar a término el **31 de diciembre de 2025**.

Se deja constancia que el Interventor revisó y aprobó los programas de ejecución, así como también verificó que el personal que utilizará en la ejecución del contrato se encuentra afiliado al Sistema de Seguridad Social Integral.

Se verificó el personal y el equipo con que cuenta el Contratista para el ejercicio de sus funciones, de acuerdo con la propuesta presentada, así:

PERSONAL PROFESIONAL

CARGO	ESPECIALIDAD	NOMBRES Y APELLIDOS	No. TARJERTA PROFESIONAL
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	INGENIERO CIVIL	CRISTIAN ANDRÉS PINEDA GUERRA	25202110807CND
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	INGENIERA CIVIL	ANA ISABEL RINCÓN TAPIERO	091037-0618232CND

PERSONAL OPERATIVO

CARGO	NOMBRES Y APELLIDOS
N/A	N/A

MAQUINARIA, EQUIPOS O ELEMENTOS DISPUESTOS POR EL CONSULTOR O INTERVENTOR

TIPO	REFERENCIA	CANTIDAD	ESTADO
N/A	N/A	N/A	N/A

La interventoría se compromete a terminar el objeto del contrato en el plazo faltante, de conformidad con el acta de inicio y modificar las pólizas ampliando su vigencia y cuantía de ser el caso por el termino y por los valores adicionados.

En consecuencia, se procede a dar inicio al contrato de consultoría, el cual debe concluir en la siguiente fecha: ⟶

FECHA DE TERMINACIÓN DEL PLAZO		
DÍA	MES	AÑO
31	12	2025

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron asegurando que no se ha omitido información y la consignada es veraz a los

FECHA		
DÍA	MES	AÑO
08	09	2025

FIRMA DEL SUPERVISOR	**FIRMA INTERVENTORÍA**
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA	**PROYECTOS Y SOLUCIONES DE INGENIERIA SAS**
DIRECTOR ARQ. BENOL BARRY LOPEZ RENGIFO	**R/L. ANA ISABEL RINCÓN TAPIERO**

Original: Dirección de Infraestructura **Copia:** Oficina Jurídica