PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO

SOLUCIONES CIVILES DEL NORTE SAS

PROGRAMACIÓN INICIAL	1	**FECHA**	8 DE AGOSTO DE 2025
CONTRATO No.	1844-2025		
OBJETO	REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LAS REPARACIONES, MEJORAMIENTOS Y/O MANTENIMIENTOS Y/O ADECUACIONES DE LAINFRAESTRUCTURA FÍSICA REQUERIDA EN LOS EQUIPAMIENTOS CULTURALES E INMUEBLES A CARGO DEL INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES – IDARTES		
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$		3.355.937.000,00
CONTRATISTA	SOLUCIONES CIVILES DEL NORTE SAS		
INTERVENTOR	VELNEC S.A		
PLAZO	8 MESES		
PORCENTAJE - VALOR ANTICIPO	30,00%	$	1.006.781.100,00
TOTAL ANTICIPO		$	1.006.781.100,00

DATOS ESPECÍFICOS


No.	Descripción	Valor ($)	% del total de la actividad	Anexo	Plazo	Porcentaje
1	NP-14 - Impermeabilizacion de cubiertas y placas en concreto, aplicación de poliurea para superficie sin uso 1,5mm, suministro e instalación (CINEMATECA + TEATRO JORGE E GAITAN)	863.062.521,56	99,29%	1 Y 2	45 Días habiles	85,72%
2	ITEM 237 - Pintura acrilica sobre estuco tipo Koraza 3 manos (incluye trabajo en alturas) (TEATRO JORGE E)	65.073.674,05	100%	2	45 Días habiles	6,46%
3	ITEM 429 - CIELO RASO DRYWALL PLACAYESO 1/2" h=3,80 - Suministro e Instalación (TEATRO JORGE E GAITAN)	78.644.904,39	100%	2	40 Días habiles	7,82%
TOTAL		**1.006.781.100,00**				**100,00%**

NOTA 1: ANEXO 1 - PRESUPUESTO Y CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES CINEMATECA

NOTA 2: ANEXO 2 - PRESUPUESTO Y CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES TEATRO JORGE ELIECER GAITAN

NOTA 3: ANEXO 3 - APU NP-14 Y APROBACIÓN DE INTERVENTORÍA

Para constancia de lo anterior, se firma el presente documento bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen.

ELABORÓ		**APROBÓ**	
Firma		**Firma**	
Nombre	ALVARO ALFONSO RAMIREZ MORA	**Nombre**	PAOLA MARÍA CRISTANCHO CHARRY
Cargo	Representante Legal Contratista	**Cargo**	Representante Legal Interventoría