CONTRATO No. 4600103285 DE 2024

CONTRATANTE:	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN– SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CONTRATISTA:	CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA.
NIT:	901.899.830.
REPRESENTANTE LEGAL:	JUAN CAMILO BLANCO CRUZ Y CARLOS ANDRÉS RODRÍGUEZ GARNICA
CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL:	80.040.127 y 80.187.356
OBJETO:	MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN.
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	NUEVE MIL QUINIENTOS VEINTE MILLONES CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE PESOS M/L ($9.520.187.199) INCLUIDO AIU.
VALOR ADICIONADO:	MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS M/L ($1.495.787.994) INCLUIDO AIU DEL 26,30%, EQUIVALENTE AL 14,35 % DEL VALOR INICIAL DEL CONTRATO, EXPRESADO EL SMMLV.
VALOR FINAL DESPUÉS DE ADICIONES:	ONCE MIL QUINCE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CIENTO NOVENTA Y TRES PESOS M/L ($11.015.975.193) INCLUIDO AIU.
PLAZO INICIAL:	SETENTA Y CINCO (75) DÍAS CALENDARIO O HASTA AGOTAR EL PRESUPUESTO.

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (604) 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

AMPLIACIONES:	AMPLIACIÓN No. 1: POR UN TÉRMINO DE NOVENTA Y DOS (92) DÍAS CALENDARIO, CONTADOS A PARTIR DEL DIECISIETE (17) DE MARZO HASTA EL DIECISÉIS (16) DE JUNIO DE 2025, AMBAS FECHAS INCLUSIVE. AMPLIACIÓN No. 2: POR UN TÉRMINO DE SESENTA (60) DÍAS CALENDARIO, CONTADOS A PARTIR DEL 17 DE JUNIO DE 2025 HASTA EL 16 DE AGOSTO DE 2025, AMBAS FECHAS INCLUSIVE. AMPLIACIÓN No. 3: POR UN TÉRMINO DE TRECE (13) DÍAS CALENDARIO, CONTADOS A PARTIR DEL 17 DE AGOSTO DE 2025 HASTA EL 29 DE AGOSTO DE 2025, AMBAS FECHAS INCLUSIVE.
FECHA DE SUSPENSIÓN DEL CONTRATO:	N/A
FECHA DE REANUDACION DEL CONTRATO:	N/A
DURACIÓN TOTAL DEL CONTRATO:	DOSCIENTOS CUARENTA Y UN (241) DÍAS CALENDARIO O HASTA AGOTAR EL PRESUPUESTO.
FECHA DE INICIO:	PRIMERO (1) DE ENERO DE DOS MIL VEINTICINCO (2025) (MARCACIÓN DE INICIO DE EJECUCIÓN EN SECOP II).
FECHA DE TERMINACIÓN:	VEINTINUEVE (29) DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTICINCO (2025).

En la ciudad de Medellín, el día 29 de Agosto de 2025, se reunieron **MARLENY FLOREZ ARENAS** como Interventora y **JUAN CAMILO BLANCO CRUZ Y CARLOS ANDRÉS RODRÍGUEZ GARNICA,** quienes actúan en calidad de Representantes Legales de CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA, en calidad de contratista, con el fin de dejar constancia de la terminación del contrato en los siguientes términos:

1. A la fecha el contrato cumplió con el plazo establecido en el mismo y en las modificaciones y/o ampliaciones si a ellas hubo lugar.

2. Sin perjuicio de la presente acta, el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín se reserva el derecho de hacer seguimiento a las obras, bienes y/o servicios y a las garantías que amparan la calidad de los mismos durante la vigencia de las pólizas, de acuerdo con lo estipulado en el contrato. En caso de ser necesario, se procederá a realizar las reclamaciones a que haya lugar.

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (604) 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

Para constancia, se firma la presente acta por quienes en ella intervinieron, a los Veintinueve (29) días del mes de Agosto, del año Dos mil veinte cinco (2025).

MARLENY FLOREZ ARENAS
Interventora

JUAN CAMILO BLANCO CRUZ
Representante Legal o Contratista

CARLOS ANDRÉS RODRÍGUEZ GARNICA
Representante Legal o Contratista

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (604) 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia