CONSTRUCTORA ALPON S.A.S.
NIT: 901364270-2
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Persona Jurídica
CARRERA 15N # 8N - 124, Popayán, Cauca, Colombia
Tel. 8365222
Email. contabilidadalpon@gmail.com
Autorización factura electrónica de venta No. 18764076876216 válida desde 2024-08-09 hasta 2026-08-09 rango desde FECC101 hasta FECC500.

Cliente: MUNICIPIO DE POPAYAN
NIT : 891580006
Dirección: CR 6# 4-21EDCAM, Popayán, Cauca, Colombia
Teléfono: 8241500
Email: tesoreria@popayan.gov.co

Tipo de negociación: Crédito
Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria
Fecha de Pago: 30/08/2024
Total de Lineas: 4

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA : **FECC101**
MONEDA: **COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN: **15:52:31-05:00**
FECHA FIRMADO: **09/08/2024 15:52:34**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
09	08	2024	30	08	2024

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	53	costo ACTA PARCIAL 3 DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 20231800032467 DEL 2023 CUYO OBJETO ES: ?LOTE 1: CONSTRUCCIÓN DE DISIPADOR DE ENERGIA Y DESCOLE FINAL RED SANITARIA EN LA CIUDAD DE POPAYAN? - LOTE 2: SUMINISTRO E INSTALACION PLANTA ELECTRICA EN LA CIUDAD DE POPAYAN.	94	1,00	$118.714.873,00				0,00	$118.714.873,00
2	4	ADMINISTRACION 25%	94	1,00	$29.678.718,00				0,00	$29.678.718,00
3	5	UTILIDAD 5%	94	1,00	$5.935.744,00				0,00	$5.935.744,00
4	6	IMPREVISTOS 2%	94	1,00	$2.374.298,00				0,00	$2.374.298,00

Notas:
ACTA PARCIAL No. 03LOTE 1: CONSTRUCCIÓN DE DISIPADOR DE ENERGIA Y DESCOLE FINAL RED SANITARIA EN LA CIUDAD DE POPAYAN? - ?LOTE 2: SUMINISTRO E INSTALACION PLANTA ELECTRICA EN LA CIUDAD DE POPAYAN?.

SON: (ciento cincuenta y seis millones setecientos tres mil seiscientos treinta y tres pesos)
CUFE: d190d590d5faebd1631c1a4e75d244acd45c4fb3a052b36c4ed36ab921402e24e6a500397cba5d6204a5c6a897aa3fe0

Subtotal:	$156.703.633,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
Total:	$156.703.633,00

Firma Digital: rqlB89pxtqt10dWRew43ka8lApa2gVUUCr0yPEDjE0PtshMrPqU4ImygHGrM75RB
YTq1vjsHE+pZml4cl9dnUL5e1U6sMJj551JcsOV3n3RsrqOi0J
b0xnOjhrab0rU4 N+pr3Jb58nnOVJ81OSeC6U+0Q6vNJO6nr/nCPukmVlfLy1815K4nhEjpDYRhtJDk r/qLEcSGQ5yP8k8aScHING8497wIK9sAl49
Bkh7jEESOXuXQtlRbmSCYiUSCAkV+ rarcm2linrOezmfNf8D173kPmnHQzBVvj5dZC7hR8cHAPX2cjRhzgCxQs/+zKmZy zM15LngAVROwdCcUZyBA
dg==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

		ALCALDIA DE POPAYAN													F-GC-CT-01
		OFICINA ASESORA JURIDICA													Versión: 01
		ACTA PARCIAL No. 03													Página 1 de 1
		OBJETO: "LOTE 1: CONSTRUCCIÓN DE DISIPADOR DE ENERGIA Y DESCOLE FINAL RED SANITARIA EN LA CIUDAD DE POPAYAN" - "LOTE 2: SUMINISTRO E INSTALACION PLANTA ELECTRICA EN LA CIUDAD DE POPAYAN".									CRONOLOGIA DEL CONTRATO			
											ACTA DE INICIO:	01-12-2023		
		VALOR CONTRATO TOTAL:				$	733,648,671.00				FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	2023-12-31		ACTA PARCIAL No. 03
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA		VALOR ADICIONAL:				$	297,240,090.00							FECHA: 06-08-2024
CONTRATISTA DE OBRA:	CONSTRUCTORA ALPON REP. L. JUAN CAMILO ALEGRÍA PONCE	DISP. PRESUPUESTAL Nos. : 2023.CEN.01.4741									Acta de suspension No.1 :	2023-12-28		
		DISP. PRESUPUESTAL Nos. :2023.CEN.01.4740									Acta de Reinicio No.1 :	2024-03-19		
		DISP. PRESUPUESTAL Nos. :2024.CEN.01.3899									Prorroga No.1 : (3 MESES)	2024-03-19		
SUPERVISIÓN:	MARÍA ANGELICA DELGADO BURBANO	REGISTRO PRESUPUESTAL Nos.: 2023.CEN.01.8322									Prorroga No.2: (1 MES)	2024-06-20		
		REGISTRO PRESUPUESTAL Nos.: 2023.CEN.01.8323									Prorroga No.3: (2 MESES Y ADICIONAL DE 297,240,090	2024-07-19		
		REGISTRO PRESUPUESTAL Nos.: 2024.CEN.01.04060									FECHA DE VENCIMIENTO:	2024-09-20		

		CONDICIONES ORIGINALES				MODIFICACIONES Y/O SALDOS No.		ACUMULADO ACTAS ANTERIORES		OBRA EJECUTADA PRESENTE ACTA		OBRA EJECUTADA ACUMULADA / CANTIDADES FINALES DE	
										PRESENTE ACTA			
ITEM	DESCRIPCION DE LA OBRA	UND.	CANT.	VALOR UNT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR
1 .NP-8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC UNION MECANICA PARA ALCANTARILLADO D= 200 (8")	ML	0.00	$ 78,670.00	$ -	12.00	$ 944,040.00	0.00	$ -		$ -	0.00	$ 0
	COSTO DIRECTO OBRA CIVIL DISIPADOR				$ 293,684,278.00		$ 424,432,305.00		$ 65,955,886.00		$ 42,584,586.00		$ 108,540,472.00
	DESCOLE FINAL RED SANITARIA EN LA CIUDAD DE POPAYAN												
0	PRELIMINARES												
0.1	LOCALIZACIÓN, TRAZADO Y REPLANTEO DE CONDUCCIONES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	ML	412.1	$ 2,863.00	$ 1,179,842.00	412.10	$ 1,179,842.00	310.00	$ 887,530.00	0.00	$ -	310.00	$ 887,530
0.2	ROCERIA MANUAL Y CON GUADAÑA	M2	627	$ 686.00	$ 430,122.00	627.00	$ 430,122.00	481.72	$ 330,457.00	0.00	$ -	481.72	$ 330,457
1	CAPITULO I - EXCAVACIONES Y RELLENOS												
1.10	EXCAVACION A MANO EN SECO HASTA 2,5 MT DE PROFUNDIDAD EN MATERIAL COMUN	M3	159.00	$ 20,496.00	$ 3,258,864.00	235.04	$ 4,817,380.00	235.04	$ 4,817,380.00		$ -	235.04	$ 4,817,380
1.20	EXCAVACION A MANO EN SECO A PROFUNDIDAD DE 2,5 A 5 MT EN MATERIAL COMUN	M3	60.00	$ 25,962.00	$ 1,557,720.00	60.00	$ 1,557,720.00	5.21	$ 135,262.00		$ -	5.21	$ 135,262
1.30	EXCAVACION A MANO BAJO AGUA HASTA 2,5 DE PROFUNDIDAD EN MATERIAL COMUN	M3	100.00	$ 27,284.00	$ 2,728,400.00	100.00	$ 2,728,400.00	0.00	$ -	0.000	$ -	0.00	$ 0
1.40	EXCAVACION A MANO BAJO AGUA A PROFUNDIDAD DE 2,5 A 5 MT EN MATERIAL COMUN	M3	60.00	$ 42,729.00	$ 2,563,740.00	60.00	$ 2,563,740.00	0.00	$ -	0.000	$ -	0.00	$ 0
1.50	EXCAVACION A MANO EN SECO HASTA 2,5 MT DE PROFUNDIDAD EN CONGLOMERADO O MATERIAL DE RIO	M3	90.00	$ 24,844.00	$ 2,235,960.00	90.00	$ 2,235,960.00	0.00	$ -	0.000	$ -	0.00	$ 0
1.60	EXCAVACION A MANO BAJO AGUA HASTA 2,5 DE PROFUNDIDAD EN CONGLOMERADO O MATERIAL DE RIO	M3	90.00	$ 38,993.00	$ 3,509,370.00	109.99	$ 4,288,840.00	109.99	$ 4,288,840.00		$ -	109.99	$ 4,288,840
1.70	RELLENOS TIPO I CON MATERIAL SELECCIONADO DE LA EXCAVACION COMPACTADO CON EQUIPO MECÁNICO EN CAPAS DE 0.30m AL 90% DEL PRÓCTOR MODIFICADO	M3	112.84	$ 20,776.00	$ 2,344,364.00	112.84	$ 2,344,364.00	142.82	$ 2,967,228.00		$ -	142.82	$ 2,967,228
1.80	RELLENOS TIPO III MECANICO CON MATERIAL DE ROCA MUERTA. INCLUYE TRANSPORTE	M3	281.60	$ 97,811.00	$ 27,543,578.00	250.00	$ 24,452,750.00	250.00	$ 24,452,750.00		$ -	250.00	$ 24,452,750
1.90	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MATERIAL GRANULAR PARA CIMIENTACION DE TUBERIA PVC. INCLUYE TRANSPORTE	M3	95.94	$ 122,530.00	$ 11,755,528.00	95.94	$ 11,755,528.00	19.84	$ 2,430,995.00		$ -	19.84	$ 2,430,995

	ALCALDIA DE POPAYAN OFICINA ASESORA JURIDICA ACTA PARCIAL No. 03	F-GC-CT-01 Versión: 01 Página 1 de 1	
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	OBJETO: "LOTE 1: CONSTRUCCIÓN DE DISIPADOR DE ENERGIA Y DESCOLE FINAL RED SANITARIA EN LA CIUDAD DE POPAYAN" - "LOTE 2: SUMINISTRO E INSTALACION PLANTA ELECTRICA EN LA CIUDAD DE POPAYAN".	CRONOLOGIA DEL CONTRATO	ACTA PARCIAL No. 03 FECHA: 06-08-2024
CONTRATISTA DE OBRA: CONSTRUCTORA ALPON REP. L. JUAN CAMILO ALEGRÍA PONCE	VALOR CONTRATO TOTAL: $ 733,648,671.00 VALOR ADICIONAL: $ 297,240,090.00	ACTA DE INICIO: 01-12-2023 FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 2023-12-31 Acta de suspension No.1 : 2023-12-28 Acta de Reinicio No.1 : 2024-03-19 Prorroga No.1 : (3 MESES) 2024-03-19 Prorroga No.2: (1 MES) 2024-06-20 Prorroga No.3: (2 MESES Y ADICIONAL DE 297.240.090 2024-07-19 FECHA DE VENCIMIENTO: 2024-09-20	
SUPERVISIÓN: MARÍA ANGELICA DELGADO BURBANO	DISP. PRESUPUESTAL Nos. : 2023.CEN.01.4741 DISP. PRESUPUESTAL Nos. 2023.CEN.01.4740 DISP. PRESUPUESTAL Nos. 2024.CEN.01.3899 REGISTRO PRESUPUESTAL Nos.: 2023.CEN.01.8322 REGISTRO PRESUPUESTAL Nos.: 2023.CEN.01.8323 REGISTRO PRESUPUESTAL Nos.: 2024.CEN.01.04060		

CONDICIONES ORIGINALES						MODIFICACIONES Y/O SALDOS No.		ACUMULADO ACTAS ANTERIORES		OBRA EJECUTADA PRESENTE ACTA		OBRA EJECUTADA ACUMULADA / CANTIDADES FINALES DE	
										PRESENTE ACTA			
ITEM	DESCRIPCION DE LA OBRA	UND.	CANT.	VALOR UNT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR
2	CAPITULO II - ESTRUCTURAS Y DRENAJES												
2.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC UNION MECANICA PARA ALCANTARILLADO D= 200 (8")	ML	412.10	$ 78,670.00	$ 32,419,907.00	412.10	$ 32,419,907.00	284.790	$ 22,404,429.00	12.00	$ 944,040.00	296.79	$ 23,348,469
2.20	CONSTRUCCION CILINDRO CONCRETO DE 4000 PSI HASTA 5M, D int = 1.50, E= 0.15.	ML	10.00	$ 960,585.00	$ 9,605,850.00	12.55	$ 12,055,342.00	11.35	$ 10,902,640.00	1.200	$ 1,152,702.00	12.55	$ 12,055,342
2.30	CONSTRUCCIÓN DE BROCAL EN CONCRTEO DE 4000 PSI D=1.5 MT E=0.30M, CON TAPA. INCLUYE ACERO DE REFUERZO	UND	5.00	$ 787,439.00	$ 3,937,195.00	6.00	$ 4,724,634.00	5.00	$ 3,937,195.00	1.000	$ 787,439.00	6.00	$ 4,724,634
2.40	CONSTRUCCION DE LOSA DE FONDO CONCRETO DE 4000 PSI PARA CAMARA DE INSPECCIÓN TIPO B, INCLUYE CAÑUELA D=1.5m, E=0.2M	UND	5.00	$ 566,275.00	$ 2,831,375.00	6.00	$ 3,397,650.00	5.00	$ 2,831,375.00	1.000	$ 566,275.00	6.00	$ 3,397,650
2.50	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCRETO DE 2000 PSI PARA SOLADO (E= 0,05)	M3	2.05	$ 401,486.00	$ 823,046.00	2.05	$ 823,046.00	0.44	$ 176,654.00	0.088	$ 35,473.00	0.53	$ 212,127
2.60	CONSTRUCCIÓN DE CABEZAL DE SALIDA EN CONCRETO DE 3555 PSI	UND	1.00	$ 1,090,484.00	$ 1,090,484.00	1.00	$ 1,090,484.00	0.00	$ -	0.000	$ -	0.00	$ 0
3	CAPITULO III- TRANSPORTES DE MATERIALE												
3.10	RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN SOBRANTE Y LIMPIEZA EN GENERAL	M3-KM	5200.00	$ 1,856.00	$ 9,651,200.00	5,786.92	$ 10,740,524.00	0.00	$ -	5,787	$ 10,740,524.00	5,786.92	$ 10,740,524
3.20	ACARREO INTERNO MATERIALES PETREOS-VARIOS HASTA 1000M	M3	654.94	$ 11,841.00	$ 7,755,145.00	654.94	$ 7,755,145.00	281.10	$ 3,328,505.00		$ -	281.10	$ 3,328,505
2,NP	CAPITULO III- ITEM NO PREVISTO												
2 .NP-1	EXCAVACION BAJO AGUA HASTA 2,5 MT DE PROFUNDIDAD EN ROCA (INCLUYE DEMOLICION)	M3	0.00	$ 265,465.4	$ -	35.00	$ 9,291,287.00	18.53	$ 4,917,746.00		$ -	18.53	$ 4,917,746
2 .NP-2	EXCAVACION BJO AGUA DE 2,5 HASTA 5 MT DE PROFUNDIDAD EN ROCA (INCLUYE DEMOLICION)	M3	0.00	$ 308,293.7	$ -	35.00	$ 10,790,278.00	7.07	$ 2,179,636.00		$ -	7.07	$ 2,179,636
2 .NP-3	REMOCION DE ROCA DE ZANJAS DE HASTA 3 M DE PROFUNDIDAD MAXIMA, CON MEDIOS MANUALES	M3	0.00	$ 53,612.81	$ -	155.00	$ 8,309,986.00	68.96	$ 3,697,140.00		$ -	68.96	$ 3,697,140
2 .NP-4	CAJA DE INSPECCION DE 50 CM X 50 CM EN CONCRETO DE 4000 PSI. (NO INCLUYE REFUERZO)	UND	0.00	$ 341,515.00	$ -	1.00	$ 341,515.00	0.00	$ -	1.0	$ 341,515.00	1.00	$ 341,515
2 .NP-5	HUMEDAL ARTIFICIAL EN CONCRETO DE 3000 PSI, Impermeabilizado con geomembrana, Espesor1 muroS= 15 cm, Espesor2 losa de fondo= 20 cm.Incluye instalacion de material granular, plantas acuaticas y acero de refuerzo.	UND	0.00	$ 6,560,809.00	$ -	1.00	$ 6,560,809.00	0.00	$ -	1.0	$ 6,560,809.00	1.00	$ 6,560,809

	ALCALDIA DE POPAYAN OFICINA ASESORA JURIDICA ACTA PARCIAL No. 03		F-GC-CT-01 Versión: 01 Página 1 de 1
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	OBJETO: "LOTE 1: CONSTRUCCIÓN DE DISIPADOR DE ENERGIA Y DESCOLE FINAL RED SANITARIA EN LA CIUDAD DE POPAYAN" - "LOTE 2: SUMINISTRO E INSTALACION PLANTA ELECTRICA EN LA CIUDAD DE POPAYAN".	CRONOLOGIA DEL CONTRATO ACTA DE INICIO: 01-12-2023	ACTA PARCIAL No. 03 FECHA: 06-08-2024
CONTRATISTA DE OBRA: CONSTRUCTORA ALPON REP. L. JUAN CAMILO ALEGRÍA PONCE	VALOR CONTRATO TOTAL: $ 733,648,671.00 VALOR ADICIONAL: $ 297,240,090.00	FECHA DE VENCIMIENTO: 2023-12-31 Acta de suspension No.1 : 2023-12-28	
	DISP. PRESUPUESTAL Nos. : 2023.CEN.01.4741 DISP. PRESUPUESTAL Nos. :2023.CEN.01.4740 DISP. PRESUPUESTAL Nos. :2024.CEN.01.3899	Acta de Reinicio No.1 : 2024-03-19 Prorroga No.1 : (3 MESES) 2024-03-19	
SUPERVISIÓN: MARÍA ANGELICA DELGADO BURBANO	REGISTRO PRESUPUESTAL Nos.: 2023.CEN.01.8322 REGISTRO PRESUPUESTAL Nos.: 2023.CEN.01.8323 REGISTRO PRESUPUESTAL Nos.: 2024.CEN.01.04060	Prorroga No.2: (1 MES) 2024-06-20 Prorroga No.3: (2 MESES Y ADICIONAL DE 297.240.090 2024-07-19 FECHA DE VENCIMIENTO: 2024-09-20	

		CONDICIONES ORIGINALES				MODIFICACIONES Y/O SALDOS No.		ACUMULADO ACTAS ANTERIORES		OBRA EJECUTADA PRESENTE ACTA PRESENTE ACTA		OBRA EJECUTADA ACUMULADA / CANTIDADES FINALES DE	
ITEM	DESCRIPCION DE LA OBRA	UND.	CANT.	VALOR UNT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR
2 .NP-6	CAJAS DE INSPECCION EN CONCRETO DE 300 PSI (0,7x0,7 M) E muros=0,12 M E losa fondo =0,2 M, incluye acero de refuerzo. No incluye tapas	UND	0.00	$ 521,001.00	$ -	1.00	$ 521,001.00	0.00	$ -	1.0	$ 521,001.00	1.00	$ 521,001
2 .NP-7	TAPA EN CONCRETO DE 3000 PSI (0,35X0,7M) E=12 CM	UND	0.00	$ 131,967.00	$ -	2.00	$ 263,934.00	0.00	$ -	2.0	$ 263,934.00	2.00	$ 263,934
2 .NP-8	CUNETA DE CONCRETO VACIADO IN SITU INCLUYE LA CONFORMACIÓN DE LA SUPERFICIE DE APOYO.	M3	0.00	$ 607,086.00	$ -	4.97	$ 3,017,217.00	0.00	$ -	4.97	$ 3,018,432.00	4.97	$ 3,018,432
2 .NP-9	CERAMIENTO PERIMETRAL EN MALLA ESLABONADA PARA ZONA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES , H=1 M , TUBERIA 1" ESPESOR 2.0 MM CADA 1.4 M ,INCLYE TAPONES DE 1" Y DADOS DE CONCRETO DE 25X25 ALTURA 0.5 M	ML	0.00	$ 91,240.00	$ -	49.00	$ 4,470,760.00	0.00	$ -	49.00	$ 4,470,760.00	49.00	$ 4,470,760
	COSTO DIRECTO OBRA CIVIL DESCOLE				$ 127,221,690.00		$ 174,928,165.00		$ 94,685,762.00		$ 29,402,904.00		$ 124,088,666.00
	SUMINISTRO E INSTALACION PLANTA ELECTRICA EN LA CIUDAD DE POPAYAN												
1	CAPITULO I -INSTALACION PLANTA ELECTRICA												
1.11	SuministroeInstalaciondePlantaelectricaPYL150,220-480V,3Fases,60Hertz,PSkw150Kva187,PPkw135Kva168,Motor1106A-70TAG2,RPM1800,POTENCIAbhp23,V12GeneradorTipoLSA44.3I10,SALIDA220/127VStanby150kW,480/227V(fp)prime135kW,consumo@100%carga-diselstanbyliters/hour,dimensiones(104x42x57),condicionesdereferenciaestandar25°C,HR30%,RC18.2:1,Velpiston8.1m/s,Capacidadaceite,CambioL16.1,Capacidadderefrigerarsesinradiador(L9.5,NumerodeCilindros6,incluyetanqueauxiliardecombustiblecapacidad150lts,cargadordebateria,Insonorizadaosimilar.	UND	1.00	$ 132,500,892.00	$ 132,500,892.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.000	$ -	0.00	$ 0
1.12	Suministro e instalacion de Ducto de Ventilacion (4 pulgadas ventilacion) para Planta de Emergencia.	ML	14.00	$ 170,542.00	$ 2,387,588.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.000	$ -	0.00	$ 0

		ALCALDÍA DE POPAYÁN													F-GC-CT-01
		OFICINA ASESORA JURÍDICA													Versión: 01
		ACTA PARCIAL No. 03													Página 1 de 1
		OBJETO: "LOTE 1: CONSTRUCCIÓN DE DISIPADOR DE ENERGIA Y DESCOLE FINAL RED SANITARIA EN LA CIUDAD DE POPAYAN" - "LOTE 2: SUMINISTRO E INSTALACION PLANTA ELECTRICA EN LA CIUDAD DE POPAYAN".									CRONOLOGIA DEL CONTRATO			
											ACTA DE INICIO:	01-12-2023		ACTA PARCIAL No. 03 FECHA: 06-08-2024
		VALOR CONTRATO TOTAL:				$ 733,648,671.00					FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	2023-12-31		
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA		VALOR ADICIONAL:				$ 297,240,090.00					Acta de suspension No.1 :	2023-12-28		
CONTRATISTA DE OBRA:	CONSTRUCTORA ALPON REP. L. JUAN CAMILO ALEGRÍA PONCE	DISP. PRESUPUESTAL Nos. : 2023.CEN.01.4741									Acta de Reinicio No.1 :	2024-03-19		
		DISP. PRESUPUESTAL Nos. :2023.CEN.01.4740									Prorroga No.1 : (3 MESES)	2024-03-19		
		DISP. PRESUPUESTAL Nos. :2024.CEN.01.3899									Prorroga No.2: (1 MES)	2024-06-20		
SUPERVISIÓN:	MARÍA ANGELICA DELGADO BURBANO	REGISTRO PRESUPUESTAL Nos.: 2023.CEN.01.8322									Prorroga No.3: (2 MESES Y ADICIONAL DE 297.240.090	2024-07-19		
		REGISTRO PRESUPUESTAL Nos.: 2023.CEN.01.8323									FECHA DE VENCIMIENTO:	2024-09-20		
		REGISTRO PRESUPUESTAL Nos.: 2024.CEN.01.04060												

CONDICIONES ORIGINALES						MODIFICACIONES Y/O SALDOS No.		ACUMULADO ACTAS ANTERIORES		OBRA EJECUTADA PRESENTE ACTA		OBRA EJECUTADA ACUMULADA / CANTIDADES FINALES DE	
										PRESENTE ACTA			
ITEM	DESCRIPCION DE LA OBRA	UND.	CANT.	VALOR UNT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR
3,NP	CAPITULO III- ITEM NO PREVISTO												
3 NP-1	SUMINISTRO E INSTALACION GENERADOR ELECTRICO CABINADA, MARCA WECHAI, REF AP1002-W, POTENCIA NOMINAL 100Kw – 125 KVA, VOLTAJE 220, MOTOR KOREANO, REFERENCIA R6105ZLDS, 1800 RPM, GENERADOR TIPO STAMFORD, TABLERO DE CONTROL DEEP SEA / COMAP.	UND	0.00	$ 114,467,101.2	$ -	1.00	$ 114,467,101.00	1.00	$ 114,467,101.00		$ -	1.00	$ 114,467,101
3 NP-2	SUMINISTRO E INSTALACIONDE TRANSFERENCIA AUTOMATICA DE 330 AMP A 220 VOLTIOS POR CONTACTORES INDUSTRIALES Y TEMPORIZADORES.	UND	0.00	$ 20,421,378.8	$ -	1.00	$ 20,421,379.00	1.00	$ 20,421,379.00		$ -	1.00	$ 20,421,379
	COSTO DIRECTO OBRA CIVIL PLANTA				$ 134,888,480.00		$ 134,888,480.00		$ 134,888,480.00		$ -		$ 134,888,480.00
	NP- 4 SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA PREENSAMBLADO DE BOMBEO PARA RED AGUA POTABLE												
4 NP-1	SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE PRESION CONSTANTE / 3.0 HP Q = 3,5LPS H= 35M 110V/220V INCLUYE TABLERO DE CONTROL, TANQUE HIDROACUMULADOR 60-100GLN, INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU INSTALACION	UND	0.00	$ 22,004,885.00	$ -	1.00	$ 22,004,885.00	0.00	$ -	1.0	$ 22,004,885.00	1.00	$ 22,004,885
4 NP-2	SUMINISTRO E INSTALACION TANQUE CILINDRICO HORIZONTAL 12500 LITROS SEGUN DISEÑO (INCLUYE TRANSPORTE)	UND	0.00	$ 24,722,498.00	$ -	1.00	$ 24,722,498.00	0.00	$ -	1.0	$ 24,722,498.00	1.00	$ 24,722,498
	COSTO DIRECTO OBRA CIVIL SISTEMA DE BOMBEO				$ -		$ 46,727,383.00		$ -		$ 46,727,383.00		$ 46,727,383.00
	COSTO TOTAL				$ 555,794,448.00		$ 780,976,333.00		$ 295,530,128.00		$ 118,714,873.00		$ 414,245,001.00
	ADMINISTRACION 25%				$ 138,948,612.00		$ 195,244,083.00		$ 73,882,532.00		$ 29,678,718.00		$ 103,561,250.00
	UTILIDAD 5%				$ 27,789,722.00		$ 39,048,817.00		$ 14,776,506.00		$ 5,935,744.00		$ 20,712,250.00
	IMPREVISTOS 2%				$ 11,115,889.00		$ 15,619,527.00		$ 5,910,603.00		$ 2,374,298.00		$ 8,284,901.00
	TOTAL COSTO INDIRECTO				$ 177,854,223.00		$ 249,912,427.00		$ 94,569,641.00		$ 37,988,760.00		$ 132,558,401.00
	COSTO TOTAL				$ 733,648,671		$ 1,030,888,761		$ 390,099,770		$ 156,703,633		$ 546,803,403.00

	ALCALDIA DE POPAYAN OFICINA ASESORA JURIDICA ACTA PARCIAL No. 03		F-GC-CT-01 Versión: 01 Página 1 de 1

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	OBJETO: "LOTE 1: CONSTRUCCIÓN DE DISIPADOR DE ENERGIA Y DESCOLE FINAL RED SANITARIA EN LA CIUDAD DE POPAYAN" - "LOTE 2: SUMINISTRO E INSTALACION PLANTA ELECTRICA EN LA CIUDAD DE POPAYAN".		CRONOLOGIA DEL CONTRATO		ACTA PARCIAL No. 03 FECHA: 06-08-2024
			ACTA DE INICIO:	01-12-2023	
	VALOR CONTRATO TOTAL:	$ 733,648,671.00	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	2023-12-31	
	VALOR ADICIONAL:	$ 297,240,090.00	Acta de suspension No.1 :	2023-12-28	
CONTRATISTA DE OBRA: CONSTRUCTORA ALPON REP. L. JUAN CAMILO ALEGRÍA PONCE	DISP. PRESUPUESTAL Nos. : 2023.CEN.01.4741		Acta de Reinicio No.1 :	2024-03-19	
	DISP. PRESUPUESTAL Nos. 2023.CEN.01.4740		Prorroga No.1 : (3 MESES)	2024-03-19	
	DISP. PRESUPUESTAL Nos. 2024.CEN.01.3899		Prorroga No.2: (1 MES)	2024-06-20	
SUPERVISIÓN: MARÍA ANGELICA DELGADO BURBANO	REGISTRO PRESUPUESTAL Nos.: 2023.CEN.01.8322		Prorroga No.3: (2 MESES Y ADICIONAL DE 297.240.090	2024-07-19	
	REGISTRO PRESUPUESTAL Nos.: 2023.CEN.01.8323		FECHA DE VENCIMIENTO:	2024-09-20	
	REGISTRO PRESUPUESTAL Nos.: 2024.CEN.01.04060				

CONDICIONES ORIGINALES						MODIFICACIONES Y/O SALDOS No.		ACUMULADO ACTAS ANTERIORES		OBRA EJECUTADA PRESENTE ACTA		OBRA EJECUTADA ACUMULADA / CANTIDADES FINALES DE	
ITEM	DESCRIPCION DE LA OBRA	UND.	CANT.	VALOR UNT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	PRESENTE ACTA CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR

BALANCE A LA FECHA			BALANCE DEL ANTICIPO:			BALANCE RETEGARANTIA			
VALOR CONTRATO PPAL:		$ 733,648,671.00	VALOR ANTICIPO		$ -	VALOR RETEGARANTIA 10%			*$0
VALOR CONTRATO ADICIONAL 1:		$ 297,240,090.00	AMORTIZACION ACTAS ANTERIORES	$ 0.00		ACUMULADO RETEGARANTIAS ACTAS ANTERIORES	$ 0		
VALOR CONTRATO ADICIONAL 2:		$ 0.00	AMORTIZACIÓN PRESENTE ACTA	$ 0.00		RETEGARANTIA PRESENTE ACTA	$ 0		
VALOR TOTAL CONTRATADO:		$ 1,030,888,761.00	SALDO POR AMORTIZAR	$ 0.00		SALDO RETEGARANTIA	$ 0		
VALOR EJECUTADO ACUMULADO:	$ 546,803,403.00		SUMAS IGUALES $	$ 0.00	$ -	SUMAS IGUALES	$ 0		-
SALDO POR EJECUTAR:	$ 484,085,358.00		VALOR EJECUTADO EN LA PRESENTE ACTA					$ 156,703,633.00	
SUMAS IGUALES	$ 1,030,888,761.00	$ 1,030,888,761.00	TOTAL A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA					$ 156,703,633.00	

SUMA: CIENTO CINCUENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS Y TRES MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS

CONTROL DE RDP PARA PAGO

NUMERO RDP	VALOR INICIAL RDP	PAGO ACTAS ANTERIORES (ANTICIPO)	PAGO ACTAS ANTERIORES	PAGO PRESENTE ACTA	SALDO RDP
2023.CEN.01.8322	$ 555,595,877.00	$ -	$ 212,046,976.00	$ 156,703,633.00	$ 186,845,268.00
2023.CEN.01.8323	$ 178,052,794.00	$ -	$ 178,052,794.00		$ -
2024.CEN.01.04060	$ 297,240,090.00	$ -		$ -	$ 297,240,090.00

1. LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL CONTRATISTA DE REPARAR , Y/O ENMENDAR LAS OBRAS AQUÍ CONTEMPLADAS O RESARCIR LOS DAÑOS POR CAUSAS QUE LE SEAN IMPUTADAS AL CONTRATISTA Y QUEDA SUJETA EN UN TODO A LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO

CONSTRUCTORA ALPON
REP. L. JUAN CAMILO ALEGRÍA PONCE

SUPERVISION. MARIA ANGELICA DELGADO BURBANO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 20231800032467 DEL 2023	ALCALDÍA DE POPAYÁN		F-GC-CT-01
	OFICINA ASESORA JURIDICA		Versión 01
	ACTA MODIFICACIÓN NO.:03		Página 1 de 1
	OBJETO: "LOTE 1: CONSTRUCCIÓN DE DISIPADOR DE ENERGIA Y DESCOLE FINAL RED SANITARIA EN LA CIUDAD DE POPAYAN" - "LOTE 2: SUMINISTRO E INSTALACION PLANTA ELECTRICA EN LA CIUDAD DE POPAYAN".	CRONOLOGIA DEL CONTRATO	
	VALOR CONTRATO INICIAL: $733,648,671.00	ACTA DE INICIO:	01-12-2023
	VALOR CONTRATO ADICIONAL NO.1 : $297,240,088.00	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023
	VALOR CONTRATO TOTAL: $1,030,888,759.00	Acta de suspension No.1 :	28/12/2023
	DISP. PRESUPUESTAL Nos. : 2023.CEN.01.4741	Acta de Reinicio No.1 :	19/03/2024
	DISP. PRESUPUESTAL Nos. :2023.CEN.01.4740	Prorroga No.1: (3 MESES)	19/03/2024
	DISP. PRESUPUESTAL Nos. :2024.CEN.01.3899	Prorroga No.2: (1 MES)	20/06/2024
CONTRATISTA DE OBRA: CONSTRUCTORA ALPON REP. L. JUAN CAMILO ALEGRÍA PONCE	REGISTRO PRESUPUESTAL Nos. : 2023.CEN.01.8323	Prorroga No.3: (2 MESES Y ADICIONAL DE 297.240.090	19/07/2024
	REGISTRO PRESUPUESTAL Nos. : 2023.CEN.01.8322	FECHA DE VENCIMIENTO:	20/09/2024
SUPERVISIÓN: MARÍA ANGELICA DELGADO BURBANO	REGISTRO PRESUPUESTAL Nos. : 2024.CEN.01.04060		ACTA DE MODIFICACION 03 FECHA: 01/08/2024

CONDICIONES ORIGINALES						MODIFICACIONES					CONDICIONES ACTUALIZADAS	
						MODIFICACION ANTERIOR		PRESENTES			MODIFICACION NO.4	
ITEM	DESCRIPCION DE LA OBRA	UND.	CANT.	VALOR UNT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	+ / -	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR
	DISIPADOR DE ENERGIA CENTRO DE BIENESTAR ANIMAL DE POPAYAN											
1	PRELIMINARES											
1.1	LOCALIZACIÓN, TRAZADO Y REPLANTEO DE ESTRUCTURAS DE CONDUCCION PLUVIAL	M2	724.5	$ 3,399.00	$ 2,462,576.00	1,014.30	$ 3,447,606.00	+	0.00	$ -	724.50	$ 2,462,576.00
1.2	ROCERIA MANUAL Y CON GUADAÑA	M2	724.5	$ 686.00	$ 497,007.00	724.50	$ 497,007.00	+	0.00	$ -	724.50	$ 497,007.00
1.3	REMOCION DE DUCTOS DE SERVICIOS EXISTENTES	ML	8	$ 62,290.00	$ 498,320.00	8.00	$ 498,320.00	+	0.00	$ -	8.00	$ 498,320.00
2	CAPITULO II - EXCAVACIONES Y RELLENOS											
2.1	EXCAVACION A MANO EN SECO HASTA 2.5 MTS DE PROFUNDIDAD EN MATERIAL COMUN	M3	67.00	$ 20,496.00	$ 1,373,232.00	443.97	$ 9,099,654.00	+	376.97	$ 7,726,422.00	443.97	$ 9,099,654.00
2.2	EXCAVACION A MANO EN SECO A PROFUNDIDAD DE 2.5 A 5 MT EN MATERIAL COMUN	M3	35.00	$ 25,962.00	$ 908,670.00	35.00	$ 908,670.00	+	0.00	$ -	35.00	$ 908,670.00
2.3	EXCAVACION A MANO BAJO AGUA HASTA 2,5 DE PROFUNDIDAD EN MATERIAL COMUN	M3	19.00	$ 27,284.00	$ 518,396.00	19.00	$ 518,396.00	+	0.00	$ -	19.00	$ 518,396.00
2.4	EXCAVACION A MANO BAJO AGUA A PROFUNDIDAD DE 2,5 A 5 MT EN MATERIAL COMUN	M3	20.00	$ 42,729.00	$ 854,580.00	20.00	$ 854,580.00	+	0.00	$ -	20.00	$ 854,580.00
2.5	EXCAVACION A MANO EN SECO HASTA 2.5 MT DE PROFUNDIDAD EN CONGLOMERADO O MATERIAL DE RIO	M3	30.00	$ 24,844.00	$ 745,320.00	30.00	$ 745,320.00	+	0.00	$ -	30.00	$ 745,320.00
2.6	EXCAVACION A MANO BAJO AGUA HASTA 2,5 DE PROFUNDIDAD EN CONGLOMERADO O MATERIAL DE RIO	M3	21.00	$ 38,993.00	$ 818,853.00	21.00	$ 818,853.00	-	0.00	$ -1.00	21.0	$ 818,852.00
2.7	RELLENOS TIPO III MECANICO CON MATERIAL DE ROCA MUERTA, INCLUYE TRANSPORTE	M3	69.00	$ 97,811.00	$ 6,748,959.00	69.00	$ 6,748,959.00	+	0.00	$ -	69.00	$ 6,748,959.00
2.8	PROTECCIÓN DE TALUDES CON BLOQUES DE CESPED	M2	90.00	$ 14,651.00	$ 1,318,590.00	90.00	$ 1,318,590.00	+	0.00	$ -	90.00	$ 1,318,590.00
3	CAPITULO III - ESTRUCTURAS Y DRENAJES											
3.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCRETO DE 4000 PSI PARA ESTRUCTURAS (Cabezales de salida)	M3	3.81	$ 590,215.00	$ 2,248,719.00	3.81	$ 2,248,719.00	+	0.00	$ -	3.81	$ 2,248,719.00
3.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCRETO DE 3000 PSI PARA ESTRUCTURAS (Disipador de energia)	M3	222.00	$ 543,827.00	$ 120,729,594.00	222.00	$ 120,729,594.00	+	0.00	$ -	222.00	$ 120,729,594.00
3.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCRETO DE 2000 PSI PARA SOLADO (E= 0.05)	M3	3.50	$ 403,514.00	$ 1,412,299.00	37.95	$ 15,314,567.00	+	34.45	$ 13,902,268.00	37.95	$ 15,314,567.00
3.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC UNION MECANICA PARA ALCANTARILLADO D= 24"	ML	8.00	$ 588,843.00	$ 4,710,744.00	32.00	$ 18,842,976.00	+	24.00	$ 14,132,232.00	32.00	$ 18,842,976.00
3.5	ACERO DE REFUERZO 420 Mpa (60000 psi), INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, AMARRE, CORTE E INSTALACIÓN	KG	17993.00	$ 6,671.00	$ 120,031,303.00	27,018.91	$ 180,243,174.00	+	7,898.50	$ 52,690,906.00	25,891.50	$ 172,722,209.00
3.6	BORDILLOS DE CONFINAMIENTO LATERAL VACIADO IN SITU H= 40 CM INCLUYE SUPERFICIE DE APOYO	M3	98.56	$ 55,900.00	$ 5,510,391.00	98.56	$ 5,510,391.00	+	0.00	$ -	98.56	$ 5,510,391.00
3.7	ENROCADO EN CONCRETO CICLOPEO 3000 PSI	M3	3.43	$ 529,135.00	$ 1,814,933.00	13.98	$ 7,396,249.00	+	10.55	$ 5,581,316.00	13.97800	$ 7,396,249.00

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 20231800032467 DEL 2023	ALCALDÍA DE POPAYÁN		F-GC-CT-01
	OFICINA ASESORA JURIDICA		Versión: 01
	ACTA MODIFICACIÓN NO. 03		Página 1 de 1

OBJETO: "LOTE 1: CONSTRUCCIÓN DE DISIPADOR DE ENERGIA Y DESCOLE FINAL RED SANITARIA EN LA CIUDAD DE POPAYAN" - "LOTE 2: SUMINISTRO E NSTALACION PLANTA ELECTRICA EN LA CIUDAD DE POPAYAN".		CRONOLOGIA DEL CONTRATO		ACTA DE MODIFICACION 03 FECHA: 01/08/2024
		ACTA DE INICIO:	01-12-2023	
VALOR CONTRATO INICIAL:	$733,648,671.00	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	
VALOR CONTRATO ADICIONAL NO.1 :	$297,240,088.00	Acta de suspension No.1 :	28/12/2023	
VALOR CONTRATO TOTAL:	$1,030,888,759.00	Acta de Reinicio No.1 :	19/03/2024	
DISP. PRESUPUESTAL Nos. : 2023.CEN.01.4741		Prorroga No.1 : (3 MESES)	19/03/2024	
DISP. PRESUPUESTAL Nos. :2023.CEN.01.4740		Prorroga No.2: (1 MES)	20/06/2024	
DISP. PRESUPUESTAL Nos. :2024.CEN.01.3899		Prorroga No.3: (2 MESES Y ADICIONAL DE 297.240.090	19/07/2024	
REGISTRO PRESUPUESTAL Nos.: 2023.CEN.01.8323		FECHA DE VENCIMIENTO:	20/09/2024	
REGISTRO PRESUPUESTAL Nos.: 2023.CEN.01.8322				
REGISTRO PRESUPUESTAL Nos.: 2024.CEN.01.04060				

CONTRATISTA DE OBRA:	CONSTRUCTORA ALPON REP. L. JUAN CAMILO ALEGRÍA PONCE
SUPERVISIÓN:	MARÍA ANGELICA DELGADO BURBANO

CONDICIONES ORIGINALES						MODIFICACIONES					CONDICIONES ACTUALIZADAS	
						MODIFICACION ANTERIOR		PRESENTES			MODIFICACION NO.4	
ITEM	DESCRIPCION DE LA OBRA	UND.	CANT.	VALOR UNT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	+ / -	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR
3.8	DREN FRANCES SECCION -1MX0.65 NO INCLUYE EXCAVACION Y TRANSPORTE DE MATERIAL	ML	47.00	$ 157,189.00	$ 7,387,883.00	47.00	$ 7,387,883.00	+	0.00	$ -	47.00	$ 7,387,883.00
4	CAPITULO IV- TRANSPORTES DE MATERIALES										0.00	
4.1	ACARREO INTERNO MATERIALES PETREOS-VARIOS HASTA 1000M	M3	369.43	$ 11,841.00	$ 4,374,421.00	238.86	$ 2,828,341.00	+	0.00	$ -	369.43	$ 4,374,421.00
4.2	RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN SOBRANTE Y LIMPIEZA EN GENERAL	M3-KM	4698	$ 1,856.00	$ 8,719,488.00	4,698.00	$ 8,719,488.00	+	0.00	$ -	4,698.00	$ 8,719,488.00
1.NP	CAPITULO 1.NP- ITEMS NO PREVISTOS										0.00	
1.NP-1	POZO DE ABSORCION DE ENERGIA EN CONCRETO DE 4000 PSI. ESPESOR DE MUROS 20 CM. (NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO) ALTURA 4.90 MTRS.	UND	0.00	$ 12,955,012.00	$ -	1.00	$ 12,955,012.00	+	1.00	$ 12,955,012.00	1.00	$ 12,955,012.00
1.NP-2	TAPA EN LAMINA DE ALFAJOR 2.5MM INLUYE MARCO Y CONTRAMARCO EN ANGULO DE 2"X 3.16" ANTICORROSIVO Y PINTURA. SECCION DE 1X1.4 M	UND	0.00	$ 377,281.00	$ -	3.00	$ 1,131,843.00	+	3.00	$ 1,131,843.00	3.00	$ 1,131,843.00
1.NP-3	EXCAVACION BJO AGUA DE 2.5 HASTA 5 MT DE PROFUNDIDAD EN ROCA (INCLUYE DEMOLICION)	M3	0.00	$ 308,293.65	$ -	33.61	$ 10,361,750.00	+	33.61	$ 10,361,750.00	33.61	$ 10,361,750.00
1.NP-4	FILTRO EN MATERIAL GRANULAR-0.8MX0.60 NO INCLUYE EXCAVACION (INCLUYE TRANSPORTE DE MATERIAL)	ML	0.00	$ 97,443.00	$ -	54.00	$ 5,261,922.00	+	54.00	$ 5,261,922.00	54.00	$ 5,261,922.00
1.NP-5	RELLENOS TIPO I CON MATERIAL SELECCIONADO DE LA EXCAVACION COMPACTADO CON EQUIPO MECÁNICO EN CAPAS DE 0.30m AL 90% DEL PROCTOR MODIFICADO	M3	0.00	$ 20,776.00	$ -	19.00	$ 394,744.00	+	19.00	$ 394,744.00	19.00	$ 394,744.00
1.NP-6	CUNETA DE CONCRETO VACIADO IN SITU INCLUYE LA CONFORMACIÓN DE LA SUPERFICIE DE APOYO	M3	0.00	$ 607,086.00	$ -	8.30	$ 5,038,814.00	+	8.30	$ 5,038,814.00	8.30	$ 5,038,814.00
1.NP-7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SILLA YEE PVC PARA ALCANTARILLADO 24" X 8"	UND	0.00	$ 626,758.72	$ -	1.00	$ 626,759.00	+	1.00	$ 626,759.00	1.00	$ 626,759.00
1.NP-8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC UNION MECANICA PARA ALCANTARILLADO D= 200 (8")	ML	0.00	$ 78,670.00	$ -	12.00	$ 944,040.00	+	12.00	$ 944,040.00	12.00	$ 944,040.00
COSTO DIRECTO OBRA CIVIL DISIPADOR					$ 293,684,276.00		$ 431,392,221.00			$ 130,748,027.00		$ 424,432,305.00

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 20231800032467 DEL 2023	ALCALDÍA DE POPAYÁN		F-GC-CT-01
	OFICINA ASESORA JURIDICA		Versión: 01
	ACTA MODIFICACIÓN NO. 03		Página 1 de 1
	OBJETO: "LOTE 1: CONSTRUCCIÓN DE DISIPADOR DE ENERGIA Y DESCOLE FINAL RED SANITARIA EN LA CIUDAD DE POPAYAN" - "LOTE 2: SUMINISTRO E INSTALACION PLANTA ELECTRICA EN LA CIUDAD DE POPAYAN".	CRONOLOGIA DEL CONTRATO	
	VALOR CONTRATO INICIAL: $733,648,671.00	ACTA DE INICIO:	01-12-2023
	VALOR CONTRATO ADICIONAL NO.1 : $297,240,088.00	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023
	VALOR CONTRATO TOTAL: $1,030,888,759.00	Acta de suspension No.1 :	28/12/2023
	DISP. PRESUPUESTAL Nos. 2023.CEN.01.4741	Acta de Reinicio No.1 :	19/03/2024
	DISP. PRESUPUESTAL Nos. 2023.CEN.01.4740	Prorroga No.1 : (3 MESES)	19/03/2024
	DISP. PRESUPUESTAL Nos. 2024.CEN.01.3899	Prorroga No.2: (1 MES)	20/06/2024
CONTRATISTA DE OBRA: CONSTRUCTORA ALPON REP. L. JUAN CAMILO ALEGRÍA PONCE	REGISTRO PRESUPUESTAL Nos.: 2023.CEN.01.8323	Prorroga No.3 (2 MESES Y ADICIONAL DE 297.240.090	19/07/2024
SUPERVISIÓN: MARÍA ANGELICA DELGADO BURBANO	REGISTRO PRESUPUESTAL Nos.: 2023.CEN.01.8322	FECHA DE VENCIMIENTO:	20/09/2024
	REGISTRO PRESUPUESTAL Nos.: 2024.CEN.01.04060		

ACTA DE MODIFICACION 03
FECHA: 01/08/2024

CONDICIONES ORIGINALES						MODIFICACIONES					CONDICIONES ACTUALIZADAS	
						MODIFICACION ANTERIOR		PRESENTES			MODIFICACION NO.4	
ITEM	DESCRIPCION DE LA OBRA	UND.	CANT.	VALOR UNT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	+ / -	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR
DESCOLE FINAL RED SANITARIA EN LA CIUDAD DE POPAYAN												
0	PRELIMINARES											
1.1	LOCALIZACIÓN, TRAZADO Y REPLANTEO DE CONDUCCIONES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	ML	412.1	$ 2,863.00	$ 1,179,842.00	412.10	$ 1,179,842.00	+	0.00	$ -	412.10	$ 1,179,842.00
1.2	ROCERIA MANUAL Y CON GUADAÑA	M2	627	$ 686.00	$ 430,122.00	627.00	$ 430,122.00	+	0.00	$ -	627.00	$ 430,122.00
1	CAPITULO I - EXCAVACIONES Y RELLENOS											
1.10	EXCAVACION A MANO EN SECO HASTA 2.5 MT DE PROFUNDIDAD EN MATERIAL COMUN	M3	159.00	$ 20,496.00	$ 3,258,864.00	235.04	$ 4,817,380.00	+	76.04	$ 1,558,516.00	235.04	$ 4,817,380.00
1.20	EXCAVACION A MANO EN SECO A PROFUNDIDAD DE 2.5 A 5 MT EN MATERIAL COMUN	M3	60.00	$ 25,962.00	$ 1,557,720.00	60.00	$ 1,557,720.00	+	0.00	$ -	60.00	$ 1,557,720.00
1.30	EXCAVACION A MANO BAJO AGUA HASTA 2.5 DE PROFUNDIDAD EN MATERIAL COMUN	M3	100.00	$ 27,284.00	$ 2,728,400.00	100.00	$ 2,728,400.00	+	0.00	$ -	100.00	$ 2,728,400.00
1.40	EXCAVACION A MANO BAJO AGUA A PROFUNDIDAD DE 2.5 A 5 MT EN MATERIAL COMUN	M3	60.00	$ 42,729.00	$ 2,563,740.00	60.00	$ 2,563,740.00	+	0.00	$ -	60.00	$ 2,563,740.00
1.50	EXCAVACION A MANO EN SECO HASTA 2.5 MT DE PROFUNDIDAD EN CONGLOMERADO O MATERIAL DE RIO	M3	90.00	$ 24,844.00	$ 2,235,960.00	90.00	$ 2,235,960.00	+	0.00	$ -	90.00	$ 2,235,960.00
1.60	EXCAVACION A MANO BAJO AGUA HASTA 2.5 DE PROFUNDIDAD EN CONGLOMERADO O MATERIAL DE RIO	M3	90.00	$ 38,993.00	$ 3,509,370.00	90.00	$ 3,509,370.00	+	19.99	$ 779,470.00	109.99	$ 4,288,840.00
1.70	RELLENOS TIPO I CON MATERIAL SELECCIONADO DE LA EXCAVACION COMPACTADO CON EQUIPO MECÁNICO EN CAPAS DE 0.30m AL 90% DEL PROCTOR MODIFICADO	M3	112.84	$ 20,776.00	$ 2,344,364.00	112.84	$ 2,344,364.00	+	0.00	$ -	112.84	$ 2,344,364.00
1.80	RELLENOS TIPO II MECANICO CON MATERIAL DE ROCA MUERTA, INCLUYE TRANSPORTE	M3	281.60	$ 97,811.00	$ 27,543,578.00	281.60	$ 27,543,578.00	-	-31.60	$ -3,090,828.00	250.00	$ 24,452,750.00
1.90	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MATERIAL GRANULAR PARA CIMIENTACION DE TUBERIA PVC, INCLUYE TRANSPORTE	M3	95.94	$ 122,530.00	$ 11,755,528.00	95.94	$ 11,755,528.00	+	0.00	$ -	95.94	$ 11,755,528.00

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 20231800032467 DEL 2023	ALCALDÍA DE POPAYÁN		F-GC-CT-01
	OFICINA ASESORA JURIDICA		Versión: 01
	ACTA MODIFICACIÓN NO. 03		Página 1 de 1

	OBJETO: "LOTE 1: CONSTRUCCIÓN DE DISIPADOR DE ENERGIA Y DESCOLE FINAL RED SANITARIA EN LA CIUDAD DE POPAYAN" - "LOTE 2: SUMINISTRO E INSTALACION PLANTA ELECTRICA EN LA CIUDAD DE POPAYAN".		CRONOLOGIA DEL CONTRATO		
			ACTA DE INICIO:	01-12-2023	
	VALOR CONTRATO INICIAL:	$733,648,671.00	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	
	VALOR CONTRATO ADICIONAL NO.1 :	$297,240,088.00	Acta de suspension No.1 :	28/12/2023	
	VALOR CONTRATO TOTAL:	$1,030,888,759.00	Acta de Reinicio No.1 :	19/03/2024	
	DISP. PRESUPUESTAL Nos. : 2023.CEN.01.4741		Prorroga No.1 : (3 MESES)	19/03/2024	ACTA DE MODIFICACION 03 FECHA: 01/08/2024
	DISP. PRESUPUESTAL Nos. :2023.CEN.01.4740		Prorroga No.2: (1 MES)	20/06/2024	
CONTRATISTA DE OBRA: CONSTRUCTORA ALPON REP. L. JUAN CAMILO ALEGRÍA PONCE	DISP. PRESUPUESTAL Nos. :2024.CEN.01.3899		Prorroga No.3: (2 MESES Y ADICIONAL DE 297.240.090	19/07/2024	
	REGISTRO PRESUPUESTAL Nos. : 2023.CEN.01.8323		FECHA DE VENCIMIENTO:	20/09/2024	
SUPERVISIÓN: MARÍA ANGELICA DELGADO BURBANO	REGISTRO PRESUPUESTAL Nos. : 2023.CEN.01.8322				
	REGISTRO PRESUPUESTAL Nos: 2024.CEN.01.04060				

CONDICIONES ORIGINALES						MODIFICACIONES					CONDICIONES ACTUALIZADAS	
						MODIFICACION ANTERIOR		PRESENTES			MODIFICACION NO.4	
ITEM	DESCRIPCION DE LA OBRA	UND.	CANT.	VALOR UNT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	+ / -	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR
2	CAPITULO II - ESTRUCTURAS Y DRENAJES											
2.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC UNION MECANICA PARA ALCANTARILLADO D= 200 (8")	ML	412.10	$ 78,670.00	$ 32,419,907.00	412.10	$ 32,419,907.00	+	0.00	$ -	412.10	$ 32,419,907.00
2.20	CONSTRUCCION CILINDRO CONCRETO DE 4000 PSI HASTA 5M, D int = 1.50. E= 0.15	ML	10.00	$ 960,585.00	$ 9,605,850.00	12.00	$ 11,527,020.00	+	2.55	$ 2,449,492.00	12.55	$ 12,055,342.00
2.30	CONSTRUCCIÓN DE BROCAL EN CONCRTEO DE 4000 PSI D=1.5 MT E=0.30M, CON TAPA. INCLUYE ACERO DE REFUERZO	UND	5.00	$ 787,439.00	$ 3,937,195.00	5.00	$ 3,937,195.00	+	1.00	$ 787,439.00	6.00	$ 4,724,634.00
2.40	CONSTRUCCION DE LOSA DE FONDO CONCRETO DE 4000 PSI PARA CAMARA DE INSPECCIÓN TIPO B, INCLUYE CAÑUELA D=1.5m, E=0.2M	UND	5.00	$ 566,275.00	$ 2,831,375.00	5.00	$ 2,831,375.00	+	1.00	$ 566,275.00	6.00	$ 3,397,650.00
2.50	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCRETO DE 2000 PSI PARA SOLADO (E= 0.05)	M3	2.05	$ 401,486.00	$ 823,046.00	2.05	$ 823,046.00	+	0.00	$ -	2.05	$ 823,046.00
2.60	CONSTRUCCIÓN DE CABEZAL DE SALIDA EN CONCRETO DE 3555 PSI	UND	1.00	$ 1,090,484.00	$ 1,090,484.00	1.00	$ 1,090,484.00	+	0.00	$ -	1.00	$ 1,090,484.00
3	CAPITULO III- TRANSPORTES DE MATERIALE											
3.10	RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN SOBRANTE Y LIMPIEZA EN GENERAL	M3-KM	5200.00	$ 1,856.00	$ 9,651,200.00	5,200.00	$ 9,651,200.00	+	586.92	$ 1,089,324.00	5,786.92	$ 10,740,524.00
3.20	ACARREO INTERNO MATERIALES PETREOS-VARIOS HASTA 1000M	M3	654.94	$ 11,841.00	$ 7,755,145.00	654.94	$ 7,755,145.00	+	0.00	$ -	654.94	$ 7,755,145.00
2,NP	CAPITULO 2.NP- ITEMS NO PREVISTOS											
2 .NP-1	EXCAVACION BAJO AGUA HASTA 2,5 MT DE PROFUNDIDAD EN ROCA (INCLUYE DEMOLICION)	M3	0.00	$ 265,465.4	$ -	35.00	$ 9,291,287.00	+	35.00	$ 9,291,287.00	35.00	$ 9,291,287.00
2 .NP-2	EXCAVACION BJO AGUA DE 2,5 HASTA 5 MT DE PROFUNDIDAD EN ROCA (INCLUYE DEMOLICION)	M3	0.00	$ 308,293.7	$ -	35.00	$ 10,790,278.00	+	35.00	$ 10,790,278.00	35.00	$ 10,790,278.00
2 .NP-3	REMOCION DE ROCA DE ZANJAS DE HASTA 3 M DE PROFUNDIDAD MAXIMA, CON MEDIOS MANUALES	M3	0.00	$ 53,612.81	$ -	63.00	$ 3,377,607.00	+	155.00	$ 8,309,986.00	155.00	$ 8,309,986.00

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA *CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 20231800032467 DEL 2023*	ALCALDÍA DE POPAYÁN		F-GC-CT-01
	OFICINA ASESORA JURIDICA		Versión: 01
	ACTA MODIFICACIÓN NO 03		Página 1 de 1

	OBJETO: "LOTE 1: CONSTRUCCIÓN DE DISIPADOR DE ENERGIA Y DESCOLE FINAL RED SANITARIA EN LA CIUDAD DE POPAYAN" - "LOTE 2: SUMINISTRO E INSTALACION PLANTA ELECTRICA EN LA CIUDAD DE POPAYAN".		CRONOLOGIA DEL CONTRATO	
			ACTA DE INICIO:	01-12-2023
	VALOR CONTRATO INICIAL:	$733,648,671.00	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023
	VALOR CONTRATO ADICIONAL NO.1 :	$297,240,088.00	Acta de suspension No.1 :	28/12/2023
	VALOR CONTRATO TOTAL:	$1,030,888,759.00	Acta de Reinicio No.1 :	19/03/2024
	DISP. PRESUPUESTAL Nos. : 2023.CEN.01.4741		Prorroga No.1 : (3 MESES)	19/03/2024
	DISP. PRESUPUESTAL Nos. :2023.CEN.01.4740		Prorroga No.2: (1 MES)	20/06/2024
CONTRATISTA DE OBRA: CONSTRUCTORA ALPON REP. L. JUAN CAMILO ALEGRÍA PONCE	DISP. PRESUPUESTAL Nos. :2024.CEN.01.3899		Prorroga No.3: (2 MESES Y ADICIONAL DE 297,240,090	19/07/2024
	REGISTRO PRESUPUESTAL Nos. : 2023.CEN.01.8323		FECHA DE VENCIMIENTO:	20/09/2024
SUPERVISIÓN: MARÍA ANGELICA DELGADO BURBANO	REGISTRO PRESUPUESTAL Nos. : 2023.CEN.01.8322			
	REGISTRO PRESUPUESTAL Nos. : 2024.CEN.01.04060			

ACTA DE MODIFICACION 03
FECHA: 01/08/2024

CONDICIONES ORIGINALES						MODIFICACIONES					CONDICIONES ACTUALIZADAS	
						MODIFICACION ANTERIOR		PRESENTES			MODIFICACION NO.4	
ITEM	DESCRIPCION DE LA OBRA	UND.	CANT.	VALOR UNT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	+ / -	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR
2 .NP-4	CAJA DE INSPECCION DE 50 CM X 50 CM EN CONCRETO DE 4000 PSI. (NO INCLUYE REFUERZO)	UND	0.00	$ 341,515.00	$ -	1.00	$ 341,515.00	+	1.00	$ 341,515.00	1.00	$ 341,515.00
2 .NP-5	HUMEDAL ARTIFICIAL EN CONCRETO DE 3000 PSI, impermeabilizado con geomembrana. Espesor1 muros= 15 cm. Espesor2 losa de fondo= 20 cm Incluye instalacion de material granular, plantas acuaticas y acero de refuerzo.	UND	0.00	$ 6,560,809.00	$ -	1.00	$ 6,560,809.00	+	1.00	$ 6,560,809.00	1.00	$ 6,560,809.00
2 .NP-6	CAJAS DE INSPECCION EN CONCRETO DE 300 PSI. (0,7x0,7 M) E muros=0,12 M E losa fondo =0,2 M incluye acero de refuerzo. No incluye tapas	UND	0.00	$ 521,001.00	$ -	1.00	$ 521,001.00	+	1.00	$ 521,001.00	1.00	$ 521,001.00
2 .NP-7	TAPA EN CONCRETO DE 3000 PSI (0,35X0,7M) E=12 CM	UND	0.00	$ 131,967.00	$ -	3.00	$ 395,901.00	+	2.00	$ 263,934.00	2.00	$ 263,934.00
2 .NP-8	CUNETA DE CONCRETO VACIADO IN SITU INCLUYE LA CONFORMACIÓN DE LA SUPERFICIE DE APOYO	M3	0.00	$ 607,086.00	$ -	2.50	$ 1,517,715.00	+	4.97	$ 3,017,217.00	4.97	$ 3,017,217.00
2 .NP-9	CERAMIENTO PERIMETRAL EN MALLA ESLABONADA PARA ZONA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES , H=1 M , TUBERIA 1" ESPESOR 2.0 MM CADA 1.4 M ,INCLYE TAPONES DE 1" Y DADOS DE CONCRETO DE 25X25 ALTURA 0.5 M	ML	0.00	$ 91,240.00	$ -	49.00	$ 4,470,760.00	+	49.00	$ 4,470,760.00	49.00	$ 4,470,760.00
COSTO DIRECTO OBRA CIVIL DESCOLE					$ 127,221,590.00		$ 167,968,249.00			$ 47,706,475.00		$ 174,928,165.00

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 20231800032467 DEL 2023	ALCALDÍA DE POPAYÁN		F-GC-CT-01
	OFICINA ASESORA JURIDICA		Versión: 01
	ACTA MODIFICACIÓN NO.03		Página 1 de 1

	OBJETO: "LOTE 1: CONSTRUCCIÓN DE DISIPADOR DE ENERGIA Y DESCOLE FINAL RED SANITARIA EN LA CIUDAD DE POPAYAN" - "LOTE 2: SUMINISTRO E INSTALACION PLANTA ELECTRICA EN LA CIUDAD DE POPAYAN".		CRONOLOGIA DEL CONTRATO		
			ACTA DE INICIO:	01-12-2023	
	VALOR CONTRATO INICIAL:	$733,648,671.00	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	
	VALOR CONTRATO ADICIONAL NO.1 :	$297,240,088.00	Acta de suspension No.1 :	28/12/2023	
	VALOR CONTRATO TOTAL:	$1,030,888,759.00	Acta de Reinicio No.1 :	19/03/2024	
	DISP. PRESUPUESTAL Nos. : 2023.CEN.01.4741		Prorroga No.1 : (3 MESES)	19/03/2024	ACTA DE MODIFICACION 03 FECHA: 01/08/2024
	DISP. PRESUPUESTAL Nos. :2023.CEN.01.4740		Prorroga No.2: (1 MES)	20/06/2024	
CONTRATISTA DE OBRA: CONSTRUCTORA ALPON REP. L. JUAN CAMILO ALEGRÍA PONCE	DISP. PRESUPUESTAL Nos. :2024.CEN.01.3899		Prorroga No.3: (2 MESES Y ADICIONAL DE 297.240.090	19/07/2024	
	REGISTRO PRESUPUESTAL Nos. : 2023.CEN.01.8323		FECHA DE VENCIMIENTO:	20/09/2024	
SUPERVISIÓN: MARÍA ANGELICA DELGADO BURBANO	REGISTRO PRESUPUESTAL Nos. : 2023.CEN.01.8322				
	REGISTRO PRESUPUESTAL Nos. : 2024.CEN.01.04060				

CONDICIONES ORIGINALES						MODIFICACIONES					CONDICIONES ACTUALIZADAS	
						MODIFICACION ANTERIOR		PRESENTES			MODIFICACION NO.4	
ITEM	DESCRIPCION DE LA OBRA	UNO.	CANT.	VALOR UNT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	+ / -	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR
	SUMINISTRO E INSTALACION PLANTA ELECTRICA EN LA CIUDAD DE POPAYAN											
1	CAPITULO I -INSTALACION PLANTA ELECTRICA											
1.11	SuministroeInstalacionde PlantaelectricaPYL150,220-480V,3Fases,60Hertz,PSkw150Kva187,PPkw135Kva168,Motor1106A-7CTAG2,RPM1800,POTENCIAbhp23,V12GeneradorTipoL5A44.3I10,SALIDA220/127VStanby150kW,480/277V(fpprime135kW,consumo@100%carga-dieistanbyliters/hour,dimensiones(104x42x57),condicionesdereferenciaestandar25°C,HR30%,RC18.2:1,Velpiston8.1m/s,Capacidaddeaceite,CambioL16.1,Capacidadderefrigeranesinradiador,L9.5,NumerodeCilindros6,incluyetanqueauxiliardecombustiblecapacidad150lts,cargadordebateria,Insonorizadaosimilar.	UNO	1.00	$ 132,500,892.00	$ 132,500,892.00	1.00	$ 132,500,892.00	-	-1.00	$ -132,500,892.00	0.00	$ -
1.12	Suministro e instalacion de Ducto de Ventilacion (4 pulgadas ventilacion) para Planta de Emergencia.	ML	14.00	$ 170,542.00	$ 2,387,588.00	14.00	$ 2,387,588.00	-	-14.00	$ -2,387,588.00	0.00	$ -
3.NP	CAPITULO III- ITEM NO PREVISTO											
3 NP-1	SUMINISTRO E INSTALACION GENERADOR ELECTRICO CABINADA, MARCA WECHAI, REF AP1002-W, POTENCIA NOMINAL 100Kw – 125 KVA, VOLTAJE 220, MOTOR KOREANO, REFERENCIA R6105ZLDS, 1800 RPM, GENERADOR TIPO STAMFORD, TABLERO DE CONTROL DEEP SEA / COMAP.	UNO	0.00	$ 114,467,101.2	$ -	0.00	$ -	+	1.00	$ 114,467,101.00	1.00	$ 114,467,101.00
3 NP-2	SUMINISTRO E INSTALACIONDE TRANSFERENCIA AUTOMATICA DE 330 AMP A 220 VOLTIOS POR CONTACTORES INDUSTRIALES Y TEMPORIZADORES.	UNO	0.00	$ 20,421,378.8	$ -	0.00	$ -	+	1.00	$ 20,421,379.00	1.00	$ 20,421,379.00
	COSTO DIRECTO OBRA CIVIL PLANTA				$ 134,888,480.00		$ 134,888,480.00			$ -		$ 134,888,480.00

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 20231800032467 DEL 2023	ALCALDÍA DE POPAYÁN		F-GC-CT-01
	OFICINA ASESORA JURIDICA		Versión: 01
	ACTA MODIFICACIÓN NO.03		Página 1 de 1

	OBJETO: "LOTE 1: CONSTRUCCIÓN DE DISIPADOR DE ENERGIA Y DESCOLE FINAL RED SANITARIA EN LA CIUDAD DE POPAYAN" - "LOTE 2: SUMINISTRO E INSTALACION PLANTA ELECTRICA EN LA CIUDAD DE POPAYAN".		CRONOLOGIA DEL CONTRATO	
			ACTA DE INICIO:	01-12-2023
	VALOR CONTRATO INICIAL:	$733,648,671.00	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023
	VALOR CONTRATO ADICIONAL NO.1 :	$297,240,088.00	Acta de suspension No.1 :	28/12/2023
	VALOR CONTRATO TOTAL:	$1,030,888,759.00	Acta de Reinicio No.1 :	19/03/2024
	DISP. PRESUPUESTAL Nos. : 2023.CEN.01.4741		Prorroga No.1 : (3 MESES)	19/03/2024
	DISP. PRESUPUESTAL Nos. :2023.CEN.01.4740		Prorroga No.2: (1 MES)	20/06/2024
CONTRATISTA DE OBRA: CONSTRUCTORA ALPON REP. L. JUAN CAMILO ALEGRÍA PONCE	DISP. PRESUPUESTAL Nos. :2024.CEN.01.3899		Prorroga No.3: (2 MESES Y ADICIONAL DE 297.240.090	19/07/2024
	REGISTRO PRESUPUESTAL Nos.: 2023.CEN.01.8323		FECHA DE VENCIMIENTO:	20/09/2024
SUPERVISIÓN: MARÍA ANGELICA DELGADO BURBANO	REGISTRO PRESUPUESTAL Nos.: 2023.CEN.01.8322			
	REGISTRO PRESUPUESTAL Nos.: 2024.CEN.01.04060			

ACTA DE MODIFICACION 03
FECHA: 01/08/2024

CONDICIONES ORIGINALES						MODIFICACIONES					CONDICIONES ACTUALIZADAS	
						MODIFICACION ANTERIOR		PRESENTES			MODIFICACION NO.4	
ITEM	DESCRIPCION DE LA OBRA	UND.	CANT.	VALOR UNT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	+ / -	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR
NP- 4 SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA PREENSAMBLADO DE BOMBEO PARA RED AGUA POTABLE												
4 NP-1	SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE PRESION CONSTANTE / 3.0 HP Q = 3,5LPS H= 35M 110V/220V INCLUYE TABLERO DE CONTROL, TANQUE HIDROACUMULADOR 60-100GLN, INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU INSTALACION	UND	0.00	$ 22,004,885.00		1.00	$ 22,004,885.00	+	1.00	$ 22,004,885.00	1.00	$ 22,004,885.00
4 NP-2	SUMINISTRO E INSTALACION TANQUE CILINDRICO HORIZONTAL 12500 LITROS SEGUN DISEÑO (INCLUYE TRANSPORTE)	UND	0.00	$ 24,722,498.00		1.00	$ 24,722,498.00	+	1.00	$ 24,722,498.00	1.00	$ 24,722,498.00
COSTO DIRECTO OBRA CIVIL SISTEMA DE BOMBEO					$ -		$ 46,727,383.00			$ 46,727,383.00		$ 46,727,383.00
	COSTO TOTAL				$ 555,794,448.00		$ 780,976,333.00			$ 225,181,885.00		$ 780,976,333.00
	ADMINISTRACION 25%				$ 138,948,612.00		$ 195,244,083.00			$ 56,295,471.00		$ 195,244,083.00
	UTILIDAD 5%				$ 27,789,722.00		$ 39,048,817.00			$ 11,259,094.00		$ 39,048,817.00
	IMPREVISTOS 2%				$ 11,115,889.00		$ 15,619,527.00			$ 4,503,638.00		$ 15,619,527.00
	TOTAL COSTO INDIRECTO				$ 177,854,223.00		$ 249,912,427.00			$ 72,058,203.00		$ 249,912,427.00
	COSTO TOTAL				$ 733,648,671.00		$ 1,030,888,760.00			$ 297,240,088.00		$ 1,030,888,761.00
										$ 1,030,888,759.00		

CONSTRUCTORA ALPON
REP. L. JUAN CAMILO ALEGRÍA PONCE

SUPERVISION. MARIA ANGELICA
DELGADO BURBANO

	ALCALDÍA DE POPAYÁN	F-GC-CT-20
	CONTROL EXPEDIENTE CONTRACTUAL	Versión: 02
		Página 1 de 1

# DE CONTRATO O CONVENIO:	20231800032467 **# INFORME:** PARCIAL # 03	
DEPENDENCIA CONTRATANTE:	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	
CONTRATISTA / CONVENIANTE:	CONSTRUCTORA ALPON SAS R.L : JUAN CAMILO ALEGRIA PONCE	
C.C.-N.I.T.: 901364270-2	**Dirección:** CR 15 N 8N 124 POPAYAN	**Teléfono:** 318280117
OBJETO DEL CONTRATO: **"LOTE 1: CONSTRUCCION DEL DISIPADOR DE ENERGIA Y DESCOLE FINAL RED SANITARIA EN LA CIUDAD DE POPAYAN"-"LOTE 2 : SUMINISTRO E INSTALACION PLANTA ELECTRICA EN LA CIUDAD DE POPAYAN".**		
SUPERVISOR O INTERVENTOR:	MARIA ANGELICA DELGADO BURBANO	

1. CERTIFICACION DE PUBLICACIÓN EN EL SECOP Y SIA OBSERVA.

IDENTIFICACION DEL PROCESO EN SECOP:	MP-SI-SM-004-2023

TIENE GARANTÍAS VIGENTES, ACTUALIZADAS Y PUBLICADAS EN EL SECOP SI____, NA _X_

El funcionario / contratista, María Angélica Delgado identificado con CC. 1061791313 designado por el secretario o jefe de la Unidad Administrativa, para la administración y registro del **SECOP II**, Y El funcionario / contratista, María Angélica Delgado identificado con CC. 1061791313 designado por el secretario o jefe de la Unidad Administrativa, para la administración y registro de **SIA OBSERVA CERTIFICAN** que a la fecha 01/08/2024 una vez consultado el **SECOP II Y SIA OBSERVA**, el CONTRATISTA en mención, tiene publicados los documentos correspondientes al mes de Agosto del expediente contractual en las plataformas. Por lo tanto, se otorga visto bueno para continuar con el trámite del pago.

FIRMA DEL RESPONSABLE SECOP II

FIRMA DEL RESPONSABLE SIA OBSERVA

2. CERTIFICACIÓN DE ARCHIVO DE GESTIÓN DE LA OFICINA JURÍDICA.

El funcionario/contratista _____, identificado con CC. 1143938824, responsable del control del Archivo de Gestión de la Oficina Asesora Jurídica, **CERTIFICA** que a la fecha (9-8-24), una vez consultado el expediente físico que reposa en el Archivo de Gestión de la Oficina Asesoría Jurídica, el **CONTRATISTA** en mención, cuenta con los documentos al día, por lo tanto, se otorga visto bueno para continuar con el trámite del pago.

FIRMA DEL RESPONSABLE _____

3. CERTIFICACIÓN DE ORFEO.

El funcionario/contratista **SANDRA BIBIANA MANQUILLO**, identificada con CC. **34.566.011**, responsable del control del Manejo del Sistema de Gestión Documental **ORFEO** de la entidad, **CERTIFICA** que a la fecha 01 AGO. 2024 el CONTRATISTA en mención:

- **A)** No presenta documentos pendientes de fecha superior a treinta (30) días en el sistema ORFEO ☐
- **B)** No tiene habilitado usuario de Orfeo. ☒
- **C)** No tiene documentos pendientes en el Sistema Orfeo (**Obligatorio Para Actas Finales**) ☐

Por lo tanto, se otorga visto bueno para continuar con el trámite del pago

FIRMA DEL RESPONSABLE _____

Sandra Bibiana Manquillo
Técnico Operario
Grado 01

GEOFISICA SAS.
Calidad que Expresa Confianza
Laboratorio de Suelos, Materiales, Concretos y Pavimentos
Nit. 900.224.884-0

+20 años

RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DEL CONCRETO HIDRÁULICO
NTC 673

FGLR-67
Versión 05

CLIENTE: Constructora ALPON SAS
ORDEN SERVICIO No.: 725
OBRA: Refugio animal
LOCALIZACIÓN OBRA: Sector refugio animal, Municipio de Popayán, Departamento del Cauca
CONTRATISTA: N.A
INTERVENTORÍA: N.A

HOJA No: 2

NUMERACIÓN INTERNA	NUMERACIÓN CLIENTE	TIPO DE MUESTRA	ELEMENTO Y UBICACIÓN DE TOMA DE LA MUESTRA	FECHA VACIADO	FECHA PRUEBA	EDAD (Días)	LECTURA CARGA KN	ÁREA mm^2	RESISTENCIA OBTENIDA			RESISTENCIA ESPECIFICADA			EVOLUCIÓN %	ASENTAM. cm	OBSERVACIONES
									Kg/cm²	PSI	Mpa	Kg/cm²	PSI	Mpa			
4836	03/04/24	ALETAS	REFUGIO ANIMAL DISCIPADOR DE ENERGIA ALETAS, HUELLAS Y CONTRAHUELLAS	N.S	03-May-2024	28	237,3	8012	302,1	**4297**	29,6	210	3000	21,0	143,8	N.S	N.S
4837	14/04/24	ALETAS		N.S	14-May-2024	28	218,7	8171	272,9	**3881**	26,8	210	3000	21,0	129,9	N.S	
4838	05/05/24	HUELLAS		N.S	05-Jun-2024	28	224,8	8171	280,5	**3990**	27,5	210	3000	21,0	133,6	N.S	
4839	13/05/24	HUELLAS		N.S	13-Jun-2024	28	233,5	8332	285,8	**4065**	28,0	210	3000	21,0	136,1	N.S	
4840	27/05/24	HUELLAS		N.S	27-Jun-2024	28	215,9	8171	269,4	**3832**	26,4	210	3000	21,0	128,3	N.S	
4841	02/06/24	ALETAS		N.S	02-Jul-2024	28	234,6	8012	298,6	**4247**	29,3	210	3000	21,0	142,2	N.S	
4842	13/06/24	ALETAS		N.S	13-Jul-2024	28	224,5	8171	280,2	**3985**	27,5	210	3000	21,0	133,4	N.S	

OBSERVACIONES: Datos suministrados por el cliente. Muestras tomada por personal del Cliente.

REVISÓ
KAREN SOFIA MOSQUERA GOMEZ
GEOTECNOLOGO
M.P. # 19516030791 CAU

APROBÓ
FERNANDO MUÑOZ FUENTES
GERENTE TÈCNICO
M.P. # 19516001294 CAU

LOS RESULTADOS PRESENTADOS CORRESPONDEN ÚNICAMENTE A LOS MATERIALES ENCONTRADOS Y SOMETIDOS A ENSAYO
ESTA PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN PARCIAL O TOTAL SIN LA AUTORIZACIÓN ESCRITA DEL LABORATORIO

www.geofisica.com.co e-mail:info@geofisica.com.co

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901364270	2	CONSTRUCTORA ALPON SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	calle central	POPAYAN-CAUCA	8820079	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-03	2024-04	571848319	9465620599	E	2024/04/16	2024/04/12	BANCOLOMBIA		$3,249,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (5 Afiliados)																						$6,500,000	$1,040,000			$6,500,000	$130,000			$6,500,000	$130,000			$6,500,000		$17,000		$0	$0		$1,317,000
Centro de Trabajo: RIESGO 1 (5 Afiliados)																						$6,500,000	$1,040,000			$6,500,000	$130,000			$6,500,000	$130,000			$6,500,000		$17,000		$0	$0		$1,317,000
Ciudad: POPAYAN Depto: CAUCA (5 Afiliados)																						$6,500,000	$1,040,000			$6,500,000	$130,000			$6,500,000	$130,000			$6,500,000		$17,000		$0	$0		$1,317,000
1	CC	76308863	ALEGRIA JUAN										X								25-14	15	$650,000	$104,000	EPS018	15	$650,000	$0	CCF14	15	$650,000	$0	14-11	15	$650,000	0.000%	$0	15	$0	$0	Si	$104,000
2	CC	76308863	ALEGRIA JUAN	X																	25-14	15	$650,000	$104,000	EPS018	15	$650,000	$26,000	CCF14	15	$650,000	$26,000	14-11	15	$650,000	0.522%	$3,400	15	$0	$0	Si	$159,400
3	CC	1113532010	AMBUILA MARLON										X								25-14	15	$650,000	$104,000	EPS005	15	$650,000	$0	CCF14	15	$650,000	$0	14-11	15	$650,000	0.000%	$0	15	$0	$0	Si	$104,000
4	CC	1113532010	AMBUILA MARLON																		25-14	15	$650,000	$104,000	EPS005	15	$650,000	$26,000	CCF14	15	$650,000	$26,000	14-11	15	$650,000	0.522%	$3,400	15	$0	$0	Si	$159,400
5	CC	10757069	CAMAYO WALTER										X								25-14	15	$650,000	$104,000	ESSC62	15	$650,000	$0	CCF14	15	$650,000	$0	14-11	15	$650,000	0.000%	$0	15	$0	$0	Si	$104,000
6	CC	10757069	CAMAYO WALTER																		25-14	15	$650,000	$104,000	ESSC62	15	$650,000	$26,000	CCF14	15	$650,000	$26,000	14-11	15	$650,000	0.522%	$3,400	15	$0	$0	Si	$159,400
7	CC	1113791199	GIRALDO ISABELLA										X								25-14	15	$650,000	$104,000	EPS037	15	$650,000	$0	CCF14	15	$650,000	$0	14-11	15	$650,000	0.000%	$0	15	$0	$0	Si	$104,000
8	CC	1113791199	GIRALDO ISABELLA	X																	25-14	15	$650,000	$104,000	EPS037	15	$650,000	$26,000	CCF14	15	$650,000	$26,000	14-11	15	$650,000	0.522%	$3,400	15	$0	$0	Si	$159,400
9	CC	1130649969	GUTIERREZ ERLEN										X								230201	15	$650,000	$104,000	ESSC18	15	$650,000	$0	CCF14	15	$650,000	$0	14-11	15	$650,000	0.000%	$0	15	$0	$0	Si	$104,000
10	CC	1130649969	GUTIERREZ ERLEN																		230201	15	$650,000	$104,000	ESSC18	15	$650,000	$26,000	CCF14	15	$650,000	$26,000	14-11	15	$650,000	0.522%	$3,400	15	$0	$0	Si	$159,400
Total			**Afiliados(5)**																				$6,500,000	$1,040,000			$6,500,000	$130,000			$6,500,000	$130,000			$6,500,000		$17,000		$0	$0		$1,317,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				5	$1,040,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	4	$832,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$208,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				5	$17,000
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	5	$17,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				5	$130,000
COMFACAUCA	CCF14	891,500,182	0	5	$130,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				5	$130,000
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	1	$26,000
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	1	$26,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$26,000
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	1	$26,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$26,000
TOTAL				**5**	**$1,317,000**

2024/07/03 07:38 PM

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901364270	2	CONSTRUCTORA ALPON SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	calle central	POPAYAN-CAUCA	8820079	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-04	2024-05	640473485	9467126519	E	2024/05/20	2024/05/15	BANCOLOMBIA		$2,843,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip		Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (7 Afiliados)																								$9,100,005	$1,286,800			$9,100,005	$194,300			$9,100,005	$194,300			$9,100,005		$25,600		$0	$0		$1,701,000
Centro de Trabajo: RIESGO 1 (7 Afiliados)																								$9,100,005	$1,286,800			$9,100,005	$194,300			$9,100,005	$194,300			$9,100,005		$25,600		$0	$0		$1,701,000
Ciudad: POPAYAN Depto: CAUCA (7 Afiliados)																								$9,100,005	$1,286,800			$9,100,005	$194,300			$9,100,005	$194,300			$9,100,005		$25,600		$0	$0		$1,701,000
1	CC	76308863	ALEGRIA JUAN																			25-14	14	$606,667	$97,100	EPS018	14	$606,667	$24,300	CCF14	14	$606,667	$24,300	14-11	14	$606,667	0.522%	$3,200	14	$0	$0	SI	$148,900
2	CC	76308863	ALEGRIA JUAN											X								25-14	16	$693,334	$83,300	EPS018	16	$693,334	$0	CCF14	16	$693,334	$0	14-11	16	$693,334	0.000%	$0	16	$0	$0	SI	$83,300
3	CC	1113532010	AMBUILA MARLON																			25-14	14	$606,667	$97,100	EPS005	14	$606,667	$24,300	CCF14	14	$606,667	$24,300	14-11	14	$606,667	0.522%	$3,200	14	$0	$0	SI	$148,900
4	CC	1113532010	AMBUILA MARLON											X								25-14	16	$693,334	$83,300	EPS005	16	$693,334	$0	CCF14	16	$693,334	$0	14-11	16	$693,334	0.000%	$0	16	$0	$0	SI	$83,300
5	CC	10757069	CAMAYO WALTER																			25-14	12	$520,000	$83,200	ESSC62	12	$520,000	$20,800	CCF14	12	$520,000	$20,800	14-11	12	$520,000	0.522%	$2,800	12	$0	$0	SI	$127,600
6	CC	10757069	CAMAYO WALTER											X								25-14	18	$780,000	$93,600	ESSC62	18	$780,000	$0	CCF14	18	$780,000	$0	14-11	18	$780,000	0.000%	$0	18	$0	$0	SI	$93,600
7	CC	1113791199	GIRALDO ISABELLA																			25-14	14	$606,667	$97,100	EPS037	14	$606,667	$24,300	CCF14	14	$606,667	$24,300	14-11	14	$606,667	0.522%	$3,200	14	$0	$0	SI	$148,900
8	CC	1113791199	GIRALDO ISABELLA											X								25-14	16	$693,334	$83,300	EPS037	16	$693,334	$0	CCF14	16	$693,334	$0	14-11	16	$693,334	0.000%	$0	16	$0	$0	SI	$83,300
9	CC	1130649969	GUTIERREZ ERLEN																			230201	14	$606,667	$97,100	ESSC18	14	$606,667	$24,300	CCF14	14	$606,667	$24,300	14-11	14	$606,667	0.522%	$3,200	14	$0	$0	SI	$148,900
10	CC	1130649969	GUTIERREZ ERLEN											X								230201	16	$693,334	$83,300	ESSC18	16	$693,334	$0	CCF14	16	$693,334	$0	14-11	16	$693,334	0.000%	$0	16	$0	$0	SI	$83,300
11	CC	76307001	MONTENEGRO JOSE																			25-14	30	$1,300,000	$208,000	ESSC62	30	$1,300,000	$52,000	CCF14	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	0.522%	$6,800	30	$0	$0	SI	$318,800
12	CC	1061693911	RIVERA LEONARDO																			230301	14	$606,667	$97,100	EPS037	14	$606,667	$24,300	CCF14	14	$606,667	$24,300	14-11	14	$606,667	0.522%	$3,200	14	$0	$0	SI	$148,900
13	CC	1061693911	RIVERA LEONARDO											X								230301	16	$693,334	$83,300	EPS037	16	$693,334	$0	CCF14	16	$693,334	$0	14-11	16	$693,334	0.000%	$0	16	$0	$0	SI	$83,300
Total			**Afiliados(7)**																					$9,100,005	$1,286,800			$9,100,005	$194,300			$9,100,005	$194,300			$9,100,005		$25,600		$0	$0		$1,701,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				7	$1,286,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	5	$926,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$180,400
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$180,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				7	$25,600
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	7	$25,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				7	$194,300
COMFACAUCA	CCF14	891,500,182	0	7	$194,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				7	$194,300
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	2	$72,800
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	1	$24,300
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$48,600
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	1	$24,300
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$24,300
TOTAL				**7**	**$1,701,000**

2024/07/03 08:06 PM

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901364270	2	CONSTRUCTORA ALPON SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	calle central	POPAYAN-CAUCA	8820079	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-05	2024-06	701464533	9468530302	E	2024/06/20	2024/06/13	BANCOLOMBIA		$3,383,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (7 Afiliados)																							$8,363,336	$1,338,400			$8,363,336	$246,300			$8,363,336	$246,300			$8,363,336		$32,300		$0	$0		$1,863,300
Centro de Trabajo: RIESGO 1 (7 Afiliados)																							$8,363,336	$1,338,400			$8,363,336	$246,300			$8,363,336	$246,300			$8,363,336		$32,300		$0	$0		$1,863,300
Ciudad: POPAYAN Depto: CAUCA (7 Afiliados)																							$8,363,336	$1,338,400			$8,363,336	$246,300			$8,363,336	$246,300			$8,363,336		$32,300		$0	$0		$1,863,300
1	CC	76308863	ALEGRIA JUAN	X																	25-14	13	$563,334	$90,200	EPS018	13	$563,334	$22,600	CCF14	13	$563,334	$22,600	14-11	13	$563,334	0.522%	$3,000	13	$0	$0	SI	$138,400
2	CC	1113532010	AMBUILA MARLON											X							25-14	15	$650,000	$104,000	EPS005	15	$650,000	$0	CCF14	15	$650,000	$0	14-11	15	$650,000	0.000%	$0	15	$0	$0	SI	$104,000
3	CC	1113532010	AMBUILA MARLON																		25-14	15	$650,000	$104,000	EPS005	15	$650,000	$26,000	CCF14	15	$650,000	$26,000	14-11	15	$650,000	0.522%	$3,400	15	$0	$0	SI	$159,400
4	CC	10757069	CAMAYO WALTER																		25-14	30	$1,300,000	$208,000	ESSC62	30	$1,300,000	$52,000	CCF14	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	0.522%	$6,800	30	$0	$0	SI	$318,800
5	CC	1113791199	GIRALDO ISABELLA																		25-14	10	$433,334	$69,400	EPS037	10	$433,334	$17,400	CCF14	10	$433,334	$17,400	14-11	10	$433,334	0.522%	$2,300	10	$0	$0	SI	$106,500
6	CC	1113791199	GIRALDO ISABELLA											X							25-14	20	$866,667	$138,700	EPS037	20	$866,667	$0	CCF14	20	$866,667	$0	14-11	20	$866,667	0.000%	$0	20	$0	$0	SI	$138,700
7	CC	1130649969	GUTIERREZ ERLEN											X							230201	1	$43,334	$7,000	ESSC18	1	$43,334	$0	CCF14	1	$43,334	$0	14-11	1	$43,334	0.000%	$0	1	$0	$0	SI	$7,000
8	CC	1130649969	GUTIERREZ ERLEN																		230201	29	$1,256,667	$201,100	ESSC18	29	$1,256,667	$50,300	CCF14	29	$1,256,667	$50,300	14-11	29	$1,256,667	0.522%	$6,600	29	$0	$0	SI	$308,300
9	CC	76307001	MONTENEGRO JOSE											X							25-14	15	$650,000	$104,000	ESSC62	15	$650,000	$0	CCF14	15	$650,000	$0	14-11	15	$650,000	0.000%	$0	15	$0	$0	SI	$104,000
10	CC	76307001	MONTENEGRO JOSE																		25-14	15	$650,000	$104,000	ESSC62	15	$650,000	$26,000	CCF14	15	$650,000	$26,000	14-11	15	$650,000	0.522%	$3,400	15	$0	$0	SI	$159,400
11	CC	1061693911	RIVERA LEONARDO																		230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF14	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	0.522%	$6,800	30	$0	$0	SI	$318,800
Total			**Afiliados(7)**																				$8,363,336	$1,338,400			$8,363,336	$246,300			$8,363,336	$246,300			$8,363,336		$32,300		$0	$0		$1,863,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				7	$1,338,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	5	$922,300
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$208,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$208,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				7	$32,300
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	7	$32,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				7	$246,300
COMFACAUCA	CCF14	891,500,182	0	7	$246,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				7	$246,300
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	2	$78,000
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	1	$50,300
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$69,400
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	1	$22,600
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$26,000
TOTAL				7	$1,863,300

2024/07/03 08:16 PM

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901364270	2	CONSTRUCTORA ALPON SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	calle central	POPAYAN-CAUCA	8820079	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-06	2024-07			E	2024/07/17			0	

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				13	$2,207,800	$0	$0	$2,207,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	6	$1,172,800	$0	$0	$1,172,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	6	$723,000	$0	$0	$723,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$312,000	$0	$0	$312,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				13	$250,300	$0	$0	$250,300
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	13	$250,300	$0	$0	$250,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				13	$224,000	$0	$0	$224,000
COMFACAUCA	CCF14	891,500,182	0	13	$224,000	$0	$0	$224,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				13	$224,000	$0	$0	$224,000
A.I.C.	EPSIC3	817,001,773	3	1	$1,800	$0	$0	$1,800
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	4	$104,000	$0	$0	$104,000
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	3	$78,000	$0	$0	$78,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$19,200	$0	$0	$19,200
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	3	$21,000	$0	$0	$21,000
TOTAL				**13**	**$2,906,100**	**$0**	**$0**	**$2,906,100**

2024/07/18 02:39 PM

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 16830270		MESA JARAMILLO HECTOR	A - 200 O MAS COTIZANTES	POPAYAN	CL 31N 14 40 CS 1	POPAYAN-CAUCA	8243886	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-02	2024-03	388706953	9461506646	E	2024/03/18	2024/03/16	BANCOLOMBIA		$2,346,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	76329245	GOMEZ CALAPSU HUGO HERNAN		X																25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF14	30	$1,160,000	$46,400	14-4	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0	SI	$359,200
2	CC	1061776738	MARTINEZ UAJI JESUS EDUARDO	X	X																230301	16	$618,667	$99,000	EPS037	16	$618,667	$24,800	CCF14	16	$618,667	$24,800	14-4	16	$618,667	$43,100	16	$0	$0	SI	$191,700
3	CC	10335166	MENESES DARIO HERNAN		X																25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF14	30	$1,160,000	$46,400	14-4	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0	SI	$359,200
4	CC	1063816138	MUÑOZ ORDOÑEZ OSCAR		X																230301	30	$1,160,000	$185,600	ESSC62	30	$1,160,000	$46,400	CCF14	30	$1,160,000	$46,400	14-4	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0	SI	$359,200
5	CC	76028049	NARVAEZ JIMENEZ LEOVIGILDO		X																230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF14	30	$1,160,000	$46,400	14-4	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0	SI	$359,200
6	CC	4664868	ROSERO CAMPO LEONIDAS		X																230301	30	$1,160,000	$185,600	ESSC62	30	$1,160,000	$46,400	CCF14	30	$1,160,000	$46,400	14-4	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0	SI	$359,200
7	CC	16753966	ZUÑIGA CERON ARIEL		X																230301	30	$1,160,000	$185,600	ESSC62	30	$1,160,000	$46,400	CCF14	30	$1,160,000	$46,400	14-4	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0	SI	$359,200
Total	Afiliados(7)																						$7,578,667	$1,212,600			$7,578,667	$303,200			$7,578,667	$303,200			$7,578,667	$527,900		$0	$0		$2,346,900

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 16830270		MESA JARAMILLO HECTOR	A - 200 O MAS COTIZANTES	POPAYAN	CL 31N 14 40 CS 1	POPAYAN-CAUCA	8243886	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-02	2024-03	388706953	9461506646	E	2024/03/18	2024/03/16	BANCOLOMBIA		$2,346,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				7	$1,212,600	$0	$1,212,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$371,200	$0	$371,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	5	$841,400	$0	$841,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				7	$527,900	$0	$527,900
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	7	$527,900	$0	$527,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				7	$303,200	$0	$303,200
COMFACAUCA	CCF14	891,500,182	0	7	$303,200	$0	$303,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				7	$303,200	$0	$303,200
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	3	$139,200	$0	$139,200
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$24,800	$0	$24,800
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	3	$139,200	$0	$139,200
TOTAL				**7**	**$2,346,900**	**$0**	**$2,346,900**

2024/03/04 05:47 PM

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 16830270		MESA JARAMILLO HECTOR	A - 200 O MAS COTIZANTES	POPAYAN	CL 31N 14 40 CS 1	POPAYAN-CAUCA	8243886	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-03	2024-04	388706953	9461506646	E	2024/04/18	2024/04/17	BANCOLOMBIA		$2,346,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	Ing	Ret	Tde	Tae	Tdp	Tap	Vsp	Cor	Vst	Sln	Ige	Lma	Vac	Avp	Vct	Irl	Vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	76329245	GOMEZ CALAPSU HUGO HERNAN		X																25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF14	30	$1,160,000	$46,400	14-4	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0	SI	$359,200
2	CC	1061776738	MARTINEZ LIAJI JESUS EDUARDO	X	X																230301	16	$618,667	$99,000	EPS037	16	$618,667	$24,800	CCF14	16	$618,667	$24,800	14-4	16	$618,667	$43,100	16	$0	$0	SI	$191,700
3	CC	10335166	MENESES DARIO HERNAN		X																25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF14	30	$1,160,000	$46,400	14-4	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0	SI	$359,200
4	CC	1063816138	MUÑOZ ORDOÑEZ OSCAR		X																230301	30	$1,160,000	$185,600	ESSC62	30	$1,160,000	$46,400	CCF14	30	$1,160,000	$46,400	14-4	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0	SI	$359,200
5	CC	76028049	NARVAEZ JIMENEZ LEOVIGILDO		X																230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF14	30	$1,160,000	$46,400	14-4	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0	SI	$359,200
6	CC	4664868	ROSERO CAMPO LEONIDAS		X																230301	30	$1,160,000	$185,600	ESSC62	30	$1,160,000	$46,400	CCF14	30	$1,160,000	$46,400	14-4	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0	SI	$359,200
7	CC	16753966	ZUÑIGA CERON ARIEL		X																230301	30	$1,160,000	$185,600	ESSC62	30	$1,160,000	$46,400	CCF14	30	$1,160,000	$46,400	14-4	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0	SI	$359,200
Total	**Afiliados(7)**																						$7,578,667	$1,212,600			$7,578,667	$303,200			$7,578,667	$303,200			$7,578,667	$527,900		$0	$0		$2,346,900

2024/03/04 05:47 PM

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 16830270		MESA JARAMILLO HECTOR	A - 200 O MAS COTIZANTES	POPAYAN	CL 31N 14 40 CS 1	POPAYAN-CAUCA	8243886	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-03	2024-04	388706953	9461506646	E	2024/04/18	2024/04/17	BANCOLOMBIA		$2,346,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				7	$1,212,600	$0	$1,212,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$371,200	$0	$371,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	5	$841,400	$0	$841,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				7	$527,900	$0	$527,900
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	7	$527,900	$0	$527,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				7	$303,200	$0	$303,200
COMFACAUCA	CCF14	891,500,182	0	7	$303,200	$0	$303,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				7	$303,200	$0	$303,200
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	3	$139,200	$0	$139,200
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$24,800	$0	$24,800
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	3	$139,200	$0	$139,200
TOTAL				**7**	**$2,346,900**	**$0**	**$2,346,900**

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 16830270		MESA JARAMILLO HECTOR	A - 200 O MAS COTIZANTES	POPAYAN	CL 31N 14 40 CS 1	POPAYAN-CAUCA	8243886	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-04	2024-05	388706953	9461506646	E	2024/05/18	2024/05/19	BANCOLOMBIA		$2,346,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	76329245	GOMEZ CALAPSU HUGO HERNAN		X																25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF14	30	$1,160,000	$46,400	14-4	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0	SI	$359,200
2	CC	1061776738	MARTINEZ LIAJI JESUS EDUARDO	X	X																230301	16	$618,667	$99,000	EPS037	16	$618,667	$24,800	CCF14	16	$618,667	$24,800	14-4	16	$618,667	$43,100	16	$0	$0	SI	$191,700
3	CC	10335166	MENESES DARIO HERNAN		X																25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF14	30	$1,160,000	$46,400	14-4	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0	SI	$359,200
4	CC	1063816138	MUÑOZ ORDOÑEZ OSCAR		X																230301	30	$1,160,000	$185,600	ESSC62	30	$1,160,000	$46,400	CCF14	30	$1,160,000	$46,400	14-4	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0	SI	$359,200
5	CC	76028049	NARVAEZ JIMENEZ LEOVIGILDO		X																230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF14	30	$1,160,000	$46,400	14-4	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0	SI	$359,200
6	CC	4664868	ROSERO CAMPO LEONIDAS		X																230301	30	$1,160,000	$185,600	ESSC62	30	$1,160,000	$46,400	CCF14	30	$1,160,000	$46,400	14-4	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0	SI	$359,200
7	CC	16753966	ZUÑIGA CERON ARIEL		X																230301	30	$1,160,000	$185,600	ESSC62	30	$1,160,000	$46,400	CCF14	30	$1,160,000	$46,400	14-4	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0	SI	$359,200
Total	Afiliados(7)																					$7,578,667	$1,212,600			$7,578,667	$303,200			$7,578,667	$303,200			$7,578,667	$527,900		$0	$0		$2,346,900

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 16830270		MESA JARAMILLO HECTOR	A - 200 O MAS COTIZANTES	POPAYAN	CL 31N 14 40 CS 1	POPAYAN-CAUCA	8243886	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-04	2024-05	388706953	9461506646	E	2024/05/18	2024/05/19	BANCOLOMBIA		$2,346,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				7	$1,212,600	$0	$1,212,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$371,200	$0	$371,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	5	$841,400	$0	$841,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				7	$527,900	$0	$527,900
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	7	$527,900	$0	$527,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				7	$303,200	$0	$303,200
COMFACAUCA	CCF14	891,500,182	0	7	$303,200	$0	$303,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				7	$303,200	$0	$303,200
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	3	$139,200	$0	$139,200
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$24,800	$0	$24,800
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	3	$139,200	$0	$139,200
TOTAL				**7**	**$2,346,900**	**$0**	**$2,346,900**

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 16830270		MESA JARAMILLO HECTOR	A - 200 O MAS COTIZANTES	POPAYAN	CL 31N 14 40 CS 1	POPAYAN-CAUCA	8243886	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-05	2024-06	388706953	9461506646	E	2024/06/18	2024/06/16	BANCOLOMBIA		$2,346,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

	EMPLEADO			NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	76329245	GOMEZ CALAPSU HUGO HERNAN		X																25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF14	30	$1,160,000	$46,400	14-4	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0	SI	$359,200
2	CC	1061776738	MARTINEZ IJAJI JESUS EDUARDO	X	X																230301	16	$618,667	$99,000	EPS037	16	$618,667	$24,800	CCF14	16	$618,667	$24,800	14-4	16	$618,667	$43,100	16	$0	$0	SI	$191,700
3	CC	10335166	MENESES DARIO HERNAN		X																25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF14	30	$1,160,000	$46,400	14-4	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0	SI	$359,200
4	CC	1063816138	MUÑOZ ORDOÑEZ OSCAR		X																230301	30	$1,160,000	$185,600	ESSC62	30	$1,160,000	$46,400	CCF14	30	$1,160,000	$46,400	14-4	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0	SI	$359,200
5	CC	76028049	NARVAEZ JIMENEZ LEOVIGILDO		X																230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF14	30	$1,160,000	$46,400	14-4	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0	SI	$359,200
6	CC	4664868	ROSERO CAMPO LEONIDAS		X																230301	30	$1,160,000	$185,600	ESSC62	30	$1,160,000	$46,400	CCF14	30	$1,160,000	$46,400	14-4	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0	SI	$359,200
7	CC	16753966	ZUÑIGA CERON ARIEL		X																230301	30	$1,160,000	$185,600	ESSC62	30	$1,160,000	$46,400	CCF14	30	$1,160,000	$46,400	14-4	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0	SI	$359,200
Total	**Afiliados(7)**																						$7,578,667	$1,212,600			$7,578,667	$303,200			$7,578,667	$303,200			$7,578,667	$527,900		$0	$0		$2,346,900

2024/03/04 05:47 PM

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 16830270		MESA JARAMILLO HECTOR	A - 200 O MAS COTIZANTES	POPAYAN	CL 31N 14 40 CS 1	POPAYAN-CAUCA	8243886	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-05	2024-06	388706933	9461506646	E	2024/06/18	2024/06/16	BANCOLOMBIA		$2,346,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				7	$1,212,600	$0	$1,212,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$371,200	$0	$371,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	5	$841,400	$0	$841,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				7	$527,900	$0	$527,900
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	7	$527,900	$0	$527,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				7	$303,200	$0	$303,200
COMFACAUCA	CCF14	891,500,182	0	7	$303,200	$0	$303,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				7	$303,200	$0	$303,200
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	3	$139,200	$0	$139,200
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$24,800	$0	$24,800
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	3	$139,200	$0	$139,200
TOTAL				7	$2,346,900	$0	$2,346,900

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901364270	2	CONSTRUCTORA ALPON SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	calle central	POPAYAN-CAUCA	8820079	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-06	2024-07	787732890	9470067942	E	2024/07/17	2024/07/19	BANCOLOMBIA	2	$2,911,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre																		Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (13 Afiliados)																						$11,873,338	$2,207,800			$11,873,338	$224,000			$11,873,338	$224,000			$11,873,338		$290,300		$0	$0		$2,906,700
Centro de Trabajo: PALACE (2 Afiliados)																						$1,343,334	$193,300			$1,343,334	$27,800			$1,343,334	$27,800			$1,343,334		$48,400		$0	$0		$297,300
Ciudad: POPAYAN Depto: CAUCA (2 Afiliados)																						$1,343,334	$193,300			$1,343,334	$27,800			$1,343,334	$27,800			$1,343,334		$48,400		$0	$0		$297,300
1	CC	1061694921	ALMARIO MARIA DEL MAR		X															23030 1	1	$43,334	$11,300	EPSI03	1	$43,334	$1,800	CCF14	1	$43,334	$1,800	14-11	1	$43,334	4.960%	$3,100	1	$0	$0	SI	$18,000
2	CC	1059903067	MUÑOZ GALLARDO ADRIAN FELIPE									X								25-14	15	$650,000	$78,000	ESSC62	15	$650,000	$0	CCF14	15	$650,000	$0	14-11	15	$650,000	0.000%	$0	15	$0	$0	SI	$78,000
3	CC	1059903067	MUÑOZ GALLARDO ADRIAN FELIPE																	25-14	15	$650,000	$104,000	ESSC62	15	$650,000	$26,000	CCF14	15	$650,000	$26,000	14-11	15	$650,000	4.960%	$48,300	15	$0	$0	SI	$291,300
Centro de Trabajo: RIESGO 1 (4 Afiliados)																						$8,200,002	$970,900			$8,200,002	$86,800			$8,200,002	$86,800			$8,200,002		$11,400		$0	$0		$1,183,900
Ciudad: POPAYAN Depto: CAUCA (4 Afiliados)																						$8,200,002	$970,900			$8,200,002	$86,800			$8,200,002	$86,800			$8,200,002		$11,400		$0	$0		$1,183,900
4	CC	10757069	CAMAYO TLOB WALTER OLMEDO															X		25-14	15	$650,000	$78,000	ESSC62	15	$650,000	$0	CCF14	15	$650,000	$0	14-11	15	$650,000	0.000%	$0	15	$0	$0	SI	$78,000
5	CC	10757069	CAMAYO TLOB WALTER OLMEDO																	25-14	15	$650,000	$104,000	ESSC62	15	$650,000	$26,000	CCF14	15	$650,000	$26,000	14-11	15	$650,000	4.522%	$3,400	15	$0	$0	SI	$159,400
6	CC	1112791199	GIRALDO GIRALDO ISABELLA																	25-14	10	$433,334	$69,400	EPS037	10	$433,334	$17,400	CCF14	10	$433,334	$17,400	14-11	10	$433,334	4.522%	$2,300	10	$0	$0	SI	$106,500
7	CC	1112791199	GIRALDO GIRALDO ISABELLA															X		25-14	20	$866,667	$104,100	EPS037	20	$866,667	$0	CCF14	20	$866,667	$0	14-11	20	$866,667	0.000%	$0	20	$0	$0	SI	$104,100
8	CC	1053872192	GOMEZ BOTERO MIGUEL ANTONIO	X																23030 1	10	$433,334	$112,700	EPS005	10	$433,334	$17,400	CCF14	10	$433,334	$17,400	14-11	10	$433,334	4.522%	$2,300	10	$0	$0	SI	$149,800
9	CC	1053872192	GOMEZ BOTERO MIGUEL ANTONIO															X		23030 1	20	$866,667	$190,700	EPS005	20	$866,667	$0	CCF14	20	$866,667	$0	14-11	20	$866,667	0.000%	$0	20	$0	$0	SI	$190,700
10	CC	76307901	MONTENEGRO JOSE EVER															X		25-14	15	$650,000	$143,000	ESSC62	15	$650,000	$0	CCF14	15	$650,000	$0	14-11	15	$650,000	0.000%	$0	15	$0	$0	SI	$143,000
11	CC	76307901	MONTENEGRO JOSE EVER																	25-14	15	$650,000	$169,000	ESSC62	15	$650,000	$26,000	CCF14	15	$650,000	$26,000	14-11	15	$650,000	4.522%	$3,400	15	$0	$0	SI	$224,400
Centro de Trabajo: RIESGO 5 (7 Afiliados)																						$8,330,002	$1,043,400			$8,330,002	$109,400			$8,330,002	$109,400			$8,330,002		$190,800		$0	$0		$1,452,900
Ciudad: POPAYAN Depto: CAUCA (7 Afiliados)																						$8,330,002	$1,043,400			$8,330,002	$109,400			$8,330,002	$109,400			$8,330,002		$190,800		$0	$0		$1,452,900
12	CC	1061882734	ALMARIO MEDINA FREDDY JAIR	X	X															23030 1	1	$43,334	$7,900	EPS005	1	$43,334	$1,800	CCF14	1	$43,334	$1,800	14-11	1	$43,334	4.960%	$3,100	1	$0	$0	SI	$13,700
13	CC	1113532818	AMBUILA BECERRA MARLON STIBEN		X															25-14	1	$43,334	$11,300	EPS005	1	$43,334	$1,800	CCF14	1	$43,334	$1,800	14-11	1	$43,334	4.960%	$3,100	1	$0	$0	SI	$18,000
14	CC	1002820595	DURAN COBO JUAN SEBASTIAN									X								23030 1	15	$650,000	$104,000	ESSC18	15	$650,000	$0	CCF14	15	$650,000	$0	14-11	15	$650,000	0.000%	$0	15	$0	$0	SI	$104,000
15	CC	1002820595	DURAN COBO JUAN SEBASTIAN																	23030 1	15	$650,000	$104,000	ESSC18	15	$650,000	$26,000	CCF14	15	$650,000	$26,000	14-11	15	$650,000	4.960%	$45,300	15	$0	$0	SI	$201,300
16	CC	1130649968	GUTIERREZ VIVEROS ERLEN MEDARDO									X								23020 1	15	$650,000	$143,000	ESSC18	15	$650,000	$0	CCF14	15	$650,000	$0	14-11	15	$650,000	0.000%	$0	15	$0	$0	SI	$143,000
17	CC	1130649968	GUTIERREZ VIVEROS ERLEN MEDARDO																	23020 1	15	$650,000	$169,000	ESSC18	15	$650,000	$26,000	CCF14	15	$650,000	$26,000	14-11	15	$650,000	4.960%	$45,300	15	$0	$0	SI	$266,300
18	CC	1429893	PEREZ GUTIERREZ HECTOR GERARDO									X								25-14	15	$650,000	$143,000	ESSC18	15	$650,000	$0	CCF14	15	$650,000	$0	14-11	15	$650,000	0.000%	$0	15	$0	$0	SI	$143,000
19	CC	1429893	PEREZ GUTIERREZ HECTOR GERARDO																	25-14	15	$650,000	$169,000	ESSC18	15	$650,000	$26,000	CCF14	15	$650,000	$26,000	14-11	15	$650,000	4.960%	$45,300	15	$0	$0	SI	$266,300
20	CC	1061693911	RIVERA MELLIZO LEONARDO REYNER		X															23030 1	1	$43,334	$11,300	EPS037	1	$43,334	$1,800	CCF14	1	$43,334	$1,800	14-11	1	$43,334	4.960%	$3,100	1	$0	$0	SI	$18,000
21	CC	1004033227	SALINAS MONTES EMERZON ANDRES									X								23030 1	15	$650,000	$78,000	ESSC62	15	$650,000	$0	CCF14	15	$650,000	$0	14-11	15	$650,000	0.000%	$0	15	$0	$0	SI	$78,000
22	CC	1004033227	SALINAS MONTES EMERZON ANDRES																	23030 1	15	$650,000	$104,000	ESSC62	15	$650,000	$26,000	CCF14	15	$650,000	$26,000	14-11	15	$650,000	4.960%	$48,300	15	$0	$0	SI	$201,300
Total		Afiliados(13)																				$11,873,338	$2,207,800			$11,873,338	$224,000			$11,873,338	$224,000			$11,873,338		$250,300		$0	$0		$2,906,100

2024/08/09 04:20 PM

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901364270	2	CONSTRUCTORA ALPON SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	calle central	POPAYAN-CAUCA	8620079	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-06	2024-07	787721890	947006792	E	2024/07/17	2024/07/19	BANCOLOMBIA	2	$2,911,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				13	$2,207,800	$3,400	$0	$2,211,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	6	$1,172,800	$1,800	$0	$1,174,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	6	$723,000	$1,100	$0	$724,100
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$312,000	$500	$0	$312,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				13	$250,300	$400	$0	$250,700
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	13	$250,300	$400	$0	$250,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				13	$224,000	$400	$0	$224,400
COMFACAUCA	CCF14	891,500,182	0	13	$224,000	$400	$0	$224,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				13	$224,000	$700	$0	$224,700
A.I.C.	EPSIC3	817,001,773	3	1	$1,800	$100	$0	$1,900
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	4	$104,000	$200	$0	$104,200
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	3	$78,000	$200	$0	$78,200
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$19,200	$100	$0	$19,300
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	3	$21,000	$100	$0	$21,100
TOTAL				13	$2,906,100	$4,900	$0	$2,911,000

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901364270	2	CONSTRUCTORA ALPON SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	calle central	POPAYAN-CAUCA	8820079	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-06	2024-07			E	2024/07/17			0	

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

No.	EMPLEADO Identificación		Nombre	NOVEDADES	PENSION Codigo	Dias	IBC	Aporte	SALUD Codigo	Dias	IBC	Aporte	CCF Codigo	Dias	IBC	Aporte	RIESGOS Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	PARAFISCALES Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (13 Afiliados)							$11,873,338	$2,207,800			$11,873,338	$224,000			$11,873,338	$224,000			$11,873,338		$250,300		$0	$0		$2,906,100
Centro de Trabajo: PALACE (2 Afiliados)							$1,343,334	$193,300			$1,343,334	$27,800			$1,343,334	$27,800			$1,343,334		$48,400		$0	$0		$297,300
Ciudad: POPAYAN Depto: CAUCA (2 Afiliados)							$1,343,334	$193,300			$1,343,334	$27,800			$1,343,334	$27,800			$1,343,334		$48,400		$0	$0		$297,300
1	CC	1061694921	ALMARIO MARIA DEL MAR	X	23030 1	1	$43,334	$11,300	EPSIC3	1	$43,334	$1,800	CCF14	1	$43,334	$1,800	14-11	1	$43,334	6.960%	$3,100	1	$0	$0	SI	$18,000
2	CC	1059903067	MUÑOZ GALLARDO ADRIAN FELIPE	X	25-14	15	$650,000	$78,000	ESSC62	15	$650,000	$0	CCF14	15	$650,000	$0	14-11	15	$650,000	0.000%	$0	15	$0	$0	SI	$78,000
3	CC	1059903067	MUÑOZ GALLARDO ADRIAN FELIPE		25-14	15	$650,000	$104,000	ESSC62	15	$650,000	$26,000	CCF14	15	$650,000	$26,000	14-11	15	$650,000	6.960%	$45,300	15	$0	$0	SI	$201,300
Centro de Trabajo: RIESGO 1 (4 Afiliados)							$5,200,002	$970,900			$5,200,002	$86,800			$5,200,002	$86,800			$5,200,002		$11,400		$0	$0		$1,155,900
Ciudad: POPAYAN Depto: CAUCA (4 Afiliados)							$5,200,002	$970,900			$5,200,002	$86,800			$5,200,002	$86,800			$5,200,002		$11,400		$0	$0		$1,155,900
4	CC	10757069	CAMAYO FLOR WALTER OLMEDO		25-14	15	$650,000	$78,000	ESSC62	15	$650,000	$0	CCF14	15	$650,000	$0	14-11	15	$650,000	0.000%	$0	15	$0	$0	SI	$78,000
5	CC	10757069	CAMAYO FLOR WALTER OLMEDO		25-14	15	$650,000	$104,000	ESSC62	15	$650,000	$26,000	CCF14	15	$650,000	$26,000	14-11	15	$650,000	0.522%	$3,400	15	$0	$0	SI	$159,400
6	CC	1113791199	GIRALDO GIRALDO ISABELLA		25-14	10	$433,334	$69,400	EPS037	10	$433,334	$17,400	CCF14	10	$433,334	$17,400	14-11	10	$433,334	0.522%	$2,300	10	$0	$0	SI	$106,500
7	CC	1113791199	GIRALDO GIRALDO ISABELLA		25-14	20	$866,667	$104,100	EPS037	20	$866,667	$0	CCF14	20	$866,667	$0	14-11	20	$866,667	0.000%	$0	20	$0	$0	SI	$104,100
8	CC	1053872192	GOMEZ BOTERO MIGUEL ANTONIO	X	23030 1	10	$433,334	$112,700	EPS005	10	$433,334	$17,400	CCF14	10	$433,334	$17,400	14-11	10	$433,334	0.522%	$2,300	10	$0	$0	SI	$149,800
9	CC	1053872192	GOMEZ BOTERO MIGUEL ANTONIO		23030 1	20	$866,667	$190,700	EPS005	20	$866,667	$0	CCF14	20	$866,667	$0	14-11	20	$866,667	0.000%	$0	20	$0	$0	SI	$190,700
10	CC	76307001	MONTENEGRO JOSE EVER		25-14	15	$650,000	$143,000	ESSC62	15	$650,000	$0	CCF14	15	$650,000	$0	14-11	15	$650,000	0.000%	$0	15	$0	$0	SI	$143,000
11	CC	76307001	MONTENEGRO JOSE EVER		25-14	15	$650,000	$169,000	ESSC62	15	$650,000	$26,000	CCF14	15	$650,000	$26,000	14-11	15	$650,000	0.522%	$3,400	15	$0	$0	SI	$224,400
Centro de Trabajo: RIESGO 5 (7 Afiliados)							$5,330,002	$1,043,600			$5,330,002	$109,400			$5,330,002	$109,400			$5,330,002		$190,500		$0	$0		$1,452,900
Ciudad: POPAYAN Depto: CAUCA (7 Afiliados)							$5,330,002	$1,043,600			$5,330,002	$109,400			$5,330,002	$109,400			$5,330,002		$190,500		$0	$0		$1,452,900
12	CC	1061802738	ALMARIO MEDINA FREDDY JAIR	X X	23030 1	1	$43,334	$7,000	EPS005	1	$43,334	$1,800	CCF14	1	$43,334	$1,800	14-11	1	$43,334	6.960%	$3,100	1	$0	$0	SI	$13,700
13	CC	1113532010	AMBUILA BECERRA MARLON STIBEN	X	25-14	1	$43,334	$11,300	EPS005	1	$43,334	$1,800	CCF14	1	$43,334	$1,800	14-11	1	$43,334	6.960%	$3,100	1	$0	$0	SI	$18,000
14	CC	1002820595	DURAN COBO JUAN SEBASTIAN		23030 1	15	$650,000	$104,000	ESSC18	15	$650,000	$0	CCF14	15	$650,000	$0	14-11	15	$650,000	0.000%	$0	15	$0	$0	SI	$104,000
15	CC	1002820595	DURAN COBO JUAN SEBASTIAN		23030 1	15	$650,000	$104,000	ESSC18	15	$650,000	$26,000	CCF14	15	$650,000	$26,000	14-11	15	$650,000	6.960%	$45,300	15	$0	$0	SI	$201,300
16	CC	1130649969	GUTIERREZ VIVEROS ERLEN MEDARDO		23020 1	15	$650,000	$143,000	ESSC18	15	$650,000	$0	CCF14	15	$650,000	$0	14-11	15	$650,000	0.000%	$0	15	$0	$0	SI	$143,000
17	CC	1130649969	GUTIERREZ VIVEROS ERLEN MEDARDO		23020 1	15	$650,000	$169,000	ESSC18	15	$650,000	$26,000	CCF14	15	$650,000	$26,000	14-11	15	$650,000	6.960%	$45,300	15	$0	$0	SI	$266,300
18	CC	1429893	PEREZ GUTIERREZ HECTOR GERARDO		25-14	15	$650,000	$143,000	ESSC18	15	$650,000	$0	CCF14	15	$650,000	$0	14-11	15	$650,000	0.000%	$0	15	$0	$0	SI	$143,000
19	CC	1429893	PEREZ GUTIERREZ HECTOR GERARDO		25-14	15	$650,000	$169,000	ESSC18	15	$650,000	$26,000	CCF14	15	$650,000	$26,000	14-11	15	$650,000	6.960%	$45,300	15	$0	$0	SI	$266,300
20	CC	1061693911	RIVERA MELLIZO LEONARDO KENNER	X	23030 1	1	$43,334	$11,300	EPS037	1	$43,334	$1,800	CCF14	1	$43,334	$1,800	14-11	1	$43,334	6.960%	$3,100	1	$0	$0	SI	$18,000
21	CC	1004033327	SALINAS MONTES EMERZON ANDRES		23030 1	15	$650,000	$78,000	ESSC62	15	$650,000	$0	CCF14	15	$650,000	$0	14-11	15	$650,000	0.000%	$0	15	$0	$0	SI	$78,000
22	CC	1004033327	SALINAS MONTES EMERZON ANDRES		23030 1	15	$650,000	$104,000	ESSC62	15	$650,000	$26,000	CCF14	15	$650,000	$26,000	14-11	15	$650,000	6.960%	$45,300	15	$0	$0	SI	$201,300
Total	**Afiliados(13)**						$11,873,338	$2,207,800			$11,873,338	$224,000			$11,873,338	$224,000			$11,873,338		$250,300		$0	$0		$2,906,100

Alcaldía de Popayán	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	Versión 03

SOPORTE DEL ACTA No.	03	PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE	AGOSTO DE 2024
OBJETO	OBJETO: "LOTE 1: CONSTRUCCIÓN DE DISIPADOR DE ENERGIA Y DESCOLE FINAL RED SANITARIA EN LA CIUDAD DE POPAYAN" - "LOTE 2: SUMINISTRO E INSTALACION PLANTA ELECTRICA EN LA CIUDAD DE POPAYAN".		
CONTRATO No.	20231800032467	FRENTE DE OBRA	
CONTRATISTA	CONSTRUCTORA ALPON REP. L. JUAN CAMILO ALEGRÍA PONCE		
SUPERVISOR	MARIA ANGELICA DELGADO BURBANO		
ITEM	1.2	ROCERIA MANUAL Y CON GUADAÑA	UNIDAD M2

DESCRIPCIÓN	CANTIDADES				
	CANTIDAD	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	ALTURA (m)	TOTAL (M2)
ROCERIA MANUAL Y CON GUADAÑA HASTA GRADA 242	1,00	139,8	2,5		349,5
			TOTAL		349,50

REGISTRO FOTOGRAFICO

DESCRIPCIÓN
ROCERIA MANUAL Y CON GUADAÑA



DESCRIPCIÓN
ROCERIA MANUAL Y CON GUADAÑA



DESCRIPCIÓN
ROCERIA MANUAL Y CON GUADAÑA



DESCRIPCIÓN
ROCERIA MANUAL Y CON GUADAÑA



DESCRIPCIÓN
ROCERIA MANUAL Y CON GUADAÑA



DESCRIPCIÓN
ROCERIA MANUAL Y CON GUADAÑA



Elaboró
EL CONTRATISTA:

Firma:
CONSTRUCTORA ALPON REP. L. JUAN CAMILO ALEGRÍA PONCE

Aprobó

MARIA ANGELICA DELGADO BURBANO
SUPERVISORA

Alcaldía de Popayán	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	Versión 02

SOPORTE DEL ACTA No.	03	PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE	AGOSTO de 2024
OBJETO	OBJETO: "LOTE 1: CONSTRUCCIÓN DE DISIPADOR DE ENERGIA Y DESCOLE FINAL RED SANITARIA EN LA CIUDAD DE POPAYAN" - "LOTE 2: SUMINISTRO E INSTALACION PLANTA ELECTRICA EN LA CIUDAD DE POPAYAN".		
CONTRATO No.	20231800032467	FRENTE DE OBRA	
CONTRATISTA	CONSTRUCTORA ALPON REP. L. JUAN CAMILO ALEGRÍA PONCE		
SUPERVISOR	MARIA ANGELICA DELGADO BURBANO		
ITEM	1.10	EXCAVACION A MANO EN SECO HASTA 2,5 MT DE PROFUNDIDAD EN MATERIAL COMUN	UNIDAD M3

DESCRIPCIÓN	CANTIDADES				
	CANTIDAD	BASE (m)	ALTURA (m)	LONGITUD (m)	TOTAL (M3)
EXCAVACION DE ZANJA PARA CUNETAS PERIMETRALES HUMEDAL	1,00	0,40	0,3	45	5,4
EXCAVCION DE ZANJA PARA CONSTRUCCION DE RECAMARA NO.6	AREA:	1,76715	ALTURA :	1,2	2,12
EXCAVACION PARA HUMEDAL ARTIFICIAL	1,00	1,7	0,9	5	7,65
EXCAVACION PARA CAJA DE DE SALIDA HUMEDAL	1,00	1,2	1,25	1,2	1,8
EXCAVACIÓN DE DADOS EN CONCRETO PARA TUBERIA GALVANIZADA DE CERRAMIENTO PTARD	28,00	0,25	0,25	0,55	0,96
			TOTAL		16,97

REGISTRO FOTOGRAFICO

DESCRIPCIÓN
EXCAVACION A MANO EN SECO HASTA 2,5 MT DE PROFUNDIDAD EN MATERIAL COMUN



DESCRIPCIÓN
EXCAVACION A MANO EN SECO HASTA 2,5 MT DE PROFUNDIDAD EN MATERIAL COMUN



DESCRIPCIÓN
EXCAVACION A MANO EN SECO HASTA 2,5 MT DE PROFUNDIDAD EN MATERIAL COMUN



DESCRIPCIÓN
EXCAVACION A MANO EN SECO HASTA 2,5 MT DE PROFUNDIDAD EN MATERIAL COMUN



Elaboró
EL CONTRATISTA:

Firma:
CONSTRUCTORA ALPON REP. L. JUAN CAMILO ALEGRÍA PONCE

Aprobó

MARIA ANGELICA DELGADO BURBANO
SUPERVISORA

Alcaldía de Popayán	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	Versión 03

SOPORTE DEL ACTA No.	03	PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE	AGOSTO DE 2024
OBJETO	OBJETO: "LOTE 1: CONSTRUCCIÓN DE DISIPADOR DE ENERGIA Y DESCOLE FINAL RED SANITARIA EN LA CIUDAD DE POPAYAN" - "LOTE 2: SUMINISTRO E INSTALACION PLANTA ELECTRICA EN LA CIUDAD DE POPAYAN".		
CONTRATO No.	20231800032467	FRENTE DE OBRA	
CONTRATISTA	CONSTRUCTORA ALPON REP. L. JUAN CAMILO ALEGRÍA PONCE		
SUPERVISOR	MARIA ANGELICA DELGADO BURBANO		
ITEM	3.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCRETO DE 3000 PSI RSI PARA ESTRUCTURAS (Disipador de energia)	UNIDAD M3

DESCRIPCIÓN	CANTIDADES				
	VOL ALETAS	BASE (m)	ALTURA (m)	LONGITUD (m)	TOTAL (M3)
Gradas disipador + aletas 113	0,13	2,30	0,15	1,28	0,58
Gradas disipador + aletas 114	0,15	2,30	0,15	1,25	0,58
Gradas disipador + aletas 115	0,12	2,30	0,15	1,07	0,49
Gradas disipador + aletas 116	0,18	2,30	0,15	1,34	0,65
Gradas disipador + aletas 117	0,14	2,30	0,15	1,23	0,56
Gradas disipador + aletas 118	0,16	2,30	0,15	1,27	0,60
Gradas disipador + aletas 119	0,14	2,30	0,15	1,24	0,57
Gradas disipador + aletas 120	0,13	2,30	0,15	1,21	0,54
Gradas disipador + aletas 121	0,13	2,30	0,15	1,26	0,57
Gradas disipador + aletas 122	0,13	2,30	0,15	1,28	0,57
Gradas disipador + aletas 123	0,15	2,30	0,15	1,24	0,58
Gradas disipador + aletas 124	0,14	2,30	0,15	1,20	0,55
Gradas disipador + aletas 125	0,15	2,30	0,15	1,30	0,59
Gradas disipador + aletas 126	0,12	2,30	0,15	1,21	0,54
Gradas disipador + aletas 127	0,13	2,30	0,15	1,31	0,58
Gradas disipador + aletas 128	0,13	2,30	0,15	1,20	0,54
Gradas disipador + aletas 129	0,13	2,30	0,15	1,28	0,57
Gradas disipador + aletas 130	0,13	2,30	0,15	1,25	0,56
Gradas disipador + aletas 131	0,13	2,30	0,15	1,22	0,55
Gradas disipador + aletas 132	0,23	2,30	0,15	2,01	0,92
Gradas disipador + aletas 133	0,23	2,30	0,15	2,04	0,94
Gradas disipador + aletas 134	0,21	2,30	0,15	1,93	0,88
Gradas disipador + aletas 135	0,20	2,30	0,15	1,75	0,81
Gradas disipador + aletas 136	0,13	2,30	0,15	1,23	0,56
Gradas disipador + aletas 137	0,28	2,30	0,15	2,28	1,07
Gradas disipador + aletas 138	0,14	2,30	0,15	1,24	0,57
Gradas disipador + aletas 139	0,14	2,30	0,15	1,22	0,57
Gradas disipador + aletas 140	0,14	2,30	0,15	1,24	0,57
Gradas disipador + aletas 141	0,10	2,30	0,15	0,93	0,42
Gradas disipador + aletas 142	0,14	2,30	0,15	1,21	0,55
Gradas disipador + aletas 143	0,14	2,30	0,15	1,21	0,56
Gradas disipador + aletas 144	0,15	2,30	0,15	1,24	0,57
Gradas disipador + aletas 145	0,17	2,30	0,15	1,38	0,64
Gradas disipador + aletas 146	0,17	2,30	0,15	1,37	0,65
Gradas disipador + aletas 147	0,13	2,30	0,15	1,08	0,50
Gradas disipador + aletas 148	0,14	2,30	0,15	1,21	0,56
Gradas disipador + aletas 149	0,15	2,30	0,15	1,34	0,62
Gradas disipador + aletas 150	0,13	2,30	0,15	1,16	0,53
Gradas disipador + aletas 151	0,27	2,30	0,15	2,48	1,12
Gradas disipador + aletas 152	0,13	2,30	0,15	1,24	0,56
Gradas disipador + aletas 153	0,16	2,30	0,15	1,23	0,58
Gradas disipador + aletas 154	0,08	2,30	0,15	0,75	0,34
Gradas disipador + aletas 155	0,13	2,30	0,15	1,04	0,49
Gradas disipador + aletas 156	0,09	2,30	0,15	0,83	0,38
Gradas disipador + aletas 157	0,16	2,30	0,15	1,27	0,60
Gradas disipador + aletas 158	0,39	2,30	0,15	2,41	1,22
Gradas disipador + aletas 159	0,22	2,30	0,15	1,02	0,57
Gradas disipador + aletas 160	0,21	2,30	0,15	1,41	0,69
Gradas disipador + aletas 161	0,18	2,30	0,15	1,15	0,58
Gradas disipador + aletas 162	0,15	2,30	0,15	0,96	0,48
Gradas disipador + aletas 163	1,21	2,30	0,15	6,53	3,47
Contrahuella gradas 1-200		2,30	0,15	12,39	4,272825
	TOTAL				38,61

REGISTRO FOTOGRAFICO	
DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN
SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCRETO DE 3000 PSI	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCRETO DE 3000 PSI
	
DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN
SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCRETO DE 3000 PSI	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCRETO DE 3000 PSI
	
DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN
SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCRETO DE 3000 PSI	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCRETO DE 3000 PSI
	

Elaboró

EL CONTRATISTA:

Firma:

CONSTRUCTORA ALPON REP. L. JUAN CAMILO ALEGRÍA PONCE

Aprobó

SUPERVISOR

MARIA ANGELICA DELGADO BURBANO

Alcaldía de Popayán	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	Versión 03

SOPORTE DEL ACTA No.	03	PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE	AGOSTO DE 2024
OBJETO	OBJETO: "LOTE 1: CONSTRUCCIÓN DE DISIPADOR DE ENERGIA Y DESCOLE FINAL RED SANITARIA EN LA CIUDAD DE POPAYAN" - "LOTE 2: SUMINISTRO E INSTALACION PLANTA ELECTRICA EN LA CIUDAD DE POPAYAN".		
CONTRATO No.	20231800032467	FRENTE DE OBRA	
CONTRATISTA	CONSTRUCTORA ALPON REP. L. JUAN CAMILO ALEGRÍA PONCE		
SUPERVISOR	MARIA ANGELICA DELGADO BURBANO		
ITEM	3.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCRETO DE 2500 PSI RSI PARA SOLADO (E= 0.05)	UNIDAD M3

DESCRIPCIÓN	CANTIDADES				
	CANTIDAD	BASE (m)	ALTURA (m)	LONGITUD (m)	TOTAL (M3)
Gradas disipador 111		2,30	0,05	1,58	0,1817
Gradas disipador 112		2,30	0,05	1,22	0,1403
Gradas disipador 113		2,30	0,05	1,28	0,1472
Gradas disipador 114		2,30	0,05	1,25	0,14375
Gradas disipador 115		2,30	0,05	1,07	0,12305
Gradas disipador 116		2,30	0,05	1,34	0,1541
Gradas disipador 117		2,30	0,05	1,23	0,14145
Gradas disipador 118		2,30	0,05	1,27	0,14605
Gradas disipador 119		2,30	0,05	1,24	0,1426
Gradas disipador 120		2,30	0,05	1,21	0,13915
Gradas disipador 121		2,30	0,05	1,26	0,1449
Gradas disipador 122		2,30	0,05	1,28	0,1472
Gradas disipador 123		2,30	0,05	1,24	0,1426
Gradas disipador 124		2,30	0,05	1,20	0,138
Gradas disipador 125		2,30	0,05	1,30	0,14895
Gradas disipador 126		2,30	0,05	1,21	0,13915
Gradas disipador 127		2,30	0,05	1,31	0,15065
Gradas disipador 128		2,30	0,05	1,20	0,137425
Gradas disipador 129		2,30	0,05	1,28	0,1472
Gradas disipador 130		2,30	0,05	1,25	0,14375
Gradas disipador 131		2,30	0,05	1,22	0,1403
Gradas disipador 132		2,30	0,05	2,01	0,23115
Gradas disipador 133		2,30	0,05	2,04	0,2346
Gradas disipador 134		2,30	0,05	1,93	0,22195
Gradas disipador 135		2,30	0,05	1,75	0,20125
Gradas disipador 136		2,30	0,05	1,23	0,14145
Gradas disipador 137		2,30	0,05	2,28	0,2622
Gradas disipador 138		2,30	0,05	1,24	0,1426
Gradas disipador 139		2,30	0,05	1,22	0,1403
Gradas disipador 140		2,30	0,05	1,24	0,142025
Gradas disipador 141		2,30	0,05	0,93	0,10695
Gradas disipador 142		2,30	0,05	1,21	0,138575
Gradas disipador 143		2,30	0,05	1,21	0,13915
Gradas disipador 144		2,30	0,05	1,24	0,1426
Gradas disipador 145		2,30	0,05	1,38	0,1587
Gradas disipador 146		2,30	0,05	1,37	0,15755
Gradas disipador 147		2,30	0,05	1,08	0,1242
Gradas disipador 148		2,30	0,05	1,21	0,13915
Gradas disipador 149		2,30	0,05	1,34	0,1541
Gradas disipador 150		2,30	0,05	1,16	0,1334
Gradas disipador 151		2,30	0,05	2,48	0,2852
Gradas disipador 152		2,30	0,05	1,24	0,1426
Gradas disipador 153		2,30	0,05	1,23	0,14145
Gradas disipador 154		2,30	0,05	0,75	0,08625
Gradas disipador 155		2,30	0,05	1,04	0,1196
Gradas disipador 156		2,30	0,05	0,83	0,09545
Gradas disipador 157		2,30	0,05	1,27	0,14605
Gradas disipador 158		2,30	0,05	2,41	0,27715
Gradas disipador 159		2,30	0,05	1,02	0,1173
Gradas disipador 160		2,30	0,05	1,41	0,16215
Gradas disipador 161		2,30	0,05	1,15	0,13225
Gradas disipador 162		2,30	0,05	0,96	0,1104
Gradas disipador 163		2,30	0,05	6,53	0,75095
	TOTAL				8,72

Alcaldía de Popayán	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	Versión 03

SOPORTE DEL ACTA No.	03	PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE	AGOSTO DE 2024
OBJETO	OBJETO: "LOTE 1: CONSTRUCCIÓN DE DISIPADOR DE ENERGIA Y DESCOLE FINAL RED SANITARIA EN LA CIUDAD DE POPAYAN" - "LOTE 2: SUMINISTRO E INSTALACION PLANTA ELECTRICA EN LA CIUDAD DE POPAYAN".		
CONTRATO No.	20231800032467	FRENTE DE OBRA	
CONTRATISTA	CONSTRUCTORA ALPON REP. L. JUAN CAMILO ALEGRÍA PONCE		
SUPERVISOR	MARIA ANGELICA DELGADO BURBANO		
ITEM	3.5	ACERO DE REFUERZO 420 Mpa (60000 psi), INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, AMARRE, CORTE E INSTALACIÓN	UNIDAD: KG

DESCRIPCIÓN		CANTIDADES				
		CANTIDAD	LONGITUD (m)	PESO (KG)	ALTURA (m)	TOTAL (KG)
Gradas 113-163	Ref transversal	3,00	2,30	0,56	51	197,064
	Ref transversal	2,00	2,20	1,552	51	6,8288
	Ref longitudinal	8,00	88,31	0,56		395,6288
Contrahuella 115-163	Ref transversal	1,00	2,30	1,552	51	182,0496
	Ref longitudinal	8,00	27,69	0,56		124,0288
Aletas disipador 115-163	Ref transversal	2,00	143,08	0,56		160,24512
	Ref longitudinal	2,00	274,56	0,56		307,511456
	Ref diagonal	2,00	89,58	0,56		100,3288718
				TOTAL		1473,69

REGISTRO FOTOGRAFICO

DESCRIPCIÓN
FIGURADO, AMARRE, CORTE E INSTALACIÓN DE ACERO



DESCRIPCIÓN
FIGURADO, AMARRE, CORTE E INSTALACIÓN DE ACERO



DESCRIPCIÓN
FIGURADO, AMARRE, CORTE E INSTALACIÓN DE ACERO



DESCRIPCIÓN
FIGURADO, AMARRE, CORTE E INSTALACIÓN DE ACERO



DESCRIPCIÓN
FIGURADO, AMARRE, CORTE E INSTALACIÓN DE ACERO



FIGURADO, AMARRE, CORTE E INSTALACIÓN DE ACERO



Elaboró
EL CONTRATISTA:

Firma:
CONSTRUCTORA ALPON REP. L. JUAN CAMILO ALEGRÍA PONCE

Aprobó
SUPERVISOR

MARIA ANGELICA DELGADO BURBANO
SUPERVISORA

Alcaldía de Popayán

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

Versión 02

SOPORTE DEL ACTA No.	02	PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE	Marzo de 2024
OBJETO	OBJETO: "LOTE 1: CONSTRUCCIÓN DE DISIPADOR DE ENERGIA Y DESCOLE FINAL RED SANITARIA EN LA CIUDAD DE POPAYAN" - "LOTE 2: SUMINISTRO E INSTALACION PLANTA ELECTRICA EN LA CIUDAD DE POPAYAN".		
CONTRATO No.	20231800032467	FRENTE DE OBRA	CAPITULO IV- TRANSPORTES DE MATERIALES
CONTRATISTA	CONSTRUCTORA ALPON REP. L. JUAN CAMILO ALEGRÍA PONCE		
SUPERVISOR	MARIA ANGELICA DELGADO BURBANO		
ITEM	4.1	ACARREO INTERNO MATERIALES PETREOS-VARIOS HASTA 1000M	UNIDAD m3

DESCRIPCIÓN	CANTIDADES				
	RESISTENCIA CCTO	VOLUMEN DE CONCRETO	m3 arena/ m3 ccto	m3 gravaim3 ccto	TOTAL (M3)
ACARREO ARENA SOLADOS CABEZAL Y HASTA GRADA 163	2000PSI	8,72	0,55		4,80
ACARREO GRAVA SOLADOS CABEZAL Y HASTA GRADA 163	2000PSI	8,72		0,92	8,02
ACARREO ARENA DISIPADORES Y ALETAS HASTA GRADA 163	3000PSI	38,81	0,52		20,08
ACARREO GRAVA DISIPADORES Y ALETAS HASTA GRADA 163	3000PSI	38,81		0,86	33,20
			TOTAL		66,10

REGISTRO FOTOGRAFICO

DESCRIPCIÓN: ACARREO DE MATERIALES PETREOS DEL DISIPADOR



DESCRIPCIÓN: ACARREO DE MATERIALES PETREOS DEL DISIPADOR



DESCRIPCIÓN: ACARREO DE MATERIALES PETREOS DEL DISIPADOR



DESCRIPCIÓN: ACARREO DE MATERIALES PETREOS DEL DISIPADOR



DESCRIPCIÓN: ACARREO DE MATERIALES PETREOS DEL DISIPADOR



DESCRIPCIÓN: ACARREO DE MATERIALES PETREOS DEL DISIPADOR



Elaboró

EL CONTRATISTA:

Firma:

CONSTRUCTORA ALPON REP. L. JUAN CAMILO ALEGRÍA PONCE

Aprobó

MARIA ANGELICA DELGADO BURBANO
SUPERVISORA

Alcaldía de Popayán	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	Versión 03

SOPORTE DEL ACTA No.	03	PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE	agosto de 2024
OBJETO	OBJETO: "LOTE 1: CONSTRUCCIÓN DE DISIPADOR DE ENERGIA Y DESCOLE FINAL RED SANITARIA EN LA CIUDAD DE POPAYAN" - "LOTE 2: SUMINISTRO E INSTALACION PLANTA ELECTRICA EN LA CIUDAD DE POPAYAN".		
CONTRATO No.	20231800032467	FRENTE DE OBRA	
CONTRATISTA	CONSTRUCTORA ALPON REP. L. JUAN CAMILO ALEGRÍA PONCE		
SUPERVISOR	MARIA ANGELICA DELGADO BURBANO		
ITEM	2.20	CONSTRUCCION CILINDRO CONCRETO DE 4000 PSI HASTA 5M, D Ext = 1.50, E= 0.15.	UNIDAD ML

DESCRIPCIÓN	CANTIDADES				
	CANTIDAD	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	ALTURA (m)	TOTAL (ML)
construccion cilindro recamara 6				1,2	1,2
					0
			TOTAL		1,20

REGISTRO FOTOGRAFICO




DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN
CONSTRUCCION CILINDRO CONCRETO DE 4000 PSI	CONSTRUCCION CILINDRO CONCRETO DE 4000 PSI
	
DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN
CONSTRUCCION CILINDRO CONCRETO DE 4000 PSI	CONSTRUCCION CILINDRO CONCRETO DE 4000 PSI
	
DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN
CONSTRUCCION CILINDRO CONCRETO DE 4000 PSI	CONSTRUCCION CILINDRO CONCRETO DE 4000 PSI

Elaboró
EL CONTRATISTA:

Firma:
CONSTRUCTORA ALPON REP. L. JUAN CAMILO ALEGRÍA PONCE

Aprobó

MARIA ANGELICA DELGADO BURBANO
SUPERVISORA

REGISTRO FOTOGRAFICO	
DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN
SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCRETO DE 2000 PSI	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCRETO DE 2000 PSI
	
DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN
SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCRETO DE 2000 PSI	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCRETO DE 2000 PSI
	
DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN
SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCRETO DE 2000 PSI	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCRETO DE 2000 PSI
	

Elaboró
EL CONTRATISTA:

Firma:
CONSTRUCTORA ALPON REP. L. JUAN CAMILO ALEGRIA PONCE

Aprobó

MARIA ANGELICA DELGADO BURBANO
SUPERVISORA

Alcaldía de Popayán	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	Versión 03

SOPORTE DEL ACTA No.	03	PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE	AGOSTO DE 2024
OBJETO	OBJETO: "LOTE 1: CONSTRUCCIÓN DE DISIPADOR DE ENERGIA Y DESCOLE FINAL RED SANITARIA EN LA CIUDAD DE POPAYAN" - "LOTE 2: SUMINISTRO E INSTALACION PLANTA ELECTRICA EN LA CIUDAD DE POPAYAN".		
CONTRATO No.	20231800032467	FRENTE DE OBRA	
CONTRATISTA	CONSTRUCTORA ALPON REP. L. JUAN CAMILO ALEGRÍA PONCE		
SUPERVISOR	MARIA ANGELICA DELGADO BURBANO		
ITEM	2.30	CONSTRUCCIÓN DE BROCAL EN CONCRETO DE 4000 PSI D=1.5 MT E=0.30M, CON TAPA. INCLUYE ACERO DE REFUERZO	UNIDAD: UND

DESCRIPCIÓN	CANTIDADES				
	CANTIDAD	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	ALTURA (m)	TOTAL (UND)
Constuccion de brocal recamara 6	1,00				1,00
			TOTAL		1,00

REGISTRO FOTOGRAFICO

DESCRIPCIÓN
CONSTRUCCIÓN DE BROCAL EN CONCRETO DE 4000 PSI



DESCRIPCIÓN
CONSTRUCCIÓN DE BROCAL EN CONCRETO DE 4000 PSI



DESCRIPCIÓN
CONSTRUCCIÓN DE BROCAL EN CONCRETO DE 4000 PSI



DESCRIPCIÓN
CONSTRUCCIÓN DE BROCAL EN CONCRETO DE 4000 PSI

DESCRIPCIÓN
CONSTRUCCIÓN DE BROCAL EN CONCRETO DE 4000 PSI

DESCRIPCIÓN
CONSTRUCCIÓN DE BROCAL EN CONCRETO DE 4000 PSI

Elaboró
EL CONTRATISTA:

Firma:

Aprobó

MARIA ANGELICA DELGADO BURBANO
SUPERVISORA

Alcaldía de Popayán	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	Versión 03

SOPORTE DEL ACTA No.	03	PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE	AGOSTO DE 2024
OBJETO	OBJETO: "LOTE 1: CONSTRUCCIÓN DE DISIPADOR DE ENERGIA Y DESCOLE FINAL RED SANITARIA EN LA CIUDAD DE POPAYAN" - "LOTE 2: SUMINISTRO E INSTALACION PLANTA ELECTRICA EN LA CIUDAD DE POPAYAN".		
CONTRATO No.	20231800032467	FRENTE DE OBRA	
CONTRATISTA	CONSTRUCTORA ALPON REP. L. JUAN CAMILO ALEGRÍA PONCE		
SUPERVISOR	MARIA ANGELICA DELGADO BURBANO		

ITEM	2.40	CONSTRUCCION DE LOSA DE FONDO CONCRETO DE 4000 PSI PARA CAMARA DE INSPECCIÓN TIPO B, INCLUYE CAÑUELA D=1.5m, E=0.2M	UNIDAD	UND

DESCRIPCIÓN	CANTIDADES				
	CANTIDAD	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	ALTURA (m)	TOTAL (UND)
construccion de losa de fondo recamara 6	1,00				1,00
	TOTAL				1,00

REGISTRO FOTOGRAFICO

DESCRIPCIÓN
CONSTRUCCION DE LOSA DE FONDO CONCRETO DE 4000 PSI



DESCRIPCIÓN
CONSTRUCCION DE LOSA DE FONDO CONCRETO DE 4000 PSI



DESCRIPCIÓN
CONSTRUCCION DE LOSA DE FONDO CONCRETO DE 4000 PSI



DESCRIPCIÓN
CONSTRUCCION DE LOSA DE FONDO CONCRETO DE 4000 PSI



DESCRIPCIÓN
CONSTRUCCION DE LOSA DE FONDO CONCRETO DE 4000 PSI

DESCRIPCIÓN
CONSTRUCCION DE LOSA DE FONDO CONCRETO DE 4000 PSI

Elaboró
EL CONTRATISTA:

Firma:
CONSTRUCTORA ALPON REP. L. JUAN CAMILO ALEGRÍA PONCE

Aprobó

MARIA ANGELICA DELGADO BURBANO
SUPERVISORA

	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	Versión
		03

SOPORTE DEL ACTA Nº	03	PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE	AGOSTO DE 2024
OBJETO	OBJETO: "LOTE 1: CONSTRUCCIÓN DE DISIPADOR DE ENERGIA Y DESCOLE FINAL RED SANITARIA EN LA CIUDAD DE POPAYAN" - "LOTE 2: SUMINISTRO E INSTALACION		
CONTRATO	20231800032467	FRENTE DE OBRA	
CONTRATIS	CONSTRUCTORA ALPON		
SUPERVISO	MARIA ANGELICA DELGADO BURBANO		
ITEM	2.10 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC UNION MECANICA PARA ALCANTARILLADO D= 200 (8")	UNIDAD	ML

DESCRIPCIÓN	CANTIDADES				
	CANTIDAD	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	ALTURA (m)	TOTAL (ML)
construccion cilindro recamara 6		12,00			12,00
					0
	TOTAL				12,00

REGISTRO FOTOGRAFICO

DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN
	
DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN
	

Elaboró
EL CONTRATISTA:

Firma:
CONSTRUCTORA ALPON REP. L. JUAN CAMILO ALEGRÍA PONCE

Aprobó

MARIA ANGELICA DELGADO BURBANO
SUPERVISORA

Alcaldía de Popayán	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	Versión 03

SOPORTE DEL ACTA No.	03	PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE	AGOSTO DE 2024
OBJETO	OBJETO: "LOTE 1: CONSTRUCCIÓN DE DISIPADOR DE ENERGIA Y DESCOLE FINAL RED SANITARIA EN LA CIUDAD DE POPAYAN" - "LOTE 2: SUMINISTRO E INSTALACION PLANTA ELECTRICA EN LA CIUDAD DE POPAYAN".		
CONTRATO No.	20231800032467	FRENTE DE OBRA	
CONTRATISTA	CONSTRUCTORA ALPON REP. L. JUAN CAMILO ALEGRÍA PONCE		
SUPERVISOR	MARIA ANGELICA DELGADO BURBANO		
ITEM	3.1	RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN SOBRANTE Y LIMPIEZA EN GENERAL	UNIDAD M3

DESCRIPCIÓN	CANTIDADES				
	CANTIDAD m3	Distancia (km)	F Expansion 1.3		TOTAL (M3*Km)
Retiro Excavacion en material comun en seco Descole	235,04	12,00	1,3		3666,624
EXCAVACION BAJO AGUA HASTA 2,5 MT DE PROFUNDIDAD EN ROCA (INCLUYE DEMOLICION)	18,53	12,00	1,3		288,99
EXCAVACION BAJO AGUA DE 2,5 HASTA 5 MT DE PROFUNDIDAD EN ROCA (INCLUYE DEMOLICION)	7,07	12,00	1,3		110,292
Retiro Excavacion en material comun +2.5 en seco Descole	5,21	12,00	1,3		81,276
Retiro Excavacion bajo agua Descole	109,99	12,00	1,3		1715,844
Menos cantidad de relleno tipo III, roca muerta y material granular para cimentación	0,00	0,00	0		-76,10784
			TOTAL		5786,92

REGISTRO FOTOGRAFICO

DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN
EXCAVACION A MANO EN SECO HASTA 2,5 MT DE PROFUNDIDAD EN MATERIAL COMUN	EXCAVACION A MANO EN SECO HASTA 2,5 MT DE PROFUNDIDAD EN MATERIAL COMUN
	
DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN
EXCAVACION A MANO EN SECO HASTA 2,5 MT DE PROFUNDIDAD EN MATERIAL COMUN	EXCAVACION A MANO EN SECO HASTA 2,5 MT DE PROFUNDIDAD EN MATERIAL COMUN
	

Elaboró
EL CONTRATISTA:

Firma:
CONSTRUCTORA ALPON REP. L. JUAN CAMILO ALEGRÍA PONCE

Aprobó

MARIA ANGELICA DELGADO BURBANO
SUPERVISORA

Alcaldía de Popayán	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	Versión 02

SOPORTE DEL ACTA No.	03	PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE	AGOSTO DE 2024
OBJETO	OBJETO: "LOTE 1: CONSTRUCCIÓN DE DISIPADOR DE ENERGIA Y DESCOLE FINAL RED SANITARIA EN LA CIUDAD DE POPAYAN" - "LOTE 2: SUMINISTRO E INSTALACION PLANTA ELECTRICA EN LA CIUDAD DE POPAYAN".		
CONTRATO No.	20231800032467	FRENTE DE OBRA	
CONTRATISTA	CONSTRUCTORA ALPON REP. L. JUAN CAMILO ALEGRÍA PONCE		
SUPERVISOR	MARIA ANGELICA DELGADO BURBANO		
ITEM	2.20	CONSTRUCCION CILINDRO CONCRETO DE 4000 PSI HASTA 5M, D Ext = 1.50, E= 0.15.	UNIDAD ML

DESCRIPCIÓN	CANTIDADES				
	CANTIDAD	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	ALTURA (m)	TOTAL (ML)
RECAMARA NO.6	1.00			1,2	1,2
					0
			TOTAL		1,20

REGISTRO FOTOGRAFICO

DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN
CONSTRUCCION CILINDRO CONCRETO DE 4000 PSI	CONSTRUCCION CILINDRO CONCRETO DE 4000 PSI
	

Elaboró
EL CONTRATISTA

Firma:
CONSTRUCTORA ALPON REP. L. JUAN CAMILO ALEGRÍA PONCE

Aprobó

MARIA ANGELICA DELGADO BURBANO
SUPERVISORA

Alcaldía de Popayán	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	Versión 03

SOPORTE DEL ACTA No.	03	PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE	AGOSTO DE 2024	
OBJETO	OBJETO: "LOTE 1: CONSTRUCCIÓN DE DISIPADOR DE ENERGIA Y DESCOLE FINAL RED SANITARIA EN LA CIUDAD DE POPAYAN" - "LOTE 2: SUMINISTRO E INSTALACION PLANTA ELECTRICA EN LA CIUDAD DE POPAYAN".			
CONTRATO No.	20231800032467	FRENTE DE OBRA		
CONTRATISTA	CONSTRUCTORA ALPON REP. L. JUAN CAMILO ALEGRÍA PONCE			
SUPERVISOR	MARIA ANGELICA DELGADO BURBANO			
ITEM	2.30	CONSTRUCCIÓN DE BROCAL EN CONCRETO DE 4000 PSI D=1.5 MT E=0.30M, CON TAPA. INCLUYE ACERO DE REFUERZO	UNIDAD	UND

DESCRIPCIÓN	CANTIDADES				
	CANTIDAD	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	ALTURA (m)	TOTAL (UND)
Construccion de brocal recamara 6	1,00				1,00
			TOTAL		1,00

REGISTRO FOTOGRAFICO

DESCRIPCIÓN
CONSTRUCCIÓN DE BROCAL EN CONCRETO DE 4000 PSI



DESCRIPCIÓN
CONSTRUCCIÓN DE BROCAL EN CONCRETO DE 4000 PSI



DESCRIPCIÓN
CONSTRUCCIÓN DE BROCAL EN CONCRETO DE 4000 PSI



DESCRIPCIÓN
CONSTRUCCIÓN DE BROCAL EN CONCRETO DE 4000 PSI



Elaboró
EL CONTRATISTA:

Firma:
CONSTRUCTORA ALPON REP. L. JUAN CAMILO ALEGRÍA PONCE

Aprobó

MARIA ANGELICA DELGADO BURBANO
SUPERVISORA

Alcaldía de Popayán	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	Versión 03

SOPORTE DEL ACTA No.	03	PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE	AGOSTO DE 2024	
OBJETO	OBJETO: "LOTE 1: CONSTRUCCIÓN DE DISIPADOR DE ENERGIA Y DESCOLE FINAL RED SANITARIA EN LA CIUDAD DE POPAYAN" - "LOTE 2: SUMINISTRO E INSTALACION PLANTA ELECTRICA EN LA CIUDAD DE POPAYAN".			
CONTRATO No.	20231800032467	FRENTE DE OBRA		
CONTRATISTA	CONSTRUCTORA ALPON REP. L. JUAN CAMILO ALEGRIA PONCE			
SUPERVISOR	MARIA ANGELICA DELGADO BURBANO			
ITEM	2.40	CONSTRUCCION DE LOSA DE FONDO CONCRETO DE 4000 PSI PARA CAMARA DE INSPECCIÓN TIPO B, INCLUYE CAÑUELA D=1.5m, E=0.2M	UNIDAD	UND

DESCRIPCIÓN	CANTIDADES				
	CANTIDAD	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	ALTURA (m)	TOTAL (UND)
construccion de losa de fondo recamara 6	1,00				1,00
			TOTAL		1,00

REGISTRO FOTOGRAFICO

DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN
CONSTRUCCION DE LOSA DE FONDO CONCRETO DE 4000 PSI	CONSTRUCCION DE LOSA DE FONDO CONCRETO DE 4000 PSI
	

Elaboró
EL CONTRATISTA:

Firma:
CONSTRUCTORA ALPON REP. L. JUAN CAMILO ALEGRIA PONCE

Aprobó

MARIA ANGELICA DELGADO BURBANO
SUPERVISORA

	"LOTE 1: CONSTRUCCIÓN DE DISIPADOR DE ENERGIA Y DESCOLE FINAL RED SANITARIA EN LA CIUDAD DE POPAYAN" - "LOTE 2: SUMINISTRO E INSTALACION PLANTA ELECTRICA EN LA CIUDAD DE POPAYAN".						PREACTA DE OBRA Y MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES
ALCALDÍA DE POPAYÁN SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	CONTRATO DE OBRA No.	CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	MEMORIAS DE CALCULO				AGOSTO DE 2024
	20231800032467		HOJA	7	DE	28	

OBJETO DEL CONTRATO	"LOTE 1: CONSTRUCCIÓN DE DISIPADOR DE ENERGIA Y DESCOLE FINAL RED SANITARIA EN LA CIUDAD DE POPAYAN" - "LOTE 2: SUMINISTRO E INSTALACION PLANTA ELECTRICA EN LA CIUDAD DE POPAYAN".		
CONTRATISTA	CONSTRUCTORA ALPON REP. L. JUAN CAMILO ALEGRÍA PONCE	NIT O C.C.	901364270-2
INTERVENTORIA:		NIT O C.C.	
SUPERVISOR (A)	ING. MARIA ANGELICA DELGADO	NIT O C.C.	

MODULO	"LOTE 1: CONSTRUCCIÓN DE DISIPADOR DE ENERGIA Y DESCOLE FINAL RED SANITARIA EN LA CIUDAD DE POPAYAN" - "LOTE 2: SUMINISTRO E INSTALACION PLANTA ELECTRICA EN LA CIUDAD DE POPAYAN".	ITEM	2,50	DESCRIPCION	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCRETO DE 2000 PSI PARA SOLADO (E= 0,05)	UNID.	M3	UBICACIÓN	"LOTE 1: CONSTRUCCIÓN DE DISIPADOR DE ENERGIA Y DESCOLE FINAL RED SANITARIA EN LA CIUDAD DE POPAYAN" - "LOTE 2: SUMINISTRO E INSTALACION PLANTA ELECTRICA EN LA CIUDAD DE POPAYAN".







Localización	Dimensiones				Medida Total
	CANTIDAD	BASE	ALTURA	LONGITUD	
SOLADO PARA CUNETAS PERIMETRALES HUMEDAL	1	0,40	0,05	45,00	0,90
SOLADO PARA DADOS EN CONCRETO CERRAMIENTO PERIMETRAL PTARD	28	0,25	0,05	0,25	0,09
SOLADO PARA RECAMARA NO.6	AREA:	1,77	0,05		0,09
SOLADO PARA HUMEDAL ARTIFICIAL	1	1,70	0,05	5,00	0,43
SOLADO PARA CAJA DE SALIDA HUMDAL	1	1,20	0,05	1,20	0,07
Subtotal					1,57
TOTAL					1,57

OBSERVACIONES:

CONSTRUCTORA ALPON
CONTRATISTA

MARIA ANGELICA DELGADO BURBANO
SUPERVISORA

Alcaldía de Popayán

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA


Versión 03

SOPORTE DEL ACTA No.	03	PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE	AGOSTO DE 2024
OBJETO	OBJETO: "LOTE 1: CONSTRUCCIÓN DE DISIPADOR DE ENERGIA Y DESCOLE FINAL RED SANITARIA EN LA CIUDAD DE POPAYAN" - "LOTE 2: SUMINISTRO E INSTALACION PLANTA ELECTRICA EN LA CIUDAD DE POPAYAN".		
CONTRATO No.	20231800032467	FRENTE DE OBRA	
CONTRATISTA	CONSTRUCTORA ALPON REP. L. JUAN CAMILO ALEGRÍA PONCE		
SUPERVISOR	MARIA ANGELICA DELGADO BURBANO		
ITEM	2.NP-5	HUMEDAL ARTIFICIAL EN CONCRETO DE 3000 PSI, Impermeabilizado con geomembrana, Espesor1 muroS= 15 cm, Espesor2 losa de fondo= 20 cm.incluye instalacion de material granular, plantas acuaticas y acero de refuerzo.	UNIDAD: UND

DESCRIPCIÓN	CANTIDADES				
	CANTIDAD	BASE (m)	ANCHO (m)	LONGITUD (m)	TOTAL (UND)
HUMEDAL ARTIFICIAL DE TRATAMIENTO TERCIARIO AGUAS RESIDUALES	1,00				1,00
			TOTAL		1,00

REGISTRO FOTOGRAFICO

DESCRIPCIÓN: HUMEDAL ARTIFICIAL DE TRATAMIENTO TERCIARIO AGUAS RESIDUALES



DESCRIPCIÓN: HUMEDAL ARTIFICIAL DE TRATAMIENTO TERCIARIO AGUAS RESIDUALES



DESCRIPCIÓN: HUMEDAL ARTIFICIAL DE TRATAMIENTO TERCIARIO AGUAS RESIDUALES



DESCRIPCIÓN: HUMEDAL ARTIFICIAL DE TRATAMIENTO TERCIARIO AGUAS RESIDUALES



DESCRIPCIÓN: HUMEDAL ARTIFICIAL DE TRATAMIENTO TERCIARIO AGUAS RESIDUALES



DESCRIPCIÓN: HUMEDAL ARTIFICIAL DE TRATAMIENTO TERCIARIO AGUAS RESIDUALES



Elaboró

EL CONTRATISTA:

Firma:

CONSTRUCTORA ALPON REP. L. JUAN CAMILO ALEGRÍA PONCE

Aprobó

MARIA ANGELICA DELGADO BURBANO
SUPERVISORA

Alcaldía de Popayán

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

Vers
0

SOPORTE DEL ACTA No.	03	PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE	AGOSTO DE 2024
OBJETO	OBJETO: "LOTE 1: CONSTRUCCIÓN DE DISIPADOR DE ENERGIA Y DESCOLE FINAL RED SANITARIA EN LA CIUDAD DE POPAYAN" - "LOTE 2: SUMINISTRO E INSTALACION PLANTA ELECTRICA EN LA CIUDAD DE POPAYAN".		
CONTRATO No.	20231800032467	FRENTE DE OBRA	
CONTRATISTA	CONSTRUCTORA ALPON REP. L. JUAN CAMILO ALEGRÍA PONCE		
SUPERVISOR	MARIA ANGELICA DELGADO BURBANO		
ITEM	2.NP-10	CAJA DE INSPECCION EN CONCRETO DE 300 PSI. (1,2x1,2 M) E muros=0,12 M E losa fondo =0,2 M, incluye acero de refuerzo. No incluye tapas	UNIDAD / UN

DESCRIPCIÓN	CANTIDADES				
	CANTIDAD	ANCHO (m)	LONGITUD (m)	ALTURA (m)	TOTAL (UNI
CAJA DE INSPECCION 1.0 M X 1,2 M	1,00				1,00
				TOTAL	1,00

REGISTRO FOTOGRAFICO

DESCRIPCIÓN
CAJA DE INSPECCION 1.0 M X 1,2 M



DESCRIPCIÓN
CAJA DE INSPECCION 1.0 M X 1,2 M



DESCRIPCIÓN
CAJA DE INSPECCION 1.0 M X 1,2 M



DESCRIPCIÓN
CAJA DE INSPECCION 1.0 M X 1,2 M



Elaboró
EL CONTRATISTA:

Firma:
CONSTRUCTORA ALPON REP. L. JUAN CAMILO ALEGRÍA PONCE

Aprobó

MARIA ANGELICA DELGADO BURBANO
SUPERVISORA

Alcaldía de Popayán	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	Versión 03

SOPORTE DEL ACTA No.	03	PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE	AGOSTO DE 2024
OBJETO	OBJETO: "LOTE 1: CONSTRUCCIÓN DE DISIPADOR DE ENERGIA Y DESCOLE FINAL RED SANITARIA EN LA CIUDAD DE POPAYAN" - "LOTE 2: SUMINISTRO E INSTALACION PLANTA ELECTRICA EN LA CIUDAD DE POPAYAN".		
CONTRATO No.	20231800032467	FRENTE DE OBRA	
CONTRATISTA	CONSTRUCTORA ALPON REP. L. JUAN CAMILO ALEGRÍA PONCE		
SUPERVISOR	MARIA ANGELICA DELGADO BURBANO		
ITEM	2.NP-8	CUNETA DE CONCRETO VACIADO IN SITU INCLUYE LA CONFORMACIÓN DE LA SUPERFICIE DE APOYO.	UNIDAD M3

DESCRIPCIÓN	CANTIDADES				
	CANTIDAD	LONGITUD (m)	BAE (m)	ALTURA (m)	TOTAL (M3)
PAREDES LATERALES CUNETA	2,00	45,2	0,4	0,1	3,616
LOSA DE FONDO CUNETA	1,00	45,2	0,3	0,1	1,356
			TOTAL		4,97

REGISTRO FOTOGRAFICO

DESCRIPCIÓN
CUNETA DE CONCRETO VACIADO IN SITU INCLUYE LA CONFORMACIÓN DE LA SUPERFICIE DE APOYO.



DESCRIPCIÓN
CUNETA DE CONCRETO VACIADO IN SITU INCLUYE LA CONFORMACIÓN DE LA SUPERFICIE DE APOYO.



DESCRIPCIÓN
CUNETA DE CONCRETO VACIADO IN SITU INCLUYE LA CONFORMACIÓN DE LA SUPERFICIE DE APOYO.



DESCRIPCIÓN
CUNETA DE CONCRETO VACIADO IN SITU INCLUYE LA CONFORMACIÓN DE LA SUPERFICIE DE APOYO.



DESCRIPCIÓN
CUNETA DE CONCRETO VACIADO IN SITU INCLUYE LA CONFORMACIÓN DE LA SUPERFICIE DE APOYO.



DESCRIPCIÓN
CUNETA DE CONCRETO VACIADO IN SITU INCLUYE LA CONFORMACIÓN DE LA SUPERFICIE DE APOYO.



Elaboró
EL CONTRATISTA:

Firma:
CONSTRUCTORA ALPON REP. L. JUANCAMILO ALEGRÍA PONCE

Aprobó

MARIA ANGELICA DELGADO BURBANO
SUPERVISORA

Alcaldía de Popayán	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	Versión 03

SOPORTE DEL ACTA No.	03	PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE	AGOSTO DE 2024
OBJETO	OBJETO: "LOTE 1: CONSTRUCCIÓN DE DISIPADOR DE ENERGIA Y DESCOLE FINAL RED SANITARIA EN LA CIUDAD DE POPAYAN" - "LOTE 2: SUMINISTRO E INSTALACION PLANTA ELECTRICA EN LA CIUDAD DE POPAYAN".		
CONTRATO No.	20231800032467	FRENTE DE OBRA	
CONTRATISTA	CONSTRUCTORA ALPON REP. L. JUAN CAMILO ALEGRÍA PONCE		
SUPERVISOR	MARIA ANGELICA DELGADO BURBANO		
ITEM	2_NP-9	CERAMIENTO PERIMETRAL EN MALLA ESLABONADA PARA ZONA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES , H=1 M , TUBERIA 1" ESPESOR 2.0 MM CADA 1.4 M ,INCLYE TAPONES DE 1" Y DADOS DE CONCRETO DE 25X25 ALTURA 0.5 M	UNIDAD: ML

DESCRIPCIÓN	CANTIDADES				
	CANTIDAD	ANCHO (m)	LONGITUD (m)	ALTURA (m)	TOTAL (ML)
CERAMIENTO PERIMETRAL EN MALLA ESLABONADA PARA ZONA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES , H=1 M , TUBERIA 1" ESPESOR 2.0 MM	1.00		49.00		49.00
TOTAL					49,00

REGISTRO FOTOGRAFICO

DESCRIPCIÓN
CERAMIENTO PERIMETRAL EN MALLA ESLABONADA



DESCRIPCIÓN
CERAMIENTO PERIMETRAL EN MALLA ESLABONADA



DESCRIPCIÓN
CERAMIENTO PERIMETRAL EN MALLA ESLABONADA



DESCRIPCIÓN
CERAMIENTO PERIMETRAL EN MALLA ESLABONADA



DESCRIPCIÓN
CERAMIENTO PERIMETRAL EN MALLA ESLABONADA



DESCRIPCIÓN
CERAMIENTO PERIMETRAL EN MALLA ESLABONADA



Elaboró
EL CONTRATISTA:

Firma:
CONSTRUCTORA ALPON REP. L. JUAN CAMILO ALEGRÍA PONCE

Aprobó

MARIA ANGELICA DELGADO BURBANO
SUPERVISORA

Alcaldía de Popayán	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	Versión 03

SOPORTE DEL ACTA No.	03	PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE	AGOSTO DE 2024
OBJETO	OBJETO: "LOTE 1: CONSTRUCCIÓN DE DISIPADOR DE ENERGIA Y DESCOLE FINAL RED SANITARIA EN LA CIUDAD DE POPAYAN" - "LOTE 2: SUMINISTRO E INSTALACION PLANTA ELECTRICA EN LA CIUDAD DE POPAYAN".		
CONTRATO No.	20231800032467	FRENTE DE OBRA	
CONTRATISTA	CONSTRUCTORA ALPON REP. L. JUAN CAMILO ALEGRÍA PONCE		
SUPERVISOR	MARIA ANGELICA DELGADO BURBANO		
ITEM	2.NP-11	TAPA EN CONCRETO DE 3000 PSI (1,2X0,6M) E=12 CM	UNIDAD: UND

DESCRIPCIÓN	CANTIDADES				
	CANTIDAD	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	ALTURA (m)	TOTAL (UND)
TAPA EN CONCRETO DE 3000 PSI (1,2X0,6M) E=12 CM	2,00				2,00
	TOTAL				2,00

REGISTRO FOTOGRAFICO

DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN
TAPA EN CONCRETO DE 3000 PSI (1,2X0,6M) E=12 CM	TAPA EN CONCRETO DE 3000 PSI (1,2X0,6M) E=12 CM
	

Firma:
CONSTRUCTORA ALPON REP. L. JUAN CAMILO ALEGRÍA PONCE

MARIA ANGELICA DELGADO BURBANO
SUPERVISORA

CHEQUE No. 0 **23**

AÑO	MES	DÍA
2024	8	16

$ 136.645.930,00

Páguese a: CONSTRUCTORA ALPON Nit: 901.364.270

La Suma de: CIENTO TREINTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS TREINTA PESOS CON CERO CENTAVOS M/L.

BANCO DE OCCIDENTE
CUENTA BANCARIA: 041-95711-9
TIPO DE CHEQUE: TRANSFERENCIA

0004a008460d23a041-95711-9c0

Firma

MUNICIPIO DE POPAYAN

SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL

COMPROBANTE DE EGRESOS

No. 2024.CEN.01.003079

VIGENCIA FISCAL: **2024**

Nit. 891580006

FECHA DE EXPEDICIÓN:	AGO.16.2024
BENEFICIARIO:	CONSTRUCTORA ALPON Nit. 901.364.270
POR CONCEPTO DE:	2024.CEN.01.0847: PAGO ACTA PARCIAL NO.-03.–CONSTRUCCIÓN DE DISIPADOR DE ENERGIA Y DESCOLE FINAL RED SANITARIA EN LA CIUDAD DE POPAYAN
CUENTA BANCARIA DESTINO:	CORRIE ******8680
POR VALOR DE:	$ 136.645.930,00
VALOR EN LETRAS:	CIENTO TREINTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS TREINTA PESOS CON CERO CENTAVOS M/L.

CHEQUE No.: 0	CUENTA No.: 041-95711-9	BANCO: BANCO DE OCCIDENTE	SUCURSAL: CTA MAESTRA PROPOSIT GRAL

4606 - TASA PRO-DEPORTE ACUERDO (026 DE 2022)	2	24079017 - TASA PRO-DEPORTE Y RECREACIÓN (ACUERDO 024/2021)	$ 156.703.633,00	$ 3.134.000,00
4653 - LEY 104 - MODIFICADA POR 418/97 - 5%	5	24402302 - CONTRIBUCIÓN LEY 104 - MODIFICADA POR 418/97 - 5%	$ 156.703.633,00	$ 7.835.000,00

FIRMAS RESPONSABLES

Preparado por:

Aprobado por:

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

MORENO MUÑOZ KELLY ALEJANDRA
TECNICO

FECHA DE RETIRO DEL CHEQUE

FECHA IMPRESIÓN: NOV.18.2024 **IP:** 190.5.199.42 **ELABORÓ:** KMORENO **IMPRIMIÓ:** EGOMEZ

Powered by CamScanner