MINISTERIO DEL INTERIOR	PROCESO OBRAS DE INFRAESTRUCTURA - CORPORACION NASA KIWE CRONOGRAMA DE OBRA	CORPORACIÓN NASA KIWE	CODIGO F30-01-400 VERSIÓN 1 FECHA DE ACTUALIZACIÓN 30 enero de 2023

Area: ELECTRIFICACION

Contrato No 050 - 2024

Contratista DIEGO DARIO CASTRO ZUÑIGA

Supervisor DORA ISABEL AGUILAR

VALOR/ADICION	INICIACION	PLAZO	PRORROGA	SUSPENSION	REINICIO	FECHA FINAL
N/A	11/03/2024	6 MESES	8/11/2024	N/A	N/A	31/12/2024

OBJETO CONTRACTUAL	Realizar estudios y diseños de redes eléctricas en media, baja tensión y acometidas para ampliación de cobertura del servicio de energía eléctrica, incluyendo aprobación del operador de red, formulación y registro dnp, en los resguardos indígenas de Togoima, Cohetando, Ricaurte, cxhab wala lux, vereda la Arauca, en el municipio de Páez, departamento del cauca, en el marco del proyecto de consolidación de las acciones para la gsr por flujo de lodo en los departamentos de cauca y huila 2024					MES														
						MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE	
ITEM	DESCRIPCION	UNID	CANT	V. UNIT	V. TOTAL																
1	CENSO DE VIVIENDAS O USUARIOS POTENCIALES	UND	1	$ 6,000,000	$ 6,000,000	$ 1,500,000	$ 1,500,000	$ 1,500,000	$ 1,500,000												
2	LEVANTAMIENTO, GEOREFERENCIACIÓN DE VIVIENDAS Y DE NODOS EN LOS SITIOS DE DISEÑO	UND	1	$ 15,000,000	$ 15,000,000	$ 3,750,000	$ 3,750,000	$ 3,750,000	$ 3,750,000												
3	PLANOS DE REDES ELECTRICAS EN AUTOCAD CON LOCALIZACIÓN Y VIAS DE ACCESO	UND	1	$ 6,500,000	$ 6,500,000					$ 1,625,000	$ 1,625,000	$ 1,625,000	$ 1,625,000								
4	MEMORIAS DE CALCULO DE REDES ELECTRICAS DE ACUERDO A NORMAS CEO SA ESP, RETIE Y NTC2050	UND	1	$ 8,000,000	$ 8,000,000							$ 4,000,000	$ 4,000,000								
5	MEMORIAS TECNICAS DE ACUERDO A METODOLOGIA RETIE	UND	1	$ 8,000,000	$ 8,000,000							$ 2,000,000	$ 2,000,000	$ 2,000,000	$ 2,000,000						
6	PRESUPUESTOS DE OBRA POR SECTORES Y TOTAL Y EN FORMATO DE PREACTA CNK	UND	1	$ 10,000,000	$ 10,000,000											$ 2,500,000	$ 2,500,000	$ 2,500,000	$ 2,500,000	
7	ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD EXPEDIDOS POR OPERADOR DE RED	UND	1	$ 12,000,000	$ 12,000,000			$ 6,000,000	$ 6,000,000												
8	APROBACIÓN DEL PROYECTO POR OPERADOR DE RED	UND	1	$ 15,000,000	$ 15,000,000											$ 3,750,000	$ 3,750,000	$ 3,750,000	$ 3,750,000	
9	AVAL TECNICO Y FINANCIERO DE LA ELECTRIFICADORA	UND	1	$ 6,000,000	$ 6,000,000											$ 1,500,000	$ 1,500,000	$ 1,500,000	$ 1,500,000		
10	ACTAS Y FORMATOS PARA FORMULACIÓN DEL PROYECTO CONCERTACIÓN CON LA COMUNIDAD ESQUEMA DE SOSTENIBILIDAD, APU, CRONOGRAMA, FLUJO DE FONDOS, OTROS CERTIFICADOS DE PRECIOS Y SERVIDUMBRES	UND	1	$ 6,000,000	$ 6,000,000											$ 1,500,000	$ 1,500,000	$ 1,500,000	$ 1,500,000		
11	AVAL AMBIENTAL CON CORPORACIÓN CRC	UND	1	$ 3,340,336	$ 3,340,336											$ 835,084	$ 835,084	$ 835,084	$ 835,084		
12	FORMULACIÓN, REGISTRO Y SEGUIMIENTO DE PROYECTO CON MGA AJUSTADA EN EL DEPARTAMENTO NACINAL DE PLANEACION DNP	UND	1	$ 5,000,000	$ 5,000,000											$ 1,250,000	$ 1,250,000	$ 1,250,000	$ 1,250,000		
	COSTO DIRECTO				$ 100,840,336	$ 5,250,000	$ 5,250,000	$ 11,250,000	$ 11,250,000	$ 1,625,000	$ 1,625,000	$ 7,625,000	$ 7,625,000	$ 2,000,000	$ 2,000,000	$ 11,335,084	$ 11,335,084	$ 11,335,084	$ 11,335,084		
	IVA	19%			$ 19,159,664	$ 997,500	$ 997,500	$ 2,137,500	$ 2,137,500	$ 308,750	$ 308,750	$ 1,448,750	$ 1,448,750	$ 380,000	$ 380,000	$ 2,153,666	$ 2,153,666	$ 2,153,666	$ 2,153,666		
	TOTAL				$ 120,000,000																

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, en Popayán, Cauca, a los ocho (8) dias, del mes de noviembre del año 2024

ELABORADO POR:

DIEGO DARIO CASTRO ZUÑIGA
REPRESENTANTE LEGAL
CC. 10.540.114

APROBADO POR:

DORA ISABEL AGUILAR RAMIREZ
SUPERVISORA
CC. 34.539.116

Original:
Copia : Supervisora
Copia: Contratista

	ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
NOMBRE	DIEGO DARIO CASTRO ZUÑIGA	DIEGO DARIO CASTRO ZUÑIGA	DORA ISABEL AGUILAR RAMIREZ
CARGO	DIRECTOR DE OBRA	CONTRATISTA	SUPERVISORA