FORMATO ACTA DE SUSPENSIÓN			ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Desarrollo Urbano
CÓDIGO FO-EO-19	PROCESO CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS	VERSIÓN 1,0	

SUBDIRECCIÓN GENERAL	DE DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN TÉCNICA	DE PREDIOS
OFICINA	
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	

CONTRATO No. 1602-2019

ACTA No 2 **DE** **SUSPENSIÓN** ☑ **DE CONTRATO** ☐

AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN ☐

CONTRATO No 1602 (Número de Contrato) **DE** 2019 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

ARRENDAMIENTO DE UNIDADES MÓVILES : CARROS VITRINAS PARA LA ATENCIÓN DE LA POBLACIÓN INVOLUCRADA EN LOS PROCESOS DE ADQUISICIÓN PREDIAL PARA DIFERENTES PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO DENOMINADOS PUNTOS DE ATENCIÓN IDU, DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS POR EL IDU.

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO Bogotá D.C.
(Indique en este espacio el sitio de ejecución del contrato)

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO DIEZ (10) MESES
(Indique en este espacio el número de días o de meses para ejecutar el contrato)

FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO 10 (Día) **DE** 12 (Mes) **DE** 2019 (Año)

VALOR INICIAL DEL CONTRATO $ 729.741.856,00
(Indique en este espacio el valor del contrato en números

CONTRATISTA PROPUESTA DE MARCA S.A.S
(Escriba el nombre o razón social del consultor contratado)

SUPERVISOR MARIA DEL PILAR GRAJALES RESTREPO
(Escriba el nombre o razón social del Supervisor)

A. ANTECEDENTES DEL CONTRATO

CONTRATO ADICIONAL No.	TIEMPO (DÍAS CALENDARIO)
N/A	

B. SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN

ACTAS No.	TIEMPO (DÍAS CALENDARIO)
N/A	

C. CONDICIONES ACTUALES DEL CONTRATO

PLAZO ACTUAL DEL CONTRATO DIEZ (10) MESES
(Indique el plazo actual del contrato, especificando meses y días según sea necesario)

FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL DEL CONTRATO 9 (Día) **DE** 10 (Mes) **DE** 2020 (Año)

VALOR ACTUAL DEL CONTRATO $ 729.741.856,00
(Indique en este espacio el valor del contrato en números

En Bogotá D.C ; a los 1 días del mes ABRIL de 2020
el día en que se efectúa la reunión en letras y (Indique el mes y año en que se efectúa el contrato)

se reunieron FRANCISCO JAVIER ECHEVERRY MEJIA representante
(Diligencie este espacio en aquellos casos que no se trate de contratos de Interventoría, indicando

legal del contratista PROPUESTA DE MARCA S.A.S y MARIA DEL PILAR GRAJALES RESTREPO - Directora Técnica
mbre del representante legal o delegado de la Interventc

de Predios / Supervisor IDU, con el fin de SUSPENDER el contrato anteriormente citado teniendo en cuenta la siguiente justificación:
(Nombre del Supervisor IDU)

D. CAUSAS

• Que con el fin de aplicar medidas de contención y prevención del COVID-19 establecidas en la Circular 024 de 2020 cuyo asunto es "Lineamientos Distritales para la contención del virus COVID-19 en entidades y organismos distritales en el marco del Decreto Distrital 081 de 2020" expedida por la Alcaldía Mayor de Bogotá, la Circular N° 8 de 2020 cuyo asunto es "Se adoptan medidas preventivas mientras se extiende la alerta amarilla en Bogotá" expedida por la Dirección General del Instituto de Desarrollo Urbano, en concordancia con la Resolución 385 del 12 de marzo de 2020 "Por la cual se declara la emergencia sanitaria por causa del coronavirus COVID–19 y se adoptan otras medidas para hacer frente al virus" expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social; Circular N° 10 de 2020 "Cumplimiento de medidas y recomendaciones por COVID-19, Circular N° 11 de 2020 "Recomendación de utilización de medios virtuales para la atención ciudadana, en cumplimiento de medidas y recomendaciones por COVID-19". y con el fin de garantizar la salud de los ciudadanos que frecuentan las Unidades Móviles para la atención a la comunidad intervenida por los proyectos de infraestructura vial y de espacio público, así como la de los funcionarios, contratistas del IDU y funcionarios de la empresa PROPUESTA DE MARCA S.A.S, la Dirección Técnica de Predios del Instituto de Desarrollo Urbano - IDU de comun acuerdo con el contratista, hemos considerado necesario y procedente suspender el contrato IDU-1602-2019 por el termino de doce (12) días, a partir del 01 de abril de 2020 y hasta el próximo 12 de abril de 2020.

E. NUEVAS CONDICIONES DEL CONTRATO

FECHA DE SUSPENSIÓN 1 (Día) **DE** 4 (Mes) **DE** 2020 (Año)

PLAZO DE SUSPENSIÓN 12 días
(Indique en este espacio los días que se prevé va a durar suspendido el contrato)

PLAZO AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN 0
(Indique en este espacio los días faltantes para la culminación de la suspensión según la fecha prevista de reiniciación)

FECHA PREVISTA DE REINICIACIÓN 13 (Día) **DE** 4 (Mes) **DE** 2020 (Año)

FECHA DE TERMINACIÓN 9 (Día) **DE** 10 (Mes) **DE** 2020 (Año)

F. OBSERVACIONES

La presente suspensión podrá ser ampliada en el caso que llegada la fecha de su termino persista las causas que generaron la suspensión o reiniciado de manera anticipada de requerirse la prestacion del servicio.

El representante legal del Contratista PROPUESTA DE MARCA S A S se compromete a terminar el objeto del contrato No IDU-1602-2019 en el plazo faltante, de conformidad on el acta de reiniciacion que para el efecto se suscriba.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría, en Bogotá, D.C., a los

UN (Día en letras) 1 Día en números días del mes de ABRIL (Mes en que se firma el acta) de 2020 (Año de finalización)

FRANCISCO JAVIER ECHEVERRY MEJIA
Representante Legal PROPUESTA DE MARCA S.A.S

(Firma)
MARIA DEL PILAR GRAJALES RESTREPO
Supervisora Contrato IDU-1602-2019

Proyectó: Adriana Yadith Velasquez - Ing. Civil Apoyo Técnico DTDP
Revisó: Luisa Fernanda Nieto Monroy - Abogada DTDP