FORMATO ACTA DE SUSPENSIÓN			ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Instituto Desarrollo Urbano
CÓDIGO FO-EO-19	PROCESO CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS	VERSIÓN 1,0	

SUBDIRECCIÓN GENERAL	DE DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN TÉCNICA	DE PREDIOS
OFICINA	
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	

CONTRATO No. 1602-2019
ACTA No 6 **DE** **SUSPENSIÓN** ☐ **DE CONTRATO** ☐
AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN ☑

CONTRATO No 1602 (Número de Contrato) **DE** 2019 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

ARRENDAMIENTO DE UNIDADES MÓVILES - CARROS VITRINAS PARA LA ATENCIÓN DE LA POBLACIÓN INVOLUCRADA EN LOS PROCESOS DE ADQUISICIÓN PREDIAL PARA DIFERENTES PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO DENOMINADOS PUNTOS DE ATENCIÓN IDU, DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS POR EL IDU.

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO Bogotá D.C.
(Indique en este espacio el sitio de ejecución del contrato)

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO DIEZ (10) MESES
(Indique en este espacio el número de días o de meses para ejecutar el contrato)

FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO 10 (Día) **DE** 12 (Mes) **DE** 2019 (Año)

VALOR INICIAL DEL CONTRATO $ 729.741.856,00
(Indique en este espacio el valor del contrato en números)

CONTRATISTA PROPUESTA DE MARCA S.A.S
(Escriba el nombre o razón social del consultor contratado)

SUPERVISOR MARIA DEL PILAR GRAJALES RESTREPO
(Escriba el nombre o razón social del Supervisor)

A. ANTECEDENTES DEL CONTRATO

CONTRATO ADICIONAL No.	TIEMPO (DÍAS CALENDARIO)
N/A	

B. SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN

ACTAS No.	TIEMPO (DÍAS CALENDARIO)
2 (Suspensión)	12 días
3 (Ampliación de suspensión)	14 días
4 (Ampliación de suspensión)	14 días
5 (Ampliación de suspensión)	14 días

C. CONDICIONES ACTUALES DEL CONTRATO

PLAZO ACTUAL DEL CONTRATO DIEZ (10) MESES
(Indique el plazo actual del contrato, especificando meses y días según sea necesario)

FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL DEL CONTRATO 9 (Día) **DE** 10 (Mes) **DE** 2020 (Año)

VALOR ACTUAL DEL CONTRATO $ 729.741.856,00
(Indique en este espacio el valor del contrato en números)

En Bogotá D.C ; a los 22 (Indique el día en que se efectúa la reunión en letras y números) días del mes MAYO (Indique el mes y año en que se efectúa el contrato) de 2020

se reunieron FRANCISCO JAVIER ECHEVERRY MEJIA (Diligencie este espacio en aquellos casos que no se trate de contratos de interventoría, indicando el nombre del representante legal o delegado del contratista) representante

legal del contratista PROPUESTA DE MARCA S.A.S (Nombre del representante legal o delegado de la interventoría) y MARIA DEL PILAR GRAJALES RESTREPO - Directora Técnica de Predios / Supervisor IDU, con el fin de SUSPENDER el contrato anteriormente citado teniendo en cuenta la siguiente justificación:
(Nombre del Supervisor IDU)

D. CAUSAS

Conforme el Decreto de Orden Nacional N° 689 del 22 de mayo de 2020, " Por el cual se prorroga la vigencia del Decreto 636 del 6 de· mayo de 2020 "por el cual se imparten instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria generada por la pandemia del Coronavirus COVID-19, y el mantenimiento del orden público, las partes de comun acuerdo amplian nuevamente la suspension por un termino comprendido entre el 25 de mayo y el 31 de mayo de 2020, y de acuerdo con el Acta de Suspension N° 2 del fecha 01 abril de 2020 se estableció que "*La presente ampliación a la suspensión podrá ser ampliada en el caso que llegada la fecha de su termino persista las causas que generaron la suspensión (...)*", y visto que no se han superado las razones que motivaron la suspensión inicial del contrato, se hace necesario prorrogar nuevamente el término de suspensión por 7 días calendario.

E. NUEVAS CONDICIONES DEL CONTRATO

FECHA DE SUSPENSIÓN	1 (Día) **DE** 4 (Mes) **DE** 2020 (Año)
PLAZO DE SUSPENSIÓN INICIAL	12 días (Indique en este espacio los días que se prevé va a durar suspendido el contrato)
PLAZO AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN No. 1	14 días (Indique en este espacio los días faltantes para la culminación de la suspensión según la fecha prevista de reiniciación)
PLAZO AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN No. 2	14 días (Indique en este espacio los días faltantes para la culminación de la suspensión según la fecha prevista de reiniciación)
PLAZO AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN No. 3	14 días (Indique en este espacio los días faltantes para la culminación de la suspensión según la fecha prevista de reiniciación)
PLAZO AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN No. 4	7 días (Indique en este espacio los días faltantes para la culminación de la suspensión según la fecha prevista de reiniciación)
FECHA PREVISTA DE REINICIACIÓN	1 (Día) **DE** 6 (Mes) **DE** 2020 (Año)
FECHA DE TERMINACIÓN	9 (Día) **DE** 10 (Mes) **DE** 2020 (Año)

F. OBSERVACIONES

1. La presente ampliación a la suspensión podrá ser nuevamente ampliada en el caso que llegada la fecha de su termino persista las causas que generaron la suspensión o reiniciado de manera anticipada de requerirse la prestación del servicio.
2. El plazo de la ampliación de la suspensión, no se cuenta para calcular la vigencia del contrato, ni para establecer el plazo de ejecución del mismo.
3. Con la suscripción de la presente acta de ampliacion a la suspension, el contratista se compromete a realizar la modificación a las garantias establecidas en el contrato.

El representante legal del Contratista PROPUESTA DE MARCA S.A.S se compromete a terminar el objeto del contrato No. IDU-1602-2019 en el plazo faltante, de conformidad con el acta de reiniciación que para el efecto se suscriba.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones ~~desempeñadas~~ por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría, en Bogotá, D.C., a los

VEINTIDÓS (Día en letras) 22 (Día en números) días del mes de MAYO (Mes en que se firma el acta) de 2020. (Año de finalización)

FRANCISCO JAVIER ECHEVERRY MEJIA
Representante Legal PROPUESTA DE MARCA S.A.S

(Firma)
MARIA DEL PILAR GRAJALES RESTREPO
Supervisora Contrato IDU-1602-2019

Proyectó: Adriana Yadith Velasquez - Ing. Civil Apoyo Técnico DTDP
Revisó: Sonia Carolina Ochoa - Abogada DTDP.