## D. CAUSAS

Conforme al decreto Nacional 1076 de 2020 y el decreto Distrital 169 de 2020 que estableció medidas especiales en su artículo 12 relacionadas con la limitación en la libre circulación de vehículos y personas por varias zonas en la ciudad de Bogotá.. Por el cual se imparten instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria generada por la pandemia del Coronavirus COVID-19, y el mantenimiento del orden público, las partes de comun acuerdo amplian nuevamente la suspension por un mes termino comprendido entre el 01 de Agosto al 31 de Agosto de 2020, y de acuerdo con el Acta de Suspension N° 2 del fecha 01 abril de 2020 se estableció que *"La presente ampliación a la suspensión podrá ser ampliada en el caso que llegada la fecha de su termino persista las causas que generaron la suspensión (...)"*, y visto que no se han superado las razones que motivaron la suspensión inicial del contrato, se hace necesario prorrogar nuevamente el término de suspensión por un mes , en virtud del aislamiento obligatorio que tienen las unidades sociales y la ciudadania en general que se atienden en las oficinas unidades móviles y la alerta Naranja decretada en toda Bogotá.

## E. NUEVAS CONDICIONES DEL CONTRATO

| | |
|---|---|
| **FECHA DE SUSPENSIÓN** | 1 (Día) **DE** 4 (Mes) **DE** 2020 (Año) |
| **PLAZO DE SUSPENSIÓN INICIAL** | 12 días (Indique en este espacio los días que se prevé va a durar suspendido el contrato) |
| **PLAZO AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN No. 1** | 14 días (Indique en este espacio los días faltantes para la culminación de la suspensión según la fecha prevista de reiniciación) |
| **PLAZO AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN No. 2** | 14 días (Indique en este espacio los días faltantes para la culminación de la suspensión según la fecha prevista de reiniciación) |
| **PLAZO AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN No. 3** | 14 días (Indique en este espacio los días faltantes para la culminación de la suspensión según la fecha prevista de reiniciación) |
| **PLAZO AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN No. 4** | 7 días (Indique en este espacio los días faltantes para la culminación de la suspensión según la fecha prevista de reiniciación) |
| **PLAZO AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN No. 5** | 14 días (Indique en este espacio los días faltantes para la culminación de la suspensión según la fecha prevista de reiniciación) |
| **PLAZO AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN No. 6** | 16 días (Indique en este espacio los días faltantes para la culminación de la suspensión según la fecha prevista de reiniciación) |
| **PLAZO AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN No. 7** | 15 días (Indique en este espacio los días faltantes para la culminación de la suspensión según la fecha prevista de reiniciación) |
| **PLAZO AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN No. 8** | 16 días (Indique en este espacio los días faltantes para la culminación de la suspensión según la fecha prevista de reiniciación) |
| **PLAZO AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN No. 9** | 16 días (Indique en este espacio los días faltantes para la culminación de la suspensión según la fecha prevista de reiniciación) |
| **FECHA PREVISTA DE REINICIACIÓN** | 1 (Día) **DE** 9 (Mes) **DE** 2020 (Año) |
| **FECHA DE TERMINACIÓN** | 9 (Día) **DE** 10 (Mes) **DE** 2020 (Año) |

## F. OBSERVACIONES

1. La presente ampliación a la suspensión podrá ser nuevamente ampliada en el caso que llegada la fecha de su término persista las causas que generaron la suspensión o reiniciado de manera anticipada de requerirse la prestación del servicio.
2. El plazo de la ampliación de la suspensión, no se cuenta para calcular la vigencia del contrato, ni para establecer el plazo de ejecución del mismo.
3. Con la suscripción de la presente acta de ampliación a la suspensión, el contratista se compromete a realizar la modificación a las garantías establecidas en el contrato.
4. La ampliación de la Suspensión del presente contrato, no generará per se ningún tipo de erogación o reconocimiento económico adicional en favor del contratista, salvo aquellas que, para el efecto, llegue a establecer el IDU, la administración Distrital o el Gobierno Nacional aplicable a los Entes Territoriales, como consecuencia de las medidas de orden económico y social adoptadas, previa acreditación de los costos a través de medios de prueba conducentes y pertinentes.

El representante legal del Contratista PROPUESTA DE MARCA S.A.S se compromete a terminar el objeto del contrato No. IDU-1602-2019 en el plazo faltante, de conformidad con el acta de reiniciación que para el efecto se suscriba.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría, en Bogotá, D.C., a los

TREINTA Y UN (Día en letras) 31 (Día en números) días del mes de JULIO (Mes en que se firma el acta) de 2020. (Año de finalización)

**FRANCISCO JAVIER ECHEVERRY MEJIA**
Representante Legal PROPUESTA DE MARCA S.A.S

(Firma)
**MARIA DEL PILAR GRAJALES RESTREPO**
Supervisora Contrato IDU-1602-2019

Proyectó: Adriana Yadith Velasquez - Ing. Civil Apoyo Técnico DTDP
Revisó: Sonia Carolina Ochoa - Abogada DTDP.

| FORMATO<br>ACTA DE SUSPENSIÓN | | | ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.<br>Instituto de Desarrollo Urbano |
|---|---|---|---|
| CÓDIGO<br>FO-EO-19 | PROCESO<br>CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS | VERSIÓN<br>1,0 | |

| | |
|---|---|
| SUBDIRECCIÓN GENERAL | DE DESARROLLO URBANO |
| DIRECCIÓN TÉCNICA | DE PREDIOS |
| OFICINA | |
| SUBDIRECCIÓN TÉCNICA | |

**CONTRATO No.** 1602-2019
**ACTA No** 11 **DE**

**SUSPENSIÓN** ☐ **DE CONTRATO** ☐

**AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN** ☑

**CONTRATO No** 1602 (Número de Contrato) **DE** 2019 (Año de suscripción)

**OBJETO DEL CONTRATO**

ARRENDAMIENTO DE UNIDADES MÓVILES - CARROS VITRINAS PARA LA ATENCIÓN DE LA POBLACIÓN INVOLUCRADA EN LOS PROCESOS DE ADQUISICIÓN PREDIAL PARA DIFERENTES PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO DENOMINADOS PUNTOS DE ATENCIÓN IDU, DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS POR EL IDU.

**LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO** Bogotá D.C.
(Indique en este espacio el sitio de ejecución del contrato)

**PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO** DIEZ (10) MESES
(Indique en este espacio el número de días o de meses para ejecutar el contrato)

**FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO** 10 (Día) **DE** 12 (Mes) **DE** 2019 (Año)

**VALOR INICIAL DEL CONTRATO** $ 729.741.856,00
(Indique en este espacio el valor del contrato en números)

**CONTRATISTA** PROPUESTA DE MARCA S.A.S
(Escriba el nombre o razón social del consultor contratado)

**SUPERVISOR** **MARIA DEL PILAR GRAJALES RESTREPO**
(Escriba el nombre o razón social del Supervisor)

**A. ANTECEDENTES DEL CONTRATO**

| CONTRATO ADICIONAL No. | TIEMPO ( DÍAS CALENDARIO) |
|---|---|
| N/A | |

**B. SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN**

| ACTAS No. | TIEMPO (DÍAS CALENDARIO) |
|---|---|
| 2 (Suspensión) | 12 días |
| 3 (Ampliación de suspensión) | 14 días |
| 4 (Ampliación de suspensión) | 14 días |
| 5 (Ampliación de suspensión) | 14 días |
| 6 (Ampliación de suspensión) | 7 días |
| 7 (Ampliación de suspensión) | 14 días |
| 8 (Ampliación de suspensión) | 16 días |
| 9 (Ampliación de suspensión) | 15 días |
| 10 (Ampliación de suspensión) | 16 días |

**C. CONDICIONES ACTUALES DEL CONTRATO**

**PLAZO ACTUAL DEL CONTRATO** DIEZ (10) MESES
(Indique el plazo actual del contrato, especificando meses y días según sea necesario)

**FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL DEL CONTRATO** 9 (Día) **DE** 10 (Mes) **DE** 2020 (Año)

**VALOR ACTUAL DEL CONTRATO** $ 729.741.856,00
(Indique en este espacio el valor del contrato en números)

En Bogotá D.C ; a los 31 (Indique el día en que se efectúa la reunión en letras y números) días del mes JULIO (Indique el mes y año en que se efectúa el contrato) de 2020

se reunieron FRANCISCO JAVIER ECHEVERRY MEJIA (Diligencie este espacio en aquellos casos que no se trate de contratos de interventoría, indicando el nombre del representante legal o delegado del contratista) representante

legal del contratista PROPUESTA DE MARCA S.A.S (Nombre del representante legal o delegado de la interventoría) y MARIA DEL PILAR GRAJALES RESTREPO - Directora Técnica

de Predios / Supervisor IDU, con el fin de SUSPENDER el contrato anteriormente citado teniendo en cuenta la siguiente justificación:
(Nombre del Supervisor IDU)