ACTA DE INICIO

INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATISTA	
NOMBRE O RAZON SOCIAL:	FERNANDO BUSTOS ARIZA
CEDULA:	59 0 5 2 2 6 DE FALAN
DIRECCIÓN:	CL 14 11 24 PISO 2 HONDA TOLIMA
TELÉFONO:	3146306000
E-MAIL:	FERRETERIAFERNANDOBUSTOSARIZA@HOTMAIL.COM
VALOR:	TREINTA Y CINCO MILLONES CIENTO SETENTA Y TRES MIL TREINTA Y CINCO PESOS CON SETENTA Y CUATRO CENTAVOS ($35.173.035,74) IVA INCLUIDO
CDP:	2025000685 DE FECHA 23 DE JULIO DE 2025
RP:	2025001149 DE FECHA 25 DE AGOSTO DEL 2025
FECHA DE INICIO:	VEINTISIETE (27) DE AGOSTO DEL 2025
PLAZO:	EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO ES HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 O HASTA AGOTAR EL PRESUPUESTO, ES DECIR HASTA AGOTAR EL MONTO DEL CONTRATO, CONTADOS A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO PREVIO CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE LEGALIZACIÓN Y EJECUCIÓN Y PERFECCIONAMIENTO. EL CONTRATO SE ENTIENDE PERFECCIONADO CON LA FIRMA DE LAS PARTES. PARA SU LEGALIZACIÓN SE REQUIERE EL REGISTRO PRESUPUESTAL Y GARANTÍAS.
FORMA DE PAGO:	EL MUNICIPIO PAGARÁ AL CONTRATISTA EL VALOR DEL CONTRATO MEDIANTE PAGOS PARCIALES CONFORME AL SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADO, PREVIA REVISIÓN Y APROBACIÓN DE LOS INFORMES POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO, EL PAGO SE REALIZARÁ DENTRO DE LOS TREINTA (30) DÍAS

	CALENDARIO SIGUIENTE A LAS FECHAS DE RADICACIÓN DE LAS FACTURAS O CUENTAS, SEGÚN SEA EL CASO, O DE LA FECHA EN QUE EL CONTRATISTA SUBSANE LAS GLOSAS QUE SE LE FORMULEN, EL PAGO ESTÁ SUJETO AL PAC DEL MUNICIPIO.
OBJETO:	"CONTRATO DE ALQUILER Y SUMINISTRO DE ELEMENTOS PARA REALIZAR ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA, DE LAS DIFERENTES INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE HONDA TOLIMA"

En Honda - Tolima, se reunieron **JUAN DAVID GUZMÁN BEJARANO, SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO FISICO,** o a quien haga sus veces, en calidad de supervisor y, de otra parte, la señora(a) **FERNANDO BUSTOS ARIZA,** con el fin de dejar constancia por medio de la presente acta, el inicio real y efectivo de las actividades contempladas en la **ACEPTACIÓN DE OFERTA No.240 del 21 de agosto del 2025,** en el proceso de contratación **mínima cuantía N.021** de 2025.

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta, por los que en ella intervinieron a los veintisiete (27) días del mes de agosto de 2025.

JUAN DAVID GUZMÁN BEJARANO
Supervisor

FERNANDO BUSTOS ARIZA
Contratista

Proyecto. Briggith Bautista – Contratista SGYG