	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-038
	FORMATO ACTA DE ENTREGA DE SUPERVISIÓN CONTRATOS U ORDENES DE COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS EN GENERAL	Versión N°:	4
		Vigencia:	12/12/2024

I. INFORMACIÓN GENERAL

Contrato u orden de Compra No:	*169-00-COFAC-CEGOT-2025*	*Fecha*	8-sep-25
Nombre del Supervisor que entrega:	*ST AGRESSOTH CARDONA JASSIR*		
Nombre del Supervisor que recibe:	*TE TABARES ZAPATA VERONICA ANDREA*		

Procentaje programado:	100%	Procentaje ejecutado:	30%	(-) Atraso o (+) Adelanto:	70%

II.LISTA DE CHEQUEO

A continuación, el Supervisor que entrega debera describir las actividades realizadas y a realizar

No.	ASPECTOS PARA REALIZAR SEGUIMIENTO	PENDIENTE			OBSERVACIONES
		SI	NO	N/A	
1	MINUTA PRINICIPAL Y SUS MODIFICACIONES, PÓLIZAS Y APROBACIÓN DE PÓLIZAS, CPA, CDP Y CRP		x		
2	ACTA DE INICIO (si aplica)		x		
3	BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS A LA FECHA		x		
4	BIENES Y/O SERVICIOS PENDIENTES POR RECIBIR	x			*De acuerdo a nuevo cronograma, enviado vía correo electrónico*
5	INFORMES DE SUPERVISIÓN PRESENTADOS A LA FECHA		x		*El informe de supervisión correspondinete al mes de agosto, fue cargado al SECOP II*
6	ACTAS DE REUNIONES		x		***FAC-S-2025-072763-AG:*** *Reunión con personal de Navegación Aérea, DIFRA y JETIC, donde se verifican los avances y pendientes de los contratos para la TWR - CACOM-1.* ***FAC-S-2025-073802-AG :*** *Verificación cronograma y compromisos del contrato No. 222 -00-A-COFAC-DIFRA-2025. Acta de reunión con el personal de Difra donde se generaron compromisos que priorizan las actividades necesarias para el reinicio del CTO 169* ***FAC-S-2025-170861-CI:*** *Oficio donde se relaciona la reunión realizada con el ordenador del gasto del presente contrato, DICOP, DIFRA y supervisor del contrato. Se da el Aval para la suspesnsión del contrato*
7	DEMAS ACTIVIDADES QUE SE REQUIERAN DEPENDIENDO EL ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	x			*El contrato se encuentra suspendido desde el día 2 de septiembre de 2025 hasta el 30 de octubre 2025, la cual estableció como fecha tentativa para el reinicio del contrato. Sin embargo, se requiere hacer seguimiento del estado del CTO 222 que lleva DIFRA, para verificar la entrega de sus actividades que permitan dar reinicio al presente contrato, con las actividades expuestas en el cronograma contractual.*

ESTE FORMATO DEBE SER PRESENTADO POR LA SUPERVISIÓN QUE ENTREGA A LA SUPERVISIÓN QUE RECIBE Y VICEVERSA, CON EL FIN DE VERIFICAR EL ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA SUPERVISADO. (EL ACTA ORIGINAL DEBE SER ANEXADA AL EXPEDIENTE DEL CONTRATO ELECTRÓNICO NUMERAL 7 EJECUCIÓN DEL CONTRATO)

Jassir T.	Verónica Tabares
SUPERVISOR QUE ENTREGA ST AGRESSOTH CARDONA JASSIR SNEIDER	SUPERVISOR QUE RECIBE TE TABARES ZAPATA VERONICA ANDREA