	EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE VILLA DE LEYVA **NIT: 800.067.555-6**
	ACTA PARCIAL No. 01

FECHA	05-sep.-25

CONTRATO DE OBRA No	002 de 2025
OBJETO DEL CONTRATO.	REPOSICIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CALLE 11 ENTRE CARRERAS 6 Y 8, Y CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN LA CARRERA 8 ENTRE CALLES 10 Y 11 DEL MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA, BOYACÁ, EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 313 DE 2024 FIRMADO CON EL MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA.
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 484,718,056.04
VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO	$ 0.00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 484,718,056.04
FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO	OCHO (08) DE JULIO DE 2025
PLAZO INICIAL	NOVENTA (90) DÍAS CALENDARIO, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO
PLAZO ADICIONAL 01	N/A
FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO	SIETE (07) DE OCTUBRE DE 2025
CONTRATISTA	INGENIERÍA Y SUMINISTROS C&B S.A.S NIT. 901.428.270-9 R/L ANDRÉS CAMILO PEÑA SÁNCHEZ C.C. 1.010.174.502 DE BOGOTÁ
INTERVENTORIA	ARE INGENIERÍA Y PROYECTOS S.A.S NIT: 901942264-8 R/L GABRIELA PACHÓN ÁLVAREZ C.C. No. 1.019.127.872 DE BOGOTÁ
SUPERVISOR	EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE VILLA DE LEYVA NIT: 800.067.555-6 Ing. CAMILO ANDRES BUITRAGO MUNEVAR

En Villa de Leyva, a los **CINCO (05)** días del mes de septiembre del año 2025, se reunieron el **ING. CAMILO ANDRÉS BUITRAGO MÚNEVAR**, en calidad de representante de **SUPERVISOR**; la **ING. GABRIELA PACHÓN ÁLVAREZ**, identificada con cédula de ciudadanía No. 1.019.127.872 de Bogotá, en su calidad de Representante Legal de **ARE INGENIERÍA Y PROYECTOS S.A.S**., NIT 901.942.264-8, quien actúa como **INTERVENTORÍA**; y el **ING. ANDRÉS CAMILO PEÑA SÁNCHEZ**, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.010.174.502 de Bogotá, en su calidad de Representante Legal de **INGENIERÍA Y SUMINISTROS C&B S.A.S.**, NIT 901.428.270-9, en calidad de **CONTRATISTA**, con el fin de suscribir el **ACTA PARCIAL No. 01** del Contrato de Obra No. **002 de 2025.**

VALOR TOTAL DEL CONTRATO:

Valor Inicial del Contrato:	$ 484,718,056.04
Valor Adición al Contrato:	N/A
Valor total del Contrato :	$ 484,718,056.04

	EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE VILLA DE LEYVA **NIT: 800.067.555-6**
	ACTA PARCIAL No. 01

FECHA	05-sep.-25

ACTIVIDADES EJECUTADAS ACTA DE RECIBO PARCIAL 01

ADJUNTO INFORME DE OBRA E INTERVENTORÍA.

CONCEPTO DE LA SUPERVISIÓN SOBRE CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES CONTRACTUALES

La Supervisión deja constancia que la obra recibida, cumple con las especificaciones generales del contrato y demás condiciones contractuales.

BALANCE GENERAL CONTRATO

A)	VALOR INICIAL DEL CONTRATO		**$ 484,718,056.04**
B)	VALOR ADICIÓN		**$ -**
C)	VALOR TOTAL DEL CONTRATO		**$ 484,718,056.04**
	VALOR ACTA PARCIAL N. 1 PRESENTE ACTA	**$ 233,164,421.45**	**$ -**
	VALOR CANCELADO ACTAS	$ -	$ -
	SALDO POR EJECUTAR	$ 251,553,634.59	$ -
	SUMAS IGUALES	**$ 484,718,056.04**	**$ 484,718,056.04**

Mediante la suscripción del acta parcial se asume plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida, pero no exonera al contratista de las obligaciones y responsabilidades estipuladas en el contrato.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta quienes en ella intervinieron: el **ING. CAMILO ANDRÉS BUITRAGO MÚNEVAR**, en calidad de **SUPERVISOR**; la **ING. GABRIELA PACHÓN ÁLVAREZ**, en su calidad de Representante Legal de **ARE INGENIERÍA Y PROYECTOS S.A.S**., en calidad de Interventoría; y el **ING**. **ANDRÉS CAMILO PEÑA SÁNCHEZ**, en su calidad de Representante Legal de **INGENIERÍA Y SUMINISTROS C&B S.A.S.,** en calidad de **CONTRATISTA**, a los **CINCO (05)** días del mes de septiembre del año dos mil veinticinco (2025) en Villa de Leyva.

ING. GABRIELA PACHÓN ÁLVAREZ
R/L ARE INGENIERÍA Y PROYECTOS S.A.S
NIT: 901942264-8
INTERVENTORÍA

ING. ANDRÉS CAMILO PEÑA SÁNCHEZ
R/L INGENIERÍA Y SUMINISTROS C&B S.A.S
NIT. 901.428.270-9
CONTRATISTA DE OBRA

ING. CAMILO ANDRES BUITRAGO MUNEVAR
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE VILLA DE LEYVA
NIT: 800.067.555-6
SUPERVISOR