CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN					
Pública	X	Pública Clasificada		Pública Reservada	

INFORME DE SUPERVISIÓN
CONTRATO NRO. CO1.PCCNTR. 7925477

1. ASPECTOS GENERALES

CONTRATANTE	SENA CENTRO DE INDUSTRIA Y CONSTRUCIÓN
CONTRATO NRO.	**CO1.PCCNTR.7925477**
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	28/05/2025
OBJETO	Adquisición de materiales de formación para los programas de titulación regular (Lotes: VI. Mecatrónica y automatización; y IX. Mecanizado;) del Centro del Centro de Industria y Construcción SENA Regional Tolima vigencia 2025.
CONTRATISTA	GARNICA INVERSIONES LOGISTICA Y SUMINISTROS S.A.S.
CC o NIT	901224654
LUGAR DE EJECUCIÓN	Carrera 45 Sur No. 141-05 Contiguo a la casa de la moneda
FECHA DE INICIO	11/06/2025
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO	2 meses
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 39.721.000
PRÓRROGA NRO. 2	30 días
FECHA DE TERMINACIÓN	9/09/2025
ADICIÓN NRO. 0	N/A
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO	$ 39.721.000
FORMA DE PAGO	PAGO ÚNICO
INFORME DE SUPERVISIÓN NRO.	02 de 2025
PERIODO DEL INFORME	Desde el 11/06/2025 hasta 08/09/2025

2. EJECUCIÓN CONTRACTUAL

No aplica.

2.1 Cumplimiento de obligaciones referentes al Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol – SIGA

No aplica.

3. AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

FECHA DEL INFORME	NRO. DE FACTURA	VALOR FACTURADO	VALOR EJECUTADO	SALDO DEL CONTRATO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA
08/09/2025	**N/A**	**0**	**0**	**$** 39.721.000	**0%**

Porcentaje de ejecución física: **0%**

4. RELACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

A la fecha de presentación de este informe, se encuentra pendiente la validación del pago de seguridad social, teniendo en cuenta que se encuentra todavía en ejecución.

5. JUSTIFICACIÓN PARA LA MODIFICACIÓN

El día 8 de septiembre el contratista GARNICA INVERSIONES LOGISTICA Y SUMINISTROS S.A.S. solicita por medio de correo electrónico la prórroga de 20 días calendario hasta el 30 de septiembre 2025, la empresa contratista manifiesta que cuando recibieron el pedido realizado desde el mes de junio mediante orden de compra No. 015 del proveedor de compras internacionales, dentro de los términos de la prórroga que inicialmente nos fue concedida, hizo falta que llegaran los siguientes productos, ARRANCADOR SUAVE SCHEIDER ATS01N106FT, TEMPORIZADOR NEUMÁTICO FESTO PZVT-30-SEC 150238 y NVIDIA JETSON ORIN NANO SUPER DEVELOPER KIT 8 GB, los cuales no fue posible ubicarlos en este término de tiempo.
Teniendo en cuenta la guía facilitada por este proveedor, estos productos los estarían recibiendo en el transcurso de la semana del 8 al 12 de septiembre, pero esta fecha ya quedaría por fuera de los términos del contrato, por los cual solicitan una prórroga nueva al contrato por un tiempo de 20 días, tiempo prudencial que nos cubre cualquier eventualidad que pueda surgir tanto en la entrega como en el transporte a la ciudad de Ibagué- Tolima. El contratista adjunta una comunicación de un proveedor indicando que tienen inconvenientes logísticos para realizar la entrega de los elementos en el plazo actual del contrato.

5.1 Garantías contractuales

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO	
ASEGURADORA	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA
NRO. DE PÓLIZA	460-47-994000087632

CERTIFICADO O ANEXO	1		
FECHA EXPEDICIÓN	13/08/2025		
FECHA APROBACIÓN	14/08/2025		
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
Cumplimiento	28/05/2025	30/12/2025	$7.944.200.00
Devolución del pago anticipado	N/A	N/A	N/A
Salarios y prestaciones sociales	N/A	N/A	N/A
Calidad del servicio	28/05/2025	30/12/2025	$7.944.200.00

GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL			
ASEGURADORA	N/A		
NRO. DE PÓLIZA			
CERTIFICADO O DE ANEXO			
FECHA EXPEDICIÓN			
FECHA APROBACIÓN			
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
Responsabilidad civil extracontractual			

5.2 Multas y sanciones

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica como supervisor del contrato que no se han presentado multas, indemnizaciones, reintegros ni sanciones.

5.3 Solicitud de modificación

Conforme a lo anteriormente expuesto, se solicita:


Prorrogar el plazo de ejecución en 20 días calendario, con lo cual la fecha de finalización será el 30 de septiembre de 2025.

6. CERTIFICACIÓN

Con la firma del presente informe, en mi calidad de supervisor(a), previa revisión de los documentos en la plataforma SECOP II, certifico que con el cumplimiento de soportes autorizo la prorroga

7. OBSERVACIONES

- Se anexan evidencias relacionadas con la solicitud de prorroga
    - Correo de solicitud de prorroga



San José de Cúcuta, 8 de septiembre de 2025

Señores
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
Regional Tolima
Atte. Ing. JOSE ALFONSO MARIN QUINTERO
Supervisor contrato No. CO1.PCCNTR.7925477

Asunto: Adquisición de materiales de formación para los programas de titulación regular (Lotes: VI. Mecatrónica y automatización; y IX. Mecanizado;) del Centro del Centro de Industria y Construcción SENA Regional Tolima vigencia 2025.

La suscrita KAREN FARITH VILLAMIZAR SANCHEZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.090.498.269 expedida en Cúcuta, representante legal de GARNICA INVERSIONES LOGISTICA Y SUMINISTROS SAS, con Nit. 901.224.654-78, dentro de los tiempos establecidos para la ejecución del contrato, me permito informar a la supervisión del mismo la siguiente eventualidad, con el fin de solicitarle una prórroga en la fecha límite de entrega de los productos, justificado en los siguientes acontecimientos:

Cuando recibimos el pedido realizado desde el mes de junio mediante orden de compra No. 015 de nuestro proveedor de compras internacionales, dentro de los términos de la prórroga que inicialmente nos fue concedida, nos hizo falta que llegaran los siguientes productos, ARRANCADOR SUAVE SCHEIDER ATS01N106FT, TEMPORIZADOR NEUMÁTICO FESTO PZVT-30-SEC 150238 y NVIDIA JETSON ORIN NANO SUPER DEVELOPER KIT 8 GB, los cuales no fue posible ubicarlos en este término de tiempo.

Teniendo en cuenta la guía facilitada por este proveedor, estos productos los estamos recibiendo en el transcurso de la semana del 8 al 12 de septiembre, sino ocurre ninguna demora por transportadora., pero esta fecha , ya quedaría por fuera de los términos del contrato, por los cual nos obliga respetuosamente solicitarle a la supervisión una prórroga nueva al contrato por un tiempo de 20 días hasta el 30 de septiembre, tiempo prudencial que nos cubre cualquier eventualidad que pueda surgir tanto en la entrega como en el transporte a la ciudad de Ibagué- Tolima.

Cabe resaltar, que la orden de compra que se hizo a nuestro proveedor, tiene fecha del 5 de junio (Anexo 1), lo cual demuestra nuestra gestión de compra desde los primeros días de ejecución del contrato, pero ante lo técnico de algunos de los productos solicitados, se hizo necesario adquirirlos en el exterior, generando demoras no contempladas previamente y que nos han obligado a solicitar estas prórrogas para llevar a buen término la ejecución del contrato.

En espera de una pronta y positiva respuesta.

Atentamente,

KAREN FARITH VILLAMIZAR SANCHEZ
CC 1.090.498.269 de Cúcuta
Representante legal
GARNICA INVERSIONES LOGISTICA Y SUMINISTROS SAS
Nit. 901.224.654-7

Calle 11 No. 3-44 Oficina 205
Centro Comercial Venecia – Centro
Cúcuta – Colombia
Cel. 3024224956

- Soporte de solicitud de prorroga

GARNICA INVERSIONES
LOGISTICA Y SUMINISTROS S.A.S

ORDEN DE COMPRA No. 015-2025

NOMBRE DE LA EMPRESA	**ARDOBOT ROBOTICA SAS**
FECHA	**5 DE JUNIO 2025**
NIT	**901051086-5**
DOMICILIO	**Avenida 37 NO. 76-33**
CIUDAD	**Medellin, COLOMBIA**

ENVIAR A:

COMPAÑÍA	**GARNICA INVERSIONES LOGISTICA Y SUMIP**
NIT	**901.224.654-7**
CONTACTO	**JUAN CARLOS VILLAMIZAR**
DOMICILIO	**AV. 17E No.0N-85 INTERIOR A-13 CONJ VILL**
E-MAIL	**garniceinv@gmail.com**
TELEFONO	**3024224056**
COTIZACIÓN	**No. 37-2025**

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	
1	NVIDIA JETSON ORIN NANO SUPER DEVELOPER KIT 8 GB, INCLUYE CABLES DE PODER	UNIDAD	1	$
2	ARRANCADOR SUAVE SCHNEIDER ATS01N106FT 6A 0.75-3KW 220VAC, PARA MOTOR TRIFASICO-	UNIDAD	4	$
3	MULTIMETRO CON OSCILOSCOPIO Y GENERADOR DE SEÑALES HANTEK 2D42, PARA MEDICIONES ELCTRICAS.	UNIDAD	3	$
4	RADAR LIDAR RPLIDAR A1M8 2D 360 DEGREE 12 METROS PARA ROBOTICA	UNIDAD	1	$
5	CAMARA DE PROFUNDIDAD 3D YDLIDAR OS30A CUENTA CON CONEXIÓN USB PARA ROBOTICA	UNIDAD	1	$
6	TEMPORIZADOR NEUMATICO FESTO PZVT-30-SEC 150238 PARA BANCO NEUMÁTICO DE TRABAJO	UNIDAD	3	$
7	SIMATIC S7, MEMORY CARD PARA S7-1X 00 CPU/SINAMICS, 3, 3 V FLASH, 4 MBYTES COMPATIBLE CON S7 1511C, PARA CONTROLADOR PLC	UNIDAD	2	$
8	SENSOR SMT-8-SL-PS-LED-24-S 542010 FESTO PARA CILINDRO NEUMATICO	UNIDAD	1	$
9	DRIVER MOTOR ROBOCLAW 220A PARA ROBOTICA	UNIDAD	1	$
10	CONMUTADOR FAST ETHERNET INDUSTRIAL DE 5 PUERTOS, RIEL DINL 24VDC PARA INTERCONEXIÓN DE EQUIPO INDUSTRIAL	UNIDAD	1	$
11	SENSOR SEGUIDOR DE LINEA QTR-HD-07RC PARA ROBOTICA	UNIDAD	8	$
	TOTAL PESOS			

Medellín, 6 de septiembre de 2025

Señores
GARNICA INVERSIONES LOGISTICA Y SUMINISTROS SAS
Cúcuta, Norte de Santander.

Asunto. INFORMACIÓN TRAMITE ORDEN DE COMPRA No. 015


Señores Garnica, le informamos que los últimos productos pendiente por entrega, nos están llegando por la empresa DHL con la guía 5080786222, con fecha programada de entrega del 9 de septiembre.

De todas formas, como siempre le hemos aclarado, la fecha es posible de demora unos días adicionales teniendo en cuenta la legalización de aduana.

Atentamente.

Javier Madrigal Correa
JAVIER MADRIGAL CORREA
Representante Legal
ARDOBOT ROBOTICA SAS
Anexo. Soportes de conversación proveedor China

Anexo. Guia transporte DHL



Para constancia se firma el 08/09/2025



JOSE ALFONSO MARIN QUINTERO
Supervisor del contrato