REPÚBLICA DE COLOMBIA	CONTRATO No.	PLAZO INICIAL	INICIACIÓN		ACTA 2
DEPARTAMENTO DEL CAUCA	186-2023	2.5 MESES	11-jun-24		
MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO	OBJETO:	EL CONTRATISTA SE COMPROMETE CON EL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO A REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL DEL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON EL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO A REALIZAR EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA DE ACCESO A LA ESCUELA SAN JOSÉ DEL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO.			ACTA FINAL
	CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO			28/08/2024
	CONTRATISTA :	DISEÑO CONSTRUCCIÓN Y ASESORÍAS DE OBRAS CIVILES MEGACIVIL S.A.S			
	FECHA CONTRATO:	20-dic-23			
	CERT. DISPONIB. PRESUPUESTAL:	2123 del 16 de noviembre del 2023 SGR	PORCENTAJE DE AVANCE:	85.38%	
	SUPERVISOR :	JORGE ARMANDO VALERO HERNÁNDEZ			

CONDICIONES CONTRACTUALES						MAYORES CANTIDADES / CANTIDADES ADICIONALES		MENORES CANTIDADES / CANTIDADES NO EJECUTADAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA		ACUMULADO ACTUAL	
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	V.UNITARIO	V.TOTAL	CANTIDAD	V. TOTAL	CANTIDAD	V. TOTAL	CANTIDAD	V. TOTAL	CANTIDAD	V. TOTAL	CANTIDAD	V. TOTAL	CANTIDAD	V. TOTAL
1.00	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA SOCIAL Y AMBIENTAL	UND	100.00%	$ 23,381,120	$ 23,381,120.00	0.00%	$ -	0.00%	$ -	100.00%	$ 23,381,120.00	14.62%	$ 3,417,546.00	85.38%	$ 19,963,574.00	100.00%	$ 23,381,120.00
	VALOR TOTAL				$ 23,381,120.00		$ -		$ -		$ 23,381,120.00				$ 19,963,574.00		$ 23,381,120.00

VALOR ANTICIPO RECIBIDO :	$ -	VALOR BÁSICO CONTRATO PRINCIPAL :	$ 23,381,120.00
V/R. AMORTIZACIÓN PRESENTE ACTA :	$ -	VALOR MAYORES CANTIDADES:	$ -
		VALOR MENORES CANTIDADES :	$ -
V/R. TOTAL AMORTIZADO A LA FECHA :	$ -	VALOR CONDICCIONES ACTUALIZADAS DEL CONTRATO	$ 23,381,120.00
SALDO POR AMORTIZAR :	$ -	VALOR DE LA PRESENTE ACTA	$ 19,963,574.00
		VALOR ACUMULADO A LA FECHA	$ 23,381,120.00
		SALDO POR EJECUTAR	$ -
V/R. PRESENTE ACTA :	$ 19,963,574.00	DIECINUEVE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y TRES MIL QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS M/CTE	

LEIDY TATIANA REBOLLEDO MUÑOZ
R.L. DISEÑO CONSTRUCCIÓN Y ASESORÍAS DE OBRAS CIVILES MEGACIVIL S.A.S
CONTRATISTA

JORGE ARMANDO VALERO HERNÁNDEZ
SUPERVISOR

Proyectó: Ing. Rodrigo Calle Guali / contratista de apoyo
Revisó: Jorge Armando Valero Hernández / supervisor