ACTA DE LIQUIDACIÓN

CONTRATO No. 4600084836 DE 2020

CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE MEDELLÍN – SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE
CONTRATISTA:	Corporación Parque Arví
NIT:	900.154.128-1
REPRESENTANTE LEGAL:	BEATRIZ ELENA ARAQUE TOBÓN
CEDULA DEL REPRESENTANTE:	32.527.634
OBJETO:	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACION PARA EL FORTALECIMIENTO DEL PROYECTO GUARDABOSQUES EN CUENCAS ABASTECEDORAS
VALOR INICIAL:	$ 1.500.000.000 (Mil quinientos millones de pesos incluido IVA sobre honorarios)
DISTRIBUCIÓN DE LOS RECURSOS:	
Recursos a administrar	$ 1.335.707.925 (mil trescientos treinta y cinco millones setecientos siete mil novecientos veinticinco pesos m/l)
Gravamen a Movimientos Financieros (GMF)	$ 5.342.832 (cinco millones trescientos cuarenta y dos mil ochocientos treinta y dos pesos m/l)
Honorarios (10% de los recursos a administrar)	$ 133.570.793 (ciento treinta y tres millones quinientos setenta mil setecientos noventa y tres pesos m/l)
IVA (19 % sobre Honorarios)	$ 25.378.450 (veinticinco millones trescientos setenta y ocho mil cuatrocientos cincuenta pesos m/l)
TOTAL	**$ 1.500.000.000** (Mil quinientos millones de pesos m/l)
VALOR ADICIONES:	N/A
VALOR TOTAL DESPUÉS DE ADICIONES:	**$ 1.500.000.000** (Mil quinientos millones de pesos m/l)

DURACIÓN INICIAL:	Once (11) meses sin exceder la vigencia 2020
AMPLIACIONES:	
Ampliación N°1	Por un (1) mes, contado desde el 01 de enero de 2021 y hasta el 31 de enero de 2021, ambas fechas inclusive.
Total. Tiempo Ampliado	Un (1) mes
DURACIÓN DESPUÉS DE AMPLIACIONES:	Once (11) meses y diecisiete (17) días
SUSPENSIONES	N/A
FECHA DE INICIO:	13/02/2020
FECHA DE TERMINACIÓN DESPUÉS DE AMPLIACIONES:	31/01/2021
VALOR EJECUTADO:	$ 1.321.945.755 (Mil trescientos veintiún millones novecientos cuarenta y cinco mil setecientos cincuenta y cinco pesos m/l)
SUPERVISOR	Álvaro Adolfo Guzmán Cuervo

RECURSOS A ADMINISTRAR	$ 1.179.924.109
Gravamen a Movimientos Financieros (GMF)	$ 1.610.677
Honorarios (10% de los recursos a administrar)	$117.992.411
IVA (19 % sobre Honorarios)	$22.418.558
TOTAL	$ 1.321.945.755

Centro Administrativo Municipal – CAM – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

Entre los suscritos, **JULIANA COLORADO JARAMILLO**, mayor de edad y vecina de Medellín, identificada con la cédula de Ciudadanía 1.017.137.988, Secretaria de Medio Ambiente del Municipio de Medellín, según Decreto nombramiento Número 0270 de 12 de Abril de 2021 y Acta de Posesión No. 615 de 13 de Abril de 2021 y quien actúa en representación del **MUNICIPIO DE MEDELLIN**, que en adelante se denominará **EL MUNICIPIO** de una parte y de otra parte **BEATRIZ ELENA ARAQUE TOBON** , identificado con la cédula de ciudadanía 32.527.634, quien actúa en calidad de representante legal de **CORPORACION PARQUE ARVÍ**, quien para efectos de la presente acta se denomina **EL CONTRATISTA**, y con la asistencia de **ALVARO ADOLFO GUZMAN CUERVO**, identificado con cédula número 71.585.350, quien actuó en el presente contrato en calidad de Supervisor, se reunieron a efectos de liquidar en forma bilateral y de mutuo acuerdo el presente contrato, con fundamento en el artículo 60 de la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Decreto 1082 de 2015, Decreto Municipal 0455 de mayo 31 de 2019 y demás normas que regulan la materia, previas las siguientes consideraciones:

1. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO:

- **Cumplimiento final del objeto y alcance del contrato**

El objeto del contrato se cumplió, se desarrollaron actividades que permitieron fortalecer el proyecto guardabosques en cuencas abastecedoras por medio de actividades de control y vigilancia, educación y gestión social ambiental, y gestión del conocimiento.

- **Cumplimiento final de los requerimientos y especificaciones técnicas establecidas**

Todas las actividades pactadas en el contrato se desarrollaron de acuerdo con las especificaciones y plan operativo pactado.

Además, todas las actividades se desarrollaron cumpliendo las medidas de bioseguridad recomendadas por la pandemia Covid 19.

- **Cumplimiento final de las obligaciones del contratista y del contratante**

Todos los componentes y actividades pactadas se desarrollaron. El único componente que no se alcanzó a desarrollar completamente fue el componente Social Educativo, por las dificultades presentadas para realizar actividades con grandes cantidades de gente, debido a la pandemia del Covid 19. Esto restringió la realización de las tomas pedagógicas en los colegios.

- **Registro final de la entrega de productos e informes por parte del contratista**

Mensualmente el contratista entregó los informes de avance físico y financiero con todos los detalles de las actividades desarrolladas en cada periodo.

El informe final fue entregado y aprobado por el SIAMED ya que cumple con los estándares exigidos.

Tales informes quedan en el SECOP II y en la carpeta física del contrato

- **Porcentaje final de ejecución física del contrato**

La ejecución física final del contrato fue del 91,6%:

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD PROGRAMADA	PONDERACIÓN	EJECUCION TOTAL	
				Física	%
CONTROL Y VIGILANCIA			**35%**		**28,0%**
Recorridos de control y vigilancia	Recorrido	1785	15%	1850	15,0%
Adecuación de caminos	Metros	8400	10%	10438	10,0%
Giras de intercambio y capacitaciones	Global	50	10%	15	3,0%
GESTION DEL CONOCIMIENTO			**35%**		**35,0%**
Línea base mariposas	Línea base	3	5%	4	5,0%
Línea base mamíferos terrestres	Línea base	5	5%	7	5,0%
Línea base aves	Línea base	7	5%	7	5,0%
Montaje programa monitoreo aves	Programa de monitoreo	5	5%	5	5,0%
Continuación monitoreo aves 2017	Monitoreo	2	5%	2	5,0%
Capacitaciones guardabosques	Capacitación	10	5%	10	5,0%
Muestras permanentes de biodiversidad	Muestra	3	5%	3	5,0%
GESTION SOCIAL Y EDUCATIVA			**30%**		**28,6%**
Giras Ecopedagogícas	Gira	20	10%	20	10,0%
Tomas Pedagogícas	Toma	7	10%	6	8,6%
Encuentro con Vecinos	Encuentro	12	10%	45	10,0%
TOTAL			**100%**		**91,6%**

Es importante anotar que una de las mayores dificultades que impidió el logro de las metas en el componente social educativo fue la pandemia del Covid 19, lo cual obligó a que los niños, durante 2020, tuviesen que pasar la mayor parte del tiempo estudiando virtualmente.

- **Enunciar que Bien o servicio entrega el contrato y aporta al cumplimiento del Plan de Acción o Plan indicativo (indicadores del Plan de Desarrollo).**

El contrato se enmarca en el Plan de desarrollo Medellín Futuro 2020-2023 de la siguiente forma:
LINEA ESTRATEGICA: Ecociudad
COMPONENTE: Conservación y protección de todas las formas de vida
PROGRAMA: Gestión Integral del Sistema Hidrográfico

Indicador de producto	Unidad	Línea Base	Meta Plan	Aporte del contrato
Área de cuencas internas y externas abastecedoras con acciones de conservación	Hectárea	3.424	3.574	Presencia permanente de guardabosques en las 3.424 hectáreas de predios adquiridos con recursos ley 99 de 1993 en cuencas abastecedoras internas realizando control y vigilancia. Mayor conocimiento de la biodiversidad de estas áreas.

2. INFORME ADMINISTRATIVO:

- **Verificación final de las novedades del personal y del pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral**.

El personal requerido se contrató de acuerdo con los perfiles solicitados en los estudios previos para cada uno de los componentes, y se pagaron los respectivos aportes a la seguridad social.

CONTROL Y VIGILANCIA	
Román Mejía Julieth Andrea	Profesional Administrativo y Financiero
Gaviria Gómez Andrés Felipe	Tecnólogo forestal
José Fernando Gómez Sierra	Profesional forestal
Muñoz Correa José Alberto	Guardabosque
Capote Bonilla José Iván	Guardabosque
Peña Cano Luz Amanda	Guardabosque
Bedoya Bedoya Yolima Haneth	Guardabosque
Vásquez Arenas Diana Patricia	Guardabosque
Uribe Caro María Catalina	Guardabosque
Zapata Caro Marisol	Guardabosque
Saldarriaga Vásquez Nelson	Guardabosque
Ramírez Grisales Gabriel Alfonso	Guardabosque
Sánchez Álzate Llimi Efray	Guardabosque
Cano Restrepo Oscar De Jesús	Guardabosque
Ríos Guerra Oscar Javier	Guardabosque
Suaza Upegui James Bairon	Guardabosque
Álzate Rojas Santiago Andrés	Guardabosque

CONTROL Y VIGILANCIA	
Gómez Mesa Alexander	Guardabosque
Rojas García Luis Alberto	Guardabosque
Pérez Muñoz Santiago	Guardabosque
Rendón Cano David Alejandro	Guardabosque
Correa Ríos Duván Felipe	Guardabosque
Soto Pavas Cristian Camilo	Guardabosque
Rodríguez Grajales Ana Olga	Guardabosque
Flórez Mora Lucas	Guardabosque
Ospina Duque Juan Sebastián	Guardabosque
Castañeda Álzate Hernán Darío	Guardabosque
Sabas Salinas Blanca Nelly	Guardabosque
Restrepo Peña Yeison	Guardabosque
Sánchez Salinas Nelson de Jesús	Guardabosque
GESTION SOCIAL Y EDUCATIVA	
Natalia Serna Patiño	Profesional social
GESTION DEL CONOCIMIENTO	
Natalia Andrea Yepes Arcila	Profesional Bióloga

Mensualmente se entregaron y verificaron los soportes de pago de los aportes a la seguridad social.

El último certificado del pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral es el siguiente:

Fecha del Documento	Fechas de cobertura de la certificación del pago realizado al Sistema de Seguridad Social Integral	Relación de los datos de quien firma el documento (Firmado por el Revisor Fiscal o Representante Legal)
01/01/2021	Hasta 31/01/2021	**KEVIN ALEJANDRO ZAPATA** Revisor Fiscal T.P. 260474 -T Miembro de **BDO AUDIT S.A.** 99545-01-0839-21

- **Informe final de la gestión realizada para el registro y marcación de los bienes adquiridos en el contrato y que fueron objeto de marcación**

Durante la ejecución del contrato se adquirieron los siguientes equipos:

Equipo	Factura y proveedor	Valor	Solicitud de Marcación	Marcación
Motosierra Stihl 661	FE3 – Ferretería y Materiales El Placer S.A.S.	$ 4.100.000 (incluido IVA)	Radicado 202120038606 de 7/05/2021	200486320

- **Informe final de las modificaciones realizadas al contrato**

Durante el desarrollo del contrato se realizó la modificación 01 en los siguientes términos:

AMPLIACIÓN 01: Por (1) mes, desde el 01 DE ENERO DE 2021, Al 31 DE ENERO DE 2021, ambas fechas inclusive.

REDISTRIBUCIÓN DE RECURSOS: Por NOVENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y UN MIL QUINIENTOS DOCE PESOS M/L ($ 95.281.512)

- **Informe final de la relación de designaciones temporales y/o redesignaciones de supervisión,**

Para este contrato fue designado como supervisor Técnico al servidor Álvaro Adolfo Guzmán Cuervo, suplente a la servidora Ángela María Restrepo Betancur y como apoyos a Margarita Rosa Santodomingo Lopera en el componente jurídico y a Diana Patricia Herrera Carmona, en el componente Administrativo, financiero y contable.

El día 20 de marzo se nombró al líder Yerlyn Valencia Jiménez como reemplazo de Angela María Restrepo y a la Tecnóloga Natalia Tobón Bedoya como apoyo técnico.

El día 10 de diciembre de 2020 el líder Yerlyn Valencia Jiménez fue trasladado a otro cargo y no se designó nadie en su reemplazo

- **Informe final de la materialización de riesgos y su mitigación**

No se materializó ninguno de los riesgos descritos en la respectiva matriz de riesgos contemplada desde la etapa de la Planeación.


#	Riesgo	Materialización	Mitigación	Observaciones
1	Presupuesto insuficiente	NO	NO	
2	No presentación o presentación tardía de garantías	NO	NO	
3	Dificultad en la entrega del producto o servicio	NO	NO	*
4	Dificultad en la entrega del producto o servicio	NO	NO	

5	Resistencia por parte de la comunidad o ciertos grupos de interés	NO	NO	
6	Orden público	NO	NO	
7	Incumplimiento en el pago oportuno de salarios y seguridad social a cargo del contratista	NO	NO	

*Todos los componentes y actividades pactadas se desarrollaron. El único componente que no se alcanzó a desarrollar completamente fue el componente Social Educativo, por las dificultades presentadas para realizar actividades con grandes cantidades de gente, debido a la pandemia del Covid 19, lo cual obligó a que los niños, durante 2020, tuviesen que pasar la mayor parte del tiempo estudiando virtualmente. Esto restringió la realización de las tomas pedagógicas en los colegios. No obstante, ese no fue uno de los riesgos previstos ya que el contrato se suscribió antes de declararse la pandemia.

- **Evaluación final al contratista, con la imagen de SAP que incluya los criterios de calificación, el total de la misma y las observaciones a que haya lugar.**

El contratista obtiene la siguiente calificación por toda la ejecución del contrato:



Centro Administrativo Municipal – CAM – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

- **Informe final de si el contrato fue auditado, por parte de los entes de control o por de la Secretaría de Evaluación y Control y sus resultados.**

El contrato no ha sido auditado por parte de ente de control alguno, como tampoco por parte de la Secretaría de Evaluación y Control.

3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE:

- **Informe final de la relación de la Imputación del gasto:**

Fondo	Centro Gestor	Posición Presupuestal	Proyecto	CDP	Solicitud de Pedido	Registro Presupuestal
110000120	74200000	23410112	160126	4000100466	50085528	4800012315

- **Relación de los pagos realizados**

NO. PEDIDO	NO. FACTURA	FECHA DE CONTABILIZACIÓN	No. RECIBO A SATISFACCIÓN	VALOR FACTURADO
4800012315	CC 153	09/03/2020	5000599623	$1.341.050.757
4800012315	3641	16/04/2020	5000602507	$13.968.304
4800012315	3661	20/05/2020	5000605428	$11.978.491
4800012315	3695	24/07/2020	5000611007	$19.665.191
4800012315	3980	22/09/2020	5000615964	$28.969.553
4800012315	4031	21/10/2020	5000618885	$13.497.604
4800012315	4059	20/11/2020	5000622062	$12.225.997
4800012315	4077	09/12/2020	5000627402	$11.068.410
4800012315	4326	19/05/2021	5000636340	$1.559
4800012315	4327	19/05/2021	5000636342	$334
4800012315	4372	17/06/2021	5000638932	$334
4800012315	4305	27/04/2021	5000634305	$15.621.088
4800012315	4306	27/04/2021	5000634307	$10.752.567
4800012315	4307	27/04/2021	5000634332	$2.661.536
TOTAL				**$1.481.461.725**

- **Informe de ejecución financiera del contrato por proyectos:**

Contrato	Pedido	Grupo de compras	Denominación GrpComp	Proyecto	Nombre Proyecto	Valor proyecto_pedido	Valor Facturado proyecto_pedido	Saldo proyecto_pedido
4600084836	4800012315	218	Medio Ambiente	160126	PROTECCION DEL RECURSO HIDRICO LEY 99 DE 1993 MEDELLÍN, ANTIOQUIA, OCCIDENTE	1.500.000.000	1.481.461.725	18.538.275

Centro Administrativo Municipal – CAM – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

- **Resumen final de la ejecución financiera de los recursos:**

Valor del Contrato	$ 1.500.000.000
Adiciones	0
Total valor del contrato más adiciones	$ 1.500.000.000
Pagos Realizados (Acumulado) • Recursos a administrar + GMF • Honorarios (incluido IVA) TOTAL	 $ 1.341.050.757 $ 140.410.969 $ 1.481.461.453
Porcentaje de ejecución financiera	98,8%

- **Relación final de la ejecución de los recursos entregados en administración**

La ejecución final de los recursos entregados en administración es la siguiente:

DESCRIPCION	RECURSOS ENTREGADOS	RECURSOS EJECUTADOS
CONTROL Y VIGILANCIA	$ 1.110.080.975	$ 1.033.732.146
GESTIÓN SOCIAL Y EDUCATIVA	$ 121.893.475	$ 83.600.183
GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO	$ 74.633.475	$ 62.591.780
FORTALECIMIENTO	$ 25.000.000	$ 0
SUBTOTAL RECURSOS PARA ADMINISTRACION	**$ 1.335.707.925**	**$ 1.179.924.109**
GMF	$ 5.342.832	$ 1.610.677
TOTAL	**$ 1.341.050.757**	**$ 1.181.534.786**

El porcentaje de ejecución final de los recursos entregados fue del 88%

- **Relación final de los pagos de honorarios causados contra ejecución de los recursos entregados para administración**

La relación de pago de honorarios de acuerdo a la ejecución de los recursos fue la siguiente:

PERIODO	EJECUCION ACUMULADA	EJECUCION PERIODO	HONORARIOS CAUSADOS PERIODO	IVA	TOTAL	FACTURA
Febrero - marzo 2020	$117.380.707	$117.380.707	$11.738.071	$2.230.233	$13.968.304	3641
abr-20	$218.040.296	$100.659.589	$10.065.959	$1.912.532	$11.978.491	3661
mayo - junio 2020	$383.294.009	$165.253.713	$16.525.371	$3.139.821	$19.665.192	3695
jul-20	$528.553.841	$145.259.832	$14.525.983	$2.759.937	$17.285.920	3980
ago-20	$626.735.628	$98.181.787	$9.818.179	$1.865.454	$11.683.633	
sep-20	$740.160.867	$113.425.239	$11.342.524	$2.155.080	$13.497.603	4031

PERIODO	EJECUCION ACUMULADA	EJECUCION PERIODO	HONORARIOS CAUSADOS PERIODO	IVA	TOTAL	FACTURA
oct-20	$842.900.332	$102.739.465	$10.273.947	$1.952.050	$12.225.996	4059
nov-20	$935.912.183	$93.011.851	$9.301.185	$1.767.225	$11.068.410	4077
dic-20	$1.067.181.831	$131.269.648	$13.126.965	$2.494.123	$15.621.088	4305
ene-21	$1.157.539.547	$90.357.716	$9.035.772	$1.716.797	$10.752.568	4306
feb-21	$1.179.905.396	$22.365.849	$2.236.585	$424.951	$2.661.536	4307
mar-21	$1.179.918.500	$13.104	$1.310	$249	$1.559	4326
abr-21	$1.179.921.305	$2.805	$281	$53	$334	4327
may-21	$1.179.924.109	$2.804	$280	$53	$334	4372
TOTAL PAGADO			**$117.992.411**	**$22.418.558**	**$140.410.969**	

NOTA: El valor de la ejecución sobre la que se calculan los honorarios no incluye el GMF

- **Relación final de los informes de ejecución de recursos**

A lo largo de la ejecución del contrato se entregaron los siguientes informes de ejecución de recursos a Contabilidad del Municipio de Medellín:

FECHA CORTE	SALDO FINAL EJECUTADO
Marzo 31 de 2020	$ 117.396.375
Junio 30 de 2020	$ 383.455.650
Septiembre 31 de 2020	$ 740.737.545
Diciembre 31 de 2020	$ 1.068.042 957
Marzo 31 de 2021	$ 1.180.890.270
Junio 30 de 2021	$ 1.181.521.949
Septiembre 30 de 2021	$ 1.181.537.589
Octubre 31 de 2021	$ 1.181.534.785

NOTA: Estos informes incluyen la ejecución del GMF entregado.
NOTA: En el mes de octubre disminuye la ejecución debido al descuento de un gasto bancario por valor de $2.804, el cual no corresponde a la ejecución del contrato, y generado en el extracto bancario del mes de abril de 2021.

- **Relación final de los informes de reintegros financieros**

Se han reportado y pagado los siguientes rendimientos financieros:

MES	VALOR RENDIMIENTOS	DOCUMENTO DE COBRO	FEHA DE PAGO
MARZO 2020	$ 2.638.192	225010296251	12-05-2020
ABRIL 2020	$ 3.937.028	225010305525	5-06-2020

MES	VALOR RENDIMIENTOS	DOCUMENTO DE COBRO	FEHA DE PAGO
MAYO 2020	$ 3.734.939	225010321689	9-07-2020
JUNIO 2020	$ 3.344.861	240010343497	30-07-2020
JULIO 2020	$ 3.071.650	230010378018	4-09-2020
AGOSTO 2020	$ 2.679.275	235010593279	8-10-2020
SEPTIEMBRE 2020	$ 1.608.696	220140943940	17-11-2020
OCTUBRE 2020	$ 1.351.691	220142591896	4-12-2020
NOVIEMBRE 2020	$ 1.103.067	240010910420	28-12-2020
DICIEMBRE 2020	$ 891.021	245011020211	11-02-2021
ENERO 2021	$ 626.901	235011083811	19-03-2021
FEBRERO 2021	$ 369.664	235011335997	29-03-2021
MARZO 2021	$ 244.813	235011458305	30-05-2021
ABRIL 2021	$ 237.325	225011577470	16-06-2021
MAYO 2021	$ 243.564	235011599166	24-06-2021
JUNIO 2021	$ 181.926	240013482171	19-08-2021
JULIO 2021	$ 1.535	245013548568	16-09-2021
TOTAL	**$ 26.266.148**		

- **Resumen final de la ejecución de los recursos en administración y las diferentes acciones financieras y contables**

Valor inicial de los recursos entregados en administración	$ 1.335.707.925
Valor inicial Gravamen a Movimientos Financieros (GMF)	$ 5.342.832
Valor inicial Honorarios por recursos entregados en administración (Incluido IVA)	$ 158.949.243
Adiciones	N/A
Pagos realizados por recursos entregados en administración	$ 1.335.707.925
Pagos realizados por Gravamen a Movimientos Financieros (GMF)	$ 5.342.832
Pagos realizados por honorarios (Incluido IVA)	$140.410.960
Recursos no ejecutados	$ 155.786.620
GMF no ejecutados	$ 3.732.155
Porcentaje de ejecución financiera	88%

NOTA: se gestionará ante la Secretaría de Hacienda la liberación del saldo por $18.538.274 - recurso no ejecutado y que correspondía a honorarios e IVA sobre los honorarios

- **Reintegro de recursos no ejecutados**

Centro Administrativo Municipal – CAM – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

Los recursos no ejecutados por valor de $ 155.786.620, fueron reintegrados el día 24 de junio de 2021, mediante el pago del documento de cobro No. 235011570467.

Los recursos de GMF no ejecutados, por valor de $ 3.729.351, fueron reintegrados el día 6 de octubre de 2021, mediante el pago del documento de cobro No. 235013541496.

4. INFORME JURÍDICO:

- **El debido proceso sancionatorio, derecho de contradicción.**

No se presentaron procesos sancionatorios, por lo tanto, el contratista no ha hecho uso del derecho de contradicción durante la ejecución.

- **Relación de soportes de multas, sanciones, cláusula penal, declaración de la caducidad o incumplimiento, la verificación del pago y la publicación de dichos actos administrativos ante las entidades competentes.**

No se presentaron durante la ejecución multas, sanciones, clausula penal, declaración de la caducidad o incumplimiento, por lo tanto, no fue necesario verificar el pago y la publicación de dichos actos administrativos ante las entidades competentes.

- **Estado de las garantías del contrato y sus respectivas ampliaciones.**

El contratista para garantizar el cumplimiento del objeto contractual presentó las pólizas requeridas, las cuales fueron aprobadas de manera previa a su ejecución, las cuales reposan en el expediente y se relacionan así:

PÓLIZA INICIAL

Nombre Aseguradora	N° Póliza	Tipo de Amparo	Cobertura de la Póliza		Fecha de Aprobación de la Garantía	Valor Amparado
			Desde	Hasta		
Aseguradora Solidaria de Colombia	520-47-994000041899	Cumplimiento	07-02-2020	30-04-2021	13-02-2020	$ 150.000.000
		Pago de Salarios y Prestaciones Sociales, otros	07-02-2020	31-12-2023	13-02-2020	$ 150.000.000
		Calidad	07-02-2020	30-04-2021	13-02-2020	$ 150.000.000
Aseguradora Solidaria de Colombia	520-47-994000019410	Responsabilidad extracontractual	07-02-2020	31-12-2020	13-02-2020	$ 263.400.000

PÓLIZA AJUSTADA AL INICIO

Nombre Aseguradora	N° Póliza	Tipo de Amparo	Cobertura de la Póliza		Fecha de Aprobación de la Garantía	Valor Amparado
			Desde	Hasta		
Aseguradora Solidaria de Colombia	520-47-994000041899	Cumplimiento	13-02-2020	06-05-2021	13-02-2020	$ 150.000.000
		Pago de Salarios y Prestaciones Sociales, otros	13-02-2020	06-01-2024	13-02-2020	$ 150.000.000
		Calidad	13-02-2020	06-05-2021	13-02-2020	$ 150.000.000
Aseguradora Solidaria de Colombia	520-47-994000019410	Responsabilidad extracontractual	13-02-2020	31-12-2020	13-02-2020	$ 263.400.000

POLIZA AJUSTADA MODIFICACIÓN 1

Nombre Aseguradora	N° Póliza	Tipo de Amparo	Cobertura de la Póliza		Fecha de Aprobación de la Garantía	Valor Amparado
			Desde	Hasta		
Aseguradora Solidaria de Colombia	520-47-994000041899 Anexo 2	Cumplimiento	13-02-2020	31-05-2021	15-12-2020	$ 150.000.000
		Pago de Salarios y Prestaciones Sociales, otros	13-02-2020	31-01-2024	15-12-2020	$ 150.000.000
		Calidad	13-02-2020	31-05-2021	15-12-2020	$ 150.000.000
Aseguradora Solidaria de Colombia	520-47-994000019410 Anexo 2	Responsabilidad extracontractual	13-02-2020	31-01-2021	15-12-2020	$ 263.400.000

No se presentaron controversias o reclamaciones entre las partes; ni fue necesario iniciar ningún proceso sancionatorio.

De los servicios prestados conforme a los requerimientos hechos por la Secretaría de Medio Ambiente y una vez expirado el plazo del contrato, el porcentaje de ejecución financiera de acuerdo con lo establecido fue del 88% y el de ejecución física del 91,6%.

Los servicios o bienes fueron recibidos a satisfacción, no se presentaron quejas ni reclamaciones frente al cumplimiento del objeto contractual, así como reporte de incidentes o afectaciones a terceros.

Para todos los efectos legales se verificaron los pagos de aportes y parafiscales, al momento de la cancelación de cada factura, tal y como se relacionó en el numeral administrativo del presente informe.

El Municipio se reserva la revisión de los trabajos, bienes y/o servicios durante la vigencia de las garantías y realizar las reclamaciones de ley a que haya lugar.

En consecuencia, las partes declaran que se encuentran aprobados y recibidos a satisfacción por parte de la Interventoría o Supervisión, de los trabajos, bienes o servicios objeto de contrato No 4600084836 de 2020, como los pagos generados por los mismos. Por tanto, las partes se declaran a **Paz y Salvo** por todo concepto y el contratista renuncia a instaurar cualquier demanda en contra del Municipio de Medellín.

Hacen parte integral de la presente Acta de Liquidación, los siguientes documentos. a) Informe Final de Supervisión o Interventoría, b) Acta de Recibo y Terminación. Los documentos soporte de los datos registrados reposan en el expediente contractual y en SECOP.

Para constancia se firma por los que en ella intervinieron a los 12 NOV. 2021

JULIANA COLORADO JARAMILLO
Secretario de Medio Ambiente
Municipio de Medellín

BEATRIZ ELENA ARAQUE TOBON
Representante Legal
Corporación Parque ARVI

ALVARO ADOLFO GUZMAN CUERVO
Supervisor

ELABORÓ	APROBÓ
ALVARO ADOLFO GUZMAN CUERVO Supervisor MARGARITA ROSA SANTODOMINGO LOPERA Apoyo Jurídico DIANA PATRICIA HERRERA CARMONA Apoyo Administrativo, financiero y contable	LUIS HUMBERTO OSSA CHAVARRIAGA Subsecretaria de Recursos Naturales Renovables