ESTUDIOS PREVIOS PARA MODIFICACIONES CONTRACTUALES		
TIPO DE SOLICITUD		
a. **ADICIÓN**	X	
b. **CESION**		
c. **PRÓRROGA**		
d. **TERMINACIÓN**		
e. **MODIFICACIÓN**	X	
ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO Y DE SU EJECUCIÓN		

CONTRATO No.	MC-CMC-025-2025
OBJETO:	"SUMINISTRO DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA LA INFRAESTRUCTURA ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE CUCAITA, POR MONTO AGOTABLE A PRECIOS UNITARIOS".
CONTRATISTA:	COMERCIAL DEKO S.A.S., con Nit 900.531.059-7 RL JESÚS ELIBERIETH RUÍZ CC N.° 7.127.836 expedida en VILLA DE LEIVA
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	TREINTA MILLONES DE PESOS (30.000.000,00) M/CTE
VALOR ADICIONAL	CINCO MILLONES DE PESOS (5.000.000,00) M/CTE
PLAZO INICIAL:	Para el presente proceso se fija un plazo de ejecución hasta el treinta un (31) de diciembre de 2025 o hasta agotar el presupuesto oficial.
PLAZO ADICIONAL	N/A
FECHA DE INICIO:	03/07/2025
FECHA INICIAL TERMINACIÓN	31/12/2025
FECHA DE INICIO ADICIONAL	08/09/2025
FECHA DE TERMINACION ADICIONAL	31/12/2025
FECHA PRESENTE SOLICITUD:	08-09-2025

MODIFICACIONES ANTERIORES REALIZADAS AL CONTRATO	
ADICIONES	N/A
PRORROGAS	N/A
SUSPENSIONES	N/A
CESIONES	N/A
MODIFICACIONES	N/A
MODIFICACIÓN SOLICITADA	
JUSTIFICACIÓN	Que el municipio de Cucaita celebro contrato N° MC-CMC-025-2025 EL DIA 02 DE JULIO DEL 2025 con COMERCIAL DEKO S.A.S., con Nit 900.531.059-7

Representado legalmente JESÚS ELIBERIETH RUÍZ CC N.º 7.127.836 expedida en VILLA DE LEIVA.

Que el acta de inicio fue del 03 de julio del 2025.

Que el plazo de ejecución inicial se fija hasta el treinta un (31) de diciembre de 2025 o hasta agotar el presupuesto oficial.

Que el valor toral del contrato fue de TREINTA MILLONES DE PESOS (30.000.000,00) M/CTE.

En el marco de la ejecución del contrato en mención, cuyo valor inicial fue de **TREINTA MILLONES DE PESOS ($30.000.000,00 M/CTE)**, se hace necesario suscribir un adicional presupuestal, toda vez que el monto inicialmente previsto resulta insuficiente para atender la totalidad de los requerimientos de suministro de materiales eléctricos destinados al fortalecimiento y mantenimiento de la infraestructura de alumbrado público del municipio de Cucaita.

La ampliación en el valor del contrato permitirá garantizar la continuidad del suministro de elementos esenciales para la adecuada prestación del servicio de alumbrado público, el cual constituye un factor fundamental en la seguridad ciudadana, movilidad vial y bienestar de la comunidad.

Es importante resaltar que el objeto contractual no sufre modificación alguna, manteniéndose la misma finalidad inicial: la provisión de materiales eléctricos a precios unitarios, bajo la modalidad de monto agotable. Asimismo, el plazo de ejecución continuará vigente hasta el 31 de diciembre de 2025, fecha límite establecida en el contrato inicial, por lo que no se requiere ampliación del término contractual.

En consecuencia, la presente adición responde exclusivamente a la necesidad de contar con recursos suficientes que permitan cumplir de manera integral con las obligaciones contractuales y satisfacer la demanda actual y proyectada de materiales eléctricos en el municipio.

Ahora bien, el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, contenido en las Leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007, así como en las normas que las han modificado y las reglamentan, no consagran una regulación expresa sobre la posibilidad de modificar los contratos celebrados por las entidades estatales. Ello encuentra sustento en que, en principio, los contratos deben ejecutarse en las condiciones pactadas inicialmente, pues tales condiciones fueron convenidas luego de que la Entidad Estatal surtiera todos los procedimientos previstos para la selección de su contratista y definiera los aspectos, técnicos, legales y financieros propios de cada caso, con observancia de los principios de

transparencia, economía y responsabilidad, así como de todos los demás principios de la función administrativa, aplicables al proceso de gestión contractual. La regulación expresa contenida en la Ley se limita a fijar los porcentajes límite para adicionar los valores inicialmente pactados, como lo hace el artículo 40 de la Ley 80 de 1993[1].

Ahora bien, no existe ninguna restricción expresa para modificar los contratos estatales y los mismos principios antes referidos puede poner en evidencia la necesidad de suscribir documentos de modificación en los cuales se cambie parte de las estipulaciones pactadas en un comienzo. En el contexto antes descrito, la jurisprudencia ha fijado pautas generales conforme a las cuales la Administración Pública debe evaluar, teniendo cuenta las particularidades de cada caso, si resulta procedente suscribir documentos de modificación a los contratos que ha celebrado. Así, por ejemplo, la Corte Constitucional, mediante sentencia C-416 de 20124 , expresó lo siguiente sobre la posibilidad de modificar los contratos estatales:

> «Por regla general, los contratos estatales pueden ser modificados cuando sea necesario para lograr su finalidad y en aras de la realización de los fines del Estado, a los cuales sirve el contrato.[2] Así lo prevén por ejemplo los artículos 14 y 16 de la ley 80, los cuales facultan a la entidades contratantes a modificar los contratos de común acuerdo o de forma unilateral, para «[…] evitar la paralización o la afectación grave de los servicios públicos a su cargo y asegurar la inmediata, continua y adecuada prestación", entre otros. En el mismo sentido, en la sentencia C-949 de 20016 , la Corte Constitucional señaló que las prórrogas de los contratos –como especie de modificación- pueden ser un instrumento útil para lograr los fines propios de la contratación estatal.[3]
>
> […] La modificación de los contratos estatales es especialmente importante en aquellos por naturaleza incompletos, es decir, (i) los afectados por asimetrías de información que impiden la previsión de todas las contingencias que pueden afectar su ejecución, y (ii) en el marco de los cuales, por esa misma razón, es difícil prever ex ante los remedios necesarios para afrontar tales contingencias, como ocurre por lo general con los contratos de largo plazo. En efecto, con el paso del tiempo, pueden surgir nuevas exigencias sociales, tecnológicas, culturales, etc. sobre la forma cómo el Estado debe cumplir sus fines y sobre cómo se deben prestar los servicios públicos, o simplemente pueden aparecer circunstancias extraordinarias e imprevisibles al momento del diseño del negocio, para que las que tampoco era posible, en dicho momento, prever un remedio adecuado y específico. En este tipo de contratos es preciso entonces el diseño de reglas que permitan la adaptación y la resolución pacífica de las controversias para evitar el fracaso.

[1] El artículo 40 de la Ley 80 de 1993 dispone que los contratos no podrán adicionarse en más del 50% de su valor inicial, expresado en SMLMV

[2] Sobre la naturaleza instrumental del contrato para alcanzar los fines propios del estado social de derecho, ver la sentencia C-932 de 2007, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra

[3] Ver también la sentencia C-068 de 2009, M.P. Mauricio González Cuervo, sobre la constitucional de la posibilidad de prorrogar los contratos de concesión portuaria (artículo 8º de la ley 1º de 1991).

> Ahora bien, el que la mutabilidad de los contratos estatales sea posible no significa que pueda llevarse a cabo por la mera voluntad de las partes o de la entidad contratante; por el contrario, la modificación del contrato debe ser excepcional en virtud de los principios de planeación y seguridad jurídica. Por ello la Corte concuerda con la Sala de Consulta y Servicio Civil en que la modificación debe obedecer a una causa real y cierta autorizada en la ley, sustentada y probada, y acorde con los fines estatales a los que sirve la contratación estatal.»

En el mismo sentido, en el concepto 2263 del 17 de marzo del 2016, la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado precisó que la regla general es la no modificación del contrato, y la vía excepcional su modificación, sometida a límites legales; límites que, en los términos definidos en el referido concepto, corresponden a los siguientes:

> «1. La necesidad de preservar los principios de igualdad, transparencia y libertad de concurrencia, durante la fase de ejecución del contrato. Este límite encuentra sustento en el hecho de que, para celebrar contratos estatales las entidades públicas eligen, dentro de un «régimen de concurrencia y de igualdad, las mejores condiciones de costo, calidad e idoneidad de la prestación requerida», lo que supone que la selección objetiva de la oferta más favorable, se dirige a salvaguardar el interés público y, por lo tanto, celebrado el contrato en esas condiciones, su eventual modificación debe asegurar que lo adjudicado, y posteriormente alterado, consulte la mejor opción para el servicio público.
>
> Así, según lo expuesto en el concepto en cuestión «la aplicación de los principios de transparencia, de libertad de concurrencia y de igualdad, consagrados en el Estatuto Contractual, y las reglas sustanciales del pliego de condiciones, que permitieron elegir la mejor oferta, previo cumplimiento de los requisitos habilitantes y de ponderación, deben ser de estricta observancia por la Administración y por el contratista, y sus efectos trascienden y se aplican durante la ejecución del contrato y en su liquidación, como garantía de inalterabilidad de lo pactado y de acatamiento a la legalidad de las reglas aplicadas en la actuación previa.
>
> 2.Límites de orden temporal, entre los que están comprendidos: i) la vigencia del contrato, pues no podría modificarse un contrato cuyo plazo ha culminado y ii) la prohibición de consagrar prórrogas automáticas, sucesivas o indefinidas, en tanto resultan contrarias al derecho esencial de la libertad de competencia.
>
> 3. Límites de orden formal, que comprenden: i) La solemnidad del contrato de modificación, derivada del carácter solemne del contrato estatal, que exige que modificación de los contratos conste por escrito9 ; ii) la motivación y justificación de la modificación, la cual constituye un elemento esencial que permite determinar la juridicidad y la necesidad de una modificación determinada; así como su racionalidad y la proporcionalidad de su contenido.

4. Límites de orden material, que corresponden a: i) la prohibición de modificar las condiciones sustanciales del contrato, que se presentará en los casos en que se incluyan elementos que, «habiendo figurado en el procedimiento inicial, hubiera permitido la participación de otros interesados aparte de los inicialmente admitidos, o seleccionar una oferta distinta de la inicialmente seleccionada».

Por ende, la modificación propuesta no altera el objeto ni el plazo del contrato, y se enmarca dentro de los principios de eficiencia y optimización de recursos públicos, permitiendo atender la necesidad sin comprometer la legalidad ni la ejecución contractual.

Que, por lo anterior, nace la necesidad de suscribir la **ADICIÓN N°1 Y MODIFICATORIO N°1** al contrato mencionado, en razón a que:

DESCRIPCIÓN	DEFA	DEKO	VALOR UNITARIO TOMADO
VARILLA ANCLAJE 1.80 MTR GALVANIZAD	$ 68.067,00	$ 63.025,21	$ 63.025,21
HEBILLA BANDIT 5/8	$ 1.680,00	$ 1.596,64	$ 1.596,64
MT CINTA BANDIT 5/8	$ 112.016,00	$ 104.957,98	$ 104.957,98
MT. CABLE ALUMINIO ACSR # 2	$ 4.621,00	$ 4.117,65	$ 4.117,65
		SUB TOTAL	$ 173.697,48
		IVA	$ 33.002,52
		TOTAL	$ 206.700,00

Que, mediante solicitud expresa del supervisor del contrato, se solicita suscribir la **Adición No. 01**, en virtud de que:

- Se requiere adicionar recursos para cubrir más cantidad de elementos electrónicos para el adecuado y buen funcionamiento de la red de alumbrado público.

Que el supervisor del contrato solicita se suscriba **ADICIÓN N°1 Y MODIFICATORIO N°1** .

Que la secretaria de Hacienda expidió el CDP No 484 de fecha 08 de septiembre del 2025, por valor de **CINCO MILLONES DE PESOS (5.000.000,00)**, discriminados A continuación:

Código Rubro	Nombre Rubro	N° CDP	FECHA CDP	VALOR
6607 2320101001031301-124304-16-21021900	Redes de alumbrado público con mantenimiento - FTE: SGP-PROPOSITO GENERAL-LIBRE DESTINACION MUNICIPIOS CATEGORIAS 4, 5 Y 6 - DEP: Administración Central - SEC: Minas Y Energía - PROG: Consolidación productiva del sector de energía eléctrica - SUBP: Intersubsectorial Minas y Energía	484	08/09/2025	$5.00.000

De conformidad a lo anterior las condiciones técnicas quedaran así:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN GENERAL PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO VALOR UNITARIO
1	Luminaria para alumbrado público tipo LED	1	$ 389.000,00
2	Cinta en acero inoxidable tipo bandit 3/8"	1	$ 79.900,00
3	Alambre de cobre aislado No. 12	1	$ 299.000,00
4	Reflector LED 300W	1	$ 389.000,00
5	Conector bimetálico doble perno	1	$ 15.900,00
6	Sensor para fotocelda	1	$ 21.900,00
7	Base para fotocelda	1	$ 14.900,00
8	Breaker de riel 1X40A	1	$ 14.900,00
9	Cinta 3M roja	1	$ 9.900,00
10	Percha metálica 3 puestos	1	$ 48.900,00
11	Aislador en carrete	1	$ 7.900,00
12	Perno máquina 5/8 x 8	1	$ 9.500,00
13	Arandela cuadrada 5/8 2X2	1	$ 2.900,00
14	Templete 1/4" x MTS	1	$ 3.900,00
15	Vigueta en ferroconcreto pequeña	1	$ 21.000,00
16	Grapa presora metálica RL11	1	$ 16.000,00
17	Guardacabo 3/8	1	$ 3.900,00
18	Arandela cuadrada 5/8 L 4X4	1	$ 11.100,00
19	Brazo metálico de luminaria 1.50 m x 2"	1	$ 198.000,00
20	Cable 7 hilos THHW No. 6 blanco	1	$ 12.000,00
21	VARILLA ANCLAJE 1.80 MTR GALVANIZAD	1	$ 75.000,00
22	HEBILLA BANDIT 5/8	1	$ 1.900,00
23	MT CINTA BANDIT 5/8	1	$ 124.900,00
24	MT. CABLE ALUMINIO ACSR # 2	1	$ 4.900,00

Por lo anteriormente enunciado y en aras de dar continuidad al objeto del presente contrato, se hace necesario que la administración Municipal lleve a cabo la presente **ADICIÓN N°1 Y MODIFICATORIO N°1** AL **MC-CMC-025-2025**, CUYO OBJETO ES: **"SUMINISTRO DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA LA INFRAESTRUCTURA ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE CUCAITA, POR MONTO AGOTABLE A PRECIOS UNITARIOS".**

Que de conformidad con lo establecido en el artículo 40 de la ley 80 de 1993 "DEL CONTENIDO DEL CONTRATO ESTATAL": los contratos no podrán adicionarse

<table>
<tr><td></td><td>en más del cincuenta por ciento (50%) de su valor inicial, expresado en salarios mínimos legales mensuales.</td></tr>
<tr><td>CLAUSULAS A MODIFICAR</td><td><u>CLAUSULA TERCERA:</u> Valor del contrato El valor del presente contrato para todos los efectos legales o fiscales es de TREINTA Y CINCO MILLONES DE PESOS 35.000.000 COP.

CLAUSULA SEGUNDA: FICHA TECNICA
<table>
<tr><th>ÍTEM</th><th>DESCRIPCIÓN GENERAL PRODUCTO</th><th>CANTIDAD</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Luminaria para alumbrado público tipo LED</td><td>1</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Cinta en acero inoxidable tipo bandit 3/8"</td><td>1</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Alambre de cobre aislado No. 12</td><td>1</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Reflector LED 300W</td><td>1</td></tr>
<tr><td>5</td><td>Conector bimetálico doble perno</td><td>1</td></tr>
<tr><td>6</td><td>Sensor para fotocelda</td><td>1</td></tr>
<tr><td>7</td><td>Base para fotocelda</td><td>1</td></tr>
<tr><td>8</td><td>Breaker de riel 1X40A</td><td>1</td></tr>
<tr><td>9</td><td>Cinta 3M roja</td><td>1</td></tr>
<tr><td>10</td><td>Percha metálica 3 puestos</td><td>1</td></tr>
<tr><td>11</td><td>Aislador en carrete</td><td>1</td></tr>
<tr><td>12</td><td>Perno máquina 5/8 x 8</td><td>1</td></tr>
<tr><td>13</td><td>Arandela cuadrada 5/8 2X2</td><td>1</td></tr>
<tr><td>14</td><td>Templete 1/4" x MTS</td><td>1</td></tr>
<tr><td>15</td><td>Vigueta en ferroconcreto pequeña</td><td>1</td></tr>
<tr><td>16</td><td>Grapa presora metálica RL11</td><td>1</td></tr>
<tr><td>17</td><td>Guardacabo 3/8</td><td>1</td></tr>
<tr><td>18</td><td>Arandela cuadrada 5/8 L 4X4</td><td>1</td></tr>
<tr><td>19</td><td>Brazo metálico de luminaria 1.50 m x 2"</td><td>1</td></tr>
<tr><td>20</td><td>Cable 7 hilos THHW No. 6 blanco</td><td>1</td></tr>
<tr><td>21</td><td>VARILLA ANCLAJE 1.80 MTR GALVANIZAD</td><td>1</td></tr>
<tr><td>22</td><td>HEBILLA BANDIT 5/8</td><td>1</td></tr>
<tr><td>23</td><td>MT CINTA BANDIT 5/8</td><td>1</td></tr>
<tr><td>24</td><td>MT. CABLE ALUMINIO ACSR # 2</td><td>1</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>VALOR A ADICIONAR</td><td>CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE. ($5.000.000,00)</td></tr>
<tr><td>FORMA DE PAGO DE LOS RECURSOS A ADICIONAR</td><td>Conforme a las condiciones iniciales</td></tr>
</table>

PLAZO A ADICIONAR	N.A.
DATOS DEL CESIONARIO	N.A.
ANEXOS: CDP	
FIRMA RESPONSABLES	
NOMBRE: CRISTIAN CAMILO ATARA MORALES	**FIRMA: ORIGINAL FIRMADO**