INTERVENTORIA Y CONSTRUCIVILES S.A.S.

Bogotá D.C., 18 de marzo de 2020 IYC-SF-2-2020-002

Señores:
ALCALDÍA LOCAL DE SANTAFE
Atn: Dr. Leonel Sánchez
Alcalde Local (E)
Ciudad

Asunto: AVAL SOLICITUD AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN DEL CONTRATO DE OBRA 145 DE 2019 RADICADO BAJO COMUNICACIÓN No. ING-CINTVIAL-BOG-145-2019-018-C

Ref: Contrato de Obra pública No 145 de 2019 y Contrato de Interventoría FDLSF-CIN-160-2019

Cordial saludo,

Después de hacer la debida revisión a la solicitud de ampliación de suspensión por 1 mes más al contrato COP-145-2019 realizada por el contratista de obra Ingeniería Volquetas y Construcción S.A.S bajo el oficio No. ING-BOG-CINTVIAL-BOG-145-2019-018-C cuyo objeto es **"REALIZAR COMPLEMENTACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O AJUSTES A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA CONSTRUCCIÓN DE LA MALLA VIAL Y EL ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE SANTA FE"** la interventoría INTERVENTORÍA Y CONSTRUCIVILES S.A.S da aval a la misma, teniendo en cuenta la situación de salud pública y las medidas de aislamiento preventivo que se está tomando el gobierno Nacional y distrital, por la presencia y contagio del Coronavirus (COVID-19).

Por lo anterior, se avala la solicitud de ampliación por 1 mes más al contrato de obra No.145 de 2019 y se solicita ampliación de suspensión por 1 mes más al contrato de interventoría No. 160 de 2019

Se anexa a la presente comunicación, solicitud realizada por el contratista

Atentamente,

CARLOS ALBERTO ARÁMBULA CURREA
Representante Legal