INTERVENTORIA Y CONSTRUCIVILES S.A.S.

Bogotá D.C., 09 de octubre de 2020

Señores:
ALCALDÍA LOCAL DE SANTAFE
Atn: Dr. Dairo Alirio Giraldo Castaño
Alcalde Local
Ciudad

Asunto: AVAL CRONOGRAMA SOCIAL DEL CONTRATO DE OBRA 145 DE 2019

Ref: Contrato de Obra pública No 145 de 2019 y Contrato de Interventoría FDLSF-CIN-160-2019

Cordial saludo

Después de hacer la debida revisión al cronograma social realizado por el contratista de obra Ingeniería Volquetas y Construcción S.A.S cuyo objeto es **"REALIZAR COMPLEMENTACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O AJUSTES A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA CONSTRUCCIÓN DE LA MALLA VIAL Y EL ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE SANTA FE"** la interventoría INTERVENTORÍA Y CONSTRUCIVILES S.A.S da aval a esta programación del área social, con el fin de informar las fechas de las actividades del área social que se ejecutan bajo el contrato.

Teniendo en cuenta lo anterior se hace entrega del documento del Cronograma Social anteriormente mencionado.

Atentamente,

CARLOS ALBERTO ARÁMBULA CURREA
Representante Legal

CRONOGRAMA SOCIAL

LOCALIDAD DE SANTA FE – BARRIO LA MACARENA

VÍA ANTES - CIV: 3000373 (CARRERA 4ª DESDE CALLE 26B A CALLE 26C)





ACTAS DE VECINDAD			REUNION INICIO DE OBRA	
No Predios	**No Actas Fachada**	**No actas Completas**	**Fecha Programada Actas de vecindad**	**Fecha Programada Reunión de Inicio**
16 Predios	**13**	**03**	01/ OCT/20 03/OCT/20	Martes 13 de octubre del 2020 Hora: 9:00 am Lugar: Crr 4ª con Cll 26B





ACTAS DE VECINDAD			REUNION DE INICIO DE OBRA	
No Predios	**No Actas Fachada**	**No actas Completas**	**Fecha Programada Actas de vecindad**	**Fecha Programada Reunión de Inicio**
07	**04**	**03**	05/ OCT/20 06/OCT/20	Martes 13 de octubre del 2020 Hora: 11:00 am Lugar: Crr 4ª con Cll 26C

SANTA FE – VÍA ANTES CIV: 3000337 (CARRERA 4ª DESDE CALLE 26D A CALLE 27)

				
ACTAS DE VECINDAD			REUNION DE INICIO DE OBRA	
No Predios	**No Actas Fachada**	**No actas Completas**	**Fecha Programada Actas de vecindad**	**Fecha Programada Reunión de Inicio**
09	02	**07**	06/ OCT/20 07/OCT/20	Martes 13 de octubre del 2020 Hora: 11:00 am Lugar: Cr 4ª con Cll 26C
SANTA FE – VÍA ANTES CIV: 3000328 (CARRERA 4ª DESDE CALLE 27 A CALLE 29)				
				
ACTAS DE VECINDAD			REUNION DE INICIO DE OBRA	
No Predios	**No Actas Fachada**	**No actas Completas**	**Fecha Programada Actas de vecindad**	**Fecha Programada Reunión de Inicio**
15	**02**	**13**	07/ OCT/20 08/OCT/20	Martes 13 de octubre del 2020 Hora: 02:00 pm Lugar: Crr 4ª con Cll 29

CRONOGRAMA DE SOCIALIZACION DEL CONTRATO 145 DE 2019

ACTIVIDAD	SEPTIEMBRE																													OCTUBRE																											
							SEMANA 2							SEMANA 3							SEMANA 4							SEMANA 1							SEMANA 2							SEMANA 3							SEMANA 4							SEMANA 5				
	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Proyección de la ejecución de la obra																																																												
Invitación a reunión virtual																																																											
Reunión general con la comunidad																																																											
Inventarios prediales																																																											
Aprobación piezas informativas PMT - Prensa FDLSF																																																											
Actas de vecindad por fachada																																																											
Socialización PMT																																																											
Aprobación piezas informativas Mano de obra No Calificada - Prensa FDLSF																																																											
Aprobación Valla Informativa punto de atención Ciudadano - Prensa FDLSF																																																											
Aprobación pieza informativa actas de vecindad - Prensa FDLSF																																																											
Actas de vecindad predio a predio																																																											
Reunión de inicio																																																											