Alcaldía de Bucaramanga	ACTA DE EJECUCIÓN PARCIAL DEL CONTRATO/CONVENIO	Código: F-GJ-1140-238,37-082 Versión: 1.0 Fecha: MAYO-15-2020 Página: 1 de 3

DATOS DEL CONTRATO		
DEPENDENCIA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	
ACTA No.	1	
FECHA DEL ACTA	29/09/2020	
No. DE CONTRATO Y FECHA	135 - 21/08/2020	
TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA NIT 890.201.222-0	
OBJETO	SERVICIO DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO-SGAP Y EL HARDWARE DE CONTROL EN LOS DIFERENTES SITIOS CON TELEMEDIDA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.	
CONTRATISTA	NOMBRE	WILMAN MORALES REY PROYECTOS Y SERVICIOS DE INGENIERIA S A S
	C.C./NIT	900506002
REPRESENTANTE LEGAL	NOMBRE	WILMAN MORALES REY
	C.C./NIT	91069413
ORDENADOR DEL GASTO	NOMBRE	IVAN JOSE VARGAS CARDENAS
	CARGO	Secretario (a) de Infraestructura
	C.C.	91278629
SUPERVISOR	NOMBRE:	CARLOS SAUL HERNANDEZ NINO
	C.C./NIT:	91230987
VALOR DEL CONTRATO	$ 91.719.169,00	
VALOR ADICIONADO	$ 0,00	
ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO 0,00 %	$ 0,00	
CDP	NÚMERO:	2596
	FECHA:	03/08/2020
CDP ADICIONAL	NÚMERO:	No Aplica
	FECHA:	No Aplica
RP	NÚMERO:	3812
	FECHA:	21/08/2020
RP ADICIONAL	NÚMERO:	No Aplica
	FECHA:	No Aplica
PLAZO DEL CONTRATO	Fecha de Inicio	26/08/2020
	Fecha de Finalización	25/12/2020
	Nueva Fecha Terminación	No Aplica
	Duración	CUATRO (4) MESES

MODIFICACIONES DEL CONTRATO

Tipo de Modificación	No.	Tiempo	Fecha Inicial	Fecha Final
Suspensiones	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica
Prórrogas	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica

Tipo de Modificación	No.	Fecha de la adición	Valor adicionado	Valor total del contrato
Adiciones	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica

Otras Modificaciones	No.	Fecha de la modificación	Observaciones
Cesión/OtroSi/Aclaraciones	No Aplica	No Aplica	No Aplica

GARANTÍAS PRESENTADAS PARA LA LEGALIZACIÓN DEL CONTRATO:

ASEGURADORA	AMPARO	No. Póliza	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta	VALOR ASEGURADO
SURAMERICANA	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	2691278-8	21/08/2020	21/12/2023	$ 4.585.958,45
	CALIDAD DE SERVICIO	2691282 9	21/08/2020	21/04/2021	$ 18.343.834,00

		CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	2691272-8	21/08/2020	21/04/2021	$ 18.343.834,00
		CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO	2691272-8	21/08/2020	21/04/2021	$ 9.171.917,00

FECHA DE APROBACION DE POLIZAS	24/08/2020

DATOS PARA PAGO DEL CONTRATO

DÍAS A COBRAR	30 (treinta)
PERIODO DE COBRO	DESDE: 26/08/2020
	HASTA: 25/09/2020
VALOR A COBRAR	$ 22.929.792,00
ANTICIPO AMORTIZADO	0.00 % Valor a amortizar: $ 0,00

PAGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL

PERIODO DE COTIZACIÓN	FECHA DE PAGO	Nro. PLANILLA INTEGRADA	INGRESO BASE DE COTIZACIÓN
9-2020	02/09/2020	18679832	$ 15.872.247,00

ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES	ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES
Ver planilla anexa	Ver planilla anexa	Ver planilla anexa
VR PAGADO $ 617.700,00	VR PAGADO $ 2.540.100,00	VR PAGADO $ 421.300,00

CONSTANCIAS

1. En la ciudad de Bucaramanga, se reunieron CARLOS SAUL HERNANDEZ NINO quien actúa en nombre y representación del MUNICIPIO DE BUCARAMANGA en calidad de Supervisor, y por la otra WILMAN MORALES REY quien actúa en nombre y representación de WILMAN MORALES REY PROYECTOS Y SERVICIOS DE INGENIERIA S A S, con el fin de entregar y recibir el informe de avance de ejecución del Contrato.

2. El Contratista acreditó el pago de la seguridad social integral efectuado mediante la planilla relacionada

3. El Contratista ha ejecutado las actividades estipuladas en el Contrato de acuerdo a las especificaciones técnicas y a satisfacción según informe de cumplimiento de obligaciones contractuales, las cuales fueron aprobadas por el Supervisor.

4. El Supervisor autoriza el pago de las actividades realizadas, de acuerdo con el siguiente detalle:

Valor ejecutado en la presente acta: 1	$ 22.929.792,00
Valor IVA:	$ 3.661.059,22
Menos amortización del anticipo / Menos pago anticipado	$ 0,00
Valor bruto ejecutado a pagar	$ 19.268.732,77

5. Se adhiere y anula estampilla (s):

ESTAMPILLA	No.	VALOR
PRO-HOSPITAL	2502000297758	$ 2.900,00
PRO-ELECTRIFICACION	2502000297758	$ 1.500,00
ORDENANZA 012	2502000297758	$ 440,00

6. Se anexa cuadro de control de ejecución.

Para constancia de lo anterior, se suscribe la presente acta en Bucaramanga, Santander el 29 de Septiembre de 2020.

Supervisor

CARLOS SAUL HERNANDEZ NINO
Municipio de Bucaramanga
Supervisor

Contratista

WILMAN MORALES REY
WILMAN MORALES REY PROYECTOS Y SERVICIOS DE INGENIERIA S A S
Contratista

NOTA: Durante el periodo de la emergencia la firma en físico autógrafa de los documentos podrá reemplazarse por la aprobación de un mensaje de datos generado por medio de correo electrónico o a través de la plataforma SECOP II. En concordancia con las disposiciones señaladas en el artículo 7 de la ley 527 de 1999.

Elaboró: ING. ARMANDO JAIMES VARGAS
Revisó: ING. CARLOS SAUL HERNANDEZ NIÑO