Barranquilla, 8 de septiembre de 2025

Señores:
SENA REGIONAL ATLÁNTICO
JAIRO ENRIQUE CASTILLA MARRUJO
Supervisor

Asunto: Solicitud de prórroga contrato No. CO1.PCCNTR.7956088

Estimado Señor Castilla,

Por medio de la presente, COMPAÑIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA DE COLOMBIA S.A.S., identificada con NIT 901.542.550-3, contratista a cargo del contrato de la referencia, informamos que en la actualidad, estamos presentando dificultades en la ejecución del contrato que imposibilitan cumplir con los tiempos establecidos, situación que nos permitimos presentar a renglón seguido y en forma justificada de la siguiente manera:

- En consideración a los productos requeridos hemos recibido comunicación formal de parte de nuestro proveedor, en la cual se indica la imposibilidad de cumplir con los plazos establecidos.
-

Ante esta situación, y considerando que se trata de una causa sobrevenida que afecta directamente el cumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del proveedor, **solicitamos formalmente una prórroga del plazo de ejecución del contrato**, con el fin de permitir el suministro y evitar posibles consecuencias contractuales desfavorables.

Se propone una extensión del plazo de entrega **hasta el 30 de septiembre**. Esta prórroga se solicita de forma **excepcional y por única vez**, sin que implique modificación de otras condiciones contractuales vigentes.

Agradecemos su pronta confirmación y quedamos atentos para coordinar la suscripción de la adenda correspondiente.

Atentamente

Firma:

cagriculturayganaderia@gmail.com (5) 401 0258 - (57) 3142586139